

 Municipio El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA DE PAGO N°1 CPS-018-2025-CD 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025	 EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural
FECHA ELABORACIÓN	24/12/2025	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO		
1.1 GENERALIDADES		
N° CONTRATO:	CPS-018-2025-CD	
OBJETO:	"Prestación de servicios para el apoyo a la gestión de la dirección operativa de la empresa de desarrollo urbano y rural – EDUR, mediante la ejecución de actividades de interventoría, acompañamiento técnico, seguimiento, revisión y verificación en los proyectos relacionados con la gestión técnica, administrativa y operativa, con énfasis en redes de infraestructura urbana.	
NOMBRE CONTRATISTA:	ERIKA YISEL LOPEZ HENAO	
FECHA DEL CONTRATO:	06 DENOVIEMBRE DE 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Cincuenta y cinco (55) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y la expedición del Registro presupuestal.	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 6,416,666	
FECHA DE INICIO:	06 DE NOVIEMBRE DE 2025	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	05 DE DICIEMBRE 2025	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	VALERIA CENDOYA ARIAS	
1.2 AVANCE EN TIEMPO		
PLAZO DE EJECUCIÓN EN DIAS	55	
TIEMPO TRANSCURRIDO	30	
AVANCE PORCENTUAL %	54.55	
1.3 AVANCE FINANCIERO		
VALOR A PAGAR:	\$ 3,500,000	
VALOR PAGADO INCLUIDO ESTA ACTA:	\$ 3,500,000	
PORCENTAJE EJECUTADO	54.55	

2. INFORME DEL CONTRATO
2.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS
•Realizar la interventoría técnica, contractual, jurídica, administrativa, legal, económica, ambiental, y financiera al contrato de obra con el objeto: "REALIZAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y DEMAS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 30 ENTRE CALLES 27 Y 29, CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO Y MEJORAR LAS CONDICIONES HIDRAULICAS DE LA RED DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL" •Participación en comités de obra del contrato de obra con el objeto: "REALIZAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y DEMAS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 30 ENTRE CALLES 27 Y 29, CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO Y MEJORAR LAS CONDICIONES HIDRAULICAS DE LA RED DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL". •Apoyo a la supervisión, participando en reuniones y recorridos en la obra del Contrato de Obra cuyo objeto es: "REALIZAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y DEMAS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 30 ENTRE CALLES 27 Y 29, CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO Y MEJORAR LAS CONDICIONES HIDRAULICAS DE LA RED DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL" con el fin de Dar respuesta oportuna a través de la Supervisión a las peticiones de EL CONTRATISTA. •Se realiza interventoría constante de las actividades realizadas del Contrato de Obra cuyo objeto es: "REALIZAR LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y DEMAS OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 30 ENTRE CALLES 27 Y 29, CON EL FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO Y MEJORAR LAS CONDICIONES HIDRAULICAS DE LA RED DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL". •Velar por cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad posible. •Realización de Informe de obra, con las actividades ejecutadas durante este periodo. •Atender los llamados y observaciones tendientes a mejorar la prestación del servicio.
2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES
N/A
2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO
N/A
2.3.2 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES
N/A
2.3.3 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Para el respectivo Pago N°1, se entregó por parte del contratista la afiliación a seguridad social, con NÚMERO PLANILLA:1112894694 - 1113004641 PERIODO COTIZACIÓN: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025
 FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO