

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003


1. TIPO DE INFORME		
INFORME PARCIAL	<input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Informe Número: <u> 2 </u>		
Tipo de Convenio		
ASOCIACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/>
OTRO	<input type="checkbox"/>	¿Cuál?: _____
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN		
Convenio N.º: 4146.010.27.1.005.2025		
Objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS QUE FOMENTEN SERVICIOS DE CUIDADO Y JORNADAS DE AUTOCUIDADO DIRIGIDO A LAS MUJERES CUIDADORAS EN LA ZONA RURAL Y URBANA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE CUIDADO E INTERSECCIONAL "CUIDANDO A LAS CUIDADORAS", EN EL MARCO DEL PROYECTO BP-26005427: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO "CUIDARTE" EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP-26005427".		
Asociado(s): FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ARCÁNGEL		
VALOR TOTAL APORTES		
Asociado	Económico	En especie
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL - DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	\$ 425.880.000	\$ 0
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ARCÁNGEL	\$182.545.036	\$ 0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


Total aportes del convenio	\$ 608.425.036	\$ 0
Nombre del (los) supervisor (es): STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN		
Organismo: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	Nº Teléfono: 602 6688250	
3. INFORME JURÍDICO		
Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
08/JUL/2025	5/DIC/2025	
Modificación del convenio: Modificación No. 1 prorrogar el plazo de ejecución hasta el 5 de diciembre de 2025.		
Suspensión: N/A		
Reanudación: N/A		
Cesión: N/A		
Terminación anticipada: N/A		
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO		
Adición: N/A		
Prórroga: Hasta el 5 de diciembre de 2025.		
Asociado: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ARCÁNGEL		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

<<			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
En efectivo	Realizar espacios respiros de autocuidado con las siguientes sesiones: 1. AROMATERAPIA Y PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE GÉNERO - Estereotipos de género/División sexual del trabajo. 2. RESPIRACIÓN GUIADA CON AROMATERAPIA Y MASAJE 3. PEDILUVIO - BAÑOS DE PIES 4. ARTETERAPIA 5. DANZA Y MUSICO - TERAPIA 6.ARCILLA TERAPIA Y PLANTAS MEDICINALES	100%.	\$ 33.160.645
En efectivo	Garantizar el programa espejo para las mujeres cuidadoras en las sesiones de autocuidado	100%.	\$ 7.127.064
En efectivo	Realizar un evento de clausura para los espacios respiro.	100%.	\$ 25.000.000

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

<<			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
En efectivo	Suministrar en 100 socializaciones del sistema Distrital de cuidado y espacios respiros	100%.	\$ 20.000.000
En efectivo	Garantizar el programa espejo a las personas que participan en las socializaciones del sistema Distrital de Cuidado según identificación en el proceso de inscripción	100%.	\$ 19.797.400
En efectivo	Entrega del diseño del arte y diagramación e impresión de cartelera con el nombre del sistema Distrital de Cuidado	100%.	\$ 4.000.000
En efectivo	Diseñar y producir material pedagógico impreso y digital que apoye la estrategia.	100%.	\$ 20.760.000
En efectivo	Diseño del Arte, diagramación, impresión a color y reproducción de agenda-cuaderno pedagógico con apuntes sobre economía del cuidado	100%.	\$ 22.400.000
En efectivo	1 Taza Mug Pocillo Estampado Personalizado Con logo del CuidArte	100%.	\$ 8.679.580
En efectivo	Cubrimiento audiovisual	100%.	\$ 6.000.000
En efectivo	Alquiler (Cámara de video, Trípode, Iluminación, iluminación, micrófono)	100%.	\$ 6.000.000
En efectivo	Estrategia de comunicaciones en medios tradicionales	100%.	\$ 9.020.347

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

En efectivo	Huella digital (Pagina web, Instagram, X, Facebook)	100%.	\$ 600.000
Total aportes en el periodo:			\$182.545.036

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
\$ 425.880.000	\$ 228.424.391	\$197.455.609	\$0

Certificación de seguridad social y parafiscales: PERSONA JURÍDICA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ARCÁNGEL


Fecha de certificación: 11/dic/2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.


Observaciones al Informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO


No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1	Obligación 1: El Asociado deberá entregar durante los primeros 5 días de haber firmado el convenio el Plan de trabajo del proceso la cual será aprobada por el supervisor.	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel presentó, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato, el plan de trabajo correspondiente para el desarrollo del proyecto. Este cronograma comprende: <ul style="list-style-type: none"> ● Cronograma General <ul style="list-style-type: none"> ○ Escuela de Autocuidado ○ Grupos y Espacios Respiro

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


		<ul style="list-style-type: none"> ○ Socialización del Sistema Distrital de Cuidado + Espacio Respiro
		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 1- CRONOGRAMA
2	Obligación 2: El asociado deberá entregar durante los primeros 5 días de haber firmado el convenio la Propuesta técnica metodología de todo el proceso la cual será aprobada por el supervisor que contenga los módulos, temas, enfoques planteados en la justificación y anexos del proceso.	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel presentó, dentro de los cinco días posteriores a la firma del contrato, la propuesta metodológica con el desarrollo de los módulos, temas y enfoques planteados para los encuentros y para la ejecución de todas las actividades del proyecto.
		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 2- METODOLOGÍA
1.1	COMPONENTE 1 - Actividad 1.1: Diseñar pieza gráfica tipo Flyer que promueva la convocatoria del proyecto y genere mayor impacto en el territorio.	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel llevó a cabo diversas propuestas, reuniones virtuales y una comunicación constante entre los equipos de diseño, logrando así la aprobación de los flyers correspondientes a cada uno de los componentes del proceso. Cabe resaltar que estos flyers se actualizan con la información específica de cada encuentro, con el fin de ser difundidos en la comunidad y garantizar una participación efectiva, así como promover una convocatoria abierta para todos los espacios del proyecto.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003


		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 3
1.2	COMPONENTE 1 - Actividad 1.2: Diseño del arte e impresión de un pendón con el nombre del Sistema Distrital de Cuidado	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de ocho pendones correspondientes al Sistema Distrital de Cuidado.. Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 4
1.3	COMPONENTE 1 - Actividad 1.3: Realizar el proceso de inscripción, a través de: Ficha de inscripción o formulario de Google, a la escuela Cuidando a las cuidadoras para las mujeres cuidadoras	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel diseñó el formulario de inscripción conforme a los datos sugeridos, el cual fue aprobado oportunamente. Asimismo, realizó el proceso de inscripción de mujeres cuidadoras interesadas en participar en el proceso de formación de la Escuela Cuidando a la Cuidadora, tanto en cada uno de los ecosistemas como en otros grupos vinculados. Según el registro efectuado entre el 22 de julio y el 17 de septiembre de 2025, se contabilizaron 406 inscritas. La inscripción se habilitó también de manera presencial en los ecosistemas de cuidado CuidArte. Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 5
		% de avance: 100%

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003


1.4	COMPONENTE 1 - Actividad 1.4: Diligenciar las respectivas fichas de "Registro Administrativa de Inscripción de Personas Beneficiarias de cada una de las beneficiarias nuevas del CuidArte,	Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel llevó a cabo el diligenciamiento de la ficha de caracterización dirigida a las mujeres cuidadoras participantes en los espacios de respiro. Es importante destacar que muchas de estas mujeres ya habían sido caracterizadas previamente, por lo cual se dio prioridad al registro de aquellas que no habían participado en ningún proceso anterior. La información fue registrada a través del formulario de Google Forms proporcionado por el equipo de supervisión. Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2025 se obtuvieron 106 registros correspondientes a este componente. Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 6
2.1	COMPONENTE 1 - Actividad 2.1: Realizar espacios respiros de autocuidado con las siguientes sesiones: 1. AROMATERAPIA Y PERSPECTIVA Y ENFOQUE DE GÉNERO - Estereotipos de género/División sexual del trabajo. 2. RESPIRACIÓN GUIADA CON AROMATERAPIA Y MASAJE 3. PEDILUVIO - BAÑOS DE PIES 4. ARTETERAPIA 5. DANZA Y MÚSICO -TERAPIA	% de avance: 100% Actividades realizadas: Para el cumplimiento de esta actividad, la Fundación Social Miguel Arcángel realizó un acercamiento a los territorios, estableció contacto con liderazgos comunitarios en las diferentes comunas y difundió el <i>flyer</i> en diversos grupos, con el propósito de dar a conocer el proceso a las mujeres cuidadoras e incentivar su participación. Una vez conformados los grupos, se desarrollaron los talleres correspondientes. En el marco del presente informe, la Fundación ejecutó 432 horas de sesión. Las actividades se evidencian mediante los informes respectivos, que incluyen registro

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


	6.ARCILLA TERAPIA Y PLANTAS MEDICINALES	<p>fotográfico y listados de asistencia debidamente diligenciados.</p> <table border="1" data-bbox="889 625 1382 1230"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESPACIOS RESPIRO</th> </tr> <tr> <th>COMUNA/CORREGIMIENTO</th> <th>LUGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>La Buitrera</td><td>Camino Del Minero</td></tr> <tr><td>Comuna 15</td><td>Ciudad Córdoba</td></tr> <tr><td>El Homiguero</td><td>El Homiguero</td></tr> <tr><td>El Saladito</td><td>El Saladito</td></tr> <tr><td>Comuna 15</td><td>El Vallado</td></tr> <tr><td>Comuna 20</td><td>Elizabeth Lorza</td></tr> <tr><td>Comuna 21</td><td>I.E Nuevo Amanecer</td></tr> <tr><td>Comuna 14</td><td>Manuela Beltrán</td></tr> <tr><td>Navarro</td><td>Biblioteca</td></tr> <tr><td>Comuna 15</td><td>Rigoberta Merchur</td></tr> <tr><td>San Bosco</td><td>San Bosco</td></tr> <tr><td>Comuna 2</td><td>Barrio Alamos</td></tr> <tr><td>Comuna 11</td><td>Carrera 40A #30C11 B/ Ciudad Modelo</td></tr> <tr><td>Corregimiento los Andes</td><td>Vereda las Pilas del Cabuyal</td></tr> <tr><td>Corregimiento de Pance</td><td>Kilometro 7 vía la vorágine pueblo Pance en la sede de la Fundación Sueño Alcanzado</td></tr> <tr><td>Comuna 1</td><td>Calle 19 b Oeste # 9-74 Caseta del Soldado</td></tr> <tr><td>Comuna 21</td><td>Cra. 28 F6 # 122d - Caseta Comunal Pizamos 1</td></tr> <tr><td>Comuna 21</td><td>Cra. 24 F # 86-105 - Polideportivo Talanga 1</td></tr> <tr><td>Comuna 21</td><td>Cra. 26 M3 # 122-01 - Autoservicio Alkosto - Calimio Decepaz</td></tr> <tr><td>Comuna 21</td><td>Cil. 112 # 23 - 17 - Kiosko ciudadela del rio 2 - Frente a la terpel Decepaz</td></tr> </tbody> </table> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 7 -ENCUENTROS</p>	ESPACIOS RESPIRO		COMUNA/CORREGIMIENTO	LUGAR	La Buitrera	Camino Del Minero	Comuna 15	Ciudad Córdoba	El Homiguero	El Homiguero	El Saladito	El Saladito	Comuna 15	El Vallado	Comuna 20	Elizabeth Lorza	Comuna 21	I.E Nuevo Amanecer	Comuna 14	Manuela Beltrán	Navarro	Biblioteca	Comuna 15	Rigoberta Merchur	San Bosco	San Bosco	Comuna 2	Barrio Alamos	Comuna 11	Carrera 40A #30C11 B/ Ciudad Modelo	Corregimiento los Andes	Vereda las Pilas del Cabuyal	Corregimiento de Pance	Kilometro 7 vía la vorágine pueblo Pance en la sede de la Fundación Sueño Alcanzado	Comuna 1	Calle 19 b Oeste # 9-74 Caseta del Soldado	Comuna 21	Cra. 28 F6 # 122d - Caseta Comunal Pizamos 1	Comuna 21	Cra. 24 F # 86-105 - Polideportivo Talanga 1	Comuna 21	Cra. 26 M3 # 122-01 - Autoservicio Alkosto - Calimio Decepaz	Comuna 21	Cil. 112 # 23 - 17 - Kiosko ciudadela del rio 2 - Frente a la terpel Decepaz
ESPACIOS RESPIRO																																														
COMUNA/CORREGIMIENTO	LUGAR																																													
La Buitrera	Camino Del Minero																																													
Comuna 15	Ciudad Córdoba																																													
El Homiguero	El Homiguero																																													
El Saladito	El Saladito																																													
Comuna 15	El Vallado																																													
Comuna 20	Elizabeth Lorza																																													
Comuna 21	I.E Nuevo Amanecer																																													
Comuna 14	Manuela Beltrán																																													
Navarro	Biblioteca																																													
Comuna 15	Rigoberta Merchur																																													
San Bosco	San Bosco																																													
Comuna 2	Barrio Alamos																																													
Comuna 11	Carrera 40A #30C11 B/ Ciudad Modelo																																													
Corregimiento los Andes	Vereda las Pilas del Cabuyal																																													
Corregimiento de Pance	Kilometro 7 vía la vorágine pueblo Pance en la sede de la Fundación Sueño Alcanzado																																													
Comuna 1	Calle 19 b Oeste # 9-74 Caseta del Soldado																																													
Comuna 21	Cra. 28 F6 # 122d - Caseta Comunal Pizamos 1																																													
Comuna 21	Cra. 24 F # 86-105 - Polideportivo Talanga 1																																													
Comuna 21	Cra. 26 M3 # 122-01 - Autoservicio Alkosto - Calimio Decepaz																																													
Comuna 21	Cil. 112 # 23 - 17 - Kiosko ciudadela del rio 2 - Frente a la terpel Decepaz																																													
2.2	COMPONENTE 1 - Actividad 2.2: Entregar los materiales que deben usarse en las sesiones. Aceite esencial de menta piperita, limón, y árbol del té de 30 ml cada uno, aceites de almendra de 250 ml, Plantas medicinales como manzanilla, Sal Marina, 15 recipientes para pediluvios por cada lugar de los espacios respiros.	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel entregó oportunamente todos los materiales requeridos para el desarrollo de cada uno de los talleres programados.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 8</p>																																												

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</p>	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


2.3	COMPONENTE 1 - Actividad 2.3:	% de avance: 100%
	Suministrar en 48 sesiones (8 Espacios x 6 sesiones) café, agua aromática surtidas, paquete de Galletas de mantequilla empacadas x 4 unidades en bolsita individual con adhesivo de logo CuidArte,	Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel suministró refrigerios compuestos por café, aromática y paquetes de galletas en 8 de los 20 espacios previamente mencionados.
		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 9
1.1	COMPONENTE 2 - Actividad 1.1:	% de avance: 100%
	Realizar el proceso de inscripción, a través de: Ficha de inscripción o formulario de Google, a la escuela Formación a formadoras "Cuidando a las cuidadoras" para las mujeres cuidadoras,	Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel diseñó el formulario de inscripción conforme a los datos sugeridos, el cual fue revisado y aprobado. Asimismo, realizó el proceso de inscripción de las mujeres cuidadoras interesadas en participar en el proceso "Formación a Formadoras: Cuidando a las Cuidadoras". De acuerdo con el registro realizado entre el 3 y el 21 de septiembre de 2025, se obtuvieron 30 inscripciones válidas, superando en un 20% la meta establecida de 25 participantes.
		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 10
1.2	COMPONENTE 2 - Actividad 1.2:	% de avance: 100%
	Diligenciar las respectivas fichas de "Registro Administrativa de Inscripción de Personas Beneficiarias de cada una de las beneficiarias nuevas del CuidArte	Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el diligenciamiento de las fichas de caracterización denominadas "Registro Administrativo de Inscripción de Personas Beneficiarias", correspondientes a las nuevas

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


		<p>participantes del componente <i>Escuela de Formación a Formadoras – Cuidando a las Cuidadoras</i>. Esta información fue registrada y cargada en el formulario de Google Forms proporcionado por la Subsecretaría de Equidad de Género.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 11</p>
2.1	<p>COMPONENTE 2 - Actividad 2.1:</p> <p>Entrega de kits de autocuidado para cada una de las mujeres cuidadoras beneficiarias del proyecto</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de 25 kits de autocuidado para cada una de las mujeres cuidadoras beneficiarias del proyecto.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 14</p>
2.2	<p>COMPONENTE 2 - Actividad 2.2:</p> <p>Realizar Escuela de formación a formadoras en autocuidado "Cuidando a las Cuidadoras"</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>Para el cumplimiento de esta actividad, la Fundación Social Miguel Arcángel realizó un acercamiento a los territorios, estableció contacto con liderazgos comunitarios en las diferentes comunas y difundió el <i>flyer</i> en diversos grupos, con el propósito de dar a conocer el proceso a las mujeres cuidadoras e incentivar su participación.</p> <p>Una vez conformados los grupos, se desarrollaron los talleres correspondientes, acompañados de la oferta espejo. En el marco del presente informe, la Fundación ejecutó 24 horas de sesión que corresponden a los talleres del 1 al 8. Las actividades se</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


		<p>evidencian mediante los informes respectivos, que incluyen registro fotográfico y listados de asistencia debidamente diligenciados.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 12 -ENCUENTROS</p>
2.3	<p>COMPONENTE 2 - Actividad 2.3:</p> <p>Entregar los materiales que deben usarse en las sesiones.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de 8 kits de materiales para cada una de las sesiones.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 15</p>
2.4	<p>COMPONENTE 2 - Actividad 2.4:</p> <p>Hervidor de Agua 1.7 Lts Vidrio (para los pediluvios). Entrega de Parlante Bluetooth 100 80 W Rms, Alimentación: AC/DC, Batería, Batería Recargable, Frecuencia 80Hz-15kHz, Conectividad Micrófono con cable (incluido), Función TWS: Sí, Entradas adicionales: Dos de 6,5 mm para micrófono, Batería de litio, 4000mAh, Monitor: Pantalla LED, Radio: Sintonizador de FM para las realización de las sesiones de</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de los materiales para cada una de los cuidARTE.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 16</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


	DANZA Y MUSICO -TERAPIA para cada CuidArte	
2.5	COMPONENTE 2 - Actividad 2.5: Realizar las jornadas espejos durante todas las sesiones de formación con las personas que cuidan las mujeres cuidadoras	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó 24 horas relacionadas a las jornadas espejos durante todas las sesiones de formación con las personas que cuidan las mujeres cuidadoras. Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 17- OFERTA ESPEJO
2.6	COMPONENTE 2 - Actividad 2.6: Entrega de refrigerios para las mujeres cuidadoras (25 mujeres cuidadoras x 8 sesiones por = 200) y de las personas que participan de las jornadas espejos (25 personas que requieren cuidado x 8 sesiones = 200)), beneficiarias del proyecto, durante todo el proceso de formación	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de los refrigerios correspondientes a las mujeres cuidadoras y a las personas participantes del programa espejo, beneficiarias del proyecto, durante las sesiones de formación. Como evidencia, se anexó el informe de entrega y el registro fotográfico correspondiente a las asistentes que participaron en las jornadas. Es importante mencionar que la oferta inicial contemplaba la participación de 25 mujeres cuidadoras y 25 personas del programa espejo por sesión (para un total de 50 participantes); sin embargo, en algunas jornadas no se alcanzó la asistencia esperada debido a factores de disponibilidad de las participantes y sus acompañantes.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</p>	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


		<p>Con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos, los refrigerios restantes fueron entregados a personas aledañas al lugar de desarrollo de los talleres, priorizando siempre la población vinculada al proyecto.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 13 y ANEXO 12 - ENCUENTROS</p>
2.7	<p>COMPONENTE 2 - Actividad 2.7:</p> <p>Diseño del arte e impresión de una cartilla que contenga actividades interactivas relacionadas con los módulos de formación desde el enfoque de género y de cuidado.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega del documento.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 18</p>
3.1	<p>COMPONENTE 2 - Actividad 3.1:</p> <p>Realizar salida pedagógica encuentro de cuidadoras y saberes con las mujeres de la escuela de formación a formadoras, desarrollado en zona rural de Cali, un lugar fresco, acogedor.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el encuentro de cuidadoras y saberes con las mujeres de la escuela de formación a formadoras.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 19</p>
	COMPONENTE 2 - Actividad 3.2:	% de avance: 100%

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003


3.2	Proveer la jornada espejo para garantizar la participación de las mujeres cuidadoras al ENCUENTRO DE CUIDADORAS Y SABERES.	Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la jornada espejo. Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 20
3.3	COMPONENTE 2 - Actividad 3.3: Entrega de Refrigerios y almuerzo para cada una de las participantes de la Jornada espejo	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de refrigerios. Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 21
4.1	COMPONENTE 2 - Actividad 4.1: Realizar un evento de clausura para la escuela ejecutada. Este evento deberá incluir como mínimo: Instalación física para el evento que cumpla con las características que permita su desarrollo con organización y calidad general. Para esto, se requiere: ubicación central y accesible de transporte público, con acceso para personas con discapacidad, silletería (50 sillas) y mesas cómodas (5 mesas de 180 cm de largo x 75 cm de ancho con capacidad para 6 - 8	% de avance: 100% La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el evento clausura. Actividades realizadas: Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 22

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


	personas), acceso a servicios públicos, aire acondicionado.	
1.1	COMPONENTE 2.1 Realizar el proceso de inscripción, a través de: Ficha de inscripción o formulario de Google, a los espacios respiros para las mujeres cuidadoras	% de avance: 1000% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el proceso de inscripción correspondiente. Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 23
1.2	COMPONENTE 2.1 Diligenciar las respectivas fichas de "Registro Administrativa de Inscripción de Personas Beneficiarias de cada una de las beneficiarias nuevas del CuidArte,	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el diligenciamiento de las fichas. Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 24
2	COMPONENTE 2.1 Suministrar en 36 sesiones (6 Espacios x 6 sesiones) café, agua aromática surtidas, paquete de	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel suministró café, agua aromática surtidas,

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</p>	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


	<p>Galletas de mantequilla empacadas x 4 unidades en bolsita individual con adhesivo de logo CuidArte, que se entregarán en cada uno de los Espacios/lugares/comunas y corregimientos donde se desarrollen las sesiones de autocuidado. Donde participen 15 mujeres cuidadoras por sesión de autocuidado.</p>	<p>paquete de Galletas de mantequilla empacadas x 4 unidades en bolsita individual con adhesivo de logo CuidArte, en cada uno de los Espacios/lugares/comunas y corregimientos donde se desarrollaron las sesiones de autocuidado.</p>
		<p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 25</p>
3.1	<p>COMPONENTE 2.1</p> <p>Suministrar un kit de materiales para el desarrollo de 6 sesiones de autocuidado que se realizarán en 6 lugares/comunas/corregimientos se sugieren los siguientes elementos:</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de 6 kits de materiales para el desarrollo de las sesiones de autocuidado.</p>
		<p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 26</p>
4	<p>COMPONENTE 2.1</p> <p>Entrega de Kit material didáctico para el desarrollo de las actividades del Programa Espejo de las réplicas de espacios respiro:</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de 6 Kits material didactico para el desarrollo de las actividades del Programa Espejo de las réplicas de espacios respiro.</p>

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</p>	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003


		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 27
5	<p>COMPONENTE 2.1</p> <p>Realizar reconocimiento a las mujeres cuidadoras quienes desarrollarán Réplica de espacios respiros de 6 sesiones que tendrán acompañamiento por una psicólogo del asociado para desarrollar las sesiones de los espacios respiros - Replica. Cada sesión tiene una duración de dos horas cada una, total de horas de las réplicas: 72</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el reconocimiento a las mujeres cuidadoras quienes desarrollaron réplica de espacios respiro.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 28.</p>
1.1	<p>COMPONENTE 3- Actividad 1.1:</p> <p>Realizar el proceso de inscripción, a través de: Ficha de inscripción o formulario de Google, para las Socializaciones.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el proceso de inscripción.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 29</p>
1.2	<p>COMPONENTE 3 - Actividad 1.2:</p> <p>Diligenciar las respectivas fichas de "Registro Administrativa de Inscripción de Personas Beneficiarias de cada una de las beneficiarias nuevas del CuidArte.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el diligenciamiento de las fichas</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 30
2.1	COMPONENTE 3- Actividad : Realizar socializaciones del Sistema Distrital de Cuidado de Cali - CuidArte y espacio respiro (aromaterapia o masaje terapia), durante 100 sesiones de dos (2) horas por cada una: Total Horas 200. Donde participen 20 personas por socialización.	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó las socializaciones del Sistema Distrital de Cuidado de Cali – CuidArte.
		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 31 - ENCUENTROS
3.1	COMPONENTE 3- Actividad 3.1: Garantizar el programa espejo a las personas que participan en las socializaciones del sistema Distrital de Cuidado según identificación en el proceso de inscripción (Programa espejo: corresponde a la atención de las personas que ellas cuidan como son niños y niñas, persona mayor, persona con discapacidad lo cual permite que las personas pueden participar plenamente en las socializaciones componente 3), Son dos horas por socialización.	% de avance: 100% Actividades realizadas: La Fundación Social Miguel Arcángel realizó el programa espejo a las personas que participaron en las socializaciones del Sistema Distrital de Cuidado.
		Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 32
4.1	COMPONENTE 3- Actividad 4.1:	% de avance: 100% Actividades realizadas:

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS</p>	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	Entregar Sombrillas para las escuelas de formación a formadoras.	<p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de sombrillas.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 33</p>
4.2	<p>COMPONENTE 3- Actividad 4.2:</p> <p>Entrega del diseño e impresión de abanico circular con información: sobre las 5 R de los cuidados, y el sistema Distrital de cuidado de Cali.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega de abanico circular con información: sobre las 5 R de los cuidados, y el sistema Distrital de cuidado de Cali.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 34</p>
4.3	<p>COMPONENTE 3- Actividad 4.3:</p> <p>Entrega de Libreta de apuntes Sistema Distrital de Cuidado de Cali - con logo del CUIDARTE y logos institucionales, de 50 hojas impresas a una tinta por una cara en papel bond de 70gr, con marca de agua con logo institucional, carátula y contracarátula pasta dura propalcote 320 gr.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>La Fundación Social Miguel Arcángel llevó a cabo múltiples reuniones y envíos de propuestas por parte del equipo de diseño, hasta obtener la aprobación y proceder con la entrega del material. Se anexa el acta de entrega como respaldo.</p> <p>Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 35</p>
4.4	<p>COMPONENTE 3- Actividad 4.4:</p> <p>Elaborar documento técnico y</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F006	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	VERSIÓN	003

sistematización de experiencias, que permita la reconstrucción de la experiencia retomando las construcciones de sentido de las mujeres cuidadoras que incluya todos los componentes del proceso Cuidando a las Cuidadoras en el marco del Sistema Distrital de Cuidado que recopile reflexiones, aprendizajes y resultados de experiencia. Entregable físico y digital.	La Fundación Social Miguel Arcángel realizó la entrega del documento técnico y sistematización de experiencias.
	Relación de evidencias: Se relacionan las evidencias de esta actividad en el siguiente link drive: ANEXO 36


Observaciones al informe técnico: Se relacionan los anexos en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1_hODxxfiT1cx-Td3Q2I3PENQKyizQC5Z

RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

No se realizaron recomendaciones al asociado.

FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:



STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN
 Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 15 de diciembre de 2025.