



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2025

DEPENDENCIA: Subdirección de Atención Psicosocial

FECHA INFORME:

Día: 02 Mes: Octubre Año: 2025

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°201/2025

FECHA FIRMA: Día: 27 Mes: Agosto Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONSULTORIA PARA LA INTEGRACION EN EL APLICATIVO SISIPPEC WEB DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DESARROLLO DE LA PRUEBA PILOTO Y ANALISIS DE DATOS DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS JASPERSOF Y ENCUENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL PARA LA CUALIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS PENITENCIARIOS DEL INPEC"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 8 Mes: Septiembre Año: 2025

AVANCE CONTRATO:

23 días hasta el 30 de septiembre 2025

Porcentaje 20 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.



Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ____ . Sí X .

8/09/2025	Acta N° 926 firma de acta de inicio y desarrollo de agenda de compromisos para entrega del primer producto establecido en el pliego de condiciones del Plan de Trabajo y Cronograma para el desarrollo de las actividades.
23/09/2025	Mediante correo electrónico se envía confirmación de lista de invitados para el evento especificando identificación de cada funcionario para los tiquetes aéreos y terrestres.
24/09/2025	Acta N° 1009 Revisión del componente de seguridad en los instrumentos de evaluación con el objetivo de ajustar cada ítem para la sistematización.
24/09/2025	Acta N° 1044 Reunión con la Fundación Amílcar, el director del proyecto y los líderes metodológicos, con el objetivo de revisar las observaciones y recomendaciones para el desarrollo del Encuentro Nacional de Tratamiento Penitenciario, y observaciones para la integración de los instrumentos de evaluación en. Sisipec Web y los tableros de control de los indicadores de seguimiento
26/09/2025	El equipo técnico realiza reunión y complementa las recomendaciones para la metodología del Encuentro Nacional de Tratamiento Penitenciario las cuales se remiten por correo electrónico a los líderes metodológicos.
29/09/2025	Mediante correo electrónico se remite al contratista la confirmación de los materiales solicitados para el desarrollo del evento.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ . Sí X .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).



CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES	MESES			
	1	2	3	4
INTEGRAR EN EL APLICATIVO SISIEPEC WEB INSTRUMENTOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO				
DESARROLLO DE ANALISIS DE DATOS DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS JASPEROSF				
PUEBA PILOTO				
ENCUENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL.				

CRONOGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICADO POR ETAPAS

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ENTREGABLES	TIEMPO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA	FECHA DE RECIBIDO	OBSERVACIONES
INTEGRAR EN EL APLICATIVO SISIEPEC WEB INSTRUMENTOS PARA EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO	Entrega del cronograma y plan de trabajo de cada una de las siguientes actividades del proyecto: Integración y ajuste en el aplicativo SISIEPEC web de los instrumentos para el tratamiento penitenciario en el módulo de tratamiento que corresponden al instrumento de seguimiento a los programas de tratamiento penitenciario integral, entrevista inicial, la entrevista de seguimiento en fase de tratamiento penitenciario y evaluación y entrevista para paso medio y final. Así como el formato entrevista para alta y el Instrumento para la caracterización de la actitud y aptitud ocupacional de las	10 días calendario después de la firma del acta de inicio.	18 septiembre de 2025.	18 septiembre de 2025.	Entregado dentro del tiempo.





INPEC

	personas privadas de la libertad - ICOC, entrevista de actividades PASO media y final.				
	<p>100% de la integración y ajuste en el aplicativo SISIPPEC web de los instrumentos para el tratamiento penitenciario en el módulo de tratamiento que corresponden al instrumento de seguimiento a los programas de tratamiento penitenciario integral, entrevista inicial, la entrevista de seguimiento en fase de tratamiento penitenciario y evaluación y entrevista para paso medio y final. Así como el formato entrevista para alta y el Instrumento para la caracterización de la actitud y aptitud ocupacional de las personas privadas de la libertad - ICOC donde incluya:</p> <p>Modelo de base de datos</p> <ul style="list-style-type: none">• Requerimientos funcionales y no funcionales• Documento de los casos de uso de las funcionalidades• Diccionario de datos• Desarrollo de interfaces <p>Soportes documentales de la herramienta:</p> <ul style="list-style-type: none">• Manual técnico.• Manual de usuario final por cada opción de menú y debe estar publicado dentro de la	Cuatro (4) mes	Diciembre 15 de 2025		

Handwritten mark

	<p>opción de ayuda del aplicativo SISIPEC WEB en formato PDF y permitir su descarga.</p> <ul style="list-style-type: none"> Manual de administración del sistema: <ul style="list-style-type: none"> >Código fuente >Instalación en servidores del INPEC >Transferencia de conocimientos en la Dirección General. >Puesta en producción. >Actas de seguimiento y control. >Actas de transferencia tecnológica. >Pruebas de carga >Análisis de seguridad (OWASP ZAP) >Documento de plan de pruebas (objetivos, descripción del sistema, módulos del sistema a probar, páginas del aplicativo a probar, metodología de pruebas, cronograma de implementación de pruebas, responsables, riesgos, responsabilidades, matriz de responsabilidades, resultados de las pruebas). 				
<p>DESARROLLO DE ANALISIS DE DATOS DEL MODELO DE SEGUIMIENTO A</p>	<p>Entrega del cronograma y plan de trabajo:</p> <p>Diseño de la herramienta JASPERSOF, que permite la sistematización del modelo de seguimiento a los programas de tratamiento con el análisis de datos de los 23 indicadores en un enlace de Jaspersoft del INPEC, que permita la exportación en Excel,</p>	<p>10 días calendario después de la firma del acta de inicio.</p>	<p>18 septiembre de 2025.</p>	<p>18 septiembre de 2025.</p>	<p>Entregado dentro del tiempo.</p>



<p>LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS JASPERSOF</p>	<p>PDF, para descarga con gráficas y estadísticas.</p>				
	<p>Entrega final del modelo de seguimiento a los programas de tratamiento, análisis de datos de los 23 indicadores en un enlace de Jaspersoft del INPEC, con exportación en Excel, PDF, para descarga con gráficas y estadísticas.</p> <p>Adicionalmente entregar física y digitalmente la información técnica asociada a los proyectos e información de usuario final:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BBP (business blueprint) por cada proyecto • Requerimientos funcionales y no funcionales • Documento de los casos de uso de las funcionalidades • Diccionario de datos • Desarrollo de interfaces BI • Manual técnico. • Manual de usuario final • Manual de administración del sistema • Código fuente • Instalación en servidores y bodega de datos del INPEC • Transferencia de conocimientos en la Dirección General del instituto. 	<p>Cuatro (4) mes</p>	<p>Diciembre 15 de 2025</p>		



	<ul style="list-style-type: none"> • Puesta en producción. • Actas de seguimiento y control. • Actas de transferencia tecnológica. • Documento de plan de pruebas (objetivos, descripción del sistema, módulo del sistema a probar, proyecto BI a probar, metodología de pruebas, cronograma de implementación de pruebas, responsables, riesgos, responsabilidades, matriz de responsabilidades, resultados de las pruebas). <p>Toda la documentación debe ser entregada en idioma español.</p>				
PUEBA PILOTO	Cronograma y herramienta de análisis de datos	10 días calendario después de la firma del acta de inicio.	18 septiembre de 2025.	18 septiembre de 2025.	Entregado dentro del tiempo.
	Informe final con los resultados de la prueba piloto realizada en los ocho (8) establecimientos de reclusión indicados por el INPEC en un documento técnico señalando las dificultades presentadas, fallas del aplicativo y los requerimientos no	tres (3) mes	Noviembre 15 de 2025		

	<p>cumplidos, y análisis de los ajustes realizados.</p>				
<p>ENCUENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO INTEGRAL.</p>	<p>Cronograma para fases de pre, evento y post que incluya propuesta técnica para el desarrollo del evento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos de captura de información. • Las orientaciones metodológicas basadas en técnicas outdoor para las temáticas a trabajar. • Enfoque teórico de aprendizaje significativo en la cual se va basar para el diseño metodológico de las temáticas. • Prototipo del material didáctico. • Material visual temático basado en el aprendizaje significativo. 	<p>10 días calendario después de la firma del acta de inicio.</p>	<p>18 septiembre de 2025.</p>	<p>18 septiembre de 2025.</p>	<p>Entregado dentro del tiempo.</p>
	<p>Diseño de la cartilla formativa física para cada participante con la temática aborda con las técnicas para replicar en los centros de costo</p>	<p>cuatro (4) mes</p>	<p>Diciembre 15 de 2025</p>		
	<p>Cartilla formativa física para cada participante con la temática abordada con las técnicas para replicar en los centros de costo y memorias del evento en forma digital.</p> <p>Entrega del informe final del desarrollo del encuentro nacional de tratamiento penitenciario en un documento técnico.</p>	<p>4 meses después de la firma del acta de inicio y cada uno de los servicios se entregará durante la</p>	<p>Octubre 21 al 24 (Fecha desarrollo del evento)</p>		

		semana de ejecución del encuentro			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ . Sí X .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN


18/09/2025	Mediante Radicado 2025ER0113754 la Fundación Amílcar realizar entrega del primer producto, Plan de trabajo y Cronograma.
24/09/2025	Acta N° 1044 Reunión con la Fundación Amílcar, el director del proyecto y los líderes metodológicos, con el objetivo de revisar las observaciones y recomendaciones para el desarrollo del Encuentro Nacional de Tratamiento Penitenciario, y observaciones para la integración de los instrumentos de evaluación en. Sisipec Web y los tableros de control de los indicadores de seguimiento



GIGLIOLA ALEXANDRA VARGAS ARBELAEZ
 Coordinadora Grupo de Tratamiento Penitenciario
 Supervisora del Contrato 139 de 2025.

Anexos

1. ACTA N°936 2. 2025ER0113754 Plan de Trabajo 3. Correo Confirmación-LISTADO TIQUETES AEREOS Y TERRESTRES 4. Acta N°1009. 5. Acta N°1044. 6. Correo RECOMEDACIONES GENERALES TEMATICA. 7. Correo Confirmación - Materiales Evento

Revisado por: Gigliola Alexandra Vargas-Coordinadora Grupo de Tratamiento 
 Elaborado por: Andrea Marulanda -Profesional Especializado - GRUTA

Fecha de elaboración: 02/10/2025

Archivo: C:\Users\NMARULANDAQ\Documents\PROYECTODEINVERSION/EJECUCION2025