



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud

GESTIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO A-GCO-FT-001

VERSIÓN 09

ACTA DE INICIO

PÁGINA 1 de 1

VIGENTE DESDE 27/12/2022

En Bogotá D.C., se reunieron: el contratista y el supervisor / interventor del contrato (convenio) No. 2780/2025, con el fin de dar inicio a partir de la siguiente fecha:

Fecha: 22/12/2025

Contrato /Convenio Número	2780	DE	18	DE	12	DE	2025
Número de CDP	2025002775	DE	9	DE	10	DE	2025
Número de CRP	2025004184	DE	22	DE	12	DE	2025
Número de POLIZA:	NB-100422899	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA			16/12/2025		
Fecha de inicio ARL			N/A				

OBJETO CONTRACTUAL

RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES DEL IDIPRON.

CONTRATISTA

Nombre y/o razón social:	GLOBALTEK SECURITY S.A.S.		
Nº Documento de Identidad	Nit. 830001516-4		
Representante Legal:	Pedro Jesús Muñoz Pulido	Documento de Identidad del Representante Legal Nº:	19.331.118

VALOR

Valor en números:	\$ 193,512,000
Valor en letras:	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE



PLAZO

Dos (2) Meses							
FECHA DE INICIO	22	DE	DICIEMBRE	DE	2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	21	DE	FEBRERO	DE	2026		

SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A (Escriba la identificación del-a supervisor-a y la dependencia a la que pertenece)

Nombre:	Andrea Carolina Cruz Omaña
Documento de Identidad	1,032,438,807
Cargo:	Jefe de Oficina Código 006 Grado 01
Dependencia a la que pertenece:	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los intervinientes:

CONTRATISTA		SUPERVISOR / INTERVENTOR DE CONTRATO	
			
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE: Pedro Jesús Muñoz Pulido		NOMBRE: Andrea Carolina Cruz Omaña	

APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)

FIRMA
NOMBRE:
C.C.:
CARGO O No. DE CONTRATO:

NOTA: En caso de requerirse la modificación de las garantías, el contratista deberá realizar los ajustes exigidos y allegar el documento original a la Gerencia