



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN MAYO 2025

DEPENDENCIA: Subdirección de Atención Psicosocial

FECHA INFORME:

Día: 11 Mes: JUNIO Año: 2025

CONTRATO DE CONSULTORIA 077/2025

FECHA FIRMA: Día: 10 Mes: Abril Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ERON A NIVEL NACIONAL"

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 23 Mes: abril Año: 2025

AVANCE CONTRATO:

44 días hasta el 06 de junio 2025
Porcentaje 19%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No _____. Sí X.

23/04/2025	Firma de acta de inicio del contrato N° 077
05/05/2025	Radicado 2025IE0088324 Solicitud de Cupo PAC al grupo de tesorería para el mes de Junio
7/05/2025	Se realiza inducción de las Generalidades del Consejo de evaluación y Tratamiento CET - incluida la capacitación del Instrumento Para La Valoración Integral De Condenados IVIC 2.0 y el instrumento para la caracterización de la actitud y aptitud ocupacional - ICOC
08/05/2025	Se realiza capacitación del Consejo de evaluación y Tratamiento CET - Componente jurídico, componente de psicosocial y generalidades de la seguridad a tener en cuenta durante el desarrollo de sus actividades al interior de los ERON.
09/05/2025	Presentación Fundación Amilcar Guido Vida Digna e indicaciones para el manejo de profesionales que apoyaran el Consejo de Evaluación y Tratamiento - CET con los 12 ERON y las Direcciones Regionales.
20/05/2025	Seguimiento al contrato 077 a los 12 Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional Acta 470 de 2025
30/05/2025	Seguimiento y retroalimentación al contrato 077 con la Fundación Amilcar Guido Vida Digna Acta 510 de 2025

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____. Sí X.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades	Meses							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. Elaborar y presentar ante el supervisor por el INPEC, para aprobación, el plan de trabajo y cronograma para el desarrollo de los procesos de clasificación y/o seguimiento en fase de tratamiento penitenciario; debe incluir el proceso de inducción al tema por parte del equipo del INPEC al equipo que se contrate, actividad que tendrá una duración de tres días y reunión con directores y responsables de las áreas de Tratamiento y Desarrollo de los ERON.								
2.2. Documento físico y digital del informe cualitativo y cuantitativo de los resultados del proceso de clasificación y/o seguimiento en fase								

CRONOGRAMA DE TRABAJO ESPECIFICADO POR ETAPAS

ACTIVIDADES/ENTREGABLES	REQUERIMIENTOS	ABRIL		MAYO				JUNIO				JULIO					
		SEM 3 21-25	SEM 4 28-03	SEM 1 05-09	SEM 2 12-16	SEM 3 19-23	SEM 4 26-30	SEM 1 02-06	SEM 2 09-13	SEM 3 16-20	SEM 4 23-27	SEM 1 30-04	SEM 2 07-11	SEM 3 14-18	SEM 4 21-25	SEM 5 28-01	
PLAN DE TRAB	2.1. Elaborar y presentar ante el supervisor por el INPEC, para aprobación, el plan de trabajo y cronograma para el desarrollo de los procesos de clasificación y/o seguimiento en fase de tratamiento penitenciario; debe incluir el proceso de inducción al tema por parte del equipo del INPEC al equipo que se contrata, actividad que tendrá una duración de tres días y reunión con directores y responsables de las áreas de Tratamiento y Desarrollo de los EROD.	FRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	25 de abr														
	ENTREGA DEL CRONOGRAMA		1 de may														
	ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO		1 de may														
	PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN ANIL CAR GUDDO A LOS FUNCIONARIOS DEL INPEC			07 de may													
	PRIMER DÍA DE INDUCCIÓN			07 de may													
	SEGUNDO DÍA DE INDUCCIÓN			08 de may													
	PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS EROD SELECCIONADOS, Y REGIONALES DEL INPEC			09 de may													
	TERCER DÍA DE INDUCCIÓN				13 de mayo												
	PRIMER ENCUENTRO DE VALORACIÓN					13 DE MAYO											
	RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC																
	SEGUNDO ENCUENTRO DE VALORACIÓN					23 DE MAYO											
	RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC																
	PRIMER INFORME MENSUAL							05 DE JUNIO									
	TERCER ENCUENTRO DE VALORACIÓN							06 DE JUNIO									
RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC																	
CUARTO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC											02 DE JULIO						
SEGUNDO INFORME MENSUAL											04 DE JULIO						


ACTIVIDADES/ENTREGABLES	REQUERIMIENTOS	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE					
		SEM 1 04-08	SEM 2 11-15	SEM 3 18-22	SEM 4 25-29	SEM 1 01-05	SEM 2 08-12	SEM 3 15-19	SEM 4 22-26	SEM 1 29-03	SEM 2 06-10	SEM 3 13-17	SEM 4 20-24	SEM 1 27-31	SEM 2 03-07	SEM 3 10-14	SEM 4 17-21	SEM 1 24-28	SEM 2 01-05	SEM 3 08-12	
PLAN DE TRABAJO	QUINTO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC																				
	TERCER INFORME MENSUAL																				
	SEXTO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC																				
	CUARTO INFORME MENSUAL																				
	SÉPTIMO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC																				
	QUINTO INFORME MENSUAL																				
	OCTAVO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC																				
	SEXTO INFORME MENSUAL																				
	NOVENO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC																				
	SÉPTIMO INFORME MENSUAL																				
2.2. Documento físico y digital del informe cualitativo y cuantitativo de los resultados del proceso de clasificación y/o seguimiento en fase	INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FINAL																			03 DE DICIEMBRE	

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

03/05/2025	Entrega del plan de trabajo y organigrama con metodología e instrumentos para el desarrollo de las actividades de acuerdo con los requisitos mínimos técnicos del pliego de condiciones
07/05/2025	Presentación Del Equipo De Trabajo De La Fundación Amílcar Guido A los funcionarios Del INPEC
08/05/2025	Asistencia a inducción y capacitación Consejo de Evaluación y Tratamiento
09/05/2025	Asistencia a la presentación y socialización del proyecto a los funcionarios responsables del Área de Tratamiento y Desarrollo de los ERON seleccionados, y Regionales del INPEC.
06/06/2025	Presentación de informe por parte de la Fundación Amilcar Guido Vida Digna de los Procesos de clasificación y/o seguimiento en Fase De Tratamiento Penitenciario.



O.T RAQUEL L. CARDENAS GRANADOS
Subdirectora (E) Atención Psicosocial
Supervisora del Contrato 077 de 2025.

Anexos:

1. Plan de trabajo - Consultoría N°077 2025
2. Oficio 2025IE0088324 solicitud cupo pac
3. Relación del recurso humano.
4. Oficio 2025IE0093284 Presentación Fundación Amilcar Guido Vida Digna e indicaciones para el manejo de profesionales que apoyaran el Consejo de Evaluación y Tratamiento - CET.

Revisado por: Gigliola Alexandra Vargas -Profesional Especializado - GRUTA

Elaborado por: Erika Lilliana Rojas García, Profesional Especializado, GRUTA.
Álvaro Pulido Barbosa, Profesional Especializado, GRUTA.

Fecha de elaboración: 10/06/2025

Archivo: Documentos/2025/CET/Oficios

