



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN AGOSTO 2025

DEPENDENCIA: Grupo de Tratamiento Penitenciario – Dirección Atención y Tratamiento.

FECHA INFORME:

Día: 10 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA 077/2025

FECHA FIRMA: Día: 10 Mes: Abril Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL APOYO AL PROCESO DE EVALUACIÓN, CLASIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO EN FASE DE TRATAMIENTO PENITENCIARIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (PPL) EN LOS ERON A NIVEL NACIONAL”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 23 Mes: abril Año: 2025

AVANCE CONTRATO:

131 días desde el 23 de abril de 2025 hasta el 31 de agosto 2025
Porcentaje de avance 56%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A.

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No _____. Sí **X**.

29/08/2025	Se realiza seguimiento y retroalimentación al contrato de consultoría 077 de 2025 con la Fundación Amilcar Guido Vida Digna, a los 12 ERON, con el fin de realizar seguimiento al funcionamiento y/o dificultades en las evaluaciones por parte del contratista e instrucciones de los listados para entregar a la fundación para el mes de septiembre
22/082025	Se envía correo electrónico al CPAMS VALLEDUPAR, solicitando ingreso de profesionales de la Fundación Amilcar Guido

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____. Sí **X**.

(En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Actividades	Meses							
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1. Elaborar y presentar ante el supervisor por el INPEC, para aprobación, el plan de trabajo y cronograma para el desarrollo de los procesos de clasificación y/o seguimiento en fase de tratamiento penitenciario; debe incluir el proceso de inducción al tema por parte del equipo del INPEC al equipo que se contrate, actividad que tendrá una duración de tres días y reunión con directores y responsables de las áreas de Tratamiento y Desarrollo de los ERON.								
2.2. Documento físico y digital del informe cualitativo y cuantitativo de los resultados del proceso de clasificación y/o seguimiento en fase								

ACTIVIDADES ENTREGABLES	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE				
	SEM 1 04-08	SEM 2 11-15	SEM 3 18-22	SEM 4 25-29	SEM 1 02-05	SEM 2 09-12	SEM 3 16-19	SEM 4 23-26	SEM 1 30-03	SEM 2 06-09	SEM 3 13-16	SEM 4 20-23	SEM 1 27-30	SEM 2 04-07	SEM 3 11-14	SEM 4 18-21	
REQUERIMIENTOS QUINTO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC TERCER INFORME MENSUAL SEXTO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC CUARTO INFORME MENSUAL SÉPTIMO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC QUINTO INFORME MENSUAL OCTAVO ENCUENTRO DE VALORACIÓN SEXTO INFORME MENSUAL NOVENO ENCUENTRO DE VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC SÉPTIMO INFORME MENSUAL INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO FINAL	04 DE AGOSTO	05 DE AGOSTO	02 DE SEPTIEMBRE	05 DE SEPTIEMBRE	02 DE OCTUBRE	05 DE OCTUBRE	02 DE NOVIEMBRE	05 DE NOVIEMBRE	02 DE DICIEMBRE	05 DE DICIEMBRE	02 DE ENERO	05 DE ENERO	02 DE FEBRERO	05 DE FEBRERO	02 DE MARZO	05 DE MARZO	
	2.1. Elaborar y presentar ante el supervisor por el INPEC, para aprobación, el plan de trabajo y cronograma para el desarrollo de los procesos de clasificación y/o seguimiento en fase de tratamiento penitenciario, debe incluir el proceso de inducción al tema por parte del equipo del INPEC al equipo que se contrata, actividad que tendrá una duración de tres días y reunión con directores y responsables de las áreas de Tratamiento y Desarrollo de los ERON.																
	2.2. Documento físico y digital del informe cualitativo y cuantitativo de los resultados del proceso de clasificación y/o seguimiento en fase																

PLAN DE TRABAJO

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ . Sí X .



ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

22/07/2025	Correo electrónico de fecha 22 de agosto de 2025, solicitando ingreso al ERON CPAMS VALLEDUPAR de personal de apoyo del contratista, con el fin de verificar dificultades y minimizar el impacto de estas sobre la ejecución del contrato
------------	---

Atentamente,



GIGLIOLA ALEXANDRA VARGAS ARBELAEZ
Coordinadora Grupo Tratamiento Penitenciario
Supervisor Contrato N° 077 de 2025
(Periodo del 01-31 de agosto 2025)

Anexos:

1. Informes 4 - Consultoría N°077 2025
2. Soportes del informe mensual
3. Oficio 2025IE0155166 solicitud cupo PAC
4. Correo electrónico fecha 22/08/2025, la fundación solicita ingreso a CPAMS VALLEDUPAR
5. Correo electrónico fecha 22 /08/2025, Autorización ingreso al ERON CPAMS VALLEDUPAR
6. Certificado de ERON, recibido del producto

Revisado por: Gigliola Alexandra Vargas -Profesional Especializado - GRUTA

Elaborado por: Erika Lilliana Rojas García - Profesional Especializado, GRUTA.
Álvaro Pulido Barbosa, Profesional Especializado, GRUTA.

Fecha de elaboración: 10/09/2025

Archivo: Documentos/2025/CET/Oficios

