



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: 110.07.02

VERSIÓN: 01

Página 1 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN

No.

004

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

CONVENIO

X

NUMERO DEL
CONTRATO

CA-004-2025

FECHA

2

Jul

2025

VALOR
INICIAL

\$

86.700.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

"CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO "AÑOS DORADOS" PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ATENCIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MARCO DE PROGRAMAS "ALIMENTANDO CORAZONES" DIRIGIDO A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO EN LA VIGENCIA 2025"

SUPERVISOR

Ana Piedad Moreno Guisao

CEDULA

32.276.442

CARGO

Secretaria de Salud y Protección Social

CONTRATISTA

Centro de Bienestar del Anciano " Años Dorados"

CEDULA O
NIT

890.982.357

FECHA
ELABORACION DE
INFORME

19

Nov

2025

PERIODO DE
COBRO

1

Octubre

2025

A

31

Octubre

2025

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley
80):

No.

1110

FECHA REGISTRO
PRESUPUESTAL

2

Jul

2025

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha
del Acta de Inicio)

2

Jul

2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

31

Dic

2025

DURACIÓN DEL
CONTRATO

5 meses y 29 días

No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES
TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO

DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

TIEMPO DÍAS CALENDARIO

1

DURACIÓN TOTAL
DEL CONTRATO
CON LA PRÓRROGAFECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
ACUERDO CON LA PRÓRROGA

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO

NO

CONTRATO ADICIONAL
NUMERONo. REGISTRO
PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

1

VALOR TOTAL ADICIONES		
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las		
2.3 SUSPENSIONES		
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO		NO
ACTA DE SUSPENSION NI		TIEMPO (Ni de días de suspensión)
1	N/A	
2.4 ANTICIPOS		
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULA ANTICIPOS		NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo		
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios
Conciliación bancaria		No. Folios
Extractos bancarios		No. Folios
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	\$	86.700.000
VALOR COFINANCIACIÓN	\$	37.157.143
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	123.857.143
VALOR TOTAL ADICIÓN	\$	-
VALOR COFINANCIACIÓN	\$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	123.857.143
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	\$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	10.769.500
Valor correspondiente a la cofinanciación por el contratista del acta Número 1	\$	6.192.750
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	18.037.000
Valor correspondiente a la cofinanciación por el contratista del acta Número 2	\$	8.050.714
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	18.130.500
Valor correspondiente a la cofinanciación por el contratista del acta Número 3	\$	8.050.714
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	\$	19.159.000
Valor correspondiente a la cofinanciación por el contratista del acta Número 4	\$	8.050.714
VALOR TOTAL EJECUTADO POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$	66.096.000
VALOR CORRESPONDIENTE A LA FINANCIACIÓN POR EL CONTRATISTA	\$	30.344.892
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	96.440.892

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	890982357-6	ENTIDAD BANCARIA	COOPETRABAN
----------------	---------	-----	-------------	------------------	-------------

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS		FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTO	\$			FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES									
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.								NO	
								Ni Planilla	
								Certificado de Parafiscales	
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal del Centro de Bienestar del Anciano "años dorados" y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)								SI	

4.2. VERIFICACION EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA									
El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema FOSYGA . (Aplica para persona Natural)								NO	

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	N.A
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	

PÓLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO									
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA					Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.			77,86% ✓	

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).									
No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO				ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO				

1	Cumplir integralmente con el objeto del convenio, garantizando el desarrollo efectivo de todas las actividades técnicas, logísticas y operativas dentro de los plazos establecidos, incluyendo la planificación y ejecución de encuentros, reuniones y mesas de trabajo, así como la atención adecuada en el comedor caliente conforme a los protocolos normativos vigentes para la manipulación de alimentos.	El contratista cumple con el objeto del convenio, desarrollando en este periodo del 01 de octubre al 31 de octubre, la concertación con las unidades que están prestando los servicios en el corregimiento de Nutibara, en el centro poblado de la Blanquita y en la zona urbana la cual presta el servicio en las instalaciones del CBA. se realiza reuniones con el contratista para evaluar la ejecución y direccionar las acciones de forma oportuna y adecuada, lo cual se soporta en la presente acta de supervisión..																																																																																																														
2	Proporcionar el servicio de alimentación para el programa Alimentando corazones servicio de comedor caliente mediante el suministro de un complemento alimentario, representado en refrigerio para 15 adultos mayores del área urbana y un complemento representado en almuerzo para 35 adultos mayores del área rural en condiciones de vulnerabilidad, situación de calle, clasificados en los grupos de vulnerabilidad de los grupos A, B, C del Sisbén.	El contratista proporciona el servicio de alimentación, mediante la entrega diaria de: Un refrigerio a adultos mayores del área urbana ubicado en el Centro de Bienestar del Anciano; la ración de alimentación representada en el almuerzo a los adultos mayores del área rural, los beneficiarios pertenecen a poblaciones en condición de vulnerabilidad, en la actualidad se esta cumpliendo con el número de beneficiarios de 35 personas en la zona rural y en la zona urbana para este mes de octubre ya fue cubierto la totalidad de los 15 cupos asignados. Se anexa consolidado de la ejecución por lugar de atención: <table><tr><th colspan="5">REFRIGERIOS - ZONA URBANA FRONTINO</th></tr><tr><th>Fechas de atencion</th><th>Dias de atencion</th><th>Personas</th><th>Valor</th><th>Valor Total a</th></tr><tr><td>El 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 20 - 21 - 25 - 29 - 30 de octubre</td><td>13</td><td>15</td><td>8.500</td><td>1.657.500</td></tr><tr><td>El 3 - 8 - 13 - 17 - 18 - 24 - 27 - 28 - 31 de octubre</td><td>9</td><td>14</td><td>8.500</td><td>1.071.000</td></tr><tr><td>El 7 - 11 - 16 - 22 - 23 de octubre</td><td>5</td><td>13</td><td>8.500</td><td>552.500</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>27</td><td></td><td></td><td>3.281.000</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">ALMUERZOS - NUTIBARA</th></tr><tr><th>Fechas de atencion</th><th>Dias de atencion</th><th>Personas</th><th>Valor</th><th>Valor Total a</th></tr><tr><td>Del 1 - 4 de octubre</td><td>4</td><td>20</td><td>17.000</td><td>1.360.000</td></tr><tr><td>Del 6 - 11 de octubre</td><td>6</td><td>20</td><td>17.000</td><td>2.040.000</td></tr><tr><td>Del 13 - 18 de octubre</td><td>6</td><td>20</td><td>17.000</td><td>2.040.000</td></tr><tr><td>Del 20 - 25 de octubre</td><td>6</td><td>20</td><td>17.000</td><td>2.040.000</td></tr><tr><td>Del 27 - 31 de octubre</td><td>5</td><td>20</td><td>17.000</td><td>1.700.000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>27</td><td></td><td></td><td>9.180.000</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">ALMUERZOS - LA BLANQUITA</th></tr><tr><th>Fechas de atencion</th><th>Dias de atencion</th><th>Personas</th><th>Valor</th><th>Valor Total a</th></tr><tr><td>Del 1 - 4 de octubre</td><td>4</td><td>15</td><td>17.000</td><td>1.020.000</td></tr><tr><td>Del 6 - 11 de octubre</td><td>6</td><td>14</td><td>17.000</td><td>1.428.000</td></tr><tr><td>Del 13 - 18 de octubre</td><td>6</td><td>15</td><td>17.000</td><td>1.530.000</td></tr><tr><td>Del 20 - 25 de octubre</td><td>6</td><td>15</td><td>17.000</td><td>1.530.000</td></tr><tr><td>Del 27 - 31 de octubre</td><td>5</td><td>14</td><td>17.000</td><td>1.190.000</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>27</td><td></td><td></td><td>6.698.000</td></tr></table>	REFRIGERIOS - ZONA URBANA FRONTINO					Fechas de atencion	Dias de atencion	Personas	Valor	Valor Total a	El 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 20 - 21 - 25 - 29 - 30 de octubre	13	15	8.500	1.657.500	El 3 - 8 - 13 - 17 - 18 - 24 - 27 - 28 - 31 de octubre	9	14	8.500	1.071.000	El 7 - 11 - 16 - 22 - 23 de octubre	5	13	8.500	552.500	TOTAL	27			3.281.000	ALMUERZOS - NUTIBARA					Fechas de atencion	Dias de atencion	Personas	Valor	Valor Total a	Del 1 - 4 de octubre	4	20	17.000	1.360.000	Del 6 - 11 de octubre	6	20	17.000	2.040.000	Del 13 - 18 de octubre	6	20	17.000	2.040.000	Del 20 - 25 de octubre	6	20	17.000	2.040.000	Del 27 - 31 de octubre	5	20	17.000	1.700.000	TOTAL	27			9.180.000	ALMUERZOS - LA BLANQUITA					Fechas de atencion	Dias de atencion	Personas	Valor	Valor Total a	Del 1 - 4 de octubre	4	15	17.000	1.020.000	Del 6 - 11 de octubre	6	14	17.000	1.428.000	Del 13 - 18 de octubre	6	15	17.000	1.530.000	Del 20 - 25 de octubre	6	15	17.000	1.530.000	Del 27 - 31 de octubre	5	14	17.000	1.190.000	TOTAL	27			6.698.000
REFRIGERIOS - ZONA URBANA FRONTINO																																																																																																																
Fechas de atencion	Dias de atencion	Personas	Valor	Valor Total a																																																																																																												
El 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 14 - 15 - 20 - 21 - 25 - 29 - 30 de octubre	13	15	8.500	1.657.500																																																																																																												
El 3 - 8 - 13 - 17 - 18 - 24 - 27 - 28 - 31 de octubre	9	14	8.500	1.071.000																																																																																																												
El 7 - 11 - 16 - 22 - 23 de octubre	5	13	8.500	552.500																																																																																																												
TOTAL	27			3.281.000																																																																																																												
ALMUERZOS - NUTIBARA																																																																																																																
Fechas de atencion	Dias de atencion	Personas	Valor	Valor Total a																																																																																																												
Del 1 - 4 de octubre	4	20	17.000	1.360.000																																																																																																												
Del 6 - 11 de octubre	6	20	17.000	2.040.000																																																																																																												
Del 13 - 18 de octubre	6	20	17.000	2.040.000																																																																																																												
Del 20 - 25 de octubre	6	20	17.000	2.040.000																																																																																																												
Del 27 - 31 de octubre	5	20	17.000	1.700.000																																																																																																												
TOTAL	27			9.180.000																																																																																																												
ALMUERZOS - LA BLANQUITA																																																																																																																
Fechas de atencion	Dias de atencion	Personas	Valor	Valor Total a																																																																																																												
Del 1 - 4 de octubre	4	15	17.000	1.020.000																																																																																																												
Del 6 - 11 de octubre	6	14	17.000	1.428.000																																																																																																												
Del 13 - 18 de octubre	6	15	17.000	1.530.000																																																																																																												
Del 20 - 25 de octubre	6	15	17.000	1.530.000																																																																																																												
Del 27 - 31 de octubre	5	14	17.000	1.190.000																																																																																																												
TOTAL	27			6.698.000																																																																																																												

3	Garantizar la ejecución del programa de comedor caliente mediante la entrega del complemento alimentario durante un mínimo de 120 días, asegurando la disponibilidad del personal requerido, la realización semanal de actividades de ocio adecuadas al estado de salud de los adultos mayores, y la atención oportuna a los requerimientos del supervisor del convenio.	El contratista ha desarrollado algunas acciones de educativas y de ocio dirigidas a los adultos mayores y se compromete a continuar la articulación con el equipo de salud pública y otros grupos, para fortalecer la realización de estos encuentros con los beneficiarios. se anexa informe donde se evidencia las acciones, presentado por la representante legal del CBA.
4	Garantizar la formación adecuada en manipulación de alimentos del personal asignado para esta labor.	Se verifica con el contratista el cumplimiento de la certificación de manipulación de alimentos de las personas que están realizando la preparación de los alimentos. se anexa certificados de las tres manipuladoras: Nutibara: Margarita María Rural CC: 43140738 CBA: Luz Elena Salas. CC: 32275269 La Blanquita: Gloria Amparo Duarte CC: 67014156. Los cuales se anexaron en el acta número 3.
5	Garantizar la ejecución eficiente del convenio mediante la elaboración de una minuta diaria para la alimentación de la población beneficiaria, la presentación de informes mensuales con énfasis en metas y proyección de gastos, la atención oportuna a los requerimientos del supervisor, y la asunción total de los costos relacionados con dotación, insumos y equipos necesarios.	El contratista ha garantizado la ejecución del convenio mediante la elaboración y entrega de las raciones alimentarias, en esta reunión se socializa nuevamente la minuta y se hace énfasis en la importancia de su cumplimiento. El contratista , presenta el informes de los días de atención de cada uno los tres lugares de entrega, como se relaciono en el ítem 1. en el mes de octubre se brindó atención de 27 días en cada uno de los lugares de atención. Se sugiere al contratista poner en ejecución todas las observaciones las cuales se anexan en esta acta de supervisión y los acuerdos a los que se lleguen desde las reuniones de Junta Directiva y reuniones con la Gerontóloga como coordinadora de los programas de adulto mayor. El contratista ha asumido el costos de dotación, insumos y equipos requeridos para el desarrollo del servicio, y los cuales están incluidos en el convenio como aporte de parte del contratista.

6	Velar por el adecuado desarrollo del convenio mediante la comunicación oportuna a la Junta Directiva y al supervisor designado sobre cualquier situación o anomalía presentada con los beneficiarios, garantizar la seguridad de los asistentes en cada encuentro, llevar registro fotográfico y de asistencia diaria en la entrega de raciones alimentarias, e informar de inmediato por escrito cualquier deficiencia, demora, daño o falla durante la ejecución del proyecto.	En esta supervisión se deja nuevamente la claridad al contratista de informar oportunamente a la supervisión cualquier situación o anomalía presentada con los beneficiarios, anexar siempre la fecha a las imágenes fotográficas por día de atención, y los registros de asistencia. Es importante mencionar que en el grupo de la zona urbana se brindo atención a las 15 personas proyectadas y en el transcurso del tiempo de atención se equilibrio el servicios sin superar las 15 cupos asignados. brindado atención en varias ocasiones como se refleja en las planillas en la certificación a una persona demás.																		
7	Ejecutar los recursos de manera articulada con el objeto del convenio, presentando un cronograma concertado con el Municipio, disponiendo del equipo profesional, técnico y operativo necesario para el desarrollo de las actividades, y cumpliendo con todas las acciones acordadas con el supervisor del convenio en el marco de la atención al adulto mayor y el funcionamiento del programa Alimentando Corazones	El reunión con el contratista se analiza la ejecución total del contrato de un 77,86 %. En el mes de octubre se anexa la ejecución de los recursos. <table border="1"> <thead> <tr> <th>APORTANTE</th><th>CONCEPTO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aporte del Municipio</td><td>Raciones de comida caliente, representada en almuerzo y refrigerios.</td><td>19.159.000</td></tr> <tr> <td rowspan="4">Aportes asumidos por el Centro de Bienestar del Anciano "Años Dorados"</td><td>Mobiliario</td><td>2.166.667</td></tr> <tr> <td>Manipuladoras de alimentos</td><td>4.333.333</td></tr> <tr> <td>Bienestar social actividad de integración</td><td>650.000</td></tr> <tr> <td>Servicios Públicos</td><td>900.714</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td><td>27.209.714</td></tr> </tbody> </table>	APORTANTE	CONCEPTO	VALOR TOTAL	Aporte del Municipio	Raciones de comida caliente, representada en almuerzo y refrigerios.	19.159.000	Aportes asumidos por el Centro de Bienestar del Anciano "Años Dorados"	Mobiliario	2.166.667	Manipuladoras de alimentos	4.333.333	Bienestar social actividad de integración	650.000	Servicios Públicos	900.714	TOTAL		27.209.714
APORTANTE	CONCEPTO	VALOR TOTAL																		
Aporte del Municipio	Raciones de comida caliente, representada en almuerzo y refrigerios.	19.159.000																		
Aportes asumidos por el Centro de Bienestar del Anciano "Años Dorados"	Mobiliario	2.166.667																		
	Manipuladoras de alimentos	4.333.333																		
	Bienestar social actividad de integración	650.000																		
	Servicios Públicos	900.714																		
TOTAL		27.209.714																		

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?

N.A

¿ POR QUÉ?

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO


NO

Valor inicial del Contrato:

1	Valor Adiciones (si las hubiere):	\$0
	Valor Definitivo del Contrato:	
El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: \$0 El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de: _____ En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el día de diciembre de 2025 el Contrato Nro. renunciando a cualquier reclamación posterior.		

5.4. OBSERVACIONES	
La presente acta de supervisión se elabora en articulación con la contratista, en la fecha de entrega de la totalidad del informe y de los debidos soportes de la ejecución del convenio de asociación 04, lo cual se realizó el día (19 de noviembre de 2025) Dentro cada uno de los compromisos se anexaron las observaciones para tener en cuenta en el nuevo informe de ejecución del convenio, donde se resalta continuar presentando las evidencias de las actividades lúdica o recreativa que promueve el bienestar emocional, la participación activa y el fortalecimiento de vínculos entre los beneficiarios, las cuales están relacionadas en el convenio. además de relacionar las fotos con las respectivas fechas de atención. De acuerdo a los compromisos del contratista se recuerda en esta reunión , la importancia de presentar de parte del contratista informe ante la Junta Directiva del CBA de la ejecución del convenio e informar cualquier situación o anomalía que se pueda presentar con los beneficiarios, informar de forma inmediato y por escrito cualquier deficiencia, demora, daño o falla durante la ejecución del convenio. Se acuerda con la contratista presentar oportunamente los soportes correspondientes al mes de noviembre, para la gestión del acta de supervisión, y posterior gestión del pago. Se hace énfasis a la importancia de informar cualquier situación que se presente en la desarrollo del convenio para llegar a acuerdos dentro de las competencias de cada actor (supervisor y contratista) y en el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas del convenio.	

6. ANEXOS		Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	Representante Legal del CBA
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	4
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.	
4	Certificado de Fondo de Solidaridad y Garantía- FOSYGA	
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CONTRATISTA
Ana Piedad Moreno Guisao Secretaria de Salud y P.S	María Rosa Valderrama Centro de Bienestar del Anciano " Años Dorados"
 Firma:	 Firma:
Cedula No: 32276442	CC: 21744739