



INFORME FINAL CONTRATO No. 000350 DE 18 DEDICIEMBRE DE 2025



CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATL.

CONTRATISTA : LAN SECURITY NETWORKS S.A.S. – LSN

OBJETO: CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS FORTINET UTILIZADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- En el cumplimiento de la programación para desarrollar el objeto contractual, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Obligación	Avance	Actividades desarrolladas
Realizar la renovación oportuna del licenciamiento por un (1) año de los productos Fortinet utilizados por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico	100% cumplido	Se realizó la renovación del licenciamiento por un año de todos los productos Fortinet registrados para la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, incluyendo FortiGate 100F, FortiAP C24JE, FortiAP 221E y FortiAP 231F, quedando con fecha de expiración al 24 de noviembre de 2026. 
Instalar, configurar y activar las renovaciones adquiridas en todos los dispositivos Fortinet, garantizando la plena operatividad.	100% cumplido	Las licencias renovadas fueron instaladas, configuradas y activadas en todos los dispositivos Fortinet asociados a la red corporativa, verificando su correcta asociación a cada número de serie y comprobando la plena operatividad del servicio de seguridad y de la red inalámbrica. 

Obligación

Avance

Actividades desarrolladas

FGT-CRA

Dashboard

Network

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

User & Authentication

WiFi & Switch Controller

System

Administrators

Admin Profiles

Firmware & Registration

Settings

HA

SNMP

Replacement Messages

FortiGuard

Feature Visibility

Security Fabric

Log & Report

Subscriptions

FortiGuard settings

Licensed

Expired

Available for purchase

Search

Basic subscriptions

Support

Registered

Licensed to sistemas@crautonomia.gov.co

FortiCare Asset Management

Firmware and base subscriptions

Licensed (expires 2026/11/25)

FortiConverter Hosted Service

Licensed (expires 2026/11/25)

FortiGuard Security Services

Intrusion Prevention System (IPS)

Licensed (expires 2026/11/25)

Advanced Malware Protection

Licensed (expires 2026/11/25)

File analysis with FortiGate Cloud Sandbox query

Licensed (expires 2026/11/25)

AntiSpam query

Licensed (expires 2026/11/25)

URL, DNS & Video Filtering

Licensed (expires 2026/11/25)

Attack Surface Security

Licensed (expires 2026/11/25)

Data Loss Prevention (DLP) signatures

Licenses (173.243.140.6)

Support

Updates

IPS

AntiVirus

Web Filter

Rating

Serial Number	Product Model	OS Version	Licencia/Servicio/Soporte
FG100FTK19025369	FortiGate 100F	FGT 100F CRA	AV SERVICE, FORTIGUARD, IOC, FORTYANALYZER CLOUD FREE, PREMIUM WEB SUPPORT, PREMIUM COMPREHENSIVE SUPPORT, PREMIUM ADVANCED RETURN AND REPLACE, FORTIANALYZER SECURITY AUTOMATION, FORTIGUARD IA-BASED, FORTIGUARD DLP, OS UPDATE

Obligación		Avance	Actividades desarrolladas
FP221E5520057882	FAP221E	v7.4.0 build0529	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
FC24JE5920003468	FAPC24JE	v5.4.0 build0244	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
FP221E5520057662	FAP221E	v7.4.0 build0529	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
FP221E5520057781	FAP221E	v7.4.0 build0529	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
FP221E5520057817	FAP221E	v7.4.3 build0626	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
FP221E5520057865	FAP221E	v7.4.3 build0626	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
FP231FTF2309C9UV	FAP231F	v7.6.3 build1032	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
FP231FTF2309CA1T	FAP231F	v7.6.3 build1032	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
FP231FTF2309CAM0	FAP231F	v7.6.3 build1032	Hardware, Firmware & General Updates, Enhanced Support, Telephone Support
Ejecutar las actualizaciones de firmware, software y servicios relacionados para mantener el 100% de la funcionalidad y protección activa de los equipos durante el periodo contratado.		100% cumplido	Se aplicaron las últimas versiones de firmware disponibles para los equipos Fortinet, así como las actualizaciones de los servicios de seguridad y sus bases de datos, dejando todos los dispositivos con protección activa y en estado estable para el inicio del nuevo periodo de licenciamiento.image.jpg
Coordinar con la entidad las actividades para minimizar impactos en la operatividad de la infraestructura tecnológica y asegurar la continuidad de los servicios.		100% cumplido	Las actividades de actualización, activación de licencias y reinicios necesarios se coordinaron previamente con el área de TI de la Corporación, ejecutándose en ventanas de mantenimiento acordadas, sin afectación significativa a los servicios institucionales.image.jpg
Entregar toda la documentación formal que certifique la renovación, instalación, actualización y estado funcional de los productos Fortinet.		100% cumplido	Se entregó a la entidad el soporte documental de la ejecución del contrato, que incluye certificados de renovación, detalle de equipos licenciados, evidencia de activación, registro de actualizaciones realizadas y reporte del estado funcional final de los dispositivos.image.jpg
Brindar soporte técnico y asesoría durante la ejecución de las actividades de renovación e instalación y durante el periodo posterior inmediato, garantizando solución a eventuales inconvenientes.		100% cumplido	Durante la ejecución del contrato se prestó soporte técnico remoto y presencial para la atención de consultas y eventualidades derivadas del proceso de renovación y actualización, acompañando a la entidad hasta la estabilización completa de la plataforma.image.jpg

Obligación	Avance	Actividades desarrolladas
Cumplir con las políticas internas de seguridad, normativas vigentes y estándares del fabricante Fortinet durante toda la ejecución del contrato.	100% cumplido	Todas las actividades se realizaron siguiendo las buenas prácticas y lineamientos del fabricante Fortinet, así como las políticas de seguridad de la información y procedimientos internos definidos por la Corporación para el manejo de su infraestructura tecnológica.image.jpg
Informar periódicamente a la entidad el avance de las actividades hasta la entrega final del servicio.	100% cumplido	Se informó periódicamente al supervisor del contrato el avance de las tareas programadas mediante correos y reportes parciales, y se presentó un informe final de ejecución detallando los hitos cumplidos y el estado de los servicios al cierre del contrato.image.jpg

El porcentaje de ejecución en la entrega y puesta en funcionamiento de las licencias para el contrato es del 100%.

Dejo Constancia de las actividades detalladas anteriormente y realizadas en consideración a la ejecución del contrato No. 000350 de 18 de diciembre de 2025.

Dado en Barranquilla, a los veintitrés (23) días de diciembre de 2025.



JUAN FERNANDO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL