



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

CÓDIGO: 125.10.01

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA

VERSIÓN: 01

CONTRATACIÓN

FECHA: 01/01/2025



MUNICIPIO DE BARBOSA

ANEXO No. 4 A ESTUDIOS PREVIOS

MATRIZ DE RIESGOS - CONVENIO DE ASOCIACION


El análisis de los riesgos que representa para el cumplimiento del objeto del convenio contenido en estos estudios previos y son los siguientes:

Interno	Fuente		
Ejecución	Etapas		
Operacional	Tipo		
Incumplimiento del objeto del convenio de sus obligaciones generales y específicas	Descripción		
1. Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
1	Probabilidad		
1	Impacto		
2	Valoración		
Bajo	Categoría		
ASOCIADO	¿A quién se le asigna?		
	Tratamiento/Control a ser implementado		
	1 Efectuar una supervisión rigurosa. 2. En caso de no aplicación de correctivos o subsanaciones, a través de la supervisión, se dará traslado a la aseguradora, a fin de aplicar la garantía única de cumplimiento.		
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
1	Impacto		
1	Valoración		
Bajo	Categoría		
Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento		
Un día después de conocido	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Dos días después de conocido	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
A través de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión	
Diario	Periodicidad		

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA

Dirección: Calle 11 # 7 - 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57) 314 277 4607

Correo Electrónico: [contactenos@barbosa-santander.gov.co](mailto:contactenos@barbosa-santander.gov.co) Web: [www.barbosa-santander.gov.co](http://www.barbosa-santander.gov.co)




**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA**

**CONTRATACIÓN**



**MUNICIPIO DE BARBOSA**

---

**CÓDIGO: 125.10.01**

**VERSION: 01**

**FECHA: 01/01/2025**

Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etiapa	
Operacional	Operacional	Tipo	
Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del convenio	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, no atribuibles al asociado que dificulten el acceso a los sitios en donde se deben desarrollar las actividades, debido a la ocurrencia de derrumbes, inundaciones o cualquier acto de la naturaleza que impide o dificulte el acceso a los sitios en donde se desarrollara el convenio	Descripción	
1. Afectación de la ejecución 2. Posibles reclamaciones del Asociado.	1.Sanciones para el Municipio de BARBOSA 2. Retrasos en la ejecución del cronograma	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	2	Probabilidad	
3	1	Impacto	
7	3	Valoración	
Alto	Bajo	Categoría	
ASOCIADO	ASOCIADO	¿A quién se le asigna?	
1.Cumplir con protocolos de Bioseguridad. 2. Cumplir con Protocolos y normas de seguridad y salud en el trabajo.	1.Reducir las consecuencias o impacto del evento. 2. Tener Planes de contingencia y continuidad del negocio asegurando el permanente acceso a los sitios y a la información requerida para la ejecución del convenio de manera que sea posible ejecutar las obligaciones principales e identificar rutas críticas.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto	
2	2	Valoración	
Bajo	Bajo	Categoría	
Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
Un día después de conocido	Un día después de conocido	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Dos días después de conocido	Dos días después de conocido	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
A través de supervisión	A través de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diario	Diario	Periodicidad	

**Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA**

Dirección: Calle 11 # 7 - 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607  
 Correo Electrónico: [contactenos@barbosa-santander.gov.co](mailto:contactenos@barbosa-santander.gov.co) Web: [www.barbosa-santander.gov.co](http://www.barbosa-santander.gov.co)



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA

CONTRATACIÓN

CÓDIGO: 125.10.01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/01/2025



MUNICIPIO DE BARBOSA

Externo	Interno	Interno	Fuente
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas
Regulatorio	Económico	Operacional	Tipo
Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del asociado.	Daños ocasionados por el asociado a los bienes, equipos o instalaciones donde se ejecuta el Convenio	Riesgo de accidentes o muerte que puedan surgir en el desarrollo del convenio por parte de terceros	Descripción
1. Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo.	1. Sobre costos por reparaciones lo cativas	1. Posibles reclamaciones de Terceros. 2. Posibles indemnizaciones	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	4	Probabilidad
2	3	3	Impacto
4	6	7	Valoración
Medio	Medio	Alto	Categoría
ENTIDAD	ASOCIADO	ASOCIADO - ENTIDAD	¿A quién se le asigna?
1. Reconocer por parte de la Entidad a la ESAL, los incrementos que por efectos normativos o tributarios se impongan a la ESAL, luego de la firma del acta de inicio y que no se contemplaron en el Convenio y hasta la terminación del Convenio.	1. Asumir los costos por reparaciones localivas que se requieran en el sitio o los sitios donde se ejecute el convenio.	1. Cumplir con protocolos de gestión de riesgo 2. Acatar las instrucciones de las autoridades en donde se realizan los eventos 3. En caso que las causas sean imputables al Asociado o al municipio por omisiones en la prevención de riesgos en los sitios, afectar la garantía de RCE.	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	1	Probabilidad
1	1	1	Impacto
2	2	2	Valoración
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría
No	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor	Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento
Dos días después de conocido	Un día después de conocido	Dos días después de conocido	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Dos días después de conocido	Dos días después de conocido	Dos días después de conocido	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
A través de supervisión	A través de supervisión	A través de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Diario	Diario	Diario	Periodicidad
			Monitoreo y revisión

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA  
 Dirección: Calle 11 # 7 - 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57): 314 277 4607  
 Correo Electrónico: [contactenos@barbosa-santander.gov.co](mailto:contactenos@barbosa-santander.gov.co) Web: [www.barbosa-santander.gov.co](http://www.barbosa-santander.gov.co)



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER

ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA

CONTRATACIÓN

CÓDIGO: 125.10.01

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/01/2025



MUNICIPIO DE BARBOSA

Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etipa	
Económico	Operacional	Tipo	
Variación del costo de honorarios profesionales, debido a la escasez de oferta de personal con las disciplinas, competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los componentes del contrato	Demoras en la terminación y entrega de paz y salvo del convenio suscrito.	Descripción	
1.Aumento en los costos de honorarios de personal necesario para la ejecución del convenio. 2.Necesidad de proceso para seleccionar personal de reemplazo temporal o definitivo.	1.Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
2	2	Probabilidad	
5	2	Impacto	
7	4	Valoración	
Alto	Medio	Categoría	
ASOCIADO	ENTIDAD	¿A quién se le asigna?	
1.Reducir consecuencias y probabilidades. Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la ejecución del convenio. De acuerdo a su experiencia y expertise estimar en el proceso de estructuración económica de la oferta posibles eventos de escases, previendo como experto sus efectos y mantener equipo de trabajo alterno que permita cubrir la ausencia o modificación de un profesional del equipo de trabajo.	1.Efectuar una adecuada supervisión del convenio, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del convenio de manera oportuna.	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	Impacto	
3	2	Valoración	
bajo	bajo	Categoría	
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor	Supervisor	Responsable por implementar el tratamiento	
Un día después de conocido	Un día después de conocido	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Dos días después de conocido	Dos días después de conocido	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
A través de supervisión	A través de supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diario	Diario	Periodicidad	

**NINI YOHANA NIÑO SUÁREZ**  
 Secretaria de Hacienda Municipal  
 PROYECTO: SECRETARÍA DE DESARROLLO.  
 APROBÓ: SECRETARÍA DE HACIENDA.

Dr. Marco Alirio Cortés Torres - Alcalde Municipal 2024 / 2027 / HAY ESPERANZA  
 Dirección: Calle 11 # 7 - 27 Barrio Centro / Código Postal 684511 / PBX: (607) 7485894 WhatsApp: (57) 314 277 4607  
 Correo Electrónico: contactenos@barbosa-santander.gov.co Web: www.barbosa-santander.gov.co