

OFICIO DE SALIDA
Consecutivo: INVIAS-SMFF-OS-R25-0050
Fecha: 26/12/2025

SEÑOR:
HOLBERT CORREDOR ROMERO
Representante Legal
CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BUENAVENTURA 2025
holbert.corredor@gmail.com

**ASUNTO: Acta de Inicio Dragado de Mantenimiento del Canal de Acceso al
Puerto de Buenaventura, en el Departamento de Valle del Cauca.**

Respetado Dr. Corredor,

De manera atenta y en consideración a que se han cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del **Contrato de Obra No. 2112 de 2025 cuyo objeto es: “DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BUENAVENTURA, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA”** se le informa que a partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio para la ejecución del contrato.

De igual forma se informa que el Registro presupuestal del presente contrato obedece al No. 873125 del 19 de diciembre de 2025 con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 y el contratista que tiene a cargo la interventoría del contrato principal es **CONSORCIO INTERDRAGADO BV**, identificada con NIT: **902.017.368-1** representado legalmente por **JORGE ANTONIO ROA MEJIA**.

Para el control y vigilancia del contrato de interventoría, este será inicialmente supervisado por el Subdirector Marítimo Fluvial y Férreo, **Camilo Andrés Roa Rojas** y posteriormente y una vez se cuente con la Resolución de Supervisor que

actualmente se encuentra en trámite por el ingeniero **Jorge Ernesto Herrera Campos**, funcionario de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea, quien puede ser contactado bajo e-mail: jeherrera@invias.gov.co.

Cordialmente,

 Firmado digitalmente
por ROA ROJAS
CAMILO ANDRES
CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS
SUBDIRECTOR MARÍTIMO FLUVIAL Y FÉRREO

Proyectado por: Heliodoro Alberto Sanchez Calderón
Revisado por: Alexander Patarroyo Samudio

Copia interna:
Copia externa: