

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1.	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 1 de 39
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA
No. MS-SAMC-004-2025

1. DATOS GENERALES

Tabla 1. Datos generales tipo de informe y supervisor.

TIPO DE INFORME	PERIÓDICO		FINAL	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE	03-09-2025	HASTA	15-12-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			

2. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SUPERVISADO

Una vez la administración municipal de Sáchica inició la Selección abreviada de menor cuantía. MS-SAMC-004-2025 y completó el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato de selección abreviada al proponente LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S. A continuación, se presentan datos relevantes del contrato adjudicado:


Tabla 2. Información del contrato de suministro

CONTRATO No:	MS-SAMC-004-2025
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	27 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA DE SACHICA NIT 800.019.846-1
CONTRATISTA	LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S 900543984-7
	LUIS ALEJANDRO MANCIPE TORRES 7.162. 931 de Tunja.
OBJETO	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, INCLUYENDO ASISTENCIA TÉCNICA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 120.000.000)

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27 Versión 2	Página 2 de 39 03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATROMIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 59.994.051)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 179.994.051,37)
DURACIÓN	HASTA EL VENTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA ADICIONAL CONTRATO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	08 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTE ACTA	15 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. MS-SAMC-004-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato. Todas las actividades aquí contempladas cuentan con la supervisión correspondiente, garantizando que éstas cumplan con las especificaciones y estándares establecidos.

Tabla 3. Cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractuales

ITEM	SUB ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES						
		DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
1		ACEITE MOTOR 15W40 EN GALON	UND	3	\$ 191.000	\$ 573.000		\$ 573.000

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyecto:	Katherine Sánchez Comedor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO	
			F-ES-27 Versión 2	Página 3 de 39 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN				

2	ACEITE MOTOR EN GARRAFA	GARRAFA	3	\$ 810.000	\$ 2.430.000		\$ 2.430.000
3	ACEITE HIDRAULICO 68 EN GARRAFA	UND	4	\$ 585.000	\$ 2.340.000		\$ 2.340.000
4	FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	6	\$ 74.500	\$ 447.000	\$ 84.930	\$ 531.930
5	FILTROS PARA SISTEMA DEL AIRE	UND	6	\$ 275.000	\$ 1.650.000	\$ 313.500	\$ 1.963.500
6	FILTROS PARA SISTEMA DE ACEITE	UND	3	\$ 110.000	\$ 330.000	\$ 62.700	\$ 392.700
SUBTOTAL							\$ 8.231.130
1	GARRAFA ACIETE MOTOR 15W40	UND	2	\$ 810.000	\$ 1.620.000		\$ 1.620.000
2	GARRAFA HIDRAULICO 68	UND	3	\$ 585.000	\$ 1.755.000		\$ 1.755.000
3	RODAMIENTO INTERNO CON PISTA TAMDEN TRASERO	UND	1	\$ 714.000	\$ 714.000	\$ 135.660	\$ 849.660
4	RODAMIENTO EXTERNO CON PISTA TAMDEN TRASERO	UND	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 228.000	\$ 1.428.000
5	RETENEDOR ESPEJO TAMDEN TRASERO	UND	1	\$ 233.883	\$ 233.883	\$ 44.437	\$ 278.320
6	PLUMILLAS PARA LIMPIA VIDRIOS 16"	UND	2	\$ 53.000	\$ 106.000	\$ 20.140	\$ 126.140
7	FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	4	\$ 540.000	\$ 2.160.000	\$ 410.400	\$ 2.570.400
8	FILTROS PARA AIRE	UND	4	\$ 811.500	\$ 3.246.000	\$ 616.740	\$ 3.862.740

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Novis Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Novis Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

F-ES-27

Página 4 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

9		FILTROS PARA ACEITE	UND	2	\$ 239.000	\$ 478.000	\$ 90.820	\$ 568.820
SUBTOTAL								\$ 13.059.080
1		ACEITE MOTOR 15W40 PLUS EN GARRAFA	GARRAFA	4	\$ 875.000	\$ 3.500.000		\$ 3.500.000
2		FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	8	\$ 546.750	\$ 4.374.000	\$ 831.060	\$ 5.205.060
3		FILTRO CABINA	UND	3	\$ 227.000	\$ 681.000	\$ 129.390	\$ 810.390
4		FILTROS PARA AIRE	UND	8	\$ 402.500	\$ 3.220.000	\$ 611.800	\$ 3.831.800
5		FILTROS PARA ACEITE	UND	6	\$ 257.500	\$ 1.545.000	\$ 293.550	\$ 1.838.550
6		GALON HIDRAULICO 68	UND	3	\$ 139.000	\$ 417.000		\$ 417.000
7		GARRAFA AZUL DE CALCIO	UND	3	\$ 450.000	\$ 1.350.000		\$ 1.350.000
8		GRASERAS	UND	16	\$ 3.000	\$ 48.000		\$ 48.000
9		PUNTO ENGRASE	UND	8	\$ 42.000	\$ 336.000		\$ 336.000
SUBTOTAL								\$ 17.336.800
1		GALON HIDRAULICO 68	GL	6	\$ 127.000	\$ 762.000		\$ 762.000
2		GALON ACEITE MOTOR 15W40	UND	9	\$ 191.000	\$ 1.719.000		\$ 1.719.000
3		GARRAFA ACIETE MOTOR 15W40	GARRAFA	3	\$ 810.000	\$ 2.430.000		\$ 2.430.000
4		FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	6	\$ 51.500	\$ 309.000	\$ 58.710	\$ 367.710
5		PUNTO ENGRASE	UND	6	\$ 50.000	\$ 300.000		\$ 300.000
6		FILTROS PARA AIRE	UND	6	\$ 275.000	\$ 1.650.000	\$ 313.500	\$ 1.963.500
7		ARREGLO DIAGRAMA	UND	1	\$ 360.000	\$ 360.000	\$ 68.400	\$ 428.400

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 5 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

8	PASADORES DELANTEROS	UND	6	\$ 71.167	\$ 427.000	\$ 81.130	\$ 508.130
9	GRAPAS PARA MUELLES	UND	4	\$ 100.000	\$ 400.000	\$ 76.000	\$ 476.000
10	TORNILLOS CENTRAL	UND	4	\$ 19.750	\$ 79.000	\$ 15.010	\$ 94.010
11	BUJES PARA MUELLES TRASEROS	UND	2	\$ 52.500	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950
12	TORNILLOS 7/16	UND	2	\$ 13.500	\$ 27.000	\$ 5.130	\$ 32.130
13	HOJAS PRINCIPAL MUELLE TRASERO Y DELANTERO	UND	4	\$ 730.000	\$ 2.920.000	\$ 554.800	\$ 3.474.800
14	HOJAS SEDUNDA CONVUELTA MUELLE TRASERO Y DELANTERO	UND	4	\$ 680.000	\$ 2.720.000	\$ 516.800	\$ 3.236.800
15	HOJAS AUXILIARES MUELLE TRASERO Y DELANTERO	UND	5	\$ 365.000	\$ 1.825.000	\$ 346.750	\$ 2.171.750
16	ARANDELAS PARA MUELLES	UND	4	\$ 4.000	\$ 16.000	\$ 3.040	\$ 19.040
17	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y CORTE DE HOJAS	UND	1	\$ 850.000	\$ 850.000	\$ 161.500	\$ 1.011.500
18	GRASA EN LIBRA	UND	3	\$ 43.000	\$ 129.000		\$ 129.000
19	FILTROS PARA ACEITE	UND	3	\$ 123.000	\$ 369.000	\$ 70.110	\$ 439.110
	SUBTOTAL						\$ 19.687.830
1	GALON ACEITE MOTOR 15W40	UND	11	\$ 191.000	\$ 2.101.000		\$ 2.101.000
2	BATERIA 31H	UND	1	\$ 872.000	\$ 872.000	\$ 165.680	\$ 1.037.680
3	MONTAJE LLANTAS DELANTERS Y TRASERAS	UND	8	\$ 102.500	\$ 820.000	\$ 155.800	\$ 975.800
4	ARREGLO EJE RASTRILLO	UND	1	\$ 830.000	\$ 830.000	\$ 157.700	\$ 987.700

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Comedor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 6 de 39

Versión 2

03/08/2020


INFORME DE SUPERVISIÓN

5	ARREGLO TENSOR PUNTAS	3	UND	2	\$ 150.000	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000
6	CHUMACERA CON BALINERA DE 1 1/8		UND	2	\$ 518.000	\$ 1.036.000	\$ 196.840	\$ 1.232.840
7	TORNILLOS DE CUADRANTE APOLO		UND	8	\$ 11.875	\$ 95.000	\$ 18.050	\$ 113.050
8	SOKE ELCTRICO		UND	1	\$ 51.000	\$ 51.000	\$ 9.690	\$ 60.690
9	GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO 68		UND	3	\$ 550.000	\$ 1.650.000	\$ 0	\$ 1.650.000
10	GALON FLUIDO CAJA		UND	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000
11	FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE		UND	8	\$ 60.500	\$ 484.000	\$ 91.960	\$ 575.960
12	PUNTO DE ENGRASE		UND	4	\$ 35.000	\$ 140.000		\$ 140.000
13	FILTROS PARA AIRE		UND	8	\$ 142.500	\$ 1.140.000	\$ 216.600	\$ 1.356.600
14	FILTROS PARA ACEITE		UND	4	\$ 27.650	\$ 110.600	\$ 21.014	\$ 131.614
15	ACOPLE BOMBA HIDRAULICA O LEVA ENGANCHE Z=21		UND	1	\$ 624.051	\$ 624.051	\$ 118.570	\$ 742.621
16	ANILLOS PISTON BOMBA HIDRAULICA 897493 - ATS		UND	4	\$ 9.853	\$ 39.413	\$ 7.488	\$ 46.901
17	BALINERA 6210 TINKEN TOMA FUERZA		UND	1	\$ 164.223	\$ 164.223	\$ 31.202	\$ 195.425
18	BUJE COMPENSADOR 9540/105 1C011-26972 KUB		UND	2	\$ 123.168	\$ 246.336	\$ 46.804	\$ 293.140
19	CILINDRO LEVANTE HIDRAULICO MF 290 - 292		UND	1	\$ 1.560.131	\$ 1.560.131	\$ 296.425	\$ 1.856.556
20	EJE BOMBA HIDRAULICA MF 290 - 292		UND	1	\$ 952.499	\$ 952.499	\$ 180.975	\$ 1.133.474

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
			FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-ES-27 Versión 2	Página 7 de 39 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN				

21	EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA COMPLETA	UND	1	\$ 73.900	\$ 73.900	\$ 14.041	\$ 87.941
22	ORRING BRAZO HIDRAULICO	UND	2	\$ 8.211	\$ 16.422	\$ 3.120	\$ 19.542
23	ORRING PISTON HIDRAULICO 107372 SPX	UND	1	\$ 8.211	\$ 16.422	\$ 3.120	\$ 19.542
24	PIN DE ARGOLLA	UND	2	\$ 6.568	\$ 13.137	\$ 2.496	\$ 15.633
25	PISTON CILINDRO HIDRAULICO MF	UND	1	\$ 492.672	\$ 492.672	\$ 93.608	\$ 586.280
26	RETENEDOR TOMA FUERZA GIR-D	UND	1	\$ 114.956	\$ 114.956	\$ 21.842	\$ 136.798
27	RODILLO AGUJAS EJE TOMA 1000251M1	UND	1	\$ 39.084	\$ 32.844	\$ 6.240	\$ 39.084
28	SILICONA GRIS VICTOR REINZ	UND	1	\$ 57.477	\$ 57.477	\$ 10.921	\$ 68.398
29	TEFLON GRUESO PISTON ALCE HIDRAULICO	UND	1	\$ 41.055	\$ 41.055	\$ 7.800	\$ 48.855
30	TEFLON PISTON HIDRAULICO DELGADO 107374 SPX	UND	1	\$ 49.267	\$ 49.267	\$ 9.361	\$ 58.628
31	MANGUERA R2 1/2	UND	0,18	\$ 15.409	\$ 15.409	\$ 2.928	\$ 18.337
32	CAPSULA R2 1/2	UND	2	\$ 15.634	\$ 31.268	\$ 5.941	\$ 37.209
33	HEMBRA METALICA 1/2 X22 MM	UND	1	\$ 4.299	\$ 4.299	\$ 817	\$ 5.116
34	HEMBRA METALICA 90 1/2 X 22 LOMATZU	UND	1	\$ 46.903	\$ 46.903	\$ 8.912	\$ 55.815
35	chumacera	UND	4	\$ 114.281	\$ 457.125	\$ 86.854	\$ 543.979
36	GARAFIA UNIVERSA TRACTORES	UND	3	\$ 635.374	\$ 1.906.123	\$ 362.163	\$ 2.268.286
37	RECTIFICADA MOTOR	UND	1	\$ 781.513	\$ 781.513	\$ 148.487	\$ 930.000

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	HOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
			FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-ES-27	Página 8 de 39
			Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN				

38	RECIFICADA CIGUIEÑAL	UND	1	\$ 195.798	\$ 195.798	\$ 37.202	\$ 233.000
39	RECTIFICADA CULATA	UND	1	\$ 469.024	\$ 469.024	\$ 89.115	\$ 558.139
40	CAMBIO DE GUIAS	UND	1	\$ 469.024	\$ 469.024	\$ 89.115	\$ 558.139
41	TERMOSTATO	UND	1	\$ 683.994	\$ 683.994	\$ 129.959	\$ 813.953
42	2/4 RIMULA 15W40	UND	1	\$ 115.966	\$ 115.966	\$ 22.034	\$ 138.000
43	B-2	UND	1	\$ 39.085	\$ 39.085	\$ 7.426	\$ 46.511
44	GALON RIMULA 5W40	UND	2	\$ 161.764	\$ 323.529	\$ 61.471	\$ 385.000
45	CAMBIO DE ANILLOS	UND	1	\$ 312.605	\$ 312.605	\$ 59.395	\$ 372.000
46	RIMA DE BIELAS	UND	1	\$ 312.605	\$ 312.605	\$ 59.395	\$ 372.000
47	LAVADO DE MOTOR	UND	1	\$ 235.294	\$ 235.294	\$ 44.706	\$ 280.000
48	KIT REPARACION 1104	UND	1	\$ 14.070.588	\$ 14.070.588	\$ 2.673.412	\$ 16.744.000
49	MANO DE OBRA REPARADA Y CAMBIO CLOCHT	UND	1	\$ 5.897.479	\$ 5.897.479	\$ 1.120.521	\$ 7.018.000
50	BALINERA 6203	UND	1	\$ 48.855	\$ 48.855	\$ 9.282	\$ 58.137
51	BALINERA CLOCTH	UND	1	\$ 742.620	\$ 742.620	\$ 141.098	\$ 883.718
52	DISCO CLOCTH	UND	1	\$ 1.524.329	\$ 1.524.329	\$ 289.623	\$ 1.813.952
53	PRENSA CLOCTH	UND	1	\$ 4.592.532	\$ 4.592.532	\$ 872.581	\$ 5.465.113
54	VOLANTE MOTOR	UND	1	\$ 3.495.884	\$ 3.495.884	\$ 664.218	\$ 4.160.102
55	ASIENTO DE CULATA	UND	1	\$ 651.162	\$ 651.162	\$ 123.721	\$ 774.883
56	SILICONA GRIS	UND	1	\$ 83.023	\$ 69.767	\$ 13.256	\$ 83.023
SUBTOTAL							\$ 61.685.160

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Comedor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
			FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-ES-27	Página 9 de 39
			Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN				

TOTAL								\$ 120.000.000
-------	--	--	--	--	--	--	--	----------------


Tabla 4. Cuadro de ítems y cantidades del presupuesto modificadas

CANTIDADES MODIFICADA / ADICION								
(+)						(-)		
DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	V. TOTAL	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
RETRO - ORUGA JHON DEERE								
ACEITE MOTOR 15W40 EN GALON	UND	2	\$ 191.000	\$ 0	\$ 382.000	0,00	0,00	\$ -
ACEITE MOTOR 15W40 EN GARRAFA	GARRAFA	1	\$ 810.000	\$ 0	\$ 810.000	0,00	0,00	\$ -
ACEITE HIDRAULICO 68 EN GARRAFA	UND	4	\$ 585.000	\$ 0	\$ 2.340.000	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	2	\$ 74.500	\$ 28.310	\$ 177.310	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA SISTEMA DEL AIRE	UND	2	\$ 275.000	\$ 104.500	\$ 654.500	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA SISTEMA DE ACEITE	UND	1	\$ 110.000	\$ 20.900	\$ 130.900	0,00	0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 4.494.710			
MOTONIVELADORA CAPTERPILLAR 120 K - BRACILERA								
GARRAFA ACIETE MOTOR 15W40	UND	1	\$ 810.000	\$ 0	\$ 810.000	0,00	0,00	\$ -
GARRAFA HIDRAULICO 68	UND	3	\$ 585.000	\$ 0	\$ 1.755.000	0,00	0,00	\$ -
RODAMIENTO INTERNO CON PISTA TAMDEN TRASERO	UND	0	\$ 714.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nove Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nove Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
			FORMATO			
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-ES-27		Página 10 de 39	
Versión 2			03/08/2020			
INFORME DE SUPERVISIÓN						

RODAMIENTO EXTERNO CON PISTA TAMDEN TRASERO	UND	0	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
RETENEDOR ESPEJO TAMDEN TRASERO	UND	0	\$ 233.883	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
PLUMILLAS PARA LIMPIA VIDRIOS 16"	UND	0	\$ 53.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	2	\$ 540.000	\$ 205.200	\$ 1.285.200	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA AIRE	UND	0	\$ 811.500	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA ACEITE	UND	1	\$ 239.000	\$ 45.410	\$ 284.410	0,00	0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 4.134.610			
RETRO - EXCAVADORA JHON DEERE								
ACEITE MOTOR 15W40 PLUS EN GARRAFA	UND	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	4	\$ 546.750	\$ 415.530	\$ 2.602.530	0,00	0,00	\$ -
FILTRO CABINA	UND	2	\$ 227.000	\$ 86.260	\$ 540.260	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA AIRE	UND	4	\$ 402.500	\$ 305.900	\$ 1.915.900	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA ACEITE	UND	2	\$ 257.500	\$ 97.850	\$ 612.850	0,00	0,00	\$ -
GALON HIDRAULICO 68	UND	1	\$ 139.000	\$ 0	\$ 139.000	0,00	0,00	\$ -
GARRAFA AZUL DE CALCIO	UND	1	\$ 450.000	\$ 0	\$ 450.000	0,00	0,00	\$ -
GRASERAS	UND	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
PUNTO ENGRASE	UND	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Comador	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
			FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-ES-27 Versión 2	Página 11 de 39 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN				

SUBTOTAL					\$ 6.260.540			
VOLQUETA INTERNACIONAL OEO160								
GALON HIDRAULICO 68	UND	2	\$ 127.000		\$ 254.000	0,00	0,00	\$ -
GALON ACEITE MOTOR 15W40	UND	3	\$ 191.000		\$ 573.000	0,00	0,00	\$ -
GARRAFA ACIETE MOTOR 15W40	GARRAFA	1	\$ 810.000		\$ 810.000	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	0	\$ 51.500		\$ 0	0,00	0,00	\$ -
PUNTO ENGRASE	UND	0	\$ 50.000		\$ 0	0,00	0,00	\$ -
FILTROS PARA AIRE	UND	2	\$ 275.000	\$ 104.500	\$ 654.500	0,00	0,00	\$ -
ARREGLO DIAGRAMA	UND	0	\$ 360.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
PASADORES DELANTEROS	UND	0	\$ 71.167	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
GRAPAS PARA MUELLES	UND	0	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
TORNILLOS CENTRAL	UND	0	\$ 19.750	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
BUJES PARA MUELLES TRASEROS	UND	0	\$ 52.500	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
TORNILLOS 7/16	UND	0	\$ 13.500	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
HOJAS PRINCIPAL MUELLE TRASERO Y DELANTERO	UND	0	\$ 730.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
HOJAS SEDUNDA MUELLE TRASERO Y DELANTERO	UND	0	\$ 680.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
HOJAS AUXILIARES MUELLE TRASERO Y DELANTERO	UND	0	\$ 365.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
ARANDELAS PARA MUELLES	UND	0	\$ 4.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
SERVICIO DE MANO DE OBRA Y CORTE DE HOJAS	UND	0	\$ 850.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -
GRASA EN LIBRA	UND	0	\$ 43.000	\$ 0	\$ 0	0,00	0,00	\$ -

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 12 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

FILTROS PARA ACEITE	UND	1	\$ 123.000	\$ 23.370	\$ 146.370	0,00	0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 2.437.870			
TRACTOR (massey ferguson 292)								
GALON ACEITE MOTOR 15W40	UND	6	\$ 191.000		\$ 1.146.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
BATERIA 31H	UND		\$ 872.000		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
MONTAJE LLANTAS DELANTERS Y TRASERAS	UND		\$ 102.500		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ARREGLO EJE RASTRILLO	UND		\$ 830.000		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ARREGLO TENZOR 3 PUNTAS	UND		\$ 150.000		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CHUMACERA CON BALINERA DE 1 1/8	UND	2	\$ 518.000	\$ 196.840	\$ 1.232.840	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
TORNILLOS DE CUADRANTE APOLO	UND	8	\$ 11.875	\$ 18.050	\$ 113.050	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SOKE ELCTRICO	UND		\$ 51.000		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO 68	UND	3	\$ 550.000		\$ 1.650.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GALON FLUIDO CAJA	UND		\$ 200.000		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND	2	\$ 60.500	\$ 22.990	\$ 143.990	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
PUNTO DE ENGRASE	UND	1	\$ 35.000		\$ 35.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
FILTROS PARA AIRE	UND	2	\$ 142.500	\$ 54.150	\$ 339.150	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Ayudo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 13 de 39 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

FILTROS PARA ACEITE	UND	2	\$ 27.650	\$ 10.507	\$ 65.807	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ACOPLE BOMBA HIDRAULICA O LEVA ENGANCHE Z=21	UND		\$ 624.051		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ANILLOS PISTON BOMBA HIDRAULICA 897493 - ATS	UND		\$ 9.853		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
BALINERA 6210 TINKEN TOMA FUERZA	UND		\$ 164.223		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
BUJE COMPENSADOR 9540/105 1C011-26972 KUB	UND		\$ 123.168		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CILINDRO LEVANTE HIDRAULICO MF 290 - 292	UND		\$ 1.560.131		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
EJE BOMBA HIDRAULICA MF 290 - 292	UND		\$ 952.499		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
EMPAQUETADUR A BOMBA HIDRAULICA COMPLETA	UND		\$ 73.900		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ORRING BRAZO HIDRAULICO	UND		\$ 8.211		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ORRING PISTON HIDRAULICO 107372 SPX	UND		\$ 8.211		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
PIN DE ARGOLLA	UND		\$ 6.568		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
PISTON CILINDRO HIDRAULICO MF	UND		\$ 492.672		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RETENEDOR TOMA FUERZA GIR -D	UND		\$ 114.956		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RODILLO AGUJAS EJE TOMA 1000251M1	UND		\$ 39.084		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SILICONA GRIS VICTOR REINZ	UND		\$ 57.477		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		
			FORMATO		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-ES-27	Página 14 de 39	
			Versión 2	03/08/2020	
INFORME DE SUPERVISIÓN					

TEFLON GRUESO PISTON ALCE HIDRAULICO	UND		\$ 41.055		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
TEFLON PISTON HIDRAULICO DELGADO 107374 SPX	UND		\$ 49.267		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
MANGUERA R2 1/2	UND		\$ 15.409		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CAPSULA R2 1/2	UND		\$ 15.634		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
HEMBRA METALICA 1/2 X22 MM	UND		\$ 4.299		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
HEMBRA METALICA 90 1/2 X 22 LOMATZU	UND		\$ 46.903		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
chumacera	UND		\$ 114.281		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GARAFA UNIVERSA TRACTORES	UND	3	\$ 635.374	\$ 362.163	\$ 2.268.285	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RECTIFICADA MOTOR	UND		\$ 781.513		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RECIFICADA CIGUIEÑAL	UND		\$ 195.798		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RECTIFICADA CULATA	UND		\$ 469.024		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CAMBIO DE GUIAS	UND		\$ 469.024		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
TERMOSTATO	UND		\$ 683.994		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
2/4 RIMULA 15W40	UND		\$ 115.966		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
B-2	UND		\$ 39.085		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GALON RIMULA 5W40	UND		\$ 161.764		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CAMBIO DE ANILLOS	UND		\$ 312.605		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RIMA DE BIELAS	UND		\$ 312.605		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
LAVADO DE MOTOR	UND		\$ 235.294		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 15 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

KIT REPARACION 1104	UND			\$ 14.070.588		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
MANO DE OBRA REPARADA Y CAMBIO CLOCHT	UND			\$ 5.897.479		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
BALINERA 6203	UND			\$ 48.855		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
BALINERA CLOCHT	UND			\$ 742.620		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
DISCO CLOCHT	UND			\$ 1.524.329		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
PRENSA CLOCHT	UND			\$ 4.592.532		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
VOLANTE MOTOR	UND			\$ 3.495.884		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ASIENTO DE CULATA	UND			\$ 651.162		\$ 0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SILICONA GRIS	UND	2		\$ 83.023		\$ 166.046	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SUBTOTAL						\$ 7.160.168			
ÍTEM NO PREVISTOS									
RETRO - ORUGA JHON DEERE									
GALON VALVULINA 85W140	UND	4		\$ 193.000		\$ 772.000	0,00	0,00	\$ -
CUARTO VALVULINA 85W140	UND	1		\$ 52.000		\$ 52.000	0,00	0,00	\$ -
GARRAFA AZUL DE CALCIO	UND	1		\$ 450.000		\$ 450.000	0,00	0,00	\$ -
MANGUERA HIDRAULICO DE	UND	1		\$ 250.000		\$ 250.000	0,00	0,00	\$ -
RETENEDORES	UND	4		\$ 55.672	\$ 42.311	\$ 265.000	0,00	0,00	\$ -
SUBTOTAL						\$ 1.789.000			

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 16 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

MOTONIVELADORA CAPTERPILLAR 120 K - BRACILERA								
RODAMIENTOS TAMDEN 42688/42620	UND	1	\$ 714.000	\$ 135.660	\$ 849.660	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RODAMIENTOS TAMDEN 61249/61210	UND	1	\$ 1.200.000	\$ 228.000	\$ 1.428.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RECONSTRUCCION CARCASA TAMDEN TRASERO	UND	1	\$ 2.310.000	\$ 438.900	\$ 2.748.900	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
DISCOS FRENO TAMDEM	UND	4	\$ 403.000	\$ 306.280	\$ 1.918.280	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
MANO DE OBRA	UND	1	\$ 2.200.000		\$ 2.200.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RETENEDOR 9W7501	UND	1	\$ 252.000	\$ 47.880	\$ 299.880	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
KIT FILTROS DE AIRE	UND	1	\$ 1.623.000	\$ 308.370	\$ 1.931.370	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
DESPINCHE SOLDADURAS	UND	1	\$ 220.000		\$ 220.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CUCHILLA BALDE Y TORNILLERIA	UND	1	\$ 1.750.000		\$ 1.750.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 13.346.090			
RETRO -EXCAVADORA JHON DEERE 410 L								
ARREGLO CILINDRICO HIDRAULICO	UND	1	\$ 2.900.000	\$ 551.000	\$ 3.451.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SUMINISTRO DESMONTE LLANTA TRASERA	UND	1	\$ 280.000	\$ 0	\$ 280.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GARRAFA GRASA ALTA TEMPERATURA	UND	1	\$ 720.000	\$ 0	\$ 720.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
VALVULINA 2 GALONES UN CUARTO	UND	1	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GARRAFA MOVIL 424	UND	1	\$ 790.000	\$ 0	\$ 790.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GARRAFA JHON DREERE	UND	2	\$ 875.000	\$ 0	\$ 1.750.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Ayudo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 17 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONJUNTO SENSOR	UND	1	\$ 2.766.000	\$ 525.540	\$ 3.291.540	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
DESMONTE Y MONTE DE LLANTAS	UND	2	\$ 180.000	\$ 0	\$ 360.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 10.872.540			
VOLQUETA INTERNACIONAL OEO160								
DESPINCHADAS PARQUES Y AJUSTES DE GRAPAS	UND	2	\$ 140.000		\$ 280.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
FILTORS COMBUSTIBLES	UND	1	\$ 83.000	\$ 15.770	\$ 98.770	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
BOMBA DE AGUA	UND	1	\$ 590.000	\$ 112.100	\$ 702.100	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RESORTE TUERCA Y ARANDELA ORIGINAL	UND	1	\$ 310.000		\$ 310.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
BRAZO DIRECCION CON INSTALACION	UND	1	\$ 798.320	\$ 151.681	\$ 950.001	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RODAMIENTOS Y RETENES DE RUEDA DELANTERA	UND	1	\$ 590.000		\$ 590.000	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 2.930.871			
TRACTOR (massey ferguson 292)								
GALON HIDRAULICO 68	UND	1	\$ 139.000,00		\$ 139.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CORREAS 15550	UND	2	\$ 100.000,00	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
MANO DE OBRA ELECTRICO	UND	1	\$ 84.033,00		\$ 84.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ABRAZADERA METALICA	UND	2	\$ 25.000,00	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
JUEGO DE CAUCHO BARRA Y DOBLE	UND	1	\$ 75.600,00	\$ 14.364,00	\$ 89.964,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
FUSIBLE PRESION PLANA	UND	1	\$ 4.200,00	\$ 798,00	\$ 4.998,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
JUEGO DE RETENEDORES TRANSFERENCIA	UND	2	\$ 182.000,00	\$ 69.160,00	\$ 433.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 18 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

DESPINCHES VALVULAS PARCHES	UND	10	\$ 50.000,00		\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RECTIFICADA ROSCAEJE RASTRILLOS	UND	1	\$ 200.000,00		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ARREGLO CINCEL "REFORZAMIENTO "	UND	1	\$ 200.000,00		\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
RECTIFICADA ROSCAS TORNILLO TUERCAS EJE3	UND	1	\$ 300.000,00		\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CUARTO MX 15W40	UND	2	\$ 50.000,00		\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GALON REFRIGERANTE	UND	1	\$ 32.000,00		\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
CORREAS 17560	UND	2	\$ 134.453,78	\$ 51.092,44	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GRAPAS CON TUERCA	UND	14	\$ 50.420,00	\$ 134.117,20	\$ 839.997,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
KIT DE RODILLOS RUEDA CON GRASA	UND	1	\$ 201.680,67	\$ 38.319,33	\$ 240.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GRASA EP LIBRA	UND	1	\$ 31.092,44	\$ 5.907,56	\$ 37.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
MANO DE OBRA ARREGLO EJE DELANTERO	UND	1	\$ 1.660.000,00		\$ 1.660.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SOLDADURA 3 PUNTAS Y REFUERZO 3 CINCEL	UND	1	\$ 697.478,99	\$ 132.521,01	\$ 830.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
GUARDAPOLVO	UND	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
ORING Y TEFLON BALANZA	UND	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 6.567.652,20			
				VALOR ADICION	\$ 59.994.051			\$ -

4. BALANCE FINANCIERO

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27 Versión 2	Página 19 de 39 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

Tabla 12. Balance financiero.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$120.000.000,
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 59.994.051
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 179.994.052
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0.00
SALDO A PAGAR	\$ 85.561.981

VALOR TOTAL A CANCELAR PRESENTE ACTA: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$ 85.561.981) MDA/CTE

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El municipio recibió a satisfacción el objeto contractual en lo correspondiente al periodo del 03 de septiembre de 2025 y a la fecha 15 de diciembre de 2025, del contrato de selección abreviada No. **MS-SAMC-004-2025**.

6. PROCEDE PAGO

Una vez revisados los términos del contrato y verificado que todas las condiciones han sido cumplidas adecuadamente por **LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S** procede realizar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

Tabla 13. Aprobación pagos.

SI	NO
X	

7. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de lo establecido en el contrato No. MS-SAMC-004-2025, suscrito el 27 de junio de 2025, se presentan las características de las garantías que respaldan el mencionado contrato. Que, en ese orden de ideas, el contratista **LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S** Nit No 900543984-7 Representado Legalmente por **LUIS ALEJANDRO MANCIPE TORRES** identificado con cedula de ciudadanía No. 7.162. 931 de Tunja- Boyacá, a través del portal transaccional SECOP II público las pólizas de cumplimiento No. 39-44-101173716 y 39-40-101045437, proferido por Seguros del Estado S.A., cuyos amparos, vigencias y cuantías, se relacionan a continuación:


Tabla 14. Garantías iniciales contrato No. 39-44-101173716

Amparo	No. Póliza	Cuantía	Vigencia	valor amparado
--------	------------	---------	----------	----------------

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Aoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27 Versión 2	Página 20 de 39 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

			Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	39-44-101173716	10%	27/06/2025	24/04/2026	\$ 12.000.000
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	39-44-101173716	10%	27/06/2025	24/012/2028	\$ 12.000.000
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	39-44-101173716	10%	27/06/2025	24/04/2026	\$ 12.000.000

Tabla 15. Garantías iniciales contrato No. 39-40-101045437

Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Amparado
		Desde	Hasta	
Amparo Básico- Predios, Labores y Operaciones	39-40-101045437	27/06/2025	24/12/2025	\$ 284.700.000.00

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Tabla 16. Registro fotográfico, suministro de repuestos

DESCRIPCION	UNIDAD
RETRO - ORUGA JHON DEERE	
ACEITE MOTOR 15W40 EN GALON	UND
ACEITE MOTOR 15W40 EN GARRAFA	GARRAFA
ACEITE HIDRAULICO 68 EN GARRAFA	UND
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	UND
FILTROS PARA SISTEMA DEL AIRE	UND
FILTROS PARA SISTEMA DE ACEITE	UND

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 21 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



MOTONIVELADORA CAPTERPILLAR 120 K - BRACILERA

GARRAFA ACIETE MOTOR 15W40 UND	
GARRAFA HIDRAULICO 68	
RODAMIENTO INTERNO CON PISTA TAMDEN TRASERO	
RODAMIENTO EXTERNO CON PISTA TAMDEN TRASERO	
RETENEDOR ESPEJO TAMDEN TRASERO	
PLUMILLAS PARA LIMPIA VIDRIOS 16"	
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE	
FILTROS PARA AIRE	
FILTROS PARA ACEITE	

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 22 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 23 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



RETRO - EXCAVADORA JHON DEERE

ACEITE MOTOR 15W40 PLUS EN GARRAFA

FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE

FILTRO CABINA

FILTROS PARA AIRE

FILTROS PARA ACEITE

GALON HIDRAULICO 68

GARRAFA AZUL DE CALCIO

GRASERAS

PUNTO ENGRASE

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 24 de 39

Versión 2

03/08/2020


INFORME DE SUPERVISIÓN



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jenz	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jenz	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27	Página 25 de 39
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			




VOLQUETA INTERNACIONAL OEO160

GALON HIDRAULICO 68
GALON ACEITE MOTOR 15W40
GARRAFA ACIETE MOTOR 15W40
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE
PUNTO ENGRASE
FILTROS PARA AIRE
ARREGLO DIAGRAMA
PASADORES DELANTEROS
GRAPAS PARA MUELLES
TORNILLOS CENTRAL
BUJES PARA MUELLES TRASEROS
TORNILLOS 7/16
HOJAS PRINCIPAL MUELLE TRASERO Y DELANTERO
HOJAS SEDUNDA CONVUELTA MUELLE TRASERO Y DELANTERO
HOJAS AUXILIARES MUELLE TRASERO Y DELANTERO
ARANDELAS PARA MUELLES
SERVICIO DE MANO DE OBRA Y CORTE DE HOJAS
GRASA EN LIBRA
FILTROS PARA ACEITE

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Comedor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 26 de 39 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			




TRACTOR (massey ferguson 292)
GALON ACEITE MOTOR 15W40
BATERIA 31H
MONTAJE LLANTAS DELANTERS Y TRASERAS
ARREGLO EJE RASTRILLO
ARREGLO TENZOR 3 PUNTAS
CHUMACERA CON BALINERA DE 1 1/8
TORNILLOS DE CUADRANTE APOLO

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Comedor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27 Versión 2	Página 27 de 39 03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

SOKE ELCTRICO
GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO 68
GALON FLUIDO CAJA
FILTROS PARA SISTEMA COMBUSTIBLE
PUNTO DE ENGRASE
FILTROS PARA AIRE
FILTROS PARA ACEITE
ACOPLE BOMBA HIDRAULICA O LEVA ENGANCHE Z=21
ANILLOS PISTON BOMBA HIDRAULICA 897493 - ATS
BALINERA 6210 TINKEN TOMA FUERZA
BUJE COMPENSADOR 9540/105 1C011-26972 KUB
CILINDRO LEVANTE HIDRAULICO MF 290 - 292
EJE BOMBA HIDRAULICA MF 290 - 292
EMPAQUETADURA BOMBA HIDRAULICA COMPLETA
ORRING BRAZO HIDRAULICO
ORRING PISTON HIDRAULICO 107372 SPX
PIN DE ARGOLLA
PISTON CILINDRO HIDRAULICO MF
RETENEDOR TOMA FUERZA GIR -D
RODILLO AGUJAS EJE TOMA 1000251M1
SILICONA GRIS VICTOR REINZ
TEFLON GRUESO PISTON ALCE HIDRAULICO
TEFLON PISTON HIDRAULICO DELGADO 107374 SPX
MANGUERA R2 1/2
CAPSULA R2 1/2
HEMBRA METALICA 1/2 X22 MM
HEMBRA METALICA 90 1/2 X 22 LOMATZU
chumacera
GARAFA UNIVERSA TRACTORES
RECTIFICADA MOTOR
RECIFICADA CIGUIEÑAL
RECTIFICADA CULATA
CAMBIO DE GUIAS
TERMOSTATO
2/4 RIMULA 15W40
B-2
GALON RIMULA 5W40
CAMBIO DE ANILLOS
RIMA DE BIELAS

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

F-ES-27

Página 28 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

LAVADO DE MOTOR

KIT REPARACION 1104

MANO DE OBRA REPARADA Y CAMBIO CLOCHT

BALINERA 6203

BALINERA CLOCTH



DISCO CLOCHT

PRENSA CLOCHT

VOLANTE MOTOR

ASIENTO DE CULATA

SILICONA GRIS



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	ELABORÓ	REVISÓ
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Noves Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Noves Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
FORMATO

F-ES-27

Página 29 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



ÍTEM NO PREVISTOS

RETRO - ORUGA JHON DEERE

GALON VALVULINA 85W140

CUARTO VALVULINA 85W140

GARRAFA AZUL DE CALCIO


MANGUERA DE HIDRAULICO

RETENEDORES

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ES-27	Página 30 de 39
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			



MOTONIVELADORA CAPTERPILLAR 120 K - BRACILERA

RODAMIENTOS TAMDEN 42688/42620	
RODAMIENTOS TAMDEN 61249/61210	
RECONSTRUCCION CARCASA TAMDEN TRASERO	
DISCOS FRENO TAMDEM	
MANO DE OBRA	
RETENEDOR 9W7501	
KIT FILTROS DE AIRE	
DESPINCHE SOLDADURAS	
CUCHILLA BALDE Y TORNILLERIA	

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal, Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyecto:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
FORMATO

F-ES-27

Página 31 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Comedor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 32 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



RETRO -EXCAVADORA JHON DEERE 410 L

ARREGLO CILINDRICO HIDRAULICO

SUMINISTRO DESMONTE LLANTA TRASERA

GARRAFA GRASA ALTA TEMPERATURA

VALVULINA 2 GALONES UN CUARTO

GARRAFA MOVIL 424

GARRAFA JHON DREERE

CONJUNTO SENSOR

DESMONTE Y MONTE DE LLANTAS

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 33 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



VOLQUETA INTERNACIONAL OEO160

DESPINCHADAS PARQUES Y AJUSTES DE GRAPAS

FILTORS COMBUSTIBLES

BOMBA DE AGUA

RESORTE TUERCA Y ARANDELA ORIGINAL

BRAZO DIRECCION CON INSTALACION

RODAMIENTOS Y RETENES DE RUEDA DELANTERA

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO


F-ES-27

Página 34 de 39

Versión 2

03/08/2020


INFORME DE SUPERVISIÓN



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Ayudo de Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27 Versión 2	Página 35 de 39 03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



TRACTOR (massey ferguson 292)

GALON HIDRAULICO 68

CORREAS 15550

MANO DE OBRA ELECTRICO

ABRAZADERA METALICA

JUEGO DE CAUCHO BARRA Y DOBLE

FUSIBLE PRESION PLANA

JUEGO DE RETENEDORES TRANSFERENCIA

DESPINCHES VALVULAS PARCHES

RECTIFICADA ROSCAEJE RASTRILLOS

ARREGLO CINCEL "REFORZAMIENTO "

RECTIFICADA ROSCAS TORNILLO TUERCAS EJE3

CUARTO MX 15W40

GALON REFRIGERANTE

CORREAS 17560

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

F-ES-27

Página 36 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

GRAPAS CON TUERCA

KIT DE RODILLOS RUEDA CON GRASA

GRASA EP LIBRA

MANO DE OBRA ARREGLO EJE DELANTERO

SOLDADURA 3 PUNTAS Y REFUERZO 3 CINCEL

GUARDAPOLVO

ORING Y TEFLON BALANZA



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Comediz	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 37 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-27

Página 38 de 39

Versión 2

03/08/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN




9. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

De acuerdo con la supervisión realizada, se concluye que el contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el contrato y en su respectivo adicional, conforme a los alcances técnicos, plazos establecidos y condiciones contractuales vigentes. Asimismo, se verificó la entrega de los repuestos contemplados en el presupuesto contractual y adicional, constatando que estos corresponden a las especificaciones técnicas aprobadas y se encuentran en condiciones adecuadas para su uso.


Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jenz	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jenz	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-27	Página 39 de 39
		Versión 2	03/08/2020
INFORME DE SUPERVISIÓN			

En consecuencia, no se evidencian incumplimientos relevantes que afecten la correcta ejecución del contrato de suministro de maquinaria, dejando constancia de que las obligaciones contractuales supervisadas han sido atendidas de manera conforme, permitiendo la continuidad y/o cierre del contrato según corresponde




ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Comedor	Ayudo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-SP-38 Versión 2	Página 1 de 1 03/08/2020
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO			

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS de Sáchica Boyacá, y actuando como Supervisor del contrato de SUMINISTRO N.º **MS-SAMC-004-2025** cuyo objeto es “**SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, INCLUYENDO ASISTENCIA TÉCNICA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARÍA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA**”.

CERTIFICA

Que el contratista LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S con numero NIT 900543984-7 con representante legal LUIS ALEJANDRO MANCIPE TORRES identificado con cedula de ciudadanía No. 7.132.931 de Tunja - Boyacá, en Calidad de Contratista, ejecutó el contrato de SUMINISTRO en la Secretaria de Planeación y Obras Públicas en modalidad de Selección abreviada, en el periodo comprendido el día 03 de SEPTIEMBRE al 15 de DICIEMBRE del 2025, realizando a satisfacción cada una de las actividades solicitadas.

Esta certificación se expide el día Diecinueve (19) del mes de diciembre de 2025, en el municipio de Sáchica (Boyacá).

Cordialmente,


ING. ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
 Secretario de Planeación y Obras Publicas