	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ</b> <b>NIT. 800.019.846-1</b>	<b>EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>FORMATO</b>	
		<b>F-ES-08</b> <b>Versión 2</b>	<b>Página 1 de 5</b> <b>03/08/2020</b>
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>			

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO MS-SAMC-004-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SÁCHICA Y LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S**

<b>CONTRATO No:</b>	<b>MS-SAMC-004-2025</b>
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	27 DE JUNIO DEL 2025
<b>CONTRATANTE</b>	ALCALDIA DE SACHICA NIT 800.019.846-1
<b>CONTRATISTA</b>	LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S
	900543984-7
	LUIS ALEJANDRO MANCIPE TORRES
	7.162. 931 de Tunja.
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, INCLUYENDO ASISTENCIA TÉCNICA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 120.000.000)
<b>ADICIONAL</b>	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATROMIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 59.994.051)
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 179.994.051,37)
<b>DURACIÓN</b>	HASTA EL VENTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
<b>FECHA FIRMA DEL CONTRATO</b>	27 DE JUNIO DE 2025
<b>FECHA DE INICIO</b>	08 DE JULIO DE 2025
<b>FECHA ADICIONAL CONTRATO</b>	09 DE DICIEMBRE DE 2025

**Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149  
Código Postal 153887**

[www.sachica-boyaca.gov.co](http://www.sachica-boyaca.gov.co) - [contactenos@sachica-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@sachica-boyaca.gov.co)

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
<b>Proyectó:</b>	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
<b>Revisó:</b>	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
<b>Aprobó:</b>	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ</b> <b>NIT. 800.019.846-1</b>	<b>EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>FORMATO</b>	
		<b>F-ES-08</b> <b>Versión 2</b>	<b>Página 2 de 5</b> <b>03/08/2020</b>

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	24 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE PRESENTE ACTA	19 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	<b>ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ</b> SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

En Sáchica Boyacá a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco previo recibo de la ejecución total de las actividades objeto presente contrato en la Oficina de la secretaria de Planeación y Obras Públicas, se reunieron el Ingeniero **HECTOR DAVID AMADO SIERRA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.056.482.015. expedida en Sáchica, quien, en su calidad de alcalde, facultado para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, obra en nombre del municipio de Sáchica, en adelante el CONTRATANTE, LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S con numero NIT 900543984-7, representante legal **LUIS ALEJANDRO MANCIPE TORRES** identificado con cedula de ciudadanía numero 7.162.931 expedida en Tunja, en adelante el CONTRATISTA y **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.054,091,050 expedida en Villa de Leiva, en calidad de SUPERVISOR del contrato de obra **MS-SAMC-004-2025**, hemos convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y con lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, suscribir el acta de liquidación del contrato de suministro **MS-SAMC-004-2025** celebrado entre el MUNICIPIO DE SÁCHICA y LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**I. GENERALIDADES DEL CONTRATO**


Que el "CONTRATO" tuvo los siguientes documentos contractuales:

DOCUMENTOS CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	08/07/2025	Suscripción de acta de inicio
OTRO SI N° 1 ADICIONAL Y PRORROGA No 001-2025	09/12/2025	<b>ADICIONAR</b> al valor del CONTRATO la suma de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS (\$ 31.717.000) M/CTE, incluido el valor del IVA.
ACTA DE RECIBO FINAL	15/12/2025	Suscripción acta de recibo final

**Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149**  
**Código Postal 153887**

[www.sachica-boyaca.gov.co](http://www.sachica-boyaca.gov.co) - [contactenos@sachica-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@sachica-boyaca.gov.co)

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ</b> <b>NIT. 800.019.846-1</b>	<b>EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</b>	
		<b>FORMATO</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>F-ES-08</b>	<b>Página 3 de 5</b>
		<b>Versión 2</b>	<b>03/08/2020</b>
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>			

## II. BALANCE DEL CONTRATO

Una vez realizada la inspección total, se constató que a la fecha treinta y un (31) de octubre de 2025, el objeto contractual se encuentra ejecutado de acuerdo con lo establecido. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva del suministro al supervisor y esta los recibe. El recibo del suministro no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

## III. BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 199.700.000</b>
VALOR ADICIONAL:	\$ 31.717.000
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 231.417.000</b>
ANTICIPO DEL 0 %:	-
PARCIAL No.1:	\$ 176.979.500
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO:	-
<b>VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL:</b>	<b>\$ 54.437.500</b>

**VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE (\$ 54.437.500)**

## IV. RELACIÓN GARANTÍAS

En cumplimiento de lo establecido en el contrato No. MS-SAMC-004-2025, suscrito el 27 de junio de 2025, se presentan las características de las garantías que respaldan el mencionado contrato. Que, en ese orden de ideas, el contratista LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S Nit No 900543984-7 Representado Legalmente por LUIS ALEJANDRO MANCIPE TORRES identificado con cedula de ciudadanía No. 7.162.931 de Tunja- Boyacá, a través del portal transaccional SECOP II público las pólizas de cumplimiento No. 39-44-101173716 y 39-40-101045437, proferido por Seguros del Estado S.A., cuyos amparos, vigencias y cuantías, se relacionan a continuación:


Tabla 14. Garantías iniciales contrato No. 39-44-101173716

Amparo	No. Póliza	Cuantía	Vigencia		valor amparado
			Desde	Hasta	

**Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149**  
**Código Postal 153887**

[www.sachica-boyaca.gov.co](http://www.sachica-boyaca.gov.co) - [contactenos@sachica-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@sachica-boyaca.gov.co)

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Novia Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Novia Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ</b> <b>NIT. 800.019.846-1</b>	<b>EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</b>	
		<b>FORMATO</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>F-ES-08</b> <b>Versión 2</b>	<b>Página 4 de 5</b> <b>03/08/2020</b>

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL**

Cumplimiento del Contrato	39-44-101173716	10%	27/06/2025	24/04/2026	\$ 12.000.000
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	39-44-101173716	10%	27/06/2025	24/012/2028	\$ 12.000.000
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	39-44-101173716	10%	27/06/2025	24/04/2026	\$ 12.000.000

Tabla 15. Garantías iniciales contrato No. 39-40-101045437

Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Amparado
		Desde	Hasta	
Amparo Básico- Predios, Labores y Operaciones	39-40-101045437	27/06/2025	24/12/2025	\$ 284.700.000.00

**ACUERDAN**

**PRIMERA:** LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" No. MS-SAMC-004-2025 suscrito entre MUNICIPIO DE SÁCHICA y LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S y, en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes.

**SEGUNDO:** Que el contratista ejecuto un valor adicional que se cobrara por la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATROMIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 59.994.051)**, incluido el valor del IVA.

**TERCERO:** la liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

**CUARTO:** teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA** no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

**QUINTA:** Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No 1:** El informe final del contratista
- Anexo No 2:** El informe final de supervisor
- Anexo No 3:** Balance Presupuestal del "contrato"

**Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149**  
**Código Postal 153887**

[www.sachica-boyaca.gov.co](http://www.sachica-boyaca.gov.co) - [contactenos@sachica-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@sachica-boyaca.gov.co)

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Secretaría de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Novia Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Novia Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ</b> <b>NIT. 800.019.846-1</b>	<b>EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</b>	<b>FORMATO</b>	
		<b>F-ES-08</b> <b>Versión 2</b>	<b>Página 5 de 5</b> <b>03/08/2020</b>
<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL</b>			

**Anexo No 4:** Acta Recibo Final de SUMINISTRO

En constancia se firma en el municipio de Sáchica Boyacá a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

  
**HECTOR DAVID AMADO SIERRA**  
 C.C. 1.056.482.015 Expedida en Sáchica.  
 Alcalde Municipal

  
**ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ**  
 C.C.1.054.091.050 expedida en Villa de Leiva  
 Secretario de Planeación y Obras Publicas  
 Supervisor

  
**LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S**  
 NIT: 900543984-7  
**LUIS ALEJANDRO MANCIPE TORRES**  
 C.C: 7.162.931 de Tunja  
 Contratista

**Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149**  
**Código Postal 153887**

[www.sachica-boyaca.gov.co](http://www.sachica-boyaca.gov.co) - [contactenos@sachica-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@sachica-boyaca.gov.co)

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Conedor	Apoyo Secretaria de Planeación y obras publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas