



Denominación del bien o servicio	BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO ONG - VULNERACIÓN / ACOGIMIENTO FAMILIAR - HOGAR SUSTIT	Anexo #	
		Fecha	22/12/2025

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	Específico	Interno	Ejecución	Ambientales	Ubicación de los inmuebles en zona de remoción de masa y alto de riesgo desplome por deficiencias en la estructura del inmueble. (infraestructuras propias)	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	3=Posible	5=Catastrófico	8	Riesgo Extremo	ICBF	Aprobar plan de contingencia plan de contingencia para garantizar la operación del servicio. Seguimiento a la matriz de peligros y riesgos Presentar a la Oficina de Infraestructura las condiciones de inseguridad presentes en los inmuebles donde funcionan las	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Si	ICBF y Contratista	31/12/2025	31/07/2026	Plan de contingencia elaborado y aprobado por el supervisor del contrato. Matriz de peligros elaborada y aprobada por el	Mensual
10	General	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Manejo inadecuado de la información de los usuarios de los servicios que presta el ICBF.	Perdida de la credibilidad de la institución	3=Posible	4=Mayor	7	Riesgo Alto	Contratista	Asistencia técnica en la implementación de la política de seguridad de la información	2=Importante	3=Moderado	5	Riesgo Medio	No	ICBF y Contratista	31/12/2025	31/07/2026	Plan de contingencia elaborado y aprobado por el supervisor del	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Riesgo de contagio por brotes, epidemias y enfermedades prevalentes de la Primera Infancia	Contagio masivo que origina la suspensión del servicio de acuerdo a los protocolos por IDSN	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Contratista	Manejo de protocolos y capacitación en acciones preventivas	1=Raro	3=Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Contratista	31/12/2025	31/07/2026	Capacitación Operadores Seguimiento obligaciones contractuales	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Ambientales	Intoxicación por inadecuada manipulación preparación, almacenamiento y transporte de alimentos	Suspensión de la ejecución de los servicios contratados	1=Raro	5=Catastrófico	6	Riesgo Alto	Contratista	Elaboración e implementación del Plan de Saneamiento Básico. Buenas practicas ambientales	1=Raro	4=Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista	31/12/2025	31/07/2026	Visitas de supervisión Cumplimiento cláusulas contractuales	Mensual