

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	04	de	DICIEMBRE	de	2025
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	4741 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONVENIO No.	No aplica
ORDEN DE COMPRA No.	No aplica
OBJETO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SCHILLER Y MINI SPLIT), SISTEMA ELÉCTRICO, CUARTOS FRÍOS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Contratista/ Cooperante/ Proveedor:	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
NIT/CC:	65744442-1
Valor:	\$ 112.139.972
Plazo de ejecución:	30 DIAS CALENDARIO
CDP:	6081 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025
RP:	16452 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha legalización:	04 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación:	02 DE ENERO DE 2026
Fecha de Orden de Compra:	No aplica
Fecha de terminación Orden de Compra:	No aplica

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y SANDRA EDITH PUENTES DELGADO. se celebró el acto contractual No. 4741 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SCHILLER Y MINI SPLIT), SISTEMA ELÉCTRICO, CUARTOS FRÍOS Y

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

PLANTA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de \$ 112.139.972 y un plazo de 30 DIAS CALENDARIO.

- Que el Registro Presupuestal fue expedido el 02 de diciembre de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 28 de noviembre, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
- Que, de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula NOVENA del acto contractual No. 4741 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, se ha designado como supervisor a Axel Lombardo Ramírez Rivera- subdirector Laboratorio de Salud Pública del Tolima, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.


Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 4741 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SCHILLER Y MINI SPLIT), SISTEMA ELÉCTRICO, CUARTOS FRÍOS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" el día 02 de diciembre de 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 02 de enero de 2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma

Nombre **SANDRA EDITH PUENTES DELGADO**
Representante legal
CONTRATISTA

Firma



Nombre **Axel Lombardo Ramírez Rivera**
Subdirector Laboratorio de Salud Publica
SUPERVISOR

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4