	<b>ALCALDÍA DE MANIZALES</b>				PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03
	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>				
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS</b>				
<b>FECHA</b>	DICIEMBRE 23 DEL 2025				
<b>CONTRATO №</b>	2505220692				
<b>OBJETO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO				
<b>CONTRATISTA</b>	CRISTIAN MAURICIO MORALES QUINTERO				
<b>INTERVENTOR</b>	N/A				
<b>SUPERVISOR</b>	NATALIA XIMENA RAMIREZ BOLIVAR / NATALIA VALENCIA LOPEZ				
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Manizales				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO</b>	Desde la suscripción del acta de inicia hasta el 15 de diciembre de 2025				
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	30 de Mayo de 2025				
<b>PRORROGAS</b>	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
<b>SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</b>	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO</b>	15 DE DICIEMBRE DEL 2025				
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 668.706.678				
<b>ADICIONES EN CUANTIA</b>	NRO	FECHA	VALOR		
<b>VALOR ACTUAL</b>	\$ 668.706.678				
<b>VALOR ANTICIPO</b>	N/A				
<b>OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS</b>					
<b>INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD</b>	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO			TERMINO DE DURACIÓN	
	Valor (\$)	%			
<b>ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS</b>					
<b>En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA</b>					
<b>Vías</b>		<b>Educación</b>		<b>Saneamiento</b>	
<b>Parques</b>		<b>Acción Comunal</b>		<b>Estabilidad</b>	
<b>Otros</b>		<b>Cuales</b>		<b>Observaciones</b>	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra. Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los 16 días del mes de diciembre del 2025.

Marque "x"

CUMPLIÓ

INCUMPLIÓ

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.



FIRMA

NOMBRE: NATALIA XIMENA RAMIREZ BOLIVAR

C.C. 30.233.423

SUPERVISOR




FIRMA

NOMBRE: CRISTIAN MAURICIO MORALES QUINTERO

C.C. 1.112.763.624

CONTRATISTA



FIRMA

NOMBRE: NATALIA VALENCIA LOPEZ

C.C. 24.373.126

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.