



**FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS**  
**CASA DE LA CULTURA**  
**Rut. 891.301.061-4**

Página 1 de 12

INFORME No.:	2.0
CONTRATO No:	248-1-17-033-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
VALOR:	APORTE MUNICIPIO: OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (85.637.855) APORTE FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE (25.691.356)
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y ECONÓMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO AGUINALDO CERRITEÑO EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIAL DE FINALIZACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA ALZATE GUTIERREZ Director Técnico – Promoción de la Cultura
INTERVENTOR:	N.A.

A los treinta (30) días del mes de diciembre (12) del año dos mil veinticinco (2025), se realizó el informe de supervisión No. (02), del contrato de la referenciada encontrándose lo siguiente:

## INTRODUCCIÓN


El presente es el informe No. 02 y final de ejecución del proyecto, el cual tiene como finalidad presentar las actividades realizadas bajo el contrato No. 248-1-17-033-2025 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y ECONÓMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO AGUINALDO CERRITEÑO EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA



## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El proyecto garantiza la Difusión para la conservación de las costumbres culturales navideñas a través de un PROYECTO NAVIDEÑO INTEGRAL en el Municipio de El Cerrito que incluya actividades Culturales, Artísticas y Teatrales beneficiando la población del Municipio de El Cerrito Valle

## LOCALIZACION



## UBICACIÓN

El Cerrito es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Valle del Cauca. El Municipio es conocido cultural, turística y económicamente, también parte de su territorio pertenece al parque nacional natural Las Herosas. Se ubica al oriente de Cali, la capital del departamento, a unos 47 km de distancia.



### **DESCRIPCION DEL CONVENIO**

En el municipio de El Cerrito Valle del Cauca, como en muchos de los municipios de este país, en el mes de diciembre se ha acostumbrado a engalanar sus sitios más emblemáticos con expresiones culturales navideñas.

Consiste en integrar a toda la comunidad (niños, jóvenes, adultos y adulto mayor) en una programación que además, de promover, conservar y divulgar nuestras tradiciones decembrinas, nuestras costumbres y mito Navideños, sirva para el disfrute y goce de toda la familia.

### **ACTIVIDADES ESPECIFICAS**

- a) DESARROLLO DE TALLERES DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS Y AGUINALDO CERRITEÑO.
- b) CONSERVACION DE LAS COSTUMBRES BASICAS CULTURALES NAVIDEÑAS.
- c) PLANEAR Y PRODUCIR UN EVENTO QUE LE PERMITA A LA COMUNIDAD EN GENERAL ESPACIOS DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO, UTILIZACIÓN DEL



TIEMPO LIBRE QUE CONLLEVE A LA UNIÓN FAMILIAR PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS COSTUMBRES NAVIDEÑAS, EN ESPECIAL LA DEL AGUINALDO, EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

## ASPECTOS CONTRACTUALES

La Señora **SANDRA MILENA ALZATE GUTIERREZ** esta a cargo de la Supervisión del contrato de la referenciado.

## ASPECTOS DE OBRA – ACTIVIDADES EJECUTADAS

18 de diciembre a 30 de diciembre de 2025

### a. DESARROLLO DE TALLERES DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS Y AGUINALDO CERRITEÑO.

Se desarrollaron talleres donde la creatividad, las habilidades manuales y la participación comunitaria de los habitantes fomentando espacios de convivencia, expresión artística y fortalecimiento del espíritu festivo, con el fin de promover la integración social y el sentido de pertenencia dentro de la comunidad.

## INSCRPCION A LOS TALLERES

El día 18 de diciembre, en horas de la mañana, se llevó a cabo el proceso de inscripción para los talleres de manualidades navideñas. Se habilitó un cupo total de 90 personas, distribuidas en tres talleres, los cuales se completaron satisfactoriamente.

## DESARROLLO

Los talleres se iniciaron el **18 de diciembre en horas de la tarde** y se desarrollaron hasta el **23 de diciembre**, siguiendo la programación detallada a continuación:

- **Primer día:** Se realizó la entrega de los materiales necesarios para el desarrollo de los talleres. Asimismo, se dio una introducción general sobre las manualidades navideñas a elaborar y la metodología de trabajo.
- **Segundo día:** Se continuó con la explicación detallada de cómo debía desarrollarse cada actividad, incluyendo las técnicas a utilizar y las indicaciones paso a paso para la correcta elaboración de las manualidades.



- **Tercer, cuarto y quinto día:** Durante estos días se trabajó de manera práctica en la **elaboración y decoración de las manualidades** correspondientes a cada taller. Los participantes aplicaron los conocimientos adquiridos, contando con el acompañamiento y orientación constante de los facilitadores.
- **Sexto día:** Se llevó a cabo la **clausura de los talleres**, donde se expusieron los trabajos realizados, se reconoció el esfuerzo y la participación de los asistentes y se dio por finalizada la actividad en un ambiente de convivencia y celebración.

#### 4. Clausura

La clausura se realizó el **24 de diciembre**, destacándose la participación activa de los asistentes y el cumplimiento de los objetivos propuestos, resaltando la creatividad y dedicación demostrada durante todo el proceso.

##### **b) CONSERVACION DE LAS COSTUMBRES BASICAS CULTURALES NAVIDEÑAS.**

Como es tradición en nuestro País y con el objetivo de conservar nuestras costumbres se realizó la novena en los diferentes barrios de nuestro Municipio, este llegando a toda la comunidad Cerriteña, con participaciones culturales como fueron Danza contemporánea, danza folclórica, Danza moderna, grupo musical, percusión latina y banda musico marcial.

Es por ello que se elaboró un pesebre móvil con materiales reciclables en un planchan el cual se movilizó por todo el municipio con villancicos llevando alegría a los barrios

##### **a) PLANEAR Y PRODUCIR UN EVENTO QUE LE PERMITA A LA COMUNIDAD EN GENERAL ESPACIOS DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO, UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE QUE CONLLEVE A LA UNIÓN FAMILIAR PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS COSTUMBRES NAVIDEÑAS, EN ESPECIAL LA DEL AGUINALDO, EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.**

Se realizó tómbola infantil en el parque principal en compañía de toda la comunidad en remanso de paz, presentaciones artísticas y animación; donde se integro a toda la comunidad (niños, jóvenes, adultos y adulto mayor) en una programación que, además, de promover, conservar y divulgar nuestras tradiciones decembrinas, nuestras costumbres y mito Navideños, sirva para el disfrute y goce de toda la familia.



## **SEGUIMIENTO DE OBRA**

Ejecutado contractual: 100%

Pendiente por ejecutar contractual: 0%

A la fecha el porcentaje de avance de ejecución del convenio es de 100%, durante el periodo del presente informe

## **EQUIPO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA**

Coordinador General (1)

Auxiliar Administrativa (1)

Coordinador de Eventos (1)

Animador, Presentador (2)

Personal de logística (22)



REGISTRO FOTOGRAFICO










**FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS**  
**CASA DE LA CULTURA**  
**Rut. 891.301.061-4**





Para constancia se firma el presente informe, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre (12) del año dos mil veinticinco (2025).

Culturalmente,

**ARMANDO NIETO NAVIA**

Representante Legal

**FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS - CASA DE LA CULTURA**



**FUNDACION CENTRO CULTURAL UNIVERSITAS**  
**CASA DE LA CULTURA**  
**Rut. 891.301.061-4**

Página 12 de 12