	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PAGO A BENEFICIARIOS.	Código: A-GJ-P03-F02
		Versión: 04
		Fecha: 1/08/2025

DE: SUPERVISOR

ASUNTO: Procedimiento pago a Contratistas.

El Supervisor del presente contrato, hace constar que en el archivo de Gestión de la Oficina Jurídica, reposan en la carpeta del contratista, los originales actualizados de los documentos, básicos para el proceso de contratación cumplido.

Modalidad del Contrato:	CONTRATO <u>X</u> ORDEN DE SERVICIO ___ ORDEN DE COMPRA ___ LEGALIZACIÓN ___ CONVENIO ___		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA COPRODUCCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE CINCUENTA (50) CAPÍTULOS DE 24 MINUTOS CADA UNO DEL PROYECTO "EL COMBO DE MAX" aprobado por la RESOLUCION 0009 DEL 2025 DEL FUTIC		
Concepto:	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL 20%.		
Nº y fecha:	CONTRATO DE COPRODUCCIÓN N°014 DEL 02 DE ABRIL DE 2025		
Razón Social:	DIEGO RENE CARVAJAL HERNÁNDEZ		
Representante Legal:	DIEGO RENE CARVAJAL HERNÁNDEZ		
Nit Empresa:	1.1023.637.772-6		
Fuente de Financiación:	RECURSOS FUTIC RESOLUCIÓN 000009 DEL 2025		
QUE EL PROCESO DE PAGO A BENEFICIARIOS SE PUEDE ADELANTAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:	SI	NO	
Constancia de pago Seguridad social y/o Parafiscales	X		
Garantía a favor del Canal TRO:	X		
Póliza de cumplimiento <u>X</u> N° B-100060722	X		
Fecha aprobación de Póliza: 07 de abril de 2025	X		
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.000315	X		
Certificado de Registro Presupuestal (RP) No.000360	X		
Factura electrónica de venta: No. FE – 17 Orden de Pago No:12-000693	X	Fecha: 12 DE DICIEMBRE DE 2025 Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2025	
Informe de actividades:			X
Ingreso a Almacén _____			X
Recibido a satisfacción <u>X</u>	X		
Pago Anticipado _____			X
Fecha de presentación: 27 DE DICIEMBRE DE 2025	X		
Verificó: Supervisor Nombre: Lina Vanessa Ramírez Gamboa Directora de Producción y Programación Canal TRO Firma <i>Lina Ramirez G.</i>	Observaciones: Se anexa certificación de cumplimiento correspondiente al segundo desembolso.		

Elaboró: Gríver Rojas – Contratista *GRJ*



ENTREGA DE PROYECTO EL COMBO DE MAX - SEGUNDO PAGO


3 mensajes

Programación Canal TRO <programacion@canaltro.com> 22 de diciembre de 2025 a las 10:28
Para: PRODUCCION Y PROGRAMACION <produccionyprogramacion@canaltro.com>, Apoyo Supervisiones 2 <apoyo.supervision2@canaltro.com>, Carlos Ferreira <trafico@canaltro.com>, Jhon Ortega <trafico2@canaltro.com>, Coordinacion trodigital <coordinacion.trodigital@canaltro.com>, Direccion Trodigital <direccion.trodigital@canaltro.com>, Tatiana Saavedra <archivoaudiovisual@canaltro.com>, ANGELA BUITRAGO <proyectos@canaltro.com>

Cordial saludo,

Envío información de entrega de Disco del proyecto EL COMBO DE MAX, para su revisión y aprobación para su emisión con su ficha de evaluación.

Agradezco su atención y dar respuesta por este mismo correo



NINI JOHANA PINEDA NARANJO

Auxiliar de Programación

CANAL TRO

Tel: 6076852992 Ext: 1032

Dir: Floridablanca: Cll 5 Cra 4 Antigua licorera de Santander. Teléfono: 6481177

Cúcuta: Cll 5 N° 2-38 piso 3 barrio Latino - Universidad de

Pamplona Teléfono: 58933558

Web: canaltro.com E-mail: programacion@canaltro.com

 **134105650188397256_SOLICITUDSEGUNDODESEMBOLSOPROYECTOELCOMBODEMAX_0001_20254303 - 2.pdf**
461K

Coordinacion trodigital <coordinacion.trodigital@canaltro.com>

22 de diciembre de 2025 a las 12:24

Para: Programación Canal TRO <programacion@canaltro.com>

Cc: PRODUCCION Y PROGRAMACION <produccionyprogramacion@canaltro.com>, Apoyo Supervisiones 2 <apoyo.supervision2@canaltro.com>, Carlos Ferreira <trafico@canaltro.com>, Jhon Ortega <trafico2@canaltro.com>, Direccion Trodigital <direccion.trodigital@canaltro.com>, Tatiana Saavedra <archivoaudiovisual@canaltro.com>, ANGELA BUITRAGO <proyectos@canaltro.com>

Buenos días, los contenidos digitales de esta entrega se encuentran aprobados, gracias



Es el Gran Santander



ISO 9001

LL-C (Certification)

COORDINACIÓN TRO DIGITAL

TRO DIGITAL - PERIODISTA

CANAL TRO

Tel: 6481177

Dir: Floridablanca: Cll 5 Cra 4 Antigua Licorera de Santander. Teléfono: (7)6481177

Cúcuta: Cll 5 N° 2-38 piso 3 Barrio Latino - Universidad de

Pamplona Teléfono: (5)8933558

Web: www.canaltro.com

E-mail: planeacion@canaltro.com

[El texto citado está oculto]

PAULO CESAR LEAL <trafico@canaltro.com>

22 de diciembre de 2025 a las 13:45

Para: Coordinacion trodigital <coordinacion.trodigital@canaltro.com>

Cc: Programación Canal TRO <programacion@canaltro.com>, PRODUCCION Y PROGRAMACION <produccionyprogramacion@canaltro.com>, Apoyo Supervisiones 2 <apoyo.supervision2@canaltro.com>, Jhon Ortega <trafico2@canaltro.com>, Direccion Trodigital <direccion.trodigital@canaltro.com>, Tatiana Saavedra <archivoaudiovisual@canaltro.com>, ANGELA BUITRAGO <proyectos@canaltro.com>

Cordial saludo, en el presente se informa que los 20 capítulos entregados y relacionados en el documento se encuentran en óptimas condiciones para ser emitidos. Agradezco su atención y quedo atento ante cualquier inquietud.

PROYECTO FUTIC		CUMPLE	NO CUMPLE
Nombre del Proyecto:	El Combo de Max		
No Capitulo	20	SI	
Formato :	.MXF	SI	
Género :	Infantil - animado	SI	
Duración por capítulo	24 minutos	SI	
Sonido		SI	
Bloques		SI	
Música		SI	
Créditos del FUTIC		SI	
Observaciones : NINGUNA			



PAULO CESAR LEAL

CONTROL DE CALIDAD

CANAL TRO

Tel: 648 11 77 Ext: 133

Dir: Floridablanca: Cll 5 Cra 4 Antigua licorera de Santander. **Teléfono:** 6481177

Cúcuta: Cll 5 N° 2-38 piso 3 barrio Latino - Universidad de Pamplona **Teléfono:** 58933558

Web: canaltro.com E-mail: trafico@canaltro.com

[El texto citado está oculto]



**CERTIFICACIÓN SOBRE EMISIÓN DE
PAUTA Y CESIÓN DE ESPACIO**

Código: M-GP-P01-F06

Versión:02

Fecha: 27/05/2021

**LA SUSCRITA DIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRODUCCION DE
TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA.
CANAL TRO LTDA**

CERTIFICA QUE.

Se recibieron VEINTE(20) capítulos con duración con 24 minutos de los programas correspondiente a la primera entrega del proyecto "EL COMBO DE MAX" empresa DIEGO CARVAJAL HERNÁNDEZ con contrato No.014 del 2 de abril del 2025, los cuales fueron revisados y aprobados para su emisión por control de calidad.

La presente se expide a solicitud de los interesados, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del 2025.

Lina Vanessa Ramirez G.

LINA VANESSA RAMÍREZ GAMBOA
Directora de Producción y Programación
Canal TRO

Proyectó: Yohana Pineda Naranjo. - Contratista 

Reviso: Capítulos : Paulo Cesar Leal (control de calidad) - Contratista 