



## CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OR-072-2025 de la vigencia 2025  
Nombre del Contratista: LUIS FERNANDO CASTRO ROMERO  
Periodo informe: 4/11/2025 al 18/11/2025

Nombres Supervisor

ORLANDO JAVIER TRUJILLO IRURITA

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: SGPDN

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

120105925 Prestar servicios de consultoría individual en la actualización técnica de los módulos que hacen parte del Nuevo Curso APP Colombia Asociaciones Público Privadas en Colombia: Directrices para su implementación.

### 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

#### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| Nombre Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descripcion                                                                                                                                                             | Observacion                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Revisar el contenido completo de la última edición del curso virtual MOOC (textos escritos, estudio de caso y videos) e identificar los aspectos (texto, gráficas, normatividad, logos, bibliografía, entre otras cosas que considere el Consultor), que requieran actualización. | Se realizó la revisión del curso incluyendo videos, módulos y caso de estudio. Se realizó diagnostico y se sugirieron las modificaciones y actualizaciones pertinentes. | Verificado por el Supervisor |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Investigar y recopilar las actualizaciones legales, reglamentarias y de política pública más recientes relacionadas con las APP y considerar estos cambios normativos en los materiales del curso.                                                                                                                     | Se revisaron los cambios normativos más recientes para que sean incorporados en los módulos del curso.                                                                                                    | Verificado por el Supervisor |
| Elaborar la propuesta de ajuste de contenido de los textos, videos <sup>6</sup> y estudio de caso, que hacen parte del curso.                                                                                                                                                                                          | Se presentó cuadro en formato xlsx que permite establecer la propuesta de actualización de videos, y el Producto 1 presenta un bosquejo de la línea de trabajo y de las modificaciones que se realizarán. | Verificado por el Supervisor |
| Garantizar que los guiones son complementarios a las lecturas, de forma que no haya solapamiento, contradicciones o duplicidades.                                                                                                                                                                                      | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                                                                                                                                                     | Verificado por el Supervisor |
| Proceder con la actualización de los contenidos escritos, garantizando que los mismos estén conforme a la legislación vigente en Colombia.                                                                                                                                                                             | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                                                                                                                                                     | Verificado por el Supervisor |
| Incorporar en la actualización del contenido del curso nuevos gráficos, esquemas o recursos visuales pertinentes, asegurando la coherencia gráfica y pedagógica entre todos los módulos.                                                                                                                               | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                                                                                                                                                     | Verificado por el Supervisor |
| Revisar que toda la información citada en los documentos esté debidamente respaldada con su fuente correspondiente y asegurar que esta sea incluida en la bibliografía.                                                                                                                                                | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                                                                                                                                                     | Verificado por el Supervisor |
| Verificar la correcta visualización y funcionalidad de los documentos actualizados.                                                                                                                                                                                                                                    | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento.                                                                                                                                                     | Verificado por el Supervisor |
| Las demás actividades que sean acordadas con el Supervisor del Contrato y que tengan relación con el objeto contractual.                                                                                                                                                                                               | Se realizaron diversas reuniones con el equipo interno de trabajo del DNP y con BID, con el fin de presentar las sugerencias de actualización y el plan de trabajo.                                       | Verificado por el Supervisor |
| Documento que deberá incluir lo concerniente al plan de trabajo y propuesta de ajuste general (textos y videos) actualizados del Nuevo Curso APP Colombia Asociaciones Público Privadas en Colombia: Directrices para su implementación. El Producto deberá ser entregado a la 2 semana de haber iniciado el contrato. | Se entregó el Producto 1 corregido con radicado 20256631056042.                                                                                                                                           | Verificado por el Supervisor |



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Actualización de los módulos completos y caso de estudio del Nuevo Curso APP Colombia Asociaciones Público Privadas en Colombia: Directrices para su implementación. El Producto deberá ser entregado a la 6 semana de haber iniciado el contrato | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |
| Documento que contenga la propuesta de los guiones de cada uno de los videos y la identificación de los posibles candidatos para presentar los mismos. El Producto deberá ser entregado a la 8 semana de haber iniciado el contrato.              | Este mes NO hubo necesidad de realizar este elemento. | Verificado por el Supervisor |

**1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

**3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:**

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA          | A SATISFACCIÓN |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|--|
| Documento que deberá incluir lo concerniente al plan de trabajo y propuesta de ajuste general (textos y videos) actualizados del Nuevo Curso APP Colombia Asociaciones Público Privadas en Colombia: Directrices para su implementación. El Producto deberá ser entregado a la 2 semana de haber iniciado el contrato. | 1        | 18/11/2025 12:00:00 a. m. |                |  |
| Actualización de los módulos completos y caso de estudio del Nuevo Curso APP Colombia Asociaciones Público Privadas en Colombia: Directrices para su implementación. El Producto deberá ser entregado a la 6 semana de haber iniciado el contrato                                                                      | 1        | 16/12/2025 12:00:00 a. m. |                |  |
| Documento que contenga la propuesta de los guiones de cada uno de los videos y la identificación de los posibles candidatos para presentar los mismos. El Producto deberá ser entregado a la 8 semana de haber iniciado el contrato.                                                                                   | 1        | 30/12/2025 12:00:00 a. m. |                |  |



4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | NO  |
| 2. Tipo de riesgo                                     | N/A |
| 3. ¿Cómo se materializó el riesgo?                    | N/A |
| 4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?                         | N/A |
| 5. ¿Fue oportuna la mitigación?                       | N/A |
| OBSERVACIONES:                                        |     |

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?                                      |    |
| SI                                                                                 | NO |
| X                                                                                  |    |
| ¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST? |    |
| SI                                                                                 | NO |
| X                                                                                  |    |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 10 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:



| Valor del Contrato | Valor a Ejecutar | Valor Ejecutado | Valor Restante |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 40.000.000         | 40.000.000       | 0               | 40.000.000     |
|                    |                  | 0%              | 100%           |

**6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

|                                    |
|------------------------------------|
|                                    |
| ORLANDO JAVIER<br>TRUJILLO IRURITA |