

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

CONTRATO No. 4600105963 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	DANSTORE S.A.S
NIT:	901.562.278-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIEL RUIZ QUIROZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.152.193.411
OBJETO:	SUMINISTRAR VESTUARIO DEPORTIVO PARA SEMILLEROS, SELECCIONADOS Y OLIMPIADAS DISTRITALES 2025.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$280.499.184) IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	NO SE HAN REALIZADO ADICIONES
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA.
AMPLIACIONES:	NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES
FECHA DE INICIO:	VEINTE DE OCTUBRE DE DOSMIL VEINTICINCO (20/10/2025)
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (20/12/2025)

En la ciudad de Medellín, el día 22 de diciembre de 2025, se reunieron CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA como supervisor y DANIEL RUIZ QUIROZ, quien actúa en calidad de Representante Legal de DANSTORE S.A.S, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

Cód. FO-GECO-040	Formato FO-GECO Acta de Terminación	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 9		

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.


 CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
 Supervisor


 DANIEL RUIZ QUIROZ
 Representante Legal
 DANSTORE S.A.S