



REUNIÓN DE: INICIO PROYECTO CONTRATO UAESP 584-2024.

FECHA: 03/03/2025 HORA INICIO: 11:30 HORA FINALIZACIÓN: 13:00 PRESENCIAL.

FINALIDAD DE LA REUNIÓN:

Poner en conocimiento del proyecto a las personas que estarán encargadas de desarrollar y adelantar las actividades que corresponden a la fase 1 y entregar la documentación normativa para su estudio y análisis.

ASUNTOS ABORDADOS EN LA REUNIÓN:

El Director Yefrin Garavito dio apertura a la reunión, destacando la relevancia estratégica del contrato y sus lineamientos generales. Expuso la estructura preliminar del equipo de trabajo, los roles asignados a los asistentes y señaló que actualmente se adelanta un proceso de entrevistas para la selección de personal, con el fin de conformar un equipo idóneo en términos de competencias y perfil profesional.

Introducción al Objeto del Contrato 584 de 2024.

- Se aclararon los roles de las personas encargadas de la coordinación y ejecución de la fase 1.

Alcance y Responsabilidades del Proyecto – Fase 1.

- Se detalló el alcance de la Fase 1 y plazos de entrega.
- Se distribuyeron responsabilidades entre los miembros del equipo jurídico y gestión documental.

Cronograma de Trabajo y Entregables.

- Presentación del cronograma tentativo, el cual puede tener cambios ya que se encuentra siendo revisado por la UAESP.
- Se definieron los entregables de la fase: Informe Normativo y Propuesta de modificación a la Resolución 492/2023.
- Se resolvieron dudas sobre tiempos de ejecución y términos de referencia.

Cierre de la reunión.

- Se recomienda documentar detalladamente los avances para facilitar la trazabilidad y el cumplimiento de los compromisos con UAESP.
- Se entregó la carpeta con toda la normativa relevante para esta primera fase del contrato y se aclaró que la UAESP podría entregar más información y esta también tendría que ser estudiada.
- Se explicó la necesidad de manejar todo bajo estricta confidencialidad.

El Director aclaró que el proyecto va a estar siendo adelantado por 5 equipos (Coordinadores - Jurídico - Investigadores - Programadores - Gestión documental) una vez se tenga todo el personal se aclarara el trabajo y las obligaciones de cada equipo.

TAREAS/PENDIENTES:

COMPROMISO	ENCARGADO(A)
Analizar y estudiar la normativa vigente y derogada que fue entregada.	Todos los asistentes.
Revisar y formular preguntas respecto a posibles vacíos normativos para tener en cuenta en la propuesta.	Equipo Jurídico.



EQUIPO CITADO:

- ☐ COORDINACIÓN.
- ☐ JURÍDICO.
- ☐ INVESTIGADORES.
- ☐ GESTIÓN DOCUMENTAL.
- ☐ PROGRAMADORES.
- ☒ NO APLICA.

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

CONVOCA LA REUNIÓN:	Director Yefrin Garavito
ASISTENTES:	Oscar Vergara (coordinador del proyecto)
	Valentina Ursuga (auxiliar)
	Maria José Albino (aux. jurídica)
	Javier Marin (jurídico)
	Damian Guevara (jurídico)