

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Observaciones	5		may		jun	tri 3, 2025		ago		sep	tri 4, 2025		oct		nov	dic	tri 1, 2026		ene	feb	
21	9475 ERROR EN NPN DE UN PREDIO SEGREGADO	43 días	jue 16/10/25	lun 15/12/25	0%	17/10/25 - Se esta a la espera de la revision por parte del equipo AMB para complementar el presente Ticket- Funcionario Brayan Osma																					
22	9492 REPORTE INFORMES MUNICIPIOS - CREAR REPORTE - BASE DE DATOS	42 días	vie 17/10/25	lun 15/12/25	0%	24/10/25 - Se hizo entrega de uno de los dos informes solicitados por lo que aun esta pendiente la entrega del informe de predios nuevos y modificados simplificados por parte del equipo tecnico ONE SYSTEM																					
23	9547 ACEPTACION IMPLEMENTACIO PROCESO INFORMALIDADES	40 días	mar 21/10/25	lun 15/12/25	0%	21/10/25 - Se realizo la aceptacion e implementacion del proceso informalidades expuesto por parte del equipo tecnico ONE SYSTEM , y se esta a la espera de la reunion virtual para realizar un tramite en tiempo real.																					
24	9565 INCLUIR OTRO DATO REPORTE CERTIFICADOS HISTORICOS	39 días	mié 22/10/25	lun 15/12/25	0%	24/10/25 - Se esta a la espera de respuesta a la solicitud por parte del Equipo tecnico de ONE SYSTEM.																					
25	9627 NO SE VE EL AVALUÓ TOTAL CATASTRAL	38 días	jue 23/10/25	lun 15/12/25	0%	28/10/25 - Se escalo el Ticket pafa analisi y gestion de evento a la espera de resolucion.																					
26	9631 NO PERMITE DEVOLVER TRAMTES DESISTMIENTO	38 días	jue 23/10/25	lun 15/12/25	0%	29/10/25 - Se esta a la espera del gestor para reemplazo de la resolucion																					
Proyecto: Seguimiento ONE SY Fecha: vie 31/10/25																											
		</																									

