

222

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA No	02
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO No	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD
CONTRATISTA	AUDITORES Y CONSULTORES S. A. S. (AUDICONS S. A. S.)
SUPERVISOR(ES)	JUAN JOSÉ LÓPEZ ZULUAGA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$104.000.000
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
No	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Implementar un nuevo módulo en la plataforma que permita generar y visualizar cierres viales con su información correspondiente en cuanto a tipo de cierre, horarios, fechas y responsable.	GLB	100%	Para desarrollo se crea instancia local y se logra correr sistema local Creación del proyecto base (semilla) para la definición de la arquitectura interna de los componentes y que este sirva a manera de template para los demás Creación Monorepo usando rush para la construcción de los nuevos módulos de la plataforma de movilidad Creación de librería de log del proyecto Creación de la librería commons del proyecto Creación del proyecto base (semilla) para la definición de la arquitectura interna de los componentes y que este sirva a manera de template para los demás Creación de proyecto para la consulta de dominios de la solución Creación de nuevo usuario "movilidad25" en la base de datos de la plataforma actual

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA №	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO №	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
				Creación de nueva base de datos "movilidad25_bd" en el servidor de la plataforma actual para alojar los datos del proyecto Creación de nuevo esquema de base de datos "movilidad" en la base de datos "movilidad25_bd" para alojar los datos del proyecto Creación de tabla de cierres viales en el esquema del proyecto Creación de tabla de dominios en el esquema del proyecto Creación del proyecto base en Qfield Creación de objeto y simbologías cierre vial Análisis técnico del proceso del mapa javascript tipo mapbox-gl, y el uso de stylos para componentes tipo polígono y tipo linea. https://docs.mapbox.com/help/glossary/tileset/ Creación de backend para la gestión de información alfanumérica de los cierres viales, CRUD Cierres viales y rangos de fecha Generación del archivo final de proyecto Qgis extensión QGS con las capas de información centralizadas en la base de datos en la nube. Nuevo ítem de menú de Gestión de cierres viales Grilla de consulta de cierres viales Montaje de proyecto Local con el piloto de datos base, usando VisualStudio, nodeJs, Api mapbox, mapboxToken

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA N°	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO N°	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
				asociado a cuenta personal, publicacion temporal de backend y frontend Nuevo Item de menú izquierdo para los PMT en la aplicación principal Ajustes a la capa de PMT para mostrar las líneas de los cierres viales en la aplicación principal Mejoras en los styles asociados al modelo de datos necesario, enfocados principalmente en conseguir el estándar de la guia del manual de senalizacion vial Diseño y configuración de los estilos necesarios en las capas de cierres viales, desvíos, señalización, afectación y rutas de buses por empresa. Generación de geoprocresamiento para la identificación de la afectación de rutas de buses por un cierre vial. Visualización de los cierres con las rutas en el sistema Visualización de los cierres con las rutas en el sistema Visualización del los datos asociados a los PMT (Cierres Viales, desvios y Señalización) Maestro de Gestión de datos alfanuméricos de cierres viales

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA №	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO №	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
2	Implementar un módulo adicional en la plataforma que permita visualizar los recorridos de las rutas de transporte público colectivo que operan en la ciudad, diferenciando el nombre de la ruta, empresa y frecuencia.	GLB	100%	Para desarrollo se crea instancia local y se logra correr sistema local Creación del proyecto base (semilla) para la definición de la arquitectura interna de los componentes y que este sirva a manera de template para los demás Creación Monorepo usando rush para la construcción de los nuevos módulos de la plataforma de movilidad Creación de librería de log del proyecto Creación de la librería commons del proyecto Creación del proyecto base (semilla) para la definición de la arquitectura interna de los componentes y que este sirva a manera de template para los demás Creación de proyecto para la consulta de dominios de la solución Creación de nuevo usuario "movilidad25" en la base de datos de la plataforma actual Creación de nueva base de datos "movilidad25_bd" en el servidor de la plataforma actual para alojar los datos del proyecto Creación de nuevo esquema de base de datos "movilidad" en la base de datos "movilidad25_bd" para alojar los datos del proyecto Creación de tabla de cierres viales en el esquema del proyecto

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA N°	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO N°	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
				Creación de tabla de dominios en el esquema del proyecto Creación del proyecto base en Qfield
3	Automatizar informes de aforos, de forma que se realicen informes de manera periódica por punto de conteo, generando estadísticas claras teniendo en cuenta los parámetros definidos por la Secretaría de Movilidad.	GLB	100%	Con el desarrollo a la fecha se está creando la arquitectura, aplicación, base de datos, permitiendo en la última fase del proyecto generar los informes.
4	Garantizar el funcionamiento completo de la plataforma con sus módulos existentes.	GLB	100%	Creación de cuentas de google Creación Cuenta Secretaria Movilidad GCP Habilitación de cuentas de usuario para los devs
5	Brindar asistencia técnica telefónica o por vía electrónica, cuando se requiera por parte del personal de la Secretaría de Movilidad.	GLB	100%	En la etapa de diseño y desarrollo se atienden las consultas y observaciones relacionadas con el desarrollo, a nivel funcional y técnico
6	Poner a disposición, durante el término de ejecución del contrato, un asesor personalizado para atender cualquier requerimiento que se suscite en relación al funcionamiento de los módulos implementados.	GLB	100%	Se cuenta con dos ingenieros tiempo completo para el desarrollo de los dos módulos, gerente de proyecto y demás personal administrativo que apoyan la gestión del proyecto y el correcto cumplimiento del mismo.

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA N°	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO N°	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
7	Atender todas las solicitudes notificadas por el supervisor con respecto al objeto del presente contrato.	GLB	100%	Se atienden todas las solicitudes en las reuniones de seguimiento y por los diferentes medios. Las evidencias se tienen registradas en las actas que se generan como soporte.
8	Suscribir y acatar los acuerdos de confidencial tanto por el contratista como por el personal que se disponga para la ejecución del contrato	GLB	100%	Se cuenta con los acuerdos de confidencialidad firmados
9	Atender las recomendaciones y observaciones que imparta la Secretaria de Movilidad a través del supervisor designado y que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.	GLB	100%	Se han realizado las actividades para lograr el cumplimiento del objeto del contrato
10	Informar y solicitar autorización previa del supervisor del contrato para efectuar cualquier cambio en la obra o en las cantidades.	GLB	100%	Se realiza notificaciones al supervisor del contrato de movilidad en las reuniones que se realizan semanalmente para el seguimiento del proyecto, estas son registradas en el acta de soporte
11	Constituir las pólizas pactadas en el contrato.	GLB	100%	Se constituyen pólizas y son registradas en el SECOP 2
12	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones tanto en el cumplimiento de los requisitos de ejecución, como en el desarrollo del contrato	GLB	100%	Se obra con lealtad y buena fe en las distintas etapas del contrato, evitando dilaciones y en trabamientos.
13	El valor de la oferta debe de incluir todos los gastos legales y	GLB	100%	Dentro del valor están incluidos todos los gastos legales

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA N°	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO N°	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
	administrativos para la legalización del contrato.			
14	Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	GLB	100%	Se han realizado las actividades necesarias para lograr el cumplimiento del objeto del contrato
15	Ejecutar el contrato dentro del plazo pactado.	GLB	100%	Se controla cronograma de actividades para garantizar el cumplimiento del contrato dentro de los tiempos establecidos y las actividades planteadas
16	Coordinar con la Alcaldía de Manizales las actividades, procedimientos y actuaciones inherentes a la ejecución del contrato, informando permanentemente de cualquier imprevisto, impedimento o circunstancia que perturbe o llegara a alterar el cabal cumplimiento del mismo.	GLB	100%	Todas las actividades son programadas con anticipación y se deja registro en el calendario del servicio de correo
17	Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos, en esta invitación pública y en la propuesta presentada, lo cual,	GLB	100%	Dentro de la planeación, diseño y ejecución se da cumplimiento con los compromisos contractuales y los aspectos técnicos

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA N°	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO N°	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
	para todos los efectos, forma parte integral del contrato			
18	Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro con las constancias de entrega.	GLB	100%	Se presentan facturas con los soportes técnicos y legales requeridos
19	Realizar todas las gestiones y actividades pertinentes y conducentes a la ejecución y cumplimiento del objeto convenido.	GLB	100%	Se han realizado las actividades para lograr el cumplimiento del objeto del contrato
20	Solicitar autorización al supervisor, cuando requiera realizar alguna modificación a lo definido.	GLB	100%	En las reuniones se realiza seguimiento de los detalles técnicos, servicios y licencias utilizadas para contar con las aprobaciones necesarias en caso que sea necesario
21	EL CONTRATISTA será responsable de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato cuando de ellos se desprenda o cause un perjuicio a la administración o a terceros	GLB	100%	Se vienen ejecutando las actividades en virtud del contrato
22	Mantener indemne la Alcaldía de Manizales libre de todo reclamo litigo o acción legal por la acción u omisión en la ejecución del contrato	GLB	100%	Se mantiene indemne la Alcaldía de Manizales libre de todo reclamo litigo o acción legal por la acción u omisión en la ejecución del contrato.
23	Las demás que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto del contrato.	GLB	100%	Se han hecho actividades para lograr el cumplimiento del objeto del contrato

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA №	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO №	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
№	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
24	EL CONTRATISTA deberá entregar, en medio magnético, un registro fotográfico de todas las actividades realizadas, objeto del contrato cuando le sean solicitadas por el supervisor, junto con un informe detallado que refleje el alcance de estas actividades ejecutadas y su respectiva ubicación.	GLB	100%	Se cumple entregándose periódicamente avances con evidencia fotográfica y actas de seguimiento de proyectos de reuniones o de avance
25	Dar aplicación al artículo 50 de la Ley 2195 del 2022, cuando le sea atribuible.	GLB	100%	Aplicación al artículo 50 de la Ley 2195 del 2022, cuando le sea atribuible.
27	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. El contratista, en su calidad de responsable del tratamiento de los datos personales que sean entregados por el Municipio de Manizales, se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normativas aplicables en Colombia sobre protección de datos personales. El contratista se obliga a garantizar la confidencialidad, seguridad y privacidad de los datos	GLB	100%	El contratista, en su calidad de responsable del tratamiento de los datos personales que sean entregados por el Municipio de Manizales, se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normativas aplicables en Colombia sobre protección de datos personales.

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA N°	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO N°	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
	personales suministrados, y a destinarlos exclusivamente para la finalidad de activar las licencias de los programas descritos. A. Finalidad del Tratamiento de Datos Personales: El contratista podrá tratar los datos personales entregados únicamente para los fines establecidos en este contrato, relacionados con la implementación, desarrollo y soporte tecnológico de la plataforma mencionada. Los datos personales no podrán ser utilizados para fines distintos a los expresamente autorizados por el Municipio de Manizales. B. Derechos de los Titulares de los Datos: El contratista garantizará el respeto de los derechos de los titulares de los datos personales, conforme a la normativa vigente. Estos derechos incluyen, pero no se limitan a, los derechos de acceso, corrección, actualización, supresión y revocación de la autorización para el tratamiento de sus datos personales. El contratista se			

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA N°	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO N°	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD


VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
	compromete a dar respuesta a cualquier solicitud realizada por los titulares de los datos en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012. C. Subcontratación: El contratista no podrá subcontratar el tratamiento de los datos personales sin el consentimiento previo y por escrito del Municipio de Manizales, garantizando que cualquier tercero que intervenga en el tratamiento de los datos cumpla con las mismas obligaciones en cuanto a la protección de datos personales. D. Seguridad y Confidencialidad de los Datos: El contratista implementará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos personales tratados, a fin de evitar el acceso no autorizado, la alteración, pérdida, filtración o cualquier otro tipo de vulneración. En caso de incidentes de seguridad que afecten los datos personales, el contratista se compromete a notificar al Municipio de Manizales en un plazo no			

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA N°	02
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO O CONVENIO N°	2510211145
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MÓDULOS ADICIONALES EN LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DATOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MANIZALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR EL ANÁLISIS DE DATOS EN TEMAS DE MOVILIDAD

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
	superior a las 24 horas desde su detección.			

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: JUAN JOSÉ LÓPEZ ZULUAGA
C.C. 1053836750
SUPERVISOR