



## INFORME DE SUPERVISION



**FECHA ELABORACIÓN** 29 de diciembre de 2025

**TIPO DE CONTRATO** CONTRATO DE SUMINISTROS

### 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

#### 1.1 GENERALIDADES

<b>N° CONTRATO</b>	180-CS-018-2025
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE INSUMOS VETERINARIOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMIENTO PARA LAS ESPECIES DE PRODUCCIÓN PECUARIA, ASÍ COMO INSUMOS AGRÍCOLAS NECESARIOS PARA FORTALECER LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORALVIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S
<b>FECHA DEL CONTRATO</b>	28 de noviembre de 2025
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	20 días
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 35.037.760,00
<b>VALOR ANTICIPO</b>	
<b>FECHA INICIO</b>	2 de diciembre de 2025
<b>ADICIÓN</b>	
<b>FECHA SUSPENSIÓN</b>	
<b>FECHA DE REINICIO</b>	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	18 de diciembre de 2025
<b>SUPERVISOR TÉCNICA</b>	ELIANA MARIA BETANCUR CARDONA

#### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	20
<b>TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO</b>	20
<b>AVANCE PORCENTUAL</b>	100%

#### 1.3 AVANCE FINANCIERO

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 35.037.760,00
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 33.889.679,00
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	97%

## 2. INFORME DEL CONTRATO


### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Administración Municipal de El Carmen de Viboral - Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
PAGO SUMINISTROS AGROPECUARIOS	1	UN	\$ 33.889.679,00	\$ 33.889.679,00	97%
TOTAL				\$ 35.037.760,00	97%

### GRAFICA



### 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

#### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula \_\_\_\_\_ del Contrato N°. \_\_\_\_\_, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al \_\_\_\_\_% del valor original del contrato por un valor de \$ \_\_\_\_\_, el día \_\_\_\_\_ de acuerdo a la orden de pago N° \_\_\_\_\_ y comprobante de egreso N° \_\_\_\_\_, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

#### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

#### POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA	510 47 994000027956	28 de noviembre de 2025	3.503.776
Cumplimiento de la calidad del bien	ASEGURADORA SOLIDARIA	510 47 994000027956	28 de noviembre de 2025	3.503.776

#### 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Cumplimiento de la Seguridad Social anexando Planilla Nro. 91976532 Y 91151945

REGISTRO  
FOTOGRAFICO Y/O  
EVIDENCIAS



F:FT-GCT-023 V:1 F:Febrero 2025

*eflow souab.*

Firma del supervisor





