



Alcaldía de
Timaná

Nit. 891.180.182-6

Código	SG-GC-F 34
Versión	2.0
Aprobación	03/0/2025
Página	1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 208 DE 2025
DERIVADO DE LA MC-SPDS-021-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
TIMANÁ Y HENRY BARRERA VARGAS

I. DATOS DEL CONTRATO				
OBJETO: "SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA".				
CONTRATISTA	HENRY BARRERA VARGAS C.C. 12.240.102 FERRO AGRO JJ			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TIMANÁ R/L EDWIN ANDRES CARDENAS GASCA			
PLAZO	Cuatro meses (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 30 de diciembre de 2025			
FECHA ACTA DE INICIO	17 de septiembre del 2025			
VALOR INICIAL	\$ 39.500.000 M/CTE.			
ADICIÓN	\$ 0			
VALOR TOTAL	\$ 39.500.000 M/CTE.			
No. De CDP	N° <u>2025000755</u>	FECHA:	12-08-2025	\$ 39.500.000
No. De REGISTRO P.	N° <u>2025001232</u>	FECHA:	11-09-2025	\$ 39.500.000
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA			
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL			

Marque con una X según corresponda:	Informe Parcial		Informe Final	x
FECHA PRESENTE ACTA	PERIODO DEL INFORME			
29 de diciembre	Del 17 de septiembre hasta el 29 de diciembre			
I. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO				

No.	OBLIGACIÓN	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
-----	------------	--



Código	SG-GC-F 34
Versión	2.0
Aprobación	03/0/2025
Página	2 de 9

Nit. 891.180.182-6

INFORME DE SUPERVISIÓN

1	Realizar la entrega de los elementos en las cantidades requeridas por la supervisión, cumpliendo con las especificaciones y características técnicas señaladas en el proceso, estudios previos, como se describió anteriormente	El contratista entregó los elementos requeridos en las cantidades definidas y aprobadas por la supervisión del contrato, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, características y condiciones establecidas en el proceso contractual y en los estudios previos, conforme al tipo de elemento y a la cantidad solicitada por parte de la supervisión, detallándose de la siguiente forma.					
		ITE M	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTID AD	VALOR UNI	VALOR TOTAL
		1	MALLAS PARA GAVION 2 M3, calibre 12	Uni	4	\$ 172.667	\$ 690.668
		2	Manguera negra agrícola de dos (2) pulgadas, rollo x 50 metros calibre 40	Rollo	8	\$ 179.000	\$ 1.432.000
		3	Bulto de cemento x 50 kg	Bulto	65	\$ 45.167	\$ 2.935.855
		4	Teja de zinc calibre 33, 3 metros de ancho	Uni	195	\$ 59.000	\$ 11.505.000
		5	KIT habitacional, colchón, cobija, sobre cama	Uni	6	\$ 271.500	\$ 1.629.000
6	KIT DE COCINA EN CAJA DE CARTON. OLLA, Tamaño No. 24 en aluminio con tapa. Accesorios soldados y remachados para mayor refuerzo y seguridad. CHOCOLATERA, Tamaño 2 litros, en aluminio. Alta y honda que evita derrames	Uni	7	\$ 223.870	\$ 1.567.090		



Nit. 891.180.182-6

INFORME DE SUPERVISIÓN

			-Manija para un práctico y fácil agarre				
			-Capacidad 2 Litros. Accesorios soldados y remachados para mayor refuerzo y seguridad.				
			PLATOS HONDOS CIRCULAR, Tamaño grande, en melanina. Son muy ligeros y son aptos para cualquier persona y si se resbala no hay problema ya que con su alta resistencia a los golpes hace que sea casi irrompible. Dimensiones (AnchoxLargoxAlto) 17x17x5 cms.				
			POCILLOS CHOCOLATEROS, Tamaño grande, en melanina, de alta durabilidad y resistencia aptos para lava vajillas. Dimensiones (AnchoxLargoxAlto) 7,5x7,5x7,5 cms.				
		13	KIT DE ASEO	uni	7	\$ 123.799	\$ 866.593
			CEPILLO DE DIENTES				



Código	SG-GC-F 34
Versión	2.0
Aprobación	03/0/2025
Página	5 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN

		<p>contenido en el contrato, para lo cual queda un saldo a favor del municipio como de describe en el balance financiero del contrato.</p> <p>Los anteriores elementos entregados fueron los que se requirieron para las personas o familias damnificadas, estos elementos los entregaron con soporte mediante acta de entrega.</p>
2	Tener la certeza de contar con la totalidad de las cantidades requeridas, entrega los elementos empacados de forma que facilite el transporte y el almacenamiento.	<p>El contratista entregó la totalidad de las cantidades requeridas, verificando previamente su disponibilidad y conformidad. Asimismo, realizó la entrega de los elementos debidamente empacados, asegurando condiciones adecuadas que facilitan su transporte, manipulación y almacenamiento, sin afectar sus características ni su integridad.</p>
3	Cumplir con el suministro objeto del contrato, los elementos rechazados por su mala calidad durante su recepción, Municipio según criterio técnico podrá solicitar cambio al	<p>Cumplió integralmente con el suministro objeto del contrato, conforme al tipo de elemento y a la cantidad requerida, de acuerdo con los damnificados o afectados que requirieron los elementos.</p> <p>Durante la recepción de los elementos no se presentaron rechazos por deficiencias en su calidad por parte de la supervisión, que requirieran el cambio de productos.</p>



Código	SG-GC-F 34
Versión	2.0
Aprobación	03/0/2025
Página	6 de 9

Nit. 891.180.182-6

INFORME DE SUPERVISIÓN

	contratista quien lo deberá efectuar de inmediato	
4	Garantizar la disponibilidad de los elementos en el municipio de Timaná, las 24 horas del día, lo anterior de acuerdo a las situaciones de calamidad o desastre son sucesos de manera inesperada, por lo anterior contar con la disponibilidad de las ayudas humanitarias en el municipio de Timaná, facilitará y disminuirá el tiempo de entrega para atender dichas situaciones.	<p>El contratista garantizó la disponibilidad permanente de los elementos en el municipio de Timaná, las 24 horas del día, teniendo en cuenta las situaciones de calamidad o desastre que se pudieran presentar de manera inesperada.</p> <p>Se conto con las ayudas humanitarias disponibles dentro del municipio permitiendo facilitar la atención inmediata y disminuir los tiempos de entrega, el contratista aseguró una respuesta oportuna con la entrega de elementos ante las afectaciones por ocurrencia de emergencias.</p>
5	informar previamente cualquier irregularidad para facilitar la adopción oportuna de las medidas necesarias en la atención de	<p>Durante el desarrollo y ejecución del contrato, no presentaron irregularidades, las actividades y entregas fueron coordinadas con la supervisión.</p>



Código	SG-GC-F 34
Versión	2.0
Aprobación	03/0/2025
Página	7 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN

	contingencia especial.	
5	Mantener los precios ofertados con las características requeridas por la administración municipal	El contratista mantuvo los precios ofertados, asegurando que estos correspondan a los elementos suministrados y a las características técnicas, calidades y especificaciones exigidas. No realizó ningún tipo de incremento a los valores, estos se mantuvieron a las condiciones inicialmente establecidas, contribuyendo así a la correcta ejecución contractual y al uso eficiente de los recursos públicos
6	Elaborar informes, con registro fotográfico de los elementos y materiales entregados	El contratista elaboró un informe con todas las evidencias fotográficas, de los elementos y materiales entregados a las distintas personas que padecieron alguna calamidad o desastre y solicitaron la ayuda ante la administración municipal.
7	Presentar facturas o documentos equivalente, detallado los elementos suministrados según el objeto contractual en pesos colombianos, incluye los impuestos	El contratista presentó la factura electrónica de los elementos entregados conforme al objeto contractual y a lo indicado por la supervisión.

II. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CONTRATO

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según Certificación suscrita por el representante legal y planilla del mes de septiembre 34415768, octubre 34751313, noviembre 34967241 y diciembre 35367129.



Alcaldía de
Timaná

Nit. 891.180.182-6

Código SG-GC-F 34

Versión 2.0

Aprobación 03/0/2025

Página 8 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN

III. ESTADO FINANCIERO

+ Valor Inicial del Contrato	\$ 39.500.000	
+ Valor Adición	\$ 0	
Valor pagado		\$0
Valor presente acta		\$ 20.626.206
- Valor no ejecutado		\$18.873.794
Sumas iguales	\$ 39.500.000	\$ 39.500.000

IV. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Por lo anterior el Supervisor del contrato de suministro No 208 de 2025 certifica, que se cumplió con el objeto de contrato en mención y se autoriza **UNICO PAGO** por la suma de **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS (\$20.626.206) M/CTE.** de acuerdo a la cláusula 3.

V. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME


Nombre: **JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA**
Cargo: **Secretario de Planeación y Desarrollo Social**



Alcaldía de
Timaná

Nit. 891.180.182-6

Código	SG-GC-F 34
Versión	2.0
Aprobación	03/0/2025
Página	9 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO**

I. VERIFICACIÓN APORTES

NOMBRE: Ferro Agro JJ R/Legal Henry Barrera Vargas
NIT: 12.240.102
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No: 208 DE 2025
VALOR TOTAL: \$ 39.500.000
VALOR SIN EJECUTAR: \$18.873.794
FORMA DE PAGO: UN SOLO PAGO
PERIODO DE COTIZACIÓN: MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

No. PLANILLA	FECHA GENERACIÓN REPORTE PLANILLA	PERIODO (MES)	VALOR PAGADO POR SALUD	VALOR PAGADO POR PENSIÓN	VALOR PAGADO POR ARL	VALOR TOTAL PAGADO PLANILLA
34415768	2025-12-22	SEPTIEMBRE	\$375.000	\$480.000	\$31.400	\$886.400
34751313	2025-12-22	OCTUBRE	\$375.000	\$480.000	\$31.400	\$886.400
34967241	2025-12-22	NOVIEMBRE	\$1.000.000	\$1.360.000	\$83.600	\$2.443.600
35367129	2025-12-19	DICIEMBRE	\$1.000.000	\$1.360.000	\$83.600	\$2.443.600
VALOR TOTAL APORTES						\$6.660.000

JFB
Nombre: JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA
Cargo: secretario de Planeación y Desarrollo Social

Elaborado por: Apoyo Administrativo	Revisado por: Secretario Planeación y Desarrollo Social	Aprobado: Secretario Planeación y Desarrollo Social
Nombre: KELY J. PERDOMO ARTUNDUAGA	Nombre: JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA	Nombre: JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA
Firma: <i>Kely P.A.</i>	Firma: <i>JFB</i>	Firma: <i>JFB</i>