

INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA

Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para la implementación, seguimiento y monitoreo de la medida de reparación en salud, desde un enfoque psicosocial para las víctimas reconocidas en las 9 sentencias de supervisión conjunta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*

CONVENIO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 2360-2025	Fecha Suscripción	8 de agosto de 2025
RAZÓN SOCIAL	CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO	Fecha Inicio	1 de agosto de 2025
NIT	830.082.544-7	Fecha Finalización	30 de diciembre de 2025
PERIODO DE INFORME	082025	Fecha Prorroga	

BALANCE FINANCIERO		VIGENCIA 2025
VALOR APORTES MSPS (a)		5.466.504.977
DESEMBOLSO 1		\$ 0
DESEMBOLSO 2		\$ 0
DESEMBOLSO 3		\$ 0
DESEMBOLSO 4		\$ 0
DESEMBOLSO 5		\$ 0
TOTAL DESEMBOLSADO (b)		\$ 0
PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (a-b)		\$ 5.466.504.977
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (c)		\$ 231.065.711
RECURSOS GIRADOS NO EJECUTADOS (d)		\$ 0
SALDO POR EJECUTAR (a-c-d)		\$ 5.235.439.266
RECURSOS REINTEGRADOS (e)		\$ 0
RECUROS POR REINTEGRAR (d-e)		\$ 0

DISPONIBILIDAD RECURSOS	
TOTAL DESEMBOLSADO	\$ 0
(menos) EJECUCIÓN PAGADA	\$ 47.794.635
(menos) ANTICIPOS POR LEGALIZAR	\$ 0
CUENTAS POR COBRAR	\$ 192.865.712
(menos) GASTOS PENDIENTES POR CONCILIAR	\$ 0
(menos) RETIROS POR CONCILIAR	\$ 0
(mas) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	\$ 0
(mas) ABONOS POR CONCILIAR	\$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS	\$ 565.245.821
SALDO EN BANCOS*	\$ 324.585.473
(mas) RETIROS POR CONCILIAR	\$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS	\$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	\$ 183.271.076
(menos) RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REINTEGRADOS	\$ 0
SALDO DISPONIBLE	\$ 141.314.397


* Saldo en Bancos con corte a 31 Agosto de 2025

EJECUCIÓN APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL						
DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO	\$2.652.452.400	\$1.791.660.886	\$176.149.673	\$1.406.980	6.6%	\$2.476.302.727
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	\$549.788.538	\$8.650.000	\$8.650.000	\$8.575.000	1.6%	\$541.138.538
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES	\$586.479.198	\$0	\$0	\$0	0.0%	\$586.479.198
PROCESO DE PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO	\$599.260.872	\$0	\$0	\$0	0.0%	\$599.260.872
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$789.590.340	\$0	\$0	\$0	0.0%	\$789.590.340
DOTACIÓN y MATERIALES	\$67.903.071	\$27.676.626	\$27.676.626	\$24.308.285	40.8%	\$40.226.445
COMUNICACIONES	\$27.688.800	\$1.104.475	\$1.104.475	\$537.791	4.0%	\$26.584.326
COSTOS OPERATIVOS	\$193.341.758	\$43.669.676	\$17.484.938	\$12.966.580	9.0%	\$175.856.820
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	\$5.466.504.977	\$1.872.761.662	\$231.065.711	\$47.794.635	4.2%	\$5.235.439.266

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA POR RUBRO PRESUPUESTAL						
DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO HUMANO CONT	\$114.423.600	\$64.709.003	\$7.468.603	\$0	6.5%	\$106.954.997
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONT	\$28.759.058	\$0	\$0	\$0	0.0%	\$28.759.058
PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES CONT	\$67.832.748	\$0	\$0	\$0	0.0%	\$67.832.748
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO CONT	\$27.673.704	\$0	\$0	\$0	0.0%	\$27.673.704
DOTACIÓN y MATERIALES CONT	\$3.211.312	\$1.500.000	\$1.500.000	\$0	46.7%	\$1.711.312
COMUNICACIONES CONT	\$1.668.000	\$284.073	\$284.073	\$0	17.0%	\$1.383.927
COSTOS OPERATIVOS CONT	\$19.376.580	\$19.376.580	\$1.184.124	\$0	6.1%	\$18.192.456
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	\$262.945.002	\$85.869.656	\$10.436.800	\$0	4.0%	\$252.508.202

* Hace parte integral del presente informe la certificación expedida por el revisor fiscal o en ausencia de este, por el representante legal en la que se señala el valor de los recursos ejecutados del Convenio.


Nombre: María Caroliná Perdomo
Cargo: Representante Legal


Nombre: Elsa Yaneth Triviño
Cargo: Coordinador Financiero


Nombre: Adriana Patricia Zapata Chia
Cargo: Revisora Fiscal T.P. 83545-T