



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No.

001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

CONVENIO

X

NUMERO DEL CONTRATO

20250264CISG

FECHA

7

Nov

2025

VALOR
INICIAL

\$

59.842.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, TECNOLÓGICOS, LOGISTICOS ENTRE OTROS, CON LA FINALIDAD DE INVERTIR LOS RECURSOS APORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL DESTINADOS AL LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, QUE RECIBEN PERSONAS INDICIADAS O SINDICADAS CON DETENCIÓN PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

SUPERVISOR

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA

CEDULA

1.040.323.689

CARGO

SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATISTA

CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO

CEDULA O NIT

811009884-7

FECHA ELABORACION DE INFORME

9

Dic

2025

PERIODO DE
COBRO

11

Nov

2025

A

5

Dic

2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):

No.

1304

FECHA COMPROMISO
PRESUPUESTAL

7

Nov

2025

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

11

Nov

2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

11

Nov

2026

DURACION DEL CONTRATO

DOCE (12) MESES

No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES
TOTALES DE EJECUCION CONTRATO

360

DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS

NA

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

TIEMPO DIAS CALENDARIO

1

N/A

N/A

2

N/A

N/A

3

N/A

N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO
CON LA PRÓRROGA

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE
ACUERDO CON LA PRÓRROGA

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO

NO

CONTRATO ADICIONAL NUMERO

No. REGISTRO
PRESUPUESTAL

VALOR DE LA ADICIÓN

1

N/A

N/A

\$

2

N/A

N/A

\$

VALOR TOTAL ADICIONES

\$

VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO

(Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)

\$

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO O CONVENIO

NA

 Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN				CODIGO: F-GC-007															
					VERSIÓN: 004															
					Fecha Elaboración: 27/01/2020															
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">ACTA DE SUSPENSIÓN N°</th> <th colspan="4">TIEMPO (N°de días de suspensión)</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 40%;">N/A</td> <td style="width: 10%;"></td> <td colspan="4">N/A</td> </tr> </table>							ACTA DE SUSPENSIÓN N°			TIEMPO (N°de días de suspensión)				1	N/A		N/A			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°			TIEMPO (N°de días de suspensión)																	
1	N/A		N/A																	
2.4 ANTICIPOS																				
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS					NA															
<i>El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo</i>																				
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión				No. Folios	N/A															
Formato control de seguimiento anticipo*				No. Folios	N/A															
Conciliación bancaria				No. Folios	N/A															
Extractos bancarios				No. Folios	N/A															
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros				No. Folios	N/A															
3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO																				
VALOR DEL CONTRATO				\$	59.842.000,00															
VALOR COFINANCIACIÓN				\$	-															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$	59.842.000,00															
VALOR TOTAL ADICIÓN																				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$	59.842.000,00															
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)				\$	-															
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).				\$	17.952.600,00															
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).																				
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).																				
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$	17.952.600,00															
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR				\$	41.889.400,00															
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)																				
3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA																				
TIPO DE CUENTA		NO.	ANEXO LISTADO DE CERTIFICADOS BANCARIOS	ENTIDAD BANCARIA	ANEXO LISTADO DE CERTIFICADOS BANCARIOS															
3.2 RENDIMIENTOS																				
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS					NA															
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO			FECHA CORTE																
VALOR DE RENDIMIENTOS	\$		FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS		ANEXA RECIBO	NA														
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO																				
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES																				
El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y					SI															

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	N° Planilla
	Anexo certificado parafiscales
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal y tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)	
El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE	
El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							N/A
Pago anticipado							N/A
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							N/A
Estabilidad y calidad de la obra							N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							N/A
Calidad del servicio							N/A
Provisión de repuestos y accesorios							N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual							N/A
Otros							N/A

5. COMPONENTE TÉCNICO		
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO		
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	30,00%
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).		
No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

A	SUMINISTRAR A LA CPMS DE BELLO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL Y EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO TALES COMO KITS DE ASEO Y ELEMENTOS DE CAMA PARA DORMIR CON EL FIN DE SER ENTREGADOS A LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO POR UN VALOR DE CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 41.889.400) correspondientes al 70% del valor total del contrato.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO
a)	Dotación de los elementos y recursos necesarios para las PPL del Establecimiento de Bello, como: KIT DE CAMA, de acuerdo con las fichas técnicas aprobadas por el INPEC.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO
b)	b. Dotación de los elementos y recursos necesarios para la PPL del Establecimiento de Bello, como lo son: KIT DE ASEO PERSONAL, de acuerdo con las fichas técnicas aprobadas por el INPEC.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO
c)	Dotación de los elementos y recursos necesarios para la atención social y tratamiento penitenciario de las PPL del Establecimiento de Bello, como lo son elementos de oficina y papelería y elementos de aseo.	NO APLICA PARA ESTE PERIODO
B	FIJACIÓN DE SOBRESUELDOS: para los funcionarios vinculados en la Planta de personal de LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO, por un valor de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$17.952.600), correspondiente al 30% del total de la inversión del Municipio de La Unión-Antioquia en el presente convenio, porcentaje que será consignado de manera igualitaria para todo el personal adscrito al centro penitenciario al momento del acta de inicio del presente contrato, cifra que no supera el 30% del sueldo básico anual de cada uno de los funcionarios del Establecimiento de Reclusión CPMS BELLO, aportando para este fin el listado de los funcionarios adscritos al establecimiento con número de documento y número de cuenta de ahorros donde se le deposita la nómina.	SE ANEXA LISTADO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?		NA
¿ POR QUÉ?		
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A



	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

5.3. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. ANEXOS	Marque X
------------------	-----------------

1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	001	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		N/A
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social; Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantía- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BELLO		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	
Firma: 		Firma: 	
Cedula No.	811009884-7	Cedula No.	1.040.323.689