



ALCALDÍA DE SABANALARGA
CASANARE
ACTA DE TERMINACIÓN

Código: F- CT-046
Versión: 1
Fecha Actualización: 22-09-2016
Página: __ de __ 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
	22	DICIEMBRE	2025		

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
--------------	---

ACTA No 2

CAUSAL DE TERMINACIÓN:

VENCIMIENTO DE PLAZO ☒ CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL ☒ OBRA TERMINADA ☐

CONTRATO No	110.2007.349.2025	
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	
MÍNIMA CUANTÍA	☒	SC-SG-MC-049 DE 2025
LICITACIÓN PÚBLICA	☐	
SELECCIÓN ABREVIADA	☐	
CONCURSO DE MÉRITOS	☐	

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA "DOJO" EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SABANALARGA
---------------------------	--------------------------

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
---	----------------------------

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>7</u> DE <u>NOVIEMBRE</u> DE <u>2025</u> (Día) (Mes) (Año)
----------------------------------	--

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	<u>21</u> DE <u>DICIEMBRE</u> DE <u>2025</u> (Día) (Mes) (Año)
---	---

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	21 DE DICIEMBRE DE 2025
-----------------------------------	-------------------------

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	C&C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS
SUPERVISOR	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Secretaria de Planeación y Obras Públicas

En Sabanalarga Casanare, a los veintidos (22) días del mes de diciembre de 2025, se reúnen RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS representante legal de C&C INGENIARK S.A.S. en calidad de Contratista y MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES Secretaria de Planeación y Obras Públicas como Supervisor, suscriben acta de terminación al contrato anteriormente citado, por el cumplimiento de la estipulación contractual del plazo.

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOPI
SECRETARIA GENERAL



ALCALDÍA DE SABANALARGA
CASANARE
ACTA DE TERMINACIÓN

Código: F- CT-046
Versión: 1
Fecha Actualización: 22- 09-2016
Página: ___ de ___ 2 de 2

TRABAJO FALTANTE

SI ☐ NO ☒

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N/A	N/A	N/A	N/A

OBRA PUBLICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL					
% AIU					
VALOR TOTAL OBRA FALTANTE					

ESTADO FINANCIERO

Datos Generales

Valor inicial del contrato	\$	39,609,387.00
Valores adicionales	\$	-
Valor del contrato mas adiciones	\$	39,609,387.00

Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro:

Pagos	Mes ejecución	Orden de Pago No	Fecha	C. Egreso	Fecha	Valor Cancelado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total						

RECIBO DEL CONTRATO

Observaciones: 1. La terminación de los trabajos no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. 2. El contratista se compromete a no ejecutar obras fuera del plazo contractual, en calidad de avance 3. El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso recibido que se iniciará por parte de la Entidad, de lo que desarrollo el contratista de obra dentro del plazo contractual, en todo caso la presente acta solo da cuenta del cumplimiento y terminación del plazo contractual.

Se firma la presente acta los que en ella intervinieron el día 22 del mes de diciembre de 2025, correspondiente al siguiente día habil.

Firma
Nombre

C&C INGENIARK S.A.S.

R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS
Contratista

Firma
Nombre

MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Secretaría de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Elaboró: Diego Rodriguez
Revisó: Monica Yulieth Rodriguez Torres

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL