

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIG Sistema Integrado de Gestión
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	24	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	230.20.1.015.2025			FECHA	24/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO 2024768340052 ADMINISTRACION DE LOS PUNTOS INNOVA PARA LA APROPIACION TIC Y EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	9				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Sandra Milena Rodríguez Mejía				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GESTION DE INNOVACION A EMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO DE TULUA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	FABIAN ESCOBAR CIFUENTES	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LAS TIC				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Monitoreo y evaluación de convocatorias: A. Identificación y análisis de oportunidades de financiamiento y apoyo a la innovación. B. Generación de un informe mensual con convocatorias priorizadas.	Se validó el monitoreo y análisis de fuentes nacionales y departamentales, priorizando oportunidades para MiPymes y emprendimientos de Tulúa en tres frentes: (i) capital semilla/fortalecimiento (INNpulsa; Colombia Productiva; Fondo ValleINN–Capital Semilla, cierre 01/12/2025), (ii) cofinanciación/crédito (FOMMUR, cierre 21/11/2025; líneas Bancóldex, permanentes) y (iii) programas permanentes (Fondo Emprender–SENA, INNpulsa crecimiento). Se constató la depuración de opciones cerradas o no aplicables y la entrega del Informe Consolidado con corte a noviembre/2025, que lista únicamente convocatorias vigentes/abiertas y ordenadas por impacto para Tulúa.	
2	Promoción del fortalecimiento de competencia TIC en emprendedores y comerciantes. Mediante la articulación con expertos y entidades especializadas. A. Orientación en la estructuración de propuestas para participar en convocatorias. B. asesoría en la elaboración de planes de negocios para emprendimientos.	Se confirmó la articulación con expertos y entidades para el fortalecimiento en campo (Fase 3) con los comités de emprendimiento de las JAC. Se comprobó la orientación y asistencia técnica en la estructuración de propuestas y planes de negocio, y se evidenció el acompañamiento a la formación virtual certificada en Economía Solidaria (alianza COPRODECOL/ENA).	
3	Identificación y acercamiento con actores claves para la formalización de acuerdos de voluntades que permitan el desarrollo de actividades conjuntas, facilitando el contacto entre las partes entre las partes correspondientes A. Identificación de instituciones interesadas en colaborar en formaciones y capacitaciones B. Formalización de acuerdos de voluntades para el desarrollo de actividades conjuntas.	Se corroboró la gestión de acercamientos estratégicos para formalizar acuerdos que fortalezcan el ecosistema emprendedor. Se registró el avance de conversaciones para un Acuerdo Fraternal entre la Alcaldía de Tulúa y la Universidad Antonio Nariño (UAN) orientado a formación y capacitación especializada; igualmente, se verificó el acercamiento con Capital LATAM para explorar una alianza que conecte a emprendedores con capital de riesgo y aceleración de alto impacto.	
4	Gestión y facilitación de espacios de aprendizajes para el desarrollo de charlas y talleres sobre economía digital y transformación productiva, dirigidos a emprendedores y comerciantes. A. talleres y charlas sobre economía digital y transformación productiva. B. Fortalecimiento de competencias TIC en emprendedores y comerciante	Se evidenció la gestión y facilitación de espacios de aprendizaje virtual orientados a economía digital y transformación productiva para emprendedores y comerciantes. Se confirmó la promoción y realización del "Webinar: Diseño con IA" el 24/10, enfocado en adopción de IA para el crecimiento. Se verificó, además, el acompañamiento técnico del Ing. Alberto Kuji (Marca Contenido) en el desarrollo del Centro Comercial Virtual con pasarela de pagos para comerciantes del C.C. Bicentenario, fortaleciendo sus competencias TIC para operar en línea.	
5	Apoyar al departamento administrativo TIC en los espacios de trabajo conjunto público y privado en los que aborden temas de emprendimiento, desarrollo empresarial, empleo, competitividad e innovación.	Se corroboró el acompañamiento especializado a DATIC y a la Secretaría de Desarrollo Económico del Valle en mesas de articulación público-privada. Se constató avance en la estrategia del Pacto para la Internacionalización y la preparación del Banco de Proyectos Departamental; estas gestiones se materializaron en la firma del 27/11/2025 (evidencias de evento y pactos adjuntos). Asimismo, se evidenció la formalización de la alianza con Kapta Capital y la integración de la plataforma Capital Hub Latam (IA) para democratizar el acceso a capital y guiar a los participantes hacia proyectos financieros estructurados.	


ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																
ANÁLISIS CUANTITATIVO																
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL														
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	TOTAL	FALTANTE		
1	20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			18,00	2,0		
2	20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			18,00	2,0		
3	20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			18,00	2,0		
4	20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			18,00	2,0		
5	20	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			18,00	2,0		
TOTAL	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	90	10		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL															ANÁLISIS CUALITATIVO	
															EFICIENTE	SOPORTE DOCUMENTAL
															X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	
1	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Riesgo de que emprendedores y mipymes no se apropien ni participen activamente en las convocatorias, capacitaciones y espacios de asesoría ofrecidos, a pesar de los esfuerzos de gestión y promoción.	Se reduce el impacto real de las actividades; el esfuerzo en identificación de oportunidades, preparación de asesorías y gestión de alianzas.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja	
2	Específico	Interno	Contractual	Operacional	Riesgos en que las convocatorias y programas promovidos podrían dejar de ser relevantes, cerrarse prematuramente o no cubrir las necesidades diversas del ecosistema emprendedor.	Disminuye el valor de las asesorías y capacitaciones, ya que los emprendedores tendrían menos opciones aplicables. .	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja	


¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico o del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	baja	baja	No	Supervisor	Desde el inicio Hasta la finalización del contrato	Desde el inicio Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades	
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	baja	baja	No	Supervisor	Desde el inicio Hasta la finalización del contrato	Desde el inicio Hasta la finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades	

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	S.O.S
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA



FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: FABIAN ESCOBAR CIFUENTES