



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8687602**

1. ASPECTOS GENERALES

2

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8687602
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/12/2025
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA SOPORTES EXTINTORES, CINTA ANTIDESLIZANTE, SENSORES DETECTORES DE HUMO, LÁMPARAS DE EMERGENCIA, SEÑALIZACIÓN) PARA LAS SEDES DEL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA
CONTRATISTA	PRONALTEX SAS
CC o NIT	830012017
LUGAR DE EJECUCIÓN	Calle 15 # 31-42
FECHA DE INICIO	26/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	11 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$21.254.044
PRÓRROGA NRO.	1
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2025
ADICIÓN NRO. 1	No. 1
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 91.468.500
FORMA DE PAGO	Único pago
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 26 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS CUMPLIO	PRODUCTO O EVIDENCIA
Dar cumplimiento al objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos, condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
Mantener los precios establecidos en su oferta en todo momento hasta la entrega. El transporte debe ser cubierto por el proveedor, toda vez que los materiales deben ser entregados en el almacén del Centro de Diseño y Metrología Tecnoparque—, Regional Distrito Capital y/o lugar indicado por el supervisor de contrato.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
El contratista debe entregar al SENA – Centro de Diseño y Metrología Tecnoparque elementos de primera calidad, no defectuosos o imperfectos, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica, en los plazos y demás condiciones requeridas por la entidad en los estudios previos, invitación y el contrato.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
El Contratista dará estricto cumplimiento del protocolo específico del Centro de Diseño y Metrología y el uso de los elementos de bioseguridad.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
El Contratista deberá entregar la señalización en su empaque original y sin alteraciones.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que



	respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
El Contratista proporcionará al Centro de Diseño y Metrología, las cintas de seguridad.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
Remplazar o restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos, sin costo adicional para la entidad dentro de las veinticuatro (48) horas siguientes a la solicitud realizada por el supervisor del contrato. Si el proveedor no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el SENA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivadas de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, así como el valor de las garantías y sus modificaciones.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago de acuerdo con las circulares e indicaciones señaladas en el estudio previo.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que



	respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago de acuerdo con las circulares e indicaciones señaladas en el estudio previo	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.
Cumplir con lo establecido en el Art. 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art 3 del Decreto 1860 de 2021.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.	El contrato se encuentra actualmente en ejecución y la presente solicitud corresponde a una prórroga del mismo. Una vez finalizada la ejecución contractual, se entregarán las respectivas evidencias que acrediten el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

A la fecha de inicio del contrato, se ha dado cumplimiento a lo establecido en los estudios previos, así como a la documentación exigida durante la etapa precontractual. Una vez se realice la entrega total del objeto contractual, se requerirá el cumplimiento de las obligaciones restantes asociadas al componente SIGA.

3. AVANCE FINANCIERO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1	N/A	N/A	N/A	\$ 21.254.044	N/A

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: N/A	Planilla nro. N/A
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

El presente informe tiene como finalidad sustentar la solicitud de una prórroga al contrato, con base en las necesidades actuales identificadas por el Centro de Diseño y Metrología para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones.



Es preciso indicar que el contrato en cuestión tiene por objeto la adquisición de materiales, motivo por el cual aún no ha sido ejecutado en su totalidad.

Una vez finalice la ejecución del objeto contractual, se requerirá al contratista la presentación de la correspondiente planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de la normativa vigente y como condición para el trámite de los respectivos pagos.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado que, debido a los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades programadas, no es posible realizar la entrega total de los elementos dentro del plazo inicialmente establecido.

Esta situación obedece a factores asociados al cronograma de ejecución, tales como los tiempos de fabricación, adquisición, alistamiento y verificación de los elementos, los cuales resultan indispensables para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y las condiciones técnicas pactadas.

En atención a lo anterior, y con el fin de asegurar la correcta entrega de la totalidad de los elementos, así como el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales sin afectar la calidad ni los alcances del contrato, se hace necesaria la concesión de una prórroga en el plazo de ejecución, sin que ello implique modificaciones al valor contractual.

La prórroga solicitada permitirá culminar de manera adecuada las actividades pendientes y efectuar la entrega final conforme a lo establecido contractualmente.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101150980		
CERTIFICADO O ANEXO	SI		
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	16/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	15/12/2025	30/06/2026	\$ 2.125.404,40
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	15/12/2025	30/06/2026	\$10.627.022,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	



Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, en calidad de supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR. 8463532, se certifica que, con base en la información disponible y los reportes efectuados, no se han generado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones en el marco de la ejecución del contrato.

5.3 Solicitud de modificación

Se solicita la aprobación de una prórroga hasta el 20 de enero del 2026, con el fin de garantizar la entrega de la totalidad de los elementos, así como el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales sin afectar la calidad ni los alcances del contrato, se hace necesaria la concesión de una prórroga en el plazo de ejecución, sin que ello implique modificaciones al valor contractual. La prórroga solicitada permitirá culminar de manera adecuada las actividades pendientes y efectuar la entrega final conforme a lo establecido contractualmente.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el contrato No. CO1.PCCNTR.8463532, hasta el 20 de enero del 2026, con el fin de garantizar la entrega de la totalidad de los elementos, así como el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales sin afectar la calidad ni los alcances del contrato, se hace necesaria la concesión de una prórroga en el plazo de ejecución, sin que ello implique modificaciones al valor contractual. La prórroga solicitada permitirá culminar de manera adecuada las actividades pendientes y efectuar la entrega final conforme a lo establecido contractualmente.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, certifico que este documento corresponde a una solicitud de prórroga al contrato y que, a la fecha, el contrato no ha culminado su ejecución.

7. OBSERVACIONES

Para constancia se firma a los 29 días del mes de diciembre de 2025.

MARCO ANTONIO TORRES
Supervisor del contrato
No. CO1.PCCNTR.8687602

Elaboró: Cristian Martínez