



CPE No. 85-9-2025-004840 - SOLICITUD AUTORIZACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8527288 DEL 2025

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Lun 29/12/2025 19:14
Para Miriam Ramirez Rincon <mramirezr@sena.edu.co>
CC Johana Astrid Medina Pena <johana.medina@sena.edu.co>; Yuly Maryvel Herrera Rey <yherrerar@sena4.onmicrosoft.com>; Denis Fernanda Torres Teatin <dtorreste@sena.edu.co>; Monica Lucia Mancipe Rivera <mmanciperi@sena.edu.co>; Antonio Luis Castillo Cantillo <alcastillo@sena.edu.co>; Vilma Edilia Galvis Chaparro <vgalvisc@sena.edu.co>

9 archivos adjuntos (19 MB)
C.E.(FRM) - 85-9-2025-004840-(85)-851040 + MIRIAM RAMIREZ RINCON SOLICITUD A.tif; 7. GCCON-F-020ACTADESUSPENSION (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004840 - NIS.pdf; 5. CERTIFICADO DE PARAFISCALES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004840 - NIS 2025.pdf; 4. INFORME DEL CONTRATISTA Y SOPORTES (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004840.pdf; 2. 2-2025-005121 RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No..pdf; C.I.(FRM)-9-2025-004840-(85)-851040-+ MIRIAM RAMIREZ RINCON--SOLICITUD AUTORI.html; 1. 1-2025-002673 - SOLICITUD DE SUSPENSIÓN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-004840.pdf; 6. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-20.pdf; 3. INFORME DE SUPERVISIÓN Y PLAN DE ACCIÓN (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-00.pdf;

Apreciado(a) * MIRIAM RAMIREZ RINCON
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
85-9-2025-004840	2025-02-595598	12/29/2025 7:10:24 PM

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	SOLICITUD AUTORIZACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8527288 DEL 2025

PARA: Miriam Ramírez Rincón, Coordinadora Grupo Mixto de Apoyo Administrativo (mramirezr@sena.edu.co)
DE: Doctora Johana Astrid Medina Peña, Directora Regional Casanare; (johana.medina@sena.edu.co)
CC: Yuly Herrera Rey, Vilma Galvis

ASUNTO: Solicitud Autorización Suspensión del contrato No.CO1.PCCNTR.8527288 DEL 2025

Teniendo en cuenta el concepto técnico favorable de la Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.8527288 DEL 04/11/2025 el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, TOPOGRAFÍA, CONSTRUCCIÓN Y SOLDADURA DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE. Se solicita la suspensión del mismo a un plazo de 52 días, desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 18 de febrero de 2026. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato No. CO1.PCCNTR.8527288 del 2025 será el 19 de febrero del 2026.

Agradezco su colaboración,

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional Casanare
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

Carrera 19 36 - 68 Barrio Aerocivil
PBX 098- 6356017- 6356018 - 6358294
Yopal

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalciudadano@sena.edu.co

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente