



MEMORANDO



SGI

202530500375293

Información Pública
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., Diciembre 13 de 2025

PARA: **IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS**
Director Técnico de Gestión Contractual

DE: Subdirector General de Infraestructura


REFERENCIA: Solicitud de Prórroga No.1 y Modificación No.3 al Contrato de Obra No.IDU-1740-2023, cuyo objeto es: **¿CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ¿ 1740 2023**

Estimado doctor Sarmiento,

En calidad de ordenador del gasto, de manera atenta se solicita adelantar las gestiones pertinentes para atender la Solicitud la elaboración de la Prórroga No.1 y Modificación No.3. al Contrato de obra 1740-2023, cuyo objeto es: **“CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., de acuerdo con lo estipulado en el “MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS”, el MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL VIGENTE” y el procedimiento “PR-GC-14 “MODIFICACIÓN Y CESIÓN A CONTRATOS ESTATALES” aplicable para el efecto.**

Lo anterior, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra, el análisis y recomendación realizada por la firma interventora y el concepto emitido por la Dirección Técnica de Proyectos, en su calidad de supervisor del Contrato de Interventoría IDU-1786-2023, mediante memorando DTP 202522500375183, el cual se adjunta.

Cordialmente,





MEMORANDO



SGI

202530500375293

Información Pública
Al responder cite este número

MAURICIO REINA MANOSALVA Subdirector General de Infraestructura

Firma mecánica generada el 13-12-2025 10:31:17 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 77 Folios/Páginas/Imágenes

Con Copia a: WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA-Dirección Técnica de Proyectos
Con Copia a: ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ-Dirección Técnica de Construcciones

Elaboró: GISCELA MARGARITA MARTINEZ SUAREZ-Subdirección General de Infraestructura