

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO	
	Proceso: Adquisiciones	Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023
		Página 1 de 10

**ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 1 DEL
CONTRATO No. 0231-ARC-CBNL06-2025**

CONTRATO No.	: 0231-ARC-CBNL06-2025
CONTRATISTA	: G&D INGENIERIA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS, ENSERES Y CIRCUITO CERRADO DE TV PARA LA BASE NAVAL No 6, SUS UNIDADES BENEFICIARIAS EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ Y DISTRITOS DE INCORPORACIÓN A NIVEL NACIONAL"
VALOR CONTRATADO	: \$ 321.209.301,05 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 15 de diciembre de 2025

En Bogotá D.C., a los dos (12) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron en la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", los señores Teniente de Fragata ROGER STIVEN RODRÍGUEZ CAMARGO, en calidad de supervisor del contrato 0125-ARC-CBNL06-2025 debidamente designado por la Base Naval No. 6 ARC "Bogotá", y el señor EDWARD ENRIQUE DURAN RANGEL, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista G&D INGENIERIA S.A.S. con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

BNL06 (ADQUISICIONES - TALLER Y BASTRERIA DESEG - DETIC)						
(BASE NAVAL NO.6 ARC "BOGOTÁ")		CARRERA 65 #14-13 PUENTE ARANDA				
SERVICIOS GENERALES		CARRERA 69 No. 51 - 31 BIM70				
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
1	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	1	1	\$ 14.995.000,00	\$ 2.849.050,00	\$ 17.844.050,00
VALOR TOTAL		1	1	\$ 14.995.000,00	\$ 2.849.050,00	\$ 17.844.050,00
TALLER SERVICIOS GENERALES		CARRERA 69 No. 51 - 31 BIM70				
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
2	ALINEADOR DE VEHICULO	1	1	\$ 3.995.000,00	\$ 759.050,00	\$ 4.754.050,00
3	GATOS TIPO ZORRA Y GATOS HIDRAULICAS CAJAS	1	1	\$ 795.000,00	\$ 151.050,00	\$ 946.050,00



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 2 de 10

4	COMPRESOR DE AIRE	1	1	\$ 995.000,00	\$ 189.050,00	\$ 1.184.050,00
5	ANALIZADOR DE GASES	1	1	\$ 2.995.000,00	\$ 569.050,00	\$ 3.564.050,00
6	LABORATORIO DE INYECTORES	1	1	\$ 1.595.000,00	\$ 303.050,00	\$ 1.898.050,00
7	CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIA	1	1	\$ 1.995.000,00	\$ 379.050,00	\$ 2.374.050,00
8	GATO COMPRESOR	1	1	\$ 995.000,00	\$ 189.050,00	\$ 1.184.050,00
9	PRESA HIDRAULICA	1	1	\$ 1.995.000,00	\$ 379.050,00	\$ 2.374.050,00
10	GATO HIDRAULICO ESPIRALES	1	1	\$ 995.000,00	\$ 189.050,00	\$ 1.184.050,00
11	ELEVADORES HIDRAULICOS	1	1	\$ 5.495.000,00	\$ 1.044.050,00	\$ 6.539.050,00
VALOR TOTAL		10	10	\$ 21.850.000,00	\$ 4.151.500,00	\$ 26.001.500,00

SASTRERIA SERVICIOS GENERALES

CARRERA 69 N° 51 - 31 B1M70

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
12	PLANCHA SEMI INDUSTRIAL	1	1	\$ 395.000,00	\$ 75.050,00	\$ 470.050,00
13	MÁQUINAS DE COSER PLANA INDUSTRIAL	1	1	\$ 365.000,00	\$ 69.350,00	\$ 434.350,00
14	MÁQUINAS DE COSER PLANA INDUSTRIAL	1	1	\$ 365.000,00	\$ 69.350,00	\$ 434.350,00
15	MÁQUINAS HACER OJALES INDUSTRIAL	1	1	\$ 365.000,00	\$ 69.350,00	\$ 434.350,00
16	FILETEADORA	1	1	\$ 365.000,00	\$ 69.350,00	\$ 434.350,00
VALOR TOTAL		5	5	\$ 1.855.000,00	\$ 352.450,00	\$ 2.207.450,00

BATALLÓN DE MANTENIMIENTO ANFIBIO (BAMAN)

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	DIRECCIÓN: CALLE 234 N° 58-63 KM 3 AUTOPISTA NORTE VIA GAYMARAL
------	--------------------------------	---



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 3 de 10

		CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
17	EQUIPO DE SOLDADURA	2	1	\$ 3.795.000,00	\$ 1.442.100,00	\$ 9.032.100,00
18	COMPRESORES DE AIRE	1	1	\$ 2.475.000,00	\$ 470.250,00	\$ 2.945.250,00
VALOR TOTAL		3	2	\$ 6.270.000,00	\$ 1.912.350,00	\$ 11.977.350,00

BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 70 (BIM 70)

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	DIRECCIÓN: CARRERA 69 No. 51 s. 31				
		CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
19	CUARTO FRIO Y DE CONSERVACIÓN	1	1	\$ 845.000,00	\$ 160.550,00	\$ 1.005.550,00
		1	1	\$ 2.645.000,00	\$ 502.550,00	\$ 3.147.550,00
		1	1	\$ 1.295.000,00	\$ 246.050,00	\$ 1.541.050,00
		1	1	\$ 1.045.000,00	\$ 198.550,00	\$ 1.243.550,00
		1	1	\$ 1.895.000,00	\$ 360.050,00	\$ 2.255.050,00
		1	1	\$ 1.195.000,00	\$ 227.050,00	\$ 1.422.050,00
		1	1	\$ 1.045.000,00	\$ 198.550,00	\$ 1.243.550,00
		1	1	\$ 1.595.000,00	\$ 303.050,00	\$ 1.898.050,00



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 4 de 10

20	PLANCHA DE ASAR	1	1	\$ 595.000,00	\$ 113.050,00	\$ 708.050,00
21	LICUADORA INDUSTRIAL	1	1	\$ 895.000,00	\$ 170.050,00	\$ 1.065.050,00
22	PELADOR DE PAPA	1	1	\$ 795.000,00	\$ 151.050,00	\$ 946.050,00
23	PICADORA DE VERDURAS	1	1	\$ 815.000,00	\$ 154.850,00	\$ 969.850,00
24	REFRIGERADOR INDUSTRIAL 6 PUERTAS	1	1	\$ 2.060.000,00	\$ 391.400,00	\$ 2.451.400,00
VALOR TOTAL		13	13	\$ 16.720.000,00	\$ 3.176.800,00	\$ 19.896.800,00

BNL08: DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTOS MILITARES

EDIFICIO INSIGNIA		CARRERA 9 N°. 94-30 BARRIO CHICO				
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
27	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTA DE 02 BOMBAS DE 5,5HP Y 01 HIDROFLOU 500 LITROS	1	1	\$ 2.995.000,00	\$ 569.050,00	\$ 3.564.050,00
28	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONSTA DE 01 BOMBA 2HP Y 01 BOMBA DE 40HP	1	1	\$ 5.995.000,00	\$ 1.139.050,00	\$ 7.134.050,00
29	BOMBA DE PRESION	2	1	\$ 795.000,00	\$ 302.100,00	\$ 1.092.100,00
33	BOMBA SEMI-SUMERGIBLE	1	1	\$ 875.000,00	\$ 166.250,00	\$ 1.041.250,00
VALOR TOTAL		5	4	\$ 10.660.000,00	\$ 2.176.450,00	\$ 13.631.450,00

CUCUTA

DIRECCIÓN: AV. 0 N°. 5-38 BARRIO LLERAS

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------	-----	---------------------



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 5 de 10

53	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
54	Aire Acondicionado 50.000 BTU 220V	1	1	\$ 895.000,00	\$ 170.050,00	\$ 1.065.050,00
55	Aire Acondicionado 18.000 BTU 220V	1	1	\$ 465.000,00	\$ 88.350,00	\$ 553.350,00
56	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
58	Aire Acondicionado 18.000 BTU 220V	1	1	\$ 1.495.000,00	\$ 284.050,00	\$ 1.779.050,00
VALOR TOTAL		6	6	\$ 4.025.000,00	\$ 764.750,00	\$ 4.789.750,00

SINCELEJO

DIRECCION: CALLE 20A No. 18-63 BARRIO MAJAGUAL - SINCELEJO

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
61	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	1	1	\$ 665.000,00	\$ 126.350,00	\$ 791.350,00
62	Aire Acondicionado 12.000 BTU 110V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
63	Aire Acondicionado 12.000 BTU 110V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
64	Aire Acondicionado 12.000 BTU 110V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
65	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	1	1	\$ 665.000,00	\$ 126.350,00	\$ 791.350,00
66	Aire Acondicionado 12.000 BTU 110V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
VALOR TOTAL		6	6	\$ 2.890.000,00	\$ 549.100,00	\$ 3.439.100,00

NEIVA

DIRECCION: CALLE 16 No. 7-49

BARRIO QUIRINAL

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
67	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 6 de 10

68	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
69	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
70	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
71	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
		5	5	\$ 1.950.000,00	\$ 370.500,00	\$ 2.320.500,00

VILLAVICENCIO

DIRECCIÓN: CARRERA 30 No. 41A - 123

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
72	Aire Acondicionado de 12.000 BTU, 200V	1	1	\$ 1.495.000,00	\$ 284.050,00	\$ 1.779.050,00
73	Aire Acondicionado de 12.000 BTU, 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
74	Aire Acondicionado de 12.000 BTU, 220V	1	1	\$ 1.495.000,00	\$ 284.050,00	\$ 1.779.050,00
75	Aire Acondicionado MIRAGE de 18.000 BTU, 220V	1	1	\$ 1.795.000,00	\$ 341.050,00	\$ 2.136.050,00
76	Aire Acondicionado MIRAGE de 18.000 BTU, 220V	1	1	\$ 1.795.000,00	\$ 341.050,00	\$ 2.136.050,00
77	Aire Acondicionado MDEA de 24.000 BTU, 220V	1	1	\$ 665.000,00	\$ 126.350,00	\$ 791.350,00
78	Aire Acondicionado de 12.000 BTU, 220V	1	1	\$ 1.595.000,00	\$ 303.050,00	\$ 1.898.050,00
		7	7	\$ 9.230.000,00	\$ 1.753.700,00	\$ 10.983.700,00

BARRANQUILLA

DIRECCIÓN: EDIFICIO NELMAR CALLE 53 No. 46-37, TORRE A 2° PISO.

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
85	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	3	1	\$ 665.000,00	\$ 379.050,00	\$ 2.374.050,00
86	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	1	1	\$ 665.000,00	\$ 126.350,00	\$ 791.350,00



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones


Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 7 de 10

07	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	1	1	\$ 665.000,00	\$ 126.350,00	\$ 791.350,00
08	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
		6	4	\$ 2.385.000,00	\$ 705.850,00	\$ 4.420.850,00
GARTAGENA		DIRECCION: BARRIO EL BOSQUE SECTOR MANZANILLO FRENTE A GARDIQUE				
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
90	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
91	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
92	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
93	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	1	1	\$ 665.000,00	\$ 126.350,00	\$ 791.350,00
94	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	1	1	\$ 665.000,00	\$ 126.350,00	\$ 791.350,00
		5	5	\$ 2.500.000,00	\$ 475.000,00	\$ 2.975.000,00
SAN ANDRÉS		DIRECCION: COMANDO ESPECIFICO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, CIRCUNVALAR SAN LUIS				
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
97	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
		1	1	\$ 390.000,00	\$ 74.100,00	\$ 464.100,00
10. COMANDO ALISTAMIENTO NAVAL (CAVNA)						
ITEM	EQUIPO	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INC IVA
114	BASCUILA	1	1	\$ 2.355.000,00	\$ 447.450,00	\$ 2.802.450,00
VALOR TOTAL		1	1	\$ 2.355.000,00	\$ 447.450,00	\$ 2.802.450,00
GRUPO 2 CIRCUITO CERRADO TV - SISTEMA SEGURIDAD - CIUDAD DE TUNJA						
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TODO COSTO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD	TUNJA	1	\$ 2.945.000,00	\$ 559.550,00	\$ 3.504.550,00

 ARMADA DE COLOMBIA		ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO				
		Proceso: Adquisiciones			Autoridad: JOLAN	
		Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023		Página 8 de 10	
14	EQUIPO NVR:		1	\$ 375.000,00	\$ 71.250,00	\$ 446.250,00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TODO COSTO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD	BARRANQUILLA	1	\$ 2.895.000,00	\$ 550.050,00	\$ 3.445.050,00
24	RACK – GABINETE EMPOTRADO		1	\$ 455.000,00	\$ 86.450,00	\$ 541.450,00
25	EQUIPO NVR:		1	\$ 455.000,00	\$ 86.450,00	\$ 541.450,00
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO A TODO COSTO A LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD	PASTO	1	\$ 1.195.000,00	\$ 227.050,00	\$ 1.422.050,00
27	EQUIPO NVR:		1	\$ 320.000,00	\$ 60.800,00	\$ 380.800,00
TOTAL						\$ 134.035.650,00

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 321.209.301,05
VALOR PAGADO ACTAS (EN CASO DE PRESENTARSE ACTAS DE RECEPCIÓN PREVIAS)	\$ 134.035.650,00
TOTAL	\$ 134.035.650,00
SALDO	\$ 187.173.651,05

4. ANEXO:

PARA EL CASO QUE SE REQUIERA, APORTAR ANEXO ACORDE RECIBO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/FACTURA/INFORME/CUENTA DE COBRO

Factura No. CDB-138 de fecha 12 de diciembre de 2025

OBSERVACIONES: Hasta la fecha no hay observaciones en la ejecución del contrato No. 0231-ARC-CBNL06-2025

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06	Rige a partir de: 15/09/2023	Página 9 de 10

Así mismo me permito relación afectación al CRP, así:

DEPENDENCIA	RUBRO	VALOR	AFECTACIÓN	SALDO
GANCE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 15.386.700,00	\$ -	\$ 15.386.700,00
BAMAN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 11.977.350,00	\$ 11.977.350,00	\$ -
BNL06	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 134.737.751,05	\$ 59.684.450,00	\$ 75.053.301,05
COLNAVAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 1.969.450,00	\$ -	\$ 1.969.450,00
AYGAR	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 1.993.250,00	\$ -	\$ 1.993.250,00
BIM70	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 19.896.800,00	\$ 19.896.800,00	\$ -
DINCO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 123.920.000,00	\$ 39.674.600,00	\$ 84.245.400,00
CAVNA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 3.986.500,00	\$ 2.802.450,00	\$ 1.184.050,00



ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-024-JOLAN-V06

Rige a partir de: 15/09/2023

Página 10 de 10

BASOA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 3.841.500,00	\$ -	\$ 3.841.500,00
JINEN	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 3.500.000,00
TOTAL		\$ 321.209.301,05	\$ 134.035.650,00	\$ 187.173.651,05

TFLADM RODRIGUEZ CAMARGO ROGER
Supervisor Contrato No. 0231-ARC-CBNL06-2025

EDWARD DURAN RANGEL
Representante Legal G&D INGENIERIA SA.S.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a5032992e38d1ffd91ae17465255669e47d65b6c001e3f7e5006a94cca240a097ce8bdc179f66a94127c50f708a68d29

Número de Factura: GDB-138

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/12/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 11/01/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: G & D INGENIERIA SAS

Nombre Comercial: G & D INGENIERIA SAS

Nit del Emisor: 901330271

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4112

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Monquirá

Dirección: CONJ MIRAVALLES DEL RIO CA 17 KM 7 VIA MONQUIRA-BARBOSA

Teléfono / Móvil: 3207371002

Correo: gydingenieriasas19@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No 6 ARC BOGOTA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800141644

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CRA 65 14 91

Teléfono / Móvil: 6013692000

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	BS01	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	94	1,00	\$ 14.995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.849.050,00	19,00			\$ 14.995.000,00
2	BS02	ALINEADOR DE VEHICULO	94	1,00	\$ 3.995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 759.050,00	19,00			\$ 3.995.000,00
3	BS03	GATOS TIPO ZORRA Y GATOS HIDRAULICAS CAJAS	94	1,00	\$ 795.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.050,00	19,00			\$ 795.000,00
4	BS04	COMPRESOR DE AIRE	94	1,00	\$ 995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.050,00	19,00			\$ 995.000,00
5	BS05	ANALIZADOR DE GASES	94	1,00	\$ 2.995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 569.050,00	19,00			\$ 2.995.000,00
6	BS06	LABORATORIO DE INYECTORES	94	1,00	\$ 1.595.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.050,00	19,00			\$ 1.595.000,00
7	BS07	CARGADOR ARRANCADOR DE BATERIA	94	1,00	\$ 1.995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 379.050,00	19,00			\$ 1.995.000,00
8	BS08	GATO COMPRESOR	94	1,00	\$ 995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.050,00	19,00			\$ 995.000,00
9	BS09	PRENSA HIDRAULICA	94	1,00	\$ 1.995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 379.050,00	19,00			\$ 1.995.000,00
10	BS10	GATO HIDRAULICO ESPIRALES	94	1,00	\$ 995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.050,00	19,00			\$ 995.000,00
11	BS11	ELEVADORES HIDRAULICOS	94	1,00	\$ 5.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.044.050,00	19,00			\$ 5.495.000,00
12	BS12	PLANCHAS SEMI INDUSTRIAL	94	1,00	\$ 395.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.050,00	19,00			\$ 395.000,00
13	BS13	MAQUINAS DE COSER PLANA INDUSTRIAL	94	1,00	\$ 365.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.350,00	19,00			\$ 365.000,00
14	BS14	MAQUINAS DE COSER PLANA INDUSTRIAL	94	1,00	\$ 365.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.350,00	19,00			\$ 365.000,00
15	BS15	MAQUINAS HACER OJALES INDUSTRIAL	94	1,00	\$ 365.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.350,00	19,00			\$ 365.000,00
16	BS16	FILETEADORA	94	1,00	\$ 365.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.350,00	19,00			\$ 365.000,00

17	BS17	EQUIPO DE SOLDADURA	94	2,00	\$ 3.795.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.142.100,00	19,00		\$ 7.590.000,00
18	BS18	EQUIPO DE SOLDADURA	94	1,00	\$ 2.175.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.250,00	19,00		\$ 2.175.000,00
19	BS19	CUARTO FRIO Y DE CONSERVACION	94	1,00	\$ 11.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.196.400,00	19,00		\$ 11.560.000,00
20	BS20	PLANCHA DE ASAR	94	1,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.050,00	19,00		\$ 595.000,00
21	BS21	LICUADORA INDUSTRIAL	94	1,00	\$ 895.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.050,00	19,00		\$ 895.000,00
22	BS22	PELADOR DE PAPA	94	1,00	\$ 795.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.050,00	19,00		\$ 795.000,00
23	BS23	PICADORA DE VERDURAS	94	1,00	\$ 815.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.850,00	19,00		\$ 815.000,00
24	BS24	REFRIGERADOR INDUSTRIAL 6 PUERTAS	94	1,00	\$ 2.060.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 391.400,00	19,00		\$ 2.060.000,00
25	BS27	SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTA DE 02 BOMBAS DE 5.5HP Y 01 HIDROFLOU 500 LITROS	94	1,00	\$ 2.995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 569.050,00	19,00		\$ 2.995.000,00
26	BS28	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS CONSTA DE 01 BOMBA 2HP Y 01 BOMBA DE 40HP	94	1,00	\$ 5.995.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.139.050,00	19,00		\$ 5.995.000,00
27	BS29	BOMBA DE PRESION	94	2,00	\$ 795.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 302.100,00	19,00		\$ 1.590.000,00
28	BS33	BOMBA SEMI SUMERGIBLE	94	1,00	\$ 875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 166.250,00	19,00		\$ 875.000,00
29	BS53	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
30	BS4	Aire Acondicionado 50.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 895.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.050,00	19,00		\$ 895.000,00
31	BS55	Aire Acondicionado 18.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 465.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.350,00	19,00		\$ 465.000,00
32	BS56	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
33	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
34	BS58	Aire Acondicionado 18.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 1.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.050,00	19,00		\$ 1.495.000,00
35	BS61	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.350,00	19,00		\$ 665.000,00
36	BS62	Aire Acondicionado 12.000 BTU 110V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
37	BS63	Aire Acondicionado 12.000 BTU 110V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
38	BS64	Aire Acondicionado 12.000 BTU 110V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
39	BS65	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.350,00	19,00		\$ 665.000,00
40	BS66	Aire Acondicionado 12.000 BTU 110V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
41	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
42	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
43	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
44	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
45	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
46	BS72	Aire Acondicionado de 12.000 BTU, 200V	94	1,00	\$ 1.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.050,00	19,00		\$ 1.495.000,00
47	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
48	BS72	Aire Acondicionado de 12.000 BTU, 200V	94	1,00	\$ 1.495.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.050,00	19,00		\$ 1.495.000,00
49	BS75	Aire Acondicionado MIRAGE de 18.000 BTU, 220V	94	1,00	\$ 1.795.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.050,00	19,00		\$ 1.795.000,00
50	BS75	Aire Acondicionado MIRAGE de 18.000 BTU, 220V	94	1,00	\$ 1.795.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 341.050,00	19,00		\$ 1.795.000,00
51	BS77	Aire Acondicionado MIDEA de 24.000 BTU, 220V	94	1,00	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.350,00	19,00		\$ 665.000,00
52	BS78	Aire Acondicionado de 12.000 BTU, 220V	94	1,00	\$ 1.595.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.050,00	19,00		\$ 1.595.000,00
53	BS65	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	94	3,00	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 379.050,00	19,00		\$ 1.995.000,00
54	BS65	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.350,00	19,00		\$ 665.000,00
55	BS65	Aire Acondicionado 24.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.350,00	19,00		\$ 665.000,00
56	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
57	BS57	Aire Acondicionado 12.000 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00

58	BS57	Aire Acondicionado 12.0 00 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
59	BS57	Aire Acondicionado 12.0 00 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
60	BS61	Aire Acondicionado 24.0 00 BTU 220V	94	1,00	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.350,00	19,00		\$ 665.000,00
61	BS61	Aire Acondicionado 24.0 00 BTU 220V	94	1,00	\$ 665.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.350,00	19,00		\$ 665.000,00
62	BS57	Aire Acondicionado 12.0 00 BTU 220V	94	1,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.100,00	19,00		\$ 390.000,00
63	BS114	BASCUILA	94	1,00	\$ 2.355.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 447.450,00	19,00		\$ 2.355.000,00
64	BSN13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO A LAS CAMARAS DE SEGURIDAD	94	1,00	\$ 2.945.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 559.550,00	19,00		\$ 2.945.000,00
65	BSN14	EQUIPO NVR	94	1,00	\$ 375.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.250,00	19,00		\$ 375.000,00
66	BSN23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO A LAS CAMARAS DE SEGURIDAD	94	1,00	\$ 2.895.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 550.050,00	19,00		\$ 2.895.000,00
67	BSN24	RACK GABINETE EMPOTRADO	94	1,00	\$ 455.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.450,00	19,00		\$ 455.000,00
68	BSN25	EQUIPO NVR	94	1,00	\$ 455.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.450,00	19,00		\$ 455.000,00
69	BSN26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A TODO COSTO A LAS CAMARAS DE SEGURIDAD	94	1,00	\$ 1.195.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 227.050,00	19,00		\$ 1.195.000,00
70	BSN27	EQUIPO NVR	94	1,00	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.800,00	19,00		\$ 320.000,00

Notas Finales

#15-01-04-000;0231-ARC-CBNL06-2025;roger.rodriguez@armada.mil.co/#\$
 Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 12/12/2025 11:05:25
 Documento validado por la
 DIAN:
 12/12/2025 11:05:26
 XML Generado por: Solución
 Gratuita DIAN
 800197268
 PDF Generado por:
 Solución Gratuita DIAN
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	112635000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	112635000
IVA	21400650
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	21400650
Total neto factura (=)	134035650
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 134035650

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	112.635.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	112.635.000,00
IVA	21.400.650,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	21.400.650,00
Total neto factura (=)	134.035.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$134.035.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100573227 Rango desde: 101 Rango hasta: 250 Vigencia: 2027-10-24



ASOPAGOS
S.A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 35617340

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2025-12-09

PAGADO A

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	GYD INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901330271	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CONDOMINIO MIRAVALLIES DEL RIO CASA 17	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4112	CORREO ELECTRÓNICO	FREGAR217@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante
				Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1020409303	PRIMER APELLIDO	DURAN
PRIMER NOMBRE	EDWARD	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE
		SEGUNDO APELLIDO	RANGEL

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 11	Año: 2025	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$6.358.300		35617340

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1048209302	01	No	No	No	8	1	5411201	Fijo	BUJATO NIETO WILSON ALBERTO	\$1.423.500
CC-1093745522	01	No	No	No	15	469	5411201	Fijo	CADENA CASTILLO ALVARO ANDRES	\$1.423.500
CC-1020409303	01	No	No	No	8	1	5439001	Fijo	DURAN RANGEL EDWARD ENRIQUE	\$1.423.500
CC-74352372	01	No	No	No	15	1	5439001	Fijo	GARCIA BERMUDEZ FREDY ARMANDO	\$1.423.500
CC-1049602848	01	No	No	No	8	1	5439001	Fijo	GARCIA BERMUDEZ MARIA KATHERINE	\$1.423.500
CC-33366179	01	No	No	No	15	1	5411201	Fijo	ROJAS AYALA JENNY ALEXANDRA	\$1.423.500

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ing	Fecha Ret	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E
CC - 1048209302	X		2025-11-24																				
CC - 1093745522	X		2025-11-24																				
CC - 1020409303																							
CC - 74352372																							
CC - 1049602848																							
CC - 33366179																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci _a	Vlr no ret
CC - 1048209302	COLFONDOS	7	\$332.150	0.1600000	\$53.200	\$0	\$0	\$53.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1093745522	PROTECCION	7	\$332.150	0.1600000	\$53.200	\$0	\$0	\$53.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1020409303	COLPENSIONES	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 74352372	COLPENSIONES	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1049602848	COLPENSIONES	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0
CC - 33366179	COLPENSIONES	30	\$1.423.500	0.1600000	\$227.800	\$0	\$0	\$227.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d Ct	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1048209302	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	\$332.150	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$332.150	2	0.0696000	\$23.200				
CC - 1093745522	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$332.150	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$332.150	2	0.0696000	\$23.200				
CC - 1020409303	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	2	0.0696000	\$99.100				
CC - 74352372	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	1	0.0696000	\$99.100				
CC - 1049602848	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	1	0.0696000	\$99.100				
CC - 33366179	SANITAS	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.423.500	1	0.0696000	\$99.100				

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a Cotizar	IBC Cotizar	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Aporte
CC-1048209302	COMFAMILIAR ATLANTICO	7	\$332.150	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1093745522	COMFABOY	7	\$332.150	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1020409303	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-74352372	COMFABOY	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1049602848	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-33366179	COMFABOY	30	\$1.423.500	0.0400000	\$57.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$53.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$53.200
PROFECCION	1	\$53.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$53.200
COLPENSTONES	4	\$911.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$911.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES COT OBL	SUBTOT APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ. INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	\$228.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$228.00	0	\$0	\$0	\$228.00	\$13.30	\$13.30	0	\$0	\$0	\$228.00	\$0	\$0	\$228.00
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$13.30	\$0	0	\$0	0	\$0	\$13.30	0	\$0	\$0	\$13.30	\$13.30	\$13.30	0	\$0	\$0	\$13.30	\$0	\$0	\$13.30
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$13.30	\$0	0	\$0	0	\$0	\$13.30	0	\$0	\$0	\$13.30	\$13.30	\$13.30	0	\$0	\$0	\$13.30	\$0	\$0	\$13.30

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ. ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$442.800	0	\$0	\$0	\$442.800	0	\$0	\$442.800	0	\$0	\$0	\$442.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR ATLANTICO	3	\$127.300	0	\$0	\$127.300
COMFEBAY	3	\$127.300	0	\$0	\$127.300
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$254.600
PENSIONES	3	\$1.017.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$442.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	\$254.600

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		VALOR
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$1.969.600

Certificación Bancaria

Jueves, 11. de diciembre de 2025

A quien pueda interesar.

Bancolombia S.A. se permite informar que G&D INGENIERIA SAS G&D INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 901330271, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Corriente	47805052385	2019-12-10	ACTIVO	

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361. 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospeligroso@bancolombia.com.co

	G & D INGENIERIA SAS NIT. 901.330.271-3		SIG-PL-01
			01 MAR 2020
			V.1

CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

EDWARD ENRIQUE DURAN RANGEL identificado con C.C. 1.020.409.303 en mi condición de representante legal de **G&D INGENIERIA SAS** identificada con NIT 901.330.271-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, además lo estipulado en los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1 de la Ley 89 de 1988.

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Moniquirá, a los 12 días del mes de diciembre de 2025.

Edward Duran R.

EDWARD ENRIQUE DURAN RANGEL

Dirección: Km 7 vía Moniquirá Barbosa condominio miravalles del río casa 17.

Celular: 3207371002. Correo electrónico: gydingenieria217@gmail.com

