

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

FECHA	29 de mayo de 2025
INFORME DE SEGUIMIENTO N°	01 final
PERIODO DE SEGUIMIENTO	20 de mayo de 2025 al 28 de mayo del 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO		X		CONVENIO
NÚMERO		Mc-2025-18		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		20	05	2025
OBJETO		"CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DEL IV FESTIVAL DE TEATRO "ENTRE MONTAÑAS Y ESCENARIOS", COMO PARTE DE LAS ACCIONES DEL SECTOR CULTURAL Y EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL"		
DEPENDENCIA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
CONTRATISTA		NOMBRE	VISUAL PRODUCCIONES S.A.S	
		NIT/C.C	901.121.617-1	
VALOR (\$)		INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M.L.C (\$24.425.940) IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS	
		ADICIONES	N/A	
		FORMA DE PAGO		El municipio realizará un único pago, previa aprobación por parte del Supervisor y las copias de los documentos que acrediten estar al día con sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud y pensiones, conforme a Ley y disponibilidad del PAC.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		NÚMERO	373	
		FECHA	08 de mayo de 2025	
		VALOR	\$26.500.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO	0498	
		FECHA	20 de mayo de 2025	
		VALOR	\$24.425.940	
PLAZO DE EJECUCIÓN		INICIAL	Ocho (8) días	
		PRÓRROGAS	N/A	
FECHA DE INICIO				
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		NOMBRE	Maribel Cristina Amariles Pérez	
		NIT/C.C	43.766.719	
		NÚMERO DE CONTRATO	Mc-2025-18	

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Las actividades desarrolladas por la contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación, y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Obligación N° 1:

Entregar los insumos y servicios en óptimas condiciones y según requiera el supervisor

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
El contratista hace la entrega de los insumos y servicios solicitados en óptimas condiciones y con las condiciones técnicas sugeridas por el supervisor	Anexo 1

Obligación N° 2:

Realizar las respectivas devoluciones en los casos en que los productos no cumplan con los requisitos antes mencionados

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
No fue necesario realizar devoluciones ya que todos los productos suministrados por el contratista, cumplieron con lo solicitado en el contrato.	Anexo 2

Obligación N° 3:

Proveer productos y servicios de primera calidad, con las normas sanitarias que apliquen.

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
Todos los servicios proporcionados cumplieron con la calidad exigida	Anexo 3

Obligación N° 4:

Entregar el sonido con las especificaciones técnicas exigidas y las cantidades

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
El sonido fue suministrado de manera óptima, cumpliendo con las exigencias plasmadas en la ficha técnica	Anexo 4

Obligación N° 5:

Suministrar los refrigerios y comida cumpliendo con lo gramajes establecidos y procurando las buenas prácticas de manufactura.

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
El contratista suministran los refrigerios solicitados, en los tiempos y lugares solicitados	Anexo 5
Obligación N° 6: Disponer con el personal requerido para los montajes y desmontajes según se solicita en la ficha técnica	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
El contratista dispuso del personal requerido, para el montaje y desmontaje de los escenarios, tal cual se solicitó en ficha técnica	Anexo 6
Obligación N° 7: Suministrar los escenarios y toda la logística requerida para las obras teatrales garantizando su montaje y desmontaje, como se especifica en la ficha técnica	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
El contratista suministra los escenarios, según fue solicitado en la ficha técnica	Anexo 7
Obligación N° 8: Disponer de la logística necesaria para cumplir a satisfacción el objeto contractual y la necesidad planteada.	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
El contratista dispuso de la logística requerida, cumpliendo con el suministro de sonido, refrigerios, escenarios, hospedajes y demás utilería requerida	Informe de actividades.
Obligación N° 9: Realizar las entregas de los productos requeridos los días que se establezca	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
El contratista, realiza las entregas según fue requerido, por el supervisor del contrato	Anexo 8
Obligación N° 10: Tomar evidencia de las entregas solicitadas por el supervisor	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

El contratista toma las respectivas evidencias de cada entrega y actividad realizada.	Como se evidencia en los anexos adjuntos
Obligación N° 11:	
Cargar los informes de actividades mensuales (informe de actividades, seguridad social y cuenta de cobro), debidamente diligenciados en la plataforma SECOP II.	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
El contratista se compromete que luego de la aprobación el informe será subido como lo requiere el debido proceso	Evidencia de registro en Secop II
Obligación N° 12:	
Y las demás en cumplimiento del objeto contractual	
ACTIVIDAD	EVIDENCIAS O SOPORTE
Se dio cumplimiento de todas las actividades, según fue solicitado por el supervisor del contrato.	Se dio cumplimiento de todas las actividades, según fue solicitado por el supervisor del contrato, como se evidencia en los anexos

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
2.3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).
Se adjunta el certificado de parafiscales de la empresa
2.3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
2.4. SEGUIMIENTO FINANCIERO
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	NRO. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DEL COMPROB	VALOR

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

					ANTE DE EGRESO	
Valor inicial del contrato	\$24.425.940					
Valor adiciones	0					
Valor total del contrato	\$24.425.940					
Valor pagado	0					
Valor causado que no se ha pagado	\$24.425.940					
Valor total ejecutado	\$24.425.940					
Valor saldo por ejecutar	\$0					
3.						
3.1. AMPAROS						
PÓLIZA NO.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS			
			FECHA DE INICIO	FECHA FINAL		
3.2. ESTADO DE LA GARANTÍA						
VIGENTE	SI	N/A	NO	N/A		
3.3. AFECTACIÓN DE LA GARANTÍA						
SI	N/A	NO	N/A			
3.4. SEGUIMIENTO A LA MATRÍZ DE RIESGOS						
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO			
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SI	x	NO			

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:	Ninguno
--	---------

4. SANCIONES IMPUESTAS AL CONTRATISTA				
Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.				
Tipo de Sanción (seleccionar con una x)	Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A

5. EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA	
Cumplimiento al objeto contractual	Satisfactorio
Calidad de las especificaciones del bien o servicio	Satisfactorio
Cumplimiento de la entrega	Satisfactorio
Atención y cumplimiento a los requerimientos	Satisfactorio

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato. b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato. c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos. d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por la contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

 Alcaldía de Abejorral	ETAPA CONTRACTUAL	Código:
		Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ABEJORRAL - ANTIOQUIA	Fecha aprobación
		Página

- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Autorización para pago.

El presente informe se firma en Abejorral-Antioquia, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



MARIBEL CRISTINA AMARILES PEREZ
Secretaría de Educación y Cultura
SUPERVISORA