

	FORMATO	VERSIÓN: 3
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-030
ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA: 21/Oct/2024

FECHA PRESENTE ACTA		29 DE DICIEMBRE DE 2025	
SUMINISTRO ____ CONSULTORIA ____ ARRIENDAMIENTO ____ OBRA _X_ COMRAVENTA ____ COMODATO ____		No. 1529/2025	DE FECHA: 07/03/2025
PRESTACION DE SERVICIOS ____			
OBJETO	EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ		
CONTRATISTA	IGS INGENIERIA EU	NIT: 900.308.302-8	
	R/L JORGE EDUARDO ARRIETA ROA	C.C: 91.299.870	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	NICOLÁS COBOS PORRAS	C.C: 91.540.910	
VALOR DEL CONTRATO :	\$ 2.317.593.267,37		
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	\$ 2.317.593.267,37		
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses		
PRORROGA N° _1_	Tiempo: Un (1) mes	De Fecha: 13/08/2025	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PLAZO TOTAL	Cuatro (4) meses		
FECHA DE INICIACIÓN	16/05/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha: N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha: N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	15/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	15/09/2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	Del 16/08/2025 al 15/09/2025		
RBPP N°	2024 004150 345		

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 2514 AÑO: 2025.

Los suscritos, **JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256 expedida en Tunja, en su condición de Secretario (a) de Contratación, Delegado para la contratación mediante Decreto N° 093 del 01 de febrero de 2019 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, **JORGE EDUARDO ARRIETA ROA**, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.299.870 expedida en Bucaramanga, Santander, quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y el señor **NICOLÁS COBOS PORRAS** INTERVENTOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato (1529/2025) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la (s) planilla (s) N° 1076252167 y 1075834695, del mes (es) Septiembre, octubre de conformidad con la normatividad vigente.

Que el día veintidos (22) del mes diciembre de 2025, para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato y/o Convenio, fue aprobada la Garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

ENTIDAD ASEGURADORA	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BY-100052232	CUMPLIMIENTO	13/08/2025	22/09/2026
	BY-100052232	SALARIOS	13/08/2025	22/09/2028
	BY-100052232	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	13/08/2025	22/09/2026
	BY-100052232	ESTABILIDAD	28/11/2025	28/11/2030
	BY-100008029	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	16/05/2025	22/08/2025

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello hubo lugar, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amortizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	\$ 2.317.593.267,37	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		\$ 217.332.153,93
Valor Total actas pagadas		\$ 2.085.871.139,41
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		\$ 14.389.974,03
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	2.317.593.267,37	2.317.593.267,37

*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

Rendimientos Financieros (si los hubiere) \$ 0,00

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. ____ N/A ____ del Banco ____ N/A ____ Departamento de Boyacá

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 940000268	BANCO: AV VILLAS	AHORROS:	CORRIENTE: X
-----------------------	------------------	----------	--------------

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a Paz y Salvo por todo concepto derivado del Contrato de Obra No. 1529 de 2025. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: NICOLÁS COBOS PORRAS

INTERVENTOR

Firma: 
Nombre: MARÍA ELENA ORTIZ NOVA
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA DE BOYACA

Firma: 
Nombre: JORGE EDUARDO ARRIETA ROA

CONTRATISTA

Firma: 
Nombre: JORGE MARIO IBÁÑEZ ARAIGO
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Secretaría de Contratación

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor





FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-062

ACTA DE ACLARACION

FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA
CONTRATO /CONVENIO

26 de Diciembre de 2025

No. 1529 de 2025

FECHA: 07 de Marzo de 2025

OBJETO

EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE
ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ

CONTRATISTA

IGS INGENIERIA EU

NIT:900.308.302-8

C.C: 91,299,870

SUPERVISOR

NICOLAS COBOS PORRAS

En las oficinas de la Secretaria de Minas y Energia se reunieron los señores, Nicolas Cobos Porras, como Supervisor y el señor JORGE EDUARDO ARRIETA ROA, como representante legal o contratista.

Documento a
aclarar

SABANA DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS Y ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION

Motivo de la
aclaracion

Error involuntario en la digitación de algunas cantidades y Error en la cuenta bancaria registrada

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a SABANA DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS Y ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION de fecha 28 de Noviembre de 2025: Por error se registra la cuenta del banco ITAU pero se encuentra INACTIVA por lo cual el contratista LGS INGENIERIA EU, R/L JORGE EDUARDO ARRIETA ROA, solicita la interventoría el cambio de cuenta denominada BANCO COMERCIAL "AV VILLAS" (Cuenta Corriente No. 940000628)

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: la empresa IGS INGENIERIA EU, Solicito a la interventoria el cambio de cuenta bancaria a donde se debera consignar el valor final de la liquidacion del contrato 1529 de 2025, la cual autorizo con carta enviada a la Secretaria de Minas y Energia el cambio de cuenta para el pago final y por Error involuntario en la digitación de algunas cantidades se realiza el el balance del pago ajustado:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	2.317.593.267,37	
Amortización Anticipo		
Valor a pagar de la presente acta		217.332.153,93
Valor Total actas pagadas		2.085.871.139,41
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)		14.389.974,03
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)		
Sumas iguales	2.317.593.267,37	2.317.593.267,37

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Nicolas Cobos Porras

Nombre: NICOLAS COBOS PORRAS
SUPERVISORNombre: JORGE EDUARDO ARRIETA ROA
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

FECHA: 07/03/2025

CONTRATO: 1529-2025

OBJETO: EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ

CONTRATISTA: IGS INGENIERÍA E.U

INTERVENTOR: NICOLÁS COBOS PORRAS

V. INICIAL: \$ 2.317.593.267,37

V. ADICIONAL: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 2.317.593.267,37

FECHA DE INICIACIÓN REAL: 16/05/2025

FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 15/08/2025

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 15/09/2025

ACTA PARCIAL: ACTA FINAL: __X__

ACTA No. 00

FECHA: 13/11/2025

MES: NOVIEMBRE

1

HOJA DE

2

CONDICIONES ORIGINALES						
No.	Descripción	UN	Cant.	Dist.	Valor. Unit.	Valor. Total

1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	Kilómetro	9,32		\$ 3.708.675,90	\$ 34.564.859,39
1,02	DESINSTALACIÓN LUMINARIA Y BRAZO EXISTENTE PARA ALUMBRADO PUBLICO, ENTREGA A ALMACEN MUNICIPAL	Unidad	13		\$ 59.600,00	\$ 774.800,00
1,03	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 10M 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	291	4	\$ 1.222.090,61	\$ 369.853.502,21
1,04	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 10M 1050 KG TIPO EXTRARRESISTENTE INCLUYE EXCAVACIÓN	Unidad	100	4	\$ 1.691.590,61	\$ 175.925.423,44
1,05	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	Metro Cúbico	275,59		\$ 760.544,18	\$ 209.598.371,84
1,06	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2X35mm+35mm	Kilómetro	8,92	4	\$ 20.231.585,74	\$ 187.684.374,57
1,07	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE CABLE TRIPLEX XLPE-SR NO. 1/0	Kilómetro	1,25	4	\$ 21.297.585,74	\$ 27.686.861,46
1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO EN LINEA, RED TRENZADA (PT-1001) EN CABLE ACSR NO. 2	Unidad	291	4	\$ 92.411,42	\$ 27.967.392,75
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE FINAL DE CIRCUITO SENCILLO, RED TRENZADA (RT-1003)	Unidad	200	4	\$ 150.126,42	\$ 31.226.295,78
1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1".	Unidad	13	4	\$ 216.824,10	\$ 2.931.461,83
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA BIFÁSICO SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO BIFASICO 5 A 100 AMP	Unidad	13	4	\$ 511.851,37	\$ 6.920.230,52
1,12	CONEXIÓN A TIERRA DEL NEUTRO RED TRENZADA DE B.T. INSTALACIÓN AL EXTERIOR DEL POSTE	Unidad	73	4	\$ 392.542,78	\$ 29.801.847,48
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJE Y BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1,5 M DE 1 1/2" PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE A.P.	Unidad	373	4	\$ 208.951,22	\$ 81.056.358,43
1,14	SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED 60W TIPO O FORMA CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 8.001 A 12.000 LÚMENES Y EFICACIA MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN	Unidad	373	4	\$ 1.454.024,48	\$ 564.045.176,73
COSTOS DIRECTOS						\$ 1.750.036.956,44
A						\$ 385.008.130,42
I						\$ 52.501.108,69
U						\$ 87.501.847,82
COSTO TOTAL						\$ 2.275.048.043,37
2 OTROS						\$ 42.545.224,00
2.1	RETIE	gib	1		\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00
2.2	RETILAP	gib	1		\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00
2.3	PMT	gib	1		\$ 12.545.224,00	\$ 12.545.224,00
COSTO TOTAL						\$ 2.317.593.267,37

% OBRA EJECT.		99,38%				% TIEMPO	100,0%		
OBRA EJECUTADA									
MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)			PRESENTE ACTA			ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
Cantidad Mayores y menores	CANTIDAD ACTUALIZADA	Valor	Cantidad	VR UNITARIO	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
0,00	9,32	\$ 34.564.859,39	0,00	\$ 3.708.675,90	\$ -	9,32	\$ 34.564.859,39	9,320	\$ 34.564.859,39
0,00	13,00	\$ 774.800,00	0,00	\$ 59.600,00	\$ -	13,00	\$ 774.800,00	13,000	\$ 774.800,00
18,00	273,00	\$ 346.975.965,99	0,00	\$ 1.222.090,61	\$ -	273,00	\$ 346.975.965,99	273,000	\$ 346.975.965,99
4,00	104,00	\$ 182.962.440,38	8,00	\$ 1.691.590,61	\$ 14.074.033,88	96,00	\$ 168.888.406,50	104,000	\$ 182.962.440,38
2,64	272,95	\$ 207.590.533,93	149,04	\$ 760.544,18	\$ 113.351.504,59	123,91	\$ 94.239.029,92	272,950	\$ 207.590.533,93
0,46	9,3815	\$ 197.394.726,48	0,46	\$ 20.231.585,74	\$ 9.710.351,89	8,92	\$ 187.684.374,57	9,3815	\$ 197.394.726,48
0,00	1,25	\$ 27.686.861,46	0,00	\$ 21.297.585,74	\$ -	1,25	\$ 27.686.861,46	1,250	\$ 27.686.861,46
18,00	273,00	\$ 26.237.450,37	0,00	\$ 92.411,42	\$ -	273,00	\$ 26.237.450,93	273,000	\$ 26.237.450,37
34,00	234,00	\$ 36.534.765,57	42,00	\$ 150.126,42	\$ 6.557.522,03	192,00	\$ 29.977.243,94	234,000	\$ 36.534.765,57
0,00	13,00	\$ 2.931.461,83	0,00	\$ 216.824,10	\$ -	13,00	\$ 2.931.461,83	13,000	\$ 2.931.461,83
0,00	13,00	\$ 6.920.230,52	0,00	\$ 511.851,37	\$ -	13,00	\$ 6.920.230,52	13,000	\$ 6.920.230,52
1,00	74,00	\$ 30.210.092,35	1,00	\$ 392.542,78	\$ 408.244,49	73,00	\$ 29.801.847,48	74,000	\$ 30.210.092,35
4,00	369,00	\$ 80.187.120,19	0,00	\$ 208.951,22	\$ -	369,00	\$ 80.187.121,34	369,000	\$ 80.187.120,19
4,00	369,00	\$ 557.996.434,44	0,00	\$ 1.454.024,48	\$ -	369,00	\$ 557.996.434,89	369,000	\$ 557.996.434,44
		\$ 1.738.967.742,90				\$ 144.101.656,87	\$ 1.594.866.088,77		
		\$ 382.572.903,44				\$ 31.702.364,51	\$ 350.870.539,53		
		\$ 52.169.032,29				\$ 4.323.049,71	\$ 47.845.982,66		
		\$ 86.948.387,15				\$ 7.205.082,84	\$ 79.743.304,44		
		\$ 2.260.658.065,77				\$ 187.332.153,93	\$ 2.073.325.915,40		
		\$ 42.545.224,00				\$ 30.000.000,00	\$ 12.545.224,00		
		\$ 17.000.000,00				\$ 17.000.000,00	\$ -		
		\$ 13.000.000,00				\$ 13.000.000,00	\$ -		
		\$ 12.545.224,00				\$ 12.545.224,00	\$ 12.545.224,00		
		\$ 2.303.203.289,77				\$ 217.332.153,93	\$ 2.085.871.139,40		

VALOR OBRAS EJECUTADAS

AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA

\$ 217.332.153,93

\$ -

\$ 217.332.153,93

SON: Doscientos diecisiete millones trescientos treinta y dos mil ciento cincuenta y tres pesos con noventa y tres centavos M/cte



JORGE EDUARDO ARRIETA RGA
R/L IGS INGENIERÍA E.U



NICOLÁS COBOS PORRAS
INTERVENTORIA NICOLÁS COBOS

CONTRATISTA

Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar también el acta de Recursos Físicos

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Tota, 12 de Noviembre del 2025

Señores:

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ


OBJETO: “EXTENSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE TOTA BOYACÁ”.

Respetados señores:

El suscrito, certifica bajo gravedad de juramento que la empresa I.G.S. INGENIERIA E.U identificada con NIT No. 900308302-8 se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro de los seis (06) meses anteriores a la fechade suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150de 2007.

Fecha, 12 de Noviembre del 2025

Atentamente,



JORGE EDUARDO ARRIETA ROA

Representante Legal de **IGS INGENIERIA EU**
C. C. No. 91.299.870 de Bucaramanga Santander
Dirección de correo: Cra 30 # 34-39 Ofc.903
Correo electrónico: igsingenieria@hotmail.com
Ciudad: Bucaramanga



MYRIAM ESTHER PLATA SANTAMARIA
Contador publico
C.C. 63.362.957

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B 1 7 6 1 1 5 0 F 3 E 8 6 4 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MYRIAM ESTHER PLATA SANTAMARIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63362957 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 86091-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**


86091-T

**MYRIAM ESTHER
PLATA SANTAMARIA
C.C. 63362957**

**RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA**



PRESIDENTE


ELGA INÉS SÁNCHEZ CORTÉS

92804

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

004417

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **63.362.957**

PLATA SANTAMARIA

APELLIDOS

MYRIAM ESTHER

NOMBRES







INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUN-1971**

OCAÑA
(NORTE DE SANTANDER)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-JUL-1989 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2708200-00126036-F-0063362957-20081108 0005576584A 1 7190010176

Fecha creación reporte: 2025-11-20, 05:14:31 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Numéro Planilla:

1076252167

Periodo Cotización:

septiembre de 2025

Periodo Servicio:

octubre de 2025

PAGADO 07/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IGS INGENIERIA EU		
Documento	NI900308302	Dirección	CTAS CORRIDAS 24 #24 - 42
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7702612
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	Departamento	BOYACA
Representante Legal	ARRIENTA ROA JORGE EDUARDO	Identificación	CC 91299870
Total Afiliados	10	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARPR	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1057575613	DARIO FERNANDO GAVIRIA CARDENAS	01	00	X														0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 1108758649	OSCAR LUIS MORALES MONTAÑO	01	00	X														0	16	16	16	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 13848537	JAIRO DIAZ ARDILA	01	00	X														0	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	\$ 759.200	\$ 121.500	(MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF39) CAJASAN	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 74081295	ANDERSON YAIR ZAMBRANO BARRERA	01	00	X														0	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 74084858	DIEGO ARMANDO GONZALEZ GARCIA	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 74188180	JAVIER ANTONIO CARDENAS PRECIADO	01	00	X														0	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 74188356	JAIRO ANDRES MURILLO CACERES	01	00	X														0	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 74434035	OSCAR DANIEL PRECIADO ROJAS	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900
CC 91511967	ALEXANDER PABON PABON	01	00	X														0	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF39) CAJASAN	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200
CC 9398282	FRANK ROBINSON ARCHILA MURILLO	01	00	X														0	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	\$ 759.200	\$ 121.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 759.200	\$ 30.400	6,960	\$ 759.200	\$ 52.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 759.200	\$ 30.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 8.920.600	\$ 8.920.600	\$ 8.920.600	\$ 8.920.600	\$ 1.427.600	\$ 357.200	\$ 621.400	\$ 357.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.763.400	\$ 8.800	\$ 2.772.200

PAGADO 01/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABBA INGENIEROS SAS		
Documento	NI900885514	Dirección	CR 11 #39 - 54
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7702612
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	Departamento	BOYACA
Representante Legal	ZAMBRANO BARRERA ANDERSON YAIR	Identificación	CC 74081295
Total Afiliados	23	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total																		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	SVN	IGE	UMA	VAC	VAP	VGP	IRP	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Dias AFE	Dias EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000834576	JAVIER LEONARDO VEGA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.200.000	\$ 352.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 2.200.000	\$ 88.000	0,522	\$ 2.200.000	\$ 11.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.200.000	\$ 88.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 539.500									
CC 1007655342	KAREN LISETH MESA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.700.000	\$ 272.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.700.000	\$ 68.000	0,522	\$ 1.700.000	\$ 8.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.700.000	\$ 68.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.900									
CC 1052380845	JIMMY ENRIQUE BOLIVAR RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.850.000	\$ 296.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	\$ 1.850.000	\$ 74.000	6,960	\$ 1.850.000	\$ 128.800	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.850.000	\$ 74.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 572.800									
CC 1053538216	JAVIER OSWALDO SARMIENTO PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.050.000	\$ 328.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.050.000	\$ 82.000	6,960	\$ 2.050.000	\$ 142.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.050.000	\$ 82.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 634.700									
CC 1054284353	SERGIO ANDRES ALFONSO ALFONSO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300									
CC 1057589068	HAROLD DAVIAN CRUZ PLAZAS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900									
CC 1057596821	GERALDINE PEREZ DELGADO	01	00												X					0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,000	\$ 1.423.500	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.800										
CC 1057598821	ASTRID ROBERTA PEREZ PLAZAS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300									
CC 1057603044	EDWIN FABIAN BARRERA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.300.000	\$ 368.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.300.000	\$ 92.000	0,522	\$ 2.300.000	\$ 12.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 2.300.000	\$ 92.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 564.100									
CC 1058352412	MARIA HELENA AGUILAR CUADRADO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900									
CC 1058352452	YISETH YULIANA PEREZ FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300									
CC 1192741782	GEOVANNY ANDRES ARCHILA MOLANO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.700.000	\$ 272.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.700.000	\$ 68.000	0,522	\$ 1.700.000	\$ 8.900	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.700.000	\$ 68.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.900									
CC 74080517	EDWIN FABIAN ORDUZ MONTAÑA	01	00																	0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300									
CC 74080687	JAVIER ALONSO FLOREZ MARINO	01	00												X					0	4	4	4	(230301) PORVENIR	\$ 189.800	\$ 30.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 189.800	\$ 7.600	0,000	\$ 189.800	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 159.999	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000										
CC 74080687	JAVIER ALONSO FLOREZ MARINO	01	00													X				0	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 300.000	\$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 300.000	\$ 12.000	0,000	\$ 300.000	\$ 0	(CCF10) COMFABOY	\$ 300.000	\$ 12.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.000									
CC 74080687	JAVIER ALONSO FLOREZ MARINO	01	00																	0	21	21	21	(230301) PORVENIR	\$ 1.260.000	\$ 201.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.260.000	\$ 50.400	6,960	\$ 1.260.000	\$ 87.700	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.260.000	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 390.100									
CC 74081295	ANDERSON YAIR ZAMBRANO BARRERA	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300									
CC 74082842	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ LEMUS	01	00																	0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.523.500	\$ 243.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.523.500	\$ 61.000	6,960	\$ 1.523.500	\$ 106.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.523.500	\$ 61.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 471.900									
CC 74084754	HECTOR JULIO GONZALEZ DIAZ	01	00	X																0	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	\$ 304.700	\$ 48.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 304.700	\$ 12.200	6,960	\$ 304.700	\$ 21.300	(CCF10) COMFABOY	\$ 304.700	\$ 12.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.500									

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74182149	MARIO NEL PEÑA WILCHES	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900		
CC 74185967	REINALDO SIERRA BARRERA	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.523.500	\$ 243.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.523.500	\$ 61.000	6,960	\$ 1.523.500	\$ 106.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.523.500	\$ 61.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 471.900		
CC 74187884	JAIME YAMITH CARREÑO AVELLA	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	6,960	\$ 1.423.500	\$ 99.100	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.900		
CC 74189878	DIEGO ALEXANDER CRUZ	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.423.500	\$ 57.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 349.300		
CC 74434035	OSCAR DANIEL PRECIADO ROJAS	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.050.000	\$ 648.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 4.050.000	\$ 162.000	0,522	\$ 4.050.000	\$ 21.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 4.050.000	\$ 162.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 993.200		
CC 85202163	MANUEL DE JESUS AGUILAR RAMOS	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.960.000	\$ 313.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.960.000	\$ 78.400	6,960	\$ 1.960.000	\$ 136.500	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.960.000	\$ 78.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 606.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 38.570.000	\$ 38.570.000	\$ 38.570.000	\$ 38.540.199	\$ 6.171.800	\$ 1.543.600	\$ 1.233.200	\$ 1.479.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.427.600	\$ 0	\$ 10.427.600

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:


Que I.G.S. INGENIERIA E.U. identificado con el documento No. 900.308.302

posee en la oficina LAS PALMAS (940) una cuenta corriente

No. 940000268 desde el 25 de agosto de 2016

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 03 días del mes de diciembre de 2025

Atentamente,



Gerente Oficina 940

Esta certificación tiene un costo de \$ 0,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.



Factura electrónica de venta
No. FEIG 223

Señores	GOBERNACION DE BOYACA		
NIT	891.800.498-1	Teléfono	(607) 6087409086
Dirección	CL 20 9 90	Ciudad	Boyacá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2025, 10:30
Expedición	10/12/2025, 10:30
Vencimiento	10/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO	1.00	144,101,657.65	0 %	144,101,657.65
2	ADMINISTRACION	1.00	31,702,364.68	0 %	31,702,364.68
3	IMPREVISTOS	1.00	4,323,049.73	0 %	4,323,049.73
4	UTILIDAD	1.00	7,205,082.88	0 %	7,205,082.88
5	RETIE	1.00	17,000,000.00	0 %	17,000,000.00
6	RETILAP	1.00	13,000,000.00	0 %	13,000,000.00

Total items: 6

Valor en Letras: Doscientos diecisiete millones trescientos treinta y dos mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Total Bruto	217,332,154.94
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	217,332,154.94

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 217,332,154.94

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094535962 aprobado en 20250617 prefijo FEIG desde el número 201 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 820e108a37a617ef485646f809563904bd482d0660e634bd3832b8cad5033323dc838a65207ca37fe85f0136ee77e7e1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

No. PÓLIZA	BY-100052233	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	36213870	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	15/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/05/2025	24:00 Horas Del	28/11/2030	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.seguros-mundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100052233** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **IGS INGENIERIA EU** Asegurado o Beneficiario: **GOBERNACION DE BOYACA / GOBERNACION DE BOYACA**, expedida por la Compañía en **15/12/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **16** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmundial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial

