



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8333511 - 2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Dirección general, regional Antioquia
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8333511
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/09/2025
OBJETO	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la DSNFT y a la Regional Antioquia en la divulgación de la oferta SENA a las comunidades campesinas y de la economía popular, apoyando el seguimiento a la implementación y ejecución de las estrategias CampeSENA y Full Popular.
CONTRATISTA	Andres Felipe Cañas Garcia
FECHA DE INICIO	18/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$9.026.546 COP

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101147273
CERTIFICADO O ANEXO	



FECHA EXPEDICIÓN	17/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	17/09/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	17/09/2025	30/04/2026	\$ 902.654,60
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. S e efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 1.139.273	\$ 1.139.273	\$7,887,273	12,6
\$2.629.091	\$ 3.768.364	\$5.258.182	41,7
\$2.629.091	\$ 6.397.091	\$2.629.091	70,9
\$2.629.091	\$ 9.026.546	\$0.00	100%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.



4. MULTAS Y SANCIONES

N/A

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

IDONEIDAD		
La siguiente verificación se realiza atendiendo lo establecido en los estudios previos.	FORMACIÓN ACADÉMICA	
	CUMPLE	NO CUMPLE
	X	

EXPERIENCIA			EXPERIENCIA RELACIONADA			
ENTIDAD	Fecha de Ingreso (DD/MM/AAA)	Fecha de Retiro (DD/MM/AAA)	Meses	Días	SI	NO
CORPORACION ECOLOGICA Y CULTURAL SANGRE VERDE	24/04/2019	30/11/2019	7,3	220	X	
CORPORACION ECOLOGICA Y CULTURAL SANGRE VERDE	5/02/2021	6/08/2022	18,2	547		
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1/12/2021	1/05/2022	5,0	151		
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	9/05/2022	1/12/2022	6,9	206		
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	1/03/2024	30/03/2024	1,0	29		
TOTAL, EXPERIENCIA			38,4	1153	CUMPLE	SÍ x
					NO	



ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	\$9.026.546
Valor adición o reducción del contrato	\$00.000.000
valor total actual de contrato	\$00.000.000
valor bruto pagado al contratista cedente	\$00.000.000
valor pendiente por pagar al contratista cedente	\$00.000.000
valor total por ejecutar por parte del cesionario	\$00.000.000

MES	VALOR A PAGAR
Enero	\$00.000.000
Febrero	\$00.000.000
Marzo	\$00.000.000
Abril	\$00.000.000
Mayo	\$00.000.000
Junio	\$00.000.000
Julio	\$00.000.000
Agosto	\$00.000.000
Septiembre	\$ 1.139.273
Octubre	\$2.629.091
Noviembre	\$2.629.091
Diciembre	\$2.629.091
TOTAL	\$9.026.546

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRORROGAR el plazo de ejecución

N/A



ADICIONAR al valor del contrato la suma de, por ende, el valor total del mismo será de
N/A

MODIFICAR la cláusula, la cual quedará así:
N/A

SUSPENDER el contrato por el término de, es decir, desde y hasta el inclusive. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato será el.
N/A

CEDER el contrato suscrito por a partir del
N/A

6. OBSERVACIONES

El contratista evidenció todos los soportes de las obligaciones contractuales que ejecuto durante el mes de diciembre de 2025

Para constancia se firma 30 de diciembre del 2025

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Supervisor del contrato nro.

Emily Elisa Coronado Garcés

Supervisora del contrato

Directora (E) Sena Regional Antioquia

Supervisora del contrato nro CO1.PCCNTR.8333511 -2025

Elaboró: Hernán Darío Rodríguez Mariaca - Líder CampeSENA – Economía Popular - Sena – Regional Antioquia



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	----------	---------------------	--	-------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8333511 (2025)**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Dirección general, regional Antioquia
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8333511 (2025)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/09/2025
OBJETO	Prestar servicios de apoyo a la gestión a la DSNFT y a la Regional Antioquia en la divulgación de la oferta SENA a las comunidades campesinas y de la economía popular, apoyando el seguimiento a la implementación y ejecución de las estrategias CampeSENA y Full Popular.
CONTRATISTA	Andrés Felipe Cañas García
CC o NIT	CC:1039692168
LUGAR DE EJECUCIÓN	Regional Antioquia
FECHA DE INICIO	18/09/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	103 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$9.026.546 COP
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$0.00
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	004
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/12/2025 – 31/12/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA	
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101147273	
CERTIFICADO O ANEXO		
FECHA EXPEDICIÓN	17/09/2025	
FECHA APROBACIÓN	17/09/2025	
AMPARO	VIGENCIA	VALOR



	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	17/09/2025	30/04/2026	\$ 902.654,60
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			



EJECUCIÓN CONTRACTUAL OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Acompañar los procesos de planeación que contempla la Estrategia CampeSENA y Full Popular bajo los lineamientos establecidos por el SNFT y la dirección regional	<ul style="list-style-type: none"> • Apoye con el desarrollo y la logística de las Rutas de aprendizaje de Aguacate Titiribí, Cacao en Maceo, y la ruta de café en Chinchiná caldas • Se apoyó con la carpeta en el OneDrive para el consolidado del registro de los aprendices que asistieron a las rutas de aprendizaje 	<p>Acta de los encuentros realizados en las rutas de aprendizaje y el link de la carpeta creada</p> <p>En el siguiente link se encuentran todas las evidencias relacionadas con este informe</p> <p>https://acortar.link/SPhSnj</p>
Consolidar y actualizar base de datos de las asociaciones agropecuarias, cooperativas y otras organizaciones campesinas, potenciales beneficiarios de los servicios de las Estrategia CampeSENA y Full Popular.	Este mes no se programó esta parte contractual.	No aplica.
Acompañar al equipo de la dirección de la regional en la divulgación de la oferta institucional en favor de las comunidades de la población campesina y los trabajadores de la economía popular.	Este mes no se programó esta parte contractual.	No aplica.
Colaborar con el proceso de focalización de potenciales beneficiarios de los servicios institucionales disponibles para la atención de la población campesina y trabajadores de la economía popular	Participe en la instalación de las mesas interinstitucionales	<p>Acta de la reunión</p> <p>En el siguiente link se encuentran todas las evidencias relacionadas con este informe</p> <p>https://acortar.link/qde0Vv</p>



<p>Apoyar al equipo regional en el desarrollo de iniciativas que faciliten el acceso y participación de las comunidades campesinas y de trabajadores de la economía popular en las diferentes convocatorias del SENA para beneficio de la población campesina y los trabajadores de la economía popular</p>	<p>Este mes no se programó esta parte contractual</p>	<p>No Aplica</p>
<p>Apoyar al director(a) regional en la construcción del plan mensual de actividades que den respuesta a las apuestas estratégicas de CampeSENA y Full Popular a nivel regional.</p>	<p>Este mes no se programó esta parte contractual</p>	<p>No aplica</p>
<p>Articular acciones de divulgación y difusión con la coordinación misional de la regional de la oferta formativa y de servicios institucionales acorde con las necesidades detectadas en las asociaciones campesinas y de economía popular.</p>	<p>Se realizó visita a la comunidad campesina en Puerto Romero para revisar las necesidades para planear formaciones en el 2026.</p>	<p>Acta del encuentro En el siguiente link se encuentran todas las evidencias relacionadas con este informe https://acortar.link/KDwrE6</p>
<p>Apoyar a la Dirección Regional en la identificación de organizaciones campesinas con experiencias exitosas como insumo para la construcción de proyectos zonales de gestión del conocimiento.</p>	<p>Este mes no se programó esta parte contractual</p>	<p>No aplica</p>
<p>Apoyar al equipo regional en la convocatoria, logística y sistematización de los diálogos territoriales comunitarios.</p>	<p>Apoye con la realización del listado de los compromisos realizados en los diálogos territoriales en la zona del Nordeste y Magdalena medio Antioqueño</p>	<p>Archivo en Excel En el siguiente link se encuentran todas las evidencias relacionadas con este informe https://acortar.link/Qn7199</p>



Participar en las reuniones que sea convocado por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo o el Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad, la dirección regional y el comité articulador regional de CampeSENA, y atender las delegaciones y demás actividades que se le asignen para el desarrollo de la estrategia CampeSENA y Full popular.	Participe en la rendición de cuentas Sena regional de Antioquia	Acta rendición de cuentas Sena Regional de Antioquia En el siguiente link se encuentran todas las evidencias relacionadas con este informe https://acortar.link/BiaiQI
Realizar la secretaría técnica del Comité articuladores regional CAMPESENA	Este mes no se programó esta parte contractual	No aplica
Acompañar a la dirección regional en la preparación y presentación de informes trimestrales sobre el estado de avance de la estrategia CAMPESENA Y FULL POPULAR.	Este mes no se programó esta parte contractual	No aplica

1.2. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/09/2025	001	\$ 1.139.273	\$ 1.139.273	\$7,887,273	12,6
31/10/2025	002	\$2.629.091	\$ 3.768.364	\$5.258.182	41,7
30/11/2025	003	\$2.629.091	\$6.397.091	\$2.629.091	70,9
31/12/2025	004	\$2.629.091	\$9.026.546	0,00	100%

Porcentaje de ejecución física: %

N/A

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL



SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Noviembre	Planilla nro. 9494854739 del 18/11/2025
----------------------------	-----------------------------	---

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No Aplica.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

N/A

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

El contratista evidencio todos los soportes de las obligaciones contractuales que ejecuto durante el mes de diciembre de 2025

Para constancia se firma 30 de diciembre del 2025



Emily Coronado

Hernán Darío

Emily Elisa Coronado Garcés Supervisor(a) del contrato	Hernán Darío Rodríguez Mariaca Apoyo a la supervisión]

Revisó:

Elaboró: Elaboró: Hernán Darío Rodríguez Mariaca - Líder CampeSENA – Economía Popular - Sena – Regional Antioquia