

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL	FECHA: 12-08-2025
	DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	
	PARA PAGO	Página: 1 de 35

Florencia, 29 de diciembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	INFORME N°01 DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20250000038, DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2025				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	CO1.SLCNTR.16253002				
CONTRATO No.	20250000038	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/12/2025		
TIPO DE PERSONA	JURIDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN				
CONTRATISTA:	FUNDACION LUZ DE VIDA Representada Legalmente por: Indira Maje Chavez				
	IDENTIFICACIÓN	Nit No. 900.333.121-7			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y RECREATIVAS PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE SANA CONVIVENCIA SOCIAL EN FECHAS ESPECIALES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	Aporte del Departamento \$ 697 200 000 Aporte de la Entidad \$ 69 720 000				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$766.920.000) MOINEDA CORRIENTE				
No DE CDP	2025112315	FECHA DE EXPEDICION:	25/11/2025	VALOR:	\$697.200.000
No DE RP	2025125580	FECHA DE EXPEDICION:	05/12/2025	VALOR:	\$697.200.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERA CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
PRÓRROGA 1	N/A				
SUSPENSIÓN	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	DAVID PASTRANA RAMIREZ C. C. No 80.852.952 expedida en Bogotá D.C				
FECHA DE INICIO:	05/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31/12/2025				

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 2 de 35

2. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

En mi calidad de SUPERVISOR, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, me permito emitir el Informe No. 01, correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

A continuación, se detallan las obligaciones cumplidas por el contratista, las cuales representan un avance porcentual del 97.939% sobre el Objeto Contractual.

En las instalaciones de la Gobernación del DEPARTAMENTO del Caquetá - se reunieron: **INDIRA MAJE CHAVEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 40.780.693 expedida en Florencia Caquetá, Representante legal de la **FUNDACION LUZ DE VIDA**, identificada con NIT. 900.333.121-7 y **DAVID PASTRANA RAMIREZ**, con cédula de ciudadanía No. 1. 80.852.952 expedida en Bogotá D.C, secretario de Gobierno Departamental, como tal supervisor del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20250000038**, con el fin de suscribir el primer y único informe de supervisión para el pago final, como consta en la factura electrónica número:

- No. Factura	Fecha	Valor
- FLDV-27	27/12/2025	\$681.400.000

Que como supervisor del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20250000038 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025**, certifico que recibí a satisfacción la prestación del servicio teniendo como objeto contractual, "AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LÚDICAS Y RECREATIVAS PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE SANA CONVIVENCIA SOCIAL EN FECHAS ESPECIALES PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", cumpliendo el contratista con las obligaciones pactadas en el Convenio de Asociación No. 20250000038, en concordancia con la cláusula novena -FORMA DE DESEMBOLSO. El valor total del suministro y servicios prestado es por el valor de SEISCIENTOS OCHENTA Y MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS (\$681.400.000) M/CTE de acuerdo a lo estipulado en la factura electrónica en mención.

El siguiente es el porcentaje de avance físico y presupuestal ejecutado, dando cumplimiento a las obligaciones prestadas por el contratista, según la cláusula cuarta **CONDICIONES TECNICAS**, así:

Formato en el cual se presentó el informe	Periodo	% de cumplimiento
N/A	05/12/2025 al 23/12/2025	97.939%
Total % de cumplimiento		97.939%

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 3 de 35

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

2.1 COMPONENTE TÉCNICO:

SERVICIOS PRESTADOS y/o BIENES ENTREGADOS según el OBJETO CONTRACTUAL el cual determina el alcance de las obligaciones que se ejecutaron por parte del contratista.

APOORTE DE LA GOBERNACION DEL CAQUETA				
ITEM	DETALLE	ESPECIFICACIONES	UNID. DE MEDIDA	CANT.
1	ELABORACIÓN Y DECORACIÓN DE CARROZAS	Elaboración y decoración de carrozas consistente en: 1. Estructura elaborada con: * Tubo calibre 16 en los cuatro parales, cuatro barandas y dos refuerzos para las barandas grandes * 10 tubos calibre 16 para el techo * Estructura en tubo cuadrado calibre 16 instalado en el centro de la carroza para instalar el banner. * Punto eléctrico para conectar las luces navideñas. Las carrozas desmontable y soldadas con soldadura tipo Mig. 2. Decoración de carroza consistente en: * Diseño e impresión de banner. * Banner de 3X2 centímetros instalado en la mitad de la carroza alusivo a la navidad y con el nombre de cada uno de los municipios * Banner con figuras navideñas para el techo de la carroza * 2 banner de 5 metros para la parte lateral inferior de la carroza * 2 banner de 2,33 centímetros para la parte delantera y trasera inferior de la carroza * Instalación de guirnalda navideña y luminarias decorativas en los tubos estructurales que conforman la carroza, garantizando su fijación segura mediante elementos aptos para estructuras metálicas y asegurando una distribución uniforme de los puntos de luz, con el fin de resaltar el contorno y generar un efecto ornamental acorde con la temática navideña. * Instalación de figuras decorativas alusivas a la temporada navideña, elaboradas en diversos materiales y dimensiones, hasta un total de dieciséis (16) unidades por carroza, incluyendo su fijación segura, adecuación estructural y disposición conforme a los	Unidad	16

 CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	FECHA: 12-08-2025
		Página: 4 de 35

		lineamientos técnicos definidos por la entidad. * Participación de personajes escenográficos alusivos a la temporada navideña en cada una de las carrozas.		
2	ALQUILER DE VEHICULO	Alquiler de dieciséis (16) vehículos tipo camioneta, campero o jeep, dotados con sistema de tiro para el arrastre de las carrozas, durante veinticuatro (24) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, según lo requiera la programación del evento. Los vehículos deberán estar disponibles en cada uno de los municipios del Departamento del Caquetá durante la totalidad del recorrido y permanecer en disposición operativa al 100 %. Cada vehículo deberá contar con conductor asignado, debidamente habilitado y con licencia vigente, y deberá encontrarse al día en la documentación obligatoria, incluyendo SOAT y Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes. El valor del servicio deberá incluir, de manera integral, el suministro de combustible requerido para la ejecución continua de los recorridos y la disponibilidad permanente del conductor durante las actividades programadas.	24 días cada carro o hasta el 31 de diciembre de 2025	16
3	TARIMA	Alquiler, transporte, instalación y desinstalación de la estructura de tarima para escenario, comprendida por: * Estructura modular en aluminio tipo Grand Support, con dimensiones de 10 m x 12 m y altura entre 10 m, incluida su cubierta o techo estructural. * Herrajes y accesorios especializados, instalados en los puntos superiores de las columnas, garantizando un adecuado sistema de contrapeso, estabilidad y seguridad de la estructura. * Tarima o plataforma escénica modular, a un único nivel, con dimensiones de 12 m x 10 m, provista de faldón perimetral en el frente y laterales, conforme a los parámetros de aforo y presentación requeridos. * Dos (2) escaleras de acceso con altura aproximada de 1,70 m, dotadas de sus respectivos niveladores, para garantizar estabilidad y accesibilidad segura al escenario.	Unidad	1

 CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 5 de 35

4		Alquiler de sonido móvil para el desfile de carrozas en el municipio de Florencia para la inauguración programada para el día 07 de diciembre y, posteriormente, en los dieciséis (16) municipios del Departamento del Caquetá, durante el desarrollo de las novenas navideñas y hasta el 31 de diciembre de 2025. El servicio comprende la provisión de un sistema de sonido móvil adecuado para el recorrido y la duración de la caravana navideña de cada municipio, compuesto por cuatro (4) cabinas de potencia media, amplificador portátil o convertidor vehicular para emisión de audio en espacios abiertos. El valor incluye vehículo de soporte, planta eléctrica, micrófono, operador de sonido y el suministro del combustible necesario para la operación continua durante cada recorrido.	Unidad	16
5	SONIDO	Alquiler de sonido profesional para la tarima principal - Inauguración y Premiación: * Suministro, instalación, operación y desmontaje de un sistema de sonido profesional para la operación técnica de la tarima principal durante el acto inaugural y la ceremonia de premiación, compuesto por 4 cajas Line Array de mínimo 750 W cada una, 4 subwoofers dobles de mínimo 2400 W cada uno, amplificación profesional adecuada para bajos, medios y agudos, 4 monitores de tarima de mínimo 1000 W cada uno, procesador digital de señal (DSP), consola digital de mínimo 32 canales, micrófonos inalámbricos tipo vocal, micrófonos con cable tipo vocal (mínimo 6), micrófonos para percusión (mínimo 6), micrófonos para metales (mínimo 4), amplificador para bajo eléctrico de mínimo 250 W, sistema de amplificación para grupos musicales e ingeniero de sonido profesional para la operación del evento.	Unidad	2
7	PLAN DE MEDIOS	Difusión en medios de comunicación radiales y televisivos para la transmisión de las novenas navideñas y el acompañamiento a los barrios en los que se desarrollen los pesebres participantes en cada municipio, así como la emisión de contenidos durante la inauguración del evento. Incluye, igualmente, la divulgación de la campaña preventiva "No a la pólvora", orientada a reducir el riesgo de	Municipio	16

 CAQUETA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 6 de 35

		quemaduras en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento del Caquetá.		
8	REFRIGERIOS	Garantizar el suministro y entrega oportuna de refrigerios destinados a la inauguración y al desarrollo de las novenas navideñas en cada uno de los municipios del Departamento del Caquetá, los cuales podrán consistir en productos como: * Paletas de diferentes sabores, elaboradas en agua y palito de madera * Vasitos de helados de diversos sabores con su respectiva cuchara * Porción de Natilla con Buñuelos en plato y sellado con papel cristal flex * Mini perros caliente * Mini hamburguesa La entrega deberá realizarse en las fechas, horarios y puntos definidos por la entidad contratante, asegurando condiciones de higiene, inocuidad, conservación y presentación adecuada.	Municipio	9000
9	PREMIACION CONCURSO MEJOR PESEBRE	Suministro y entrega de la premiación destinada al mejor pesebre en cada uno de los dieciséis (16) municipios del Departamento del Caquetá, consistente en: una (1) lechona lista para consumo, con un rendimiento mínimo de doscientas (200) porciones, acompañada de bebidas, cubiertos, platos y servilletas; servicio de discomóvil con animador por un tiempo mínimo de tres (3) horas; y diez (10) anquetas con productos navideños por municipio. Incluye gastos de transporte - la entrega deberá realizarse directamente en el sitio designado en cada municipio, garantizando condiciones óptimas de calidad, salubridad, presentación, oportunidad y disponibilidad logística para su adecuada ejecución.	Municipio	16
10	ARTISTAS	Presentaciones musicales de artistas de talla nacional: un artista para la inauguración del evento y otro para el cierre y ceremonia de premiación.	Unidad	2

APORTE DE LA GOBERNACION DEL CAQUETA				
ITEM	DETALLE	ESPECIFICACIONES	UNID. DE MEDIDA	CANT.
8	REFRIGERIOS	Garantizar el suministro y entrega oportuna de refrigerios destinados a la inauguración y al desarrollo de las novenas navideñas en	Municipio	4 648

 CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 7 de 35

	cada uno de los municipios del Departamento del Caquetá, los cuales podrán consistir en productos como: * Paletas de diferentes sabores, elaboradas en agua y palito de madera * Vasitos de helados de diversos sabores con su respectiva cuchara * Porción de Natilla con Buñuelos en plato y sellado con papel cristal flex * Mini perros caliente * Mini hamburguesa La entrega deberá realizarse en las fechas, horarios y puntos definidos por la entidad contratante, asegurando condiciones de higiene, inocuidad, conservación y presentación adecuada.	
--	---	--

ITEM	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES ENTREGADAS	VALOR PARA PAGAR
1	Elaboración y decoración de carrozas consistente en: <u>1. Estructura elaborada con:</u> * Tubo calibre 16 en los cuatro parales, cuatro barandas y dos refuerzos para las barandas grandes * 10 tubos calibre 16 para el techo * Estructura en tubo cuadrado calibre 16 instalado en el centro de la carroza para instalar el banner. * Punto eléctrico para conectar las luces navideñas. * Las carrozas	UNIDAD	16	\$5.000.000	\$80.000.000	16	\$80.000.000

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 8 de 35

desmontable y soldadas con soldadura tipo Mig. <u>2. Decoración de carroza</u> <u>consistente en:</u> * Diseño e impresión de banner: * Banner de 3X2 centímetros instalado en la mitad de la carroza alusivo a la navidad y con el nombre de cada uno de los municipios * Banner con figuras navideñas para el techo de la carroza * 2 banner de 5 metros para la parte lateral inferior de la carroza * 2 banner de 2,33 centímetros para la parte delantera y trasera inferior de la carroza * Instalación de guirnalda navideña y luminarias decorativas en los tubos estructurales que conforman la carroza, garantizando su fijación segura mediante elementos aptos para estructuras						
	24 días	10	8.400.000	134.400.000	10	134.400.000

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 9 de 35

	metálicas y asegurando una distribución uniforme de los puntos de luz, con el fin de resaltar el contorno y generar un efecto ornamental acorde con la temática navideña. * Instalación de figuras decorativas alusivas a la temporada navideña, elaboradas en diversos materiales y dimensiones, hasta un total de dieciséis (16) unidades por carroza, incluyendo su fijación segura, adecuación estructural y disposición conforme a los lineamientos técnicos definidos por la entidad. * Participación de personajes escenográficos alusivos a la temporada navideña en cada una de las carrozas.						
2	Alquiler de dieciséis (16) vehículos tipo	24 días cada carro o	16	8.400.000	134.400.000	16	134.400.000

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 10 de 35

camioneta, campero o jeep, dotados con sistema de tiro para el arrastre de las carrozas, durante veinticuatro (24) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, según lo requiera la programación del evento. Los vehículos deberán estar disponibles en cada uno de los municipios del Departamento del Caquetá durante la totalidad del recorrido y permanecer en disposición operativa al 100 %. Cada vehículo deberá contar con conductor asignado, debidamente habilitado y con licencia vigente, y deberá encontrarse al día en la documentación obligatoria, incluyendo SOAT y Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes. El valor del	hasta el 31 de diciembre de 2025					
	Unidad	1	16.000.000	16.000.000	1	16.000.000

 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 11 de 35

	servicio deberá incluir, de manera integral, el suministro de combustible requerido para la ejecución continua de los recorridos y la disponibilidad permanente del conductor durante las actividades programadas.						
3	Alquiler, transporte, instalación y desinstalación de la estructura de tarima para escenario, comprendida por: * Estructura modular en aluminio tipo Grand Support, con dimensiones de 10 m x 12 m y altura entre 10 m, incluida su cubierta o techo estructural. * Herrajes y accesorios especializados, instalados en los puntos superiores de las columnas, garantizando un adecuado sistema de contrapeso, estabilidad y seguridad de la estructura. * Tarima o	Unidad	1	6.000.000	6.000.000	1	6.000.000
		Unidad	16	4.500.000	72.000.000	16	72.000.000

 CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001 FECHA: 12-08-2025
		Página: 12 de 35

	plataforma escénica modular, a un único nivel, con dimensiones de 12 m x 10 m, provista de faldón perimetral en el frente y laterales, conforme a los parámetros de aforo y presentación requeridos. * Dos (2) escaleras de acceso con altura aproximada de 1,70 m, dotadas de sus respectivos niveladores, para garantizar estabilidad y accesibilidad segura al escenario.						
4	Alquiler de sonido móvil para el desfile de carrozas en el municipio de Florencia para la inauguración programada para el día 07 de diciembre y, posteriormente, en los dieciséis (16) municipios del Departamento del Caquetá, durante el desarrollo de las novenas navideñas y	Unidad	16	4.500.000	72.000.000	16	72.000.000

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 13 de 35

	hasta el 31 de diciembre de 2025. El servicio comprende la provisión de un sistema de sonido móvil adecuado para el recorrido y la duración de la caravana navideña de cada municipio, compuesto por cuatro (4) cabinas de potencia media, amplificador portátil o convertidor vehicular para emisión de audio en espacios abiertos. El valor incluye vehículo de soporte, planta eléctrica, micrófono, operador de sonido y el suministro del combustible necesario para la operación continua durante cada recorrido.						
5	Alquiler de sonido profesional para la tarima principal - Inauguración y Premiación: * Suministro, instalación, operación y desmontaje de	Unidad	2	5.000.000	10.000.000	2	10.000.000

 CAQUETA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 14 de 35

un sistema de sonido profesional para la operación técnica de la tarima principal durante el acto inaugural y la ceremonia de premiación, compuesto por 4 cajas Line Array de mínimo 750 W cada una, 4 subwoofers dobles de mínimo 2400 W cada uno, amplificación profesional adecuada para bajos, medios y agudos, 4 monitores de tarima de mínimo 1000 W cada uno, procesador digital de señal (DSP), consola digital de mínimo 32 canales, micrófonos inalámbricos tipo vocal, micrófonos con cable tipo vocal (mínimo 6), micrófonos para percusión (mínimo 6), micrófonos para metales (mínimo 4), amplificador para bajo eléctrico de mínimo 250 W, sistema de amplificación						
---	--	--	--	--	--	--

 CAQUETA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 15 de 35

	para grupos musicales e ingeniero de sonido profesional para la operación del evento.						
6	Mejoramiento, adecuación y embellecimiento de las instalaciones de la Gobernación del Caquetá, incluyendo el montaje integral de la natividad navideña (pesebre), mediante intervenciones decorativas, estructurales ligeras y ornamentales que garanticen su correcta instalación, estabilidad, presentación y ambientación temática.	Global	1	15.000.000	15.000.000	0	0
7	Difusión en medios de comunicación radiales y televisivos para la transmisión de las novenas navideñas y el acompañamiento a los barrios en los que se desarrollen los pesebres participantes en cada municipio, así como la emisión de	Municipio	16	2.000.000	32.000.000	16	32.000.000

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR-077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 16 de 35

	contenidos durante la inauguración del evento. Incluye, igualmente, la divulgación de la campaña preventiva "No a la pólvora", orientada a reducir el riesgo de quemaduras en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento del Caquetá						
8	Garantizar el suministro y entrega oportuna de refrigerios destinados a la inauguración y al desarrollo de las novenas navideñas en cada uno de los municipios del Departamento del Caquetá, los cuales podrán consistir en productos como: * Paletas de diferentes sabores, elaboradas en agua y palito de madera * Vasitos de helados de diversos sabores con su respectiva cuchara * Porción de Natilla con Buñuelos en	Municipio	9000	15.000	135.000.000	9000	135.000.000

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 17 de 35

	plato y sellado con papel cristal flex * Mini perros caliente * Mini hamburguesa La entrega deberá realizarse en las fechas, horarios y puntos definidos por la entidad contratante, asegurando condiciones de higiene, inocuidad, conservación y presentación adecuada.						
9	Suministro y entrega de la premiación destinada al mejor pesebre en cada uno de los dieciséis (16) municipios del Departamento del Caquetá, consistente en: una (1) lechona lista para consumo, con un rendimiento mínimo de doscientas (200) porciones, acompañada de bebidas, cubiertos, platos y servilletas; servicio de discomóvil con animador por un tiempo mínimo de tres (3) horas;	Municipio	16	7.000.000	112.000.000	16	112.000.000

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL		FECHA: 12-08-2025
	DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		Página: 18 de 35

	y diez (10) anquetas con productos navideños por municipio. Incluye gastos de transporte - la entrega deberá realizarse directamente en el sitio designado en cada municipio, garantizando condiciones óptimas de calidad, salubridad, presentación, oportunidad y disponibilidad logística para su adecuada ejecución.						
10	Presentaciones musicales de artistas de talla nacional: un artista para la inauguración del evento y otro para el cierre y ceremonia de premiación.	Unidad	2	50.000.000	100.000.000	2	100.000.000
11	Garantizar el suministro y entrega oportuna de refrigerios destinados a la inauguración y al desarrollo de las novenas navideñas en cada uno de los municipios del Departamento del Caquetá, los cuales podrán consistir en	Municipio	4648	15.000	69.720.000	4648	69.720.000

 CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		FECHA: 12-08-2025
			Página: 19 de 35

productos como: * Paletas de diferentes sabores, elaboradas en agua y palito de madera * Vasitos de helados de diversos sabores con su respectiva cuchara * Porción de Natilla con Buñuelos en plato y sellado con papel cristal flex * Mini perros caliente * Mini hamburguesa La entrega deberá realizarse en las fechas, horarios y puntos definidos por la entidad contratante, asegurando condiciones de higiene, inocuidad, conservación y presentación adecuada. APORTE DE LA ESAL						
--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES: La contratista no desarrollo el ítem 06 consistente en "Mejoramiento, adecuación y embellecimiento de las instalaciones de la Gobernación del Caquetá, incluyendo el montaje integral de la natividad navideña (pesebre), mediante intervenciones decorativas, estructurales ligeras y ornamentales que garanticen su correcta instalación, estabilidad, presentación y ambientación temática" ya que algunas de las instalaciones de

 CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 20 de 35

la Gobernación del Caquetá se encuentran en remodelación, por ende, este no permitía el correcto desarrollo del presente.

2.2 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- 2.2.1 Informes, seguimientos y actas: El contratista presenta para el presente informe donde especifica, los ítems entregados y las obligaciones contractuales pactadas y los soportes y anexos reposan en la secretaria de gobierno.
- 2.2.2 Modificaciones y/o alteraciones del contrato: **OTROSÍ No. 001 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20250000038 del 05 de diciembre de 2025**, donde se pacta modificar la cláusula cuarta denominada CONDICIONES TÉCNICAS, del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 20250000038 del 05 de diciembre de 2025, celebrado entre la Gobernación del Departamento del Caquetá y INDIRA MAJE CHAVEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.780.693 expedida en la ciudad de Florencia- Caquetá, actuando en representación de la FUNDACION LUZ DE VIDA, identificada con Nit. 900.333.121-7.
- 2.2.3 Estado del plazo del contrato: El siguiente es el porcentaje de avance de ejecución y presupuestal ejecutado, dando cumplimiento a las obligaciones prestadas por el contratista, según la cláusula tercera, así

Formato en el cual se presentó el informe	Periodo	% de cumplimiento
N/A	05/12/2025 al 23/12/2025	97.939%
Total % de cumplimiento		97.939%

- 2.2.4 Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE DICIEMBRE DE 2025

IBC	1.423.500
SALUD	57.000
PENSION:	227.800
ARL	7.500
CCF	57.000
No. DE PLANILLA	1077914404

Personal relacionado para la ejecución del Contrato:

NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
INDIRA MAJE CHAVEZ	DICIEMBRE DE 2025 - 1077914404	351.100

 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 001
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL		FECHA: 12-08-2025
	DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA		Página: 21 de 35
PARA PAGO			

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente a la ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR
ANTICIPO	209.160.000	22/12/2025		
ADICIÓN	0	N/A		
(01) PRIMER PAGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(02) SEGUNDO PAGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(03) TERCER PAGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(04) CUARTO PAGO	N/A	N/A	N/A	N/A
(05) QUINTO PAGO	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	472.240.000	N/A	472.240.000	N/A
SALDO PENDIENTE POR LIBERAR	15.800.000	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONVENIO			766.920.000	

CONCEPTO	VALOR	Período en que se genero
INTERÉS GENERADOS POR EL ANTICIPO	35.000	22/12/2025

CONCEPTO	VALOR	Corte en que se genero
INTERÉS REGRESADO A LA ENTIDAD POR ANTICIPO	N/A	N/A

Cumplimiento aporte ESAL:

Garantizar el suministro y entrega oportuna de refrigerios destinados a la inauguración y al desarrollo de las novenas navideñas en cada uno de los municipios del Departamento del Caquetá, los cuales podrán consistir en productos como:

- * Paletas de diferentes sabores, elaboradas en agua y palito de madera
- * Vasitos de helados de diversos sabores con su respectiva cuchara
- * Porción de Natilla con Buñuelos en plato y sellado con papel cristal flex
- * Mini perros caliente
- * Mini hamburguesa entrega deberá realizarse en las fechas, horarios y puntos definidos por la entidad contratante, asegurando condiciones de higiene, inocuidad, conservación y presentación adecuada. Una cantidad de 4.648 por un valor de \$ 69.720.000; entregados en todos los municipios del Departamento del Caquetá.

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 22 de 35

2.4 COMPONENTE LEGAL

2.4.1 Multas y sanciones: N/A

2.4.2 Reclamaciones o controversias: N/A

2.4.3 Garantías

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	05/12/2025		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	CHU-100064210	FECHA DE EXPEDICIÓN	05/12/2025
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CHU-10002237	FECHA DE EXPEDICIÓN	05/12/2025
COMPañIA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
1. CUMPLIMIENTO CONTRATO	76.692.000	Desde el 05/12/2025 al 30/06/2026	
2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	284.700.000	Desde el 05/12/2025 al 31/12/2025	
3. BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	209.160.000	Desde el 05/12/2025 al 30/06/2026	
4. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	38.346.000	Desde el 05/12/2025 al 31/12/2028	
5. CALIDAD DEL SERVICIO	76.692.000	Desde el 05/12/2025 al 30/06/2026	


3.CONCLUSIONES

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia **AUTORIZO** el pago correspondiente por valor de CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$472.240.000) MONEDA CORRIENTE.

A continuación, se puede evidenciar mediante fotografías de los servicios e insumos recibidos:

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 23 de 35




1. CARROZAS





 GOBIERNO DEL CAQUETA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 24 de 35





2. ALQUILER DE CARROS



 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 25 de 35





3. ALQUILER DE TARIMA




 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 26 de 35


4. SONIDO MOVIL



	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 27 de 35



5. SONIDO PROFESIONAL




6. PLAN DE MEDIOS

Link. <https://www.facebook.com/RedDigitalNoticias/videos/1430472211929054>



 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 28 de 35



<https://www.facebook.com/photo/?fbid=890984316802414&set=a.179028877997965>



<https://www.facebook.com/RedDigitalNoticias/videos/2047869686003586>



<https://www.facebook.com/reel/751968814597327>




	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 29 de 35


<https://www.facebook.com/RedDigitalNoticias/videos/1356164705646893>



<https://www.facebook.com/reel/889684113490407>



<https://www.facebook.com/reel/873322901850461>



7. REFRIGERIOS



 CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 30 de 35



	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR-077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 31 de 35

8. PREMIACION



 GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO		VERSIÓN: 001
			FECHA: 12-08-2025
			Página: 32 de 35



 GOBIERNO DEL CAQUETÁ	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 33 de 35

9. ARTISTAS



	GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: GA-GC-FR- 077
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA PAGO	VERSIÓN: 001
		FECHA: 12-08-2025
		Página: 35 de 35

Departamento del Caquetá	Departamento del Caquetá Supervisor
---------------------------------	--

Proyectó:
YENY PAOLA MEJIA BADA
 Contrato de prestación de servicios No. 202500000632
 Secretaria de Gobierno
 Gobernación del Caquetá

Elaboró:	Cristian Andrés Rodríguez Collazos	Revisó:	Angy Carolina Rojas Rivas	Aprobó:	Diego Felipe Pinto Diaz
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Contratista	Cargo:	Directora Dirección de Contratación	Cargo:	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño