

Página 1 de 12	PROCEDIMIENTO REALIZAR Y EJECUTAR CONTRATACIÓN DIRECTA	 ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
Código:		
Fecha: 16/10/2024		
Versión: 1		

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO DE INVITACION DE MÍNIMA CUANTÍA No. SMC-018-2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	16 DE DICIEMBRE DEL 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LA MESA, CUNDINAMARCA
OBJETO:	CONTRATAR LA PROVISIÓN DE LOS ELEMENTOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE APERTURA DE LA ESTRATEGIA "ECO-MODA AMBIENTAL", CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN FASHION EN LA TARIMA DEL PARQUE PRINCIPAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES DE CALIDAD TÉCNICA, VISIBILIDAD INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA.
CONTRATISTA:	BONGA BUSTAMANTE SAS
SUPERVISOR:	NINI JOHANNA HERNANDEZ SANDOVAL Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario.
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES CIENTO MIL PESOS (12.100.000,00)
PLAZO DEL CONTRATO:	2 MESES
FECHA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE OCTUBRE 2025

El presente documento corresponde al **UNICO PAGO** de supervisión realizado al **CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. SMC-018-2025**, celebrado entre el Municipio de La Mesa – Cundinamarca y **BONGA BUSTAMANTE SAS** que busca describir el suministro entregados entre el 10 y 11 de octubre 2025

2. OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR LA PROVISIÓN DE LOS ELEMENTOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE APERTURA DE LA ESTRATEGIA "ECO-MODA AMBIENTAL", CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN FASHION EN LA TARIMA DEL PARQUE PRINCIPAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES DE CALIDAD TÉCNICA, VISIBILIDAD INSTITUCIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA."

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	NIT	Representante Legal
BONGA BUSTAMANTE SAS	800.181439-7	MARCELA BUSTAMANTE SERPA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ACTUAL

				INICIAL	
\$ 12.100.000	2 DIAS	18/09/2025	10/10/2025	11/11/2025	En liquidación

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL				
Documentación	SI	No	No aplica	Observaciones
Supervisión	X			En liquidación
Revisión y aprobación de pólizas	X			En liquidación
Acta de Inicio	X			En liquidación
Tiene informes de supervisión	X			En liquidación
Acta de liquidación del Contrato	X			En liquidación
Informe final de la Supervisión	X			En liquidación

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	Valor	%
01- PROPIOS ICLD	\$ 100,000.	0.8
235-SBV-CD-CVI-201-2025 REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	\$ 12.000.000	99.2
TOTAL	\$ 12.100.000	100

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma de Pago	Valor	Fecha	No. Comprobante Egreso
Primer y único Pago	\$ 11.660.000	En trámite	
Saldo a liberar	\$ 440.0000		
valor pendiente de pago	\$ 11.660.000		

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:



A continuación, se relacionan los ítems y las actividades desarrolladas en cumplimiento del evento relacionado:


ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
------	---------	-------------	------	--	---------------------------------------

MONTAJE	Alquiler de sonido especializado para el desarrollo del evento (Incluye sistema de iluminación)	AMPLIFICACION Y SONIDO SONIDO LINE ARRAY ITALIANO. PA. 6 CAJAS ACTIVAS DVA TECHNOLOGIES T12 2 BOMPER S10 PARA COLGADO DEL EQUIPO. RACK DE PROCESADORES 1 AC 26 A DB TECHNOLOGIES REDNET CONTROL 8. DBX DRIVERACK 360. 4 BAJOS DOBLES DE 3000 CADA UNO. 2 RACK DE POTENCIAS QSC SIDEFILL 2 CABINAS DOBLE PARLANTE. 2 BAJOS PACIVOS. 4 MONITORES DE PISO. 1 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO SHURE BETA 58 PARA PRESENTADORE. RACK DE 25 MICROFONOS ALAMBRICOS DE ALTA GAMA . BETA 52, BETA 57 Y BETA 58 AZUL, SHURE SM 58 Y SM 57. KIT DE BATERIA RACK DE BASES 25 RACK DE CABLEADO 100 CABLES DE SEÑAL, 10 CABLES DE LINEA. RACK DE CORRIENTES. 4 CAJAS DE PASO WIRWIND. SUBESTACION DE CORRIENTE Y PARCIALES. 1 EQUIPO PARA BAJOP 1 EQUIPA PARA GUITARRA 2 RODIES SISTEMA DE ILUMINACIÓN 12 PAR LED RGBW+UV X 8W C/U - 6 CABEZAS MOVILES 7R 230W C/U - 1 RACK DE CONTROL DMX, - 1 MAQUINA DE HUMO 2500 ACCESORIOS - 1 KIT CABLEADO (SEÑAL ELECTRICA + SEÑAL DMX) Y ACCESORIOS ACORDES AL EVENTO. - 1 KIT DE SOPORTE Y ANCLAGE PARA ILUMINACION ACORDE AL EVENTO.	1	\$2'800.000	\$2'800.000
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 10 DE OCTUBRE					
REGISTRO FOTOGRAFICO					



ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
MONTAJE	Alquiler e instalación pasarela de 7.20 de larga	ALQUILER E INSTALACIÓN PASARELA DE 7.20 DE LARGA	1	\$1'000.000	\$1'000.000
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 10 DE OCTUBRE					
REGISTRO FOTOGRAFICO					

<div>   </div>					
ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
MONTAJE	Alquiler de video para transmisión del evento	RACK DE PROCESADORES 1 PANTALLA CENTRAL DE 3 METROS X 2 METROS. AUDOOR PICH 3.9 1 CAMARA FULL HD. PANASONIC. RACK DE PRODUCCION DE VIDEO BLACKMAYIC. PARA MEZCLA DE VISUALES Y CAMARAS. TECNICO DE VIDEO. TRANSMISIÓN DEL EVENTO POR LA TELEVISIÓN LOCAL	1	\$1'200.000	\$1'200.000
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 10 DE OCTUBRE					
REGISTRO FOTOGRAFICO					




ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
------	---------	-------------	------	---	---

PREMIACION	MAQUINA DE COSER CON ESTRUCTURA METALICA DE 32 PUNTADAS	MÁQUINA DE COSER DE ALTA RESISTENCIA CON ESTRUCTURA METÁLICA, MOTOR DE ALTA POTENCIA QUE ALCANZA APROX. 1 100 PUNTADAS POR MINUTO, 32 PUNTADAS INCORPORADAS, OJAL AUTOMÁTICO EN UN PASO, ENHEBRADOR AUTOMÁTICO, BRAZO LIBRE, LUZ LED, ANCHO DE PUNTADA AJUSTABLE HASTA 6 MM Y CANILLERO SUPERIOR DE CARGA RÁPIDA. INCLUYE PRENSATELAS BÁSICOS Y ACCESORIOS ESENCIALES PARA OPERACIÓN INMEDIATA	2	\$ 900.000	\$ 1'800.000
------------	---	--	---	------------	--------------

INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 10 DE OCTUBRE


REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
PREMIACION	Kits de costura para participantes	KIT DE COSTURA COMPUESTO POR 18 CARRETES DE HILO PARA MAQUINA DE COSER, 24 CARRETES DE HILO PARA COSTURA A MANO, 30 AGUJAS DE MANO SURTIDAS, TIJERAS DE TELA DE 5.5 PULGADAS, CINTA METRICA DE 60 PULGADAS, ALFILETERO CON EMERY, 100 ALFILERES DE MODISTA, 3 ENHEBRADORES DE AGUJAS, 3 DEDALES, 1 DESCOSEDOR, BOTONES Y SEGUROS Y CIRRES Y SUJETADORES. TODO ESTO EN UNA CAJA PLASTICA DEBIDAMENTE ORGANIZADA.	7	\$ 250.000	\$ 1'750.000

INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 10 DE OCTUBRE

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
PREMIACION	Canastos de carrizo 47cm*37cm*20*cm	CANASTOS DE CARRIZO DE 47 CM X 37 CM X 20 CM, ELABORADOS DE MANERA ARTESANAL CON MATERIALES NATURALES CON EL LOGO ESTAMPADO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL. ESTOS CANASTOS DESTACAN POR SU RESISTENCIA, LIGEREZA Y ACABADO TRADICIONAL, LO QUE LOS CONVIERTE EN UNA OPCIÓN PRÁCTICA PARA EL CAMBIO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO.	70	\$ 35.000	\$ 2'450.000
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 10 DE OCTUBRE					
REGISTRO FOTOGRAFICO					



ITEM	DETALLE	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
PREMIACION	Artesanía de figura en cerámica de una máquina de coser miniatura personalizada	RECONOCIMIENTO PARA MODISTAS - ARTESANIA DE FIGURA EN CERAMICA DE UNA MAQUINA DE COSER MINIATURA PERSONALIZADA MARCADA CON LOS NOMBRES DE LAS MODISTAS	12	\$ 55.000	\$ 660.000
INFORME: LA ENTREGA SE REALIZO EL 10 DE OCTUBRE					

REGISTRO FOTOGRAFICO



6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión concluye que SE RECIBIO a satisfacción de acuerdo a las especificaciones de CONTRATO

Página 12 de 12	PROCEDIMIENTO REALIZAR Y EJECUTAR CONTRATACIÓN DIRECTA	 ALCALDÍA DE LA MESA CUNDINAMARCA
Código:		
Fecha: 16/10/2024	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	
Versión: 1		

CONTRATO DE INVITACION DE MÍNIMA CUANTÍA No. SMC-018-2025, se recomienda elaborar la autorización de pago por valor de **ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$11'660.000)**, de conformidad con el informe de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas con la entrega de suministro entre el 10 y 11 de octubre del 2025.



NINI JOHANNA HERNANDEZ SANDOVAL
Subsecretaria De Ambiente y Desarrollo Agropecuario

	Nombre	Cargo	Firma:
Proyectó	Nini Johanna Hernández Sandoval	Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario	
Aprobó	Nini Johana Hernández Sandoval	Subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			