

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE EXPEDIENTE	20256211408000011E
NÚMERO DEL PROCESO	CM No. 001 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
NÚMERO DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA Y AÑO	430 del 2025
OBJETO	“CONTRATAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y PATOLOGÍA ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL PUESTO DE CONTROL MIGRATORIO TERRESTRE DE PARAGUACHON.
CONTRATISTA	ASESORES Y CONSULTORES CIVILES ASOCIADOS SAS.
NIT / C.C.	900.427.248-8
SUPERVISOR	LEÓNIDAS ALBERTO PONCE CALVO
VALOR INICIAL	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L (\$166.372.881) incluido IVA
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA / ORDEN DE COMPRA	01/010/2025
FECHA DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	2/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	31/12/2025
CDP	30425
RP	225525

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1


PÓLIZAS	21-46-101121327
----------------	-----------------

<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIÓN No. _____	N/A
PRÓRROGA No. _____	N/A
SUSPENSIÓN No _____	N/A
REINICIO No. _____	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
CESIÓN No. _____	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO, ACLARATORIO No. 1)	OTROS MODIFICATORIO No. 1 se modificó la CLÁUSULA 21 - SUPERVISIÓN

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

<u>INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR</u>	
FECHA DE LA SOLICITUD: 23/12/2025 (Documento que deberá ser radicado a través del aplicativo ORFEO)	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA EN TIEMPO (1 MES y MEDIO ADICIONAL)
ADICIÓN No. _____	NO APLICA.
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE ADICIÓN	\$ 166.372.881 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS).
CDP	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PRÓRROGA No. _____	1 Y ½ MES
FECHA FINAL DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE PRÓRROGA	15/02/2026
SUSPENSIÓN No. _____	NO APLICA
LIBERACIÓN – REDUCCIÓN No. _____	NO APLICA.
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA PRESENTE LIBERACIÓN – REDUCCIÓN	\$166.372.881 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS).
CESIÓN No. _____	NO APLICA
OTRAS MODIFICACIONES (OTROSÍ MODIFICATORIO No. _____)	NO APLICA
FECHA APROBACIÓN COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN	Se deberá indicar la fecha de aprobación de lo solicitado por el comité asesor de contratación (cuando aplique)

--

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN


La supervisión del contrato con base en la posición del apoyo técnico a la supervisión, requiere prorrogar el presente contrato hasta el 15 de febrero de 2026, con el fin de tener el espacio de tiempo que permita evaluar los entregables fase tres e informe final del contrato (entregados el 24 de diciembre mediante link enlace enviado por el contratista)

Lo anterior sobre la base de que los entregables fase III e informe final fueron remitidos , por parte del contratista, el día 24 de diciembre después de realizar ajustes solicitados por la supervisión del contrato, con la nota de cumplimiento por parte del contratista. Estos entregables de la fase III y del informe final corresponden a un alto volumen de documentos los cuales deben ser revisados, corroborada la información final, verificado el método utilizado para el estudio o avalúo del predio.

ENTREGABLES DEL PROYECTO

- Levantamiento topográfico
- Levantamiento arquitectónico
- Levantamiento hidrosanitario y RCI
- Levantamiento eléctrico
- Levantamiento estructural
- Informe geotécnico
- Informe estructural
- Informe de estabilidad
- Resultados de laboratorio
- Vulnerabilidad y análisis sísmico
- Informe de patología estructural
- Análisis costo beneficio
- Planos de propuesta arquitectónica
- Planos de propuesta estructural
- Planos de reforzamiento y memorias de calculo
- Presupuesto
- Programación
- Avalúo
- Informe final
- Implementación de normas y documentos que se deben tener en cuenta para la realización de estudios
- Planos constructivos de reforzamiento y memorias de calculo

NOTA: El contratista realizó la solicitud de prórroga, el 24 de diciembre de 2025, la cual se anexa al presente documento.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA			
	PROCESO	Gestión Contractual	CÓDIGO	AGCF.38
	FORMATO	Solicitud para Modificación de Contratos - Aceptación de Oferta – Órdenes de Compra	VERSIÓN	1

ANEXOS	SOLICITUD EN FORMATO PDF POR PARTE DEL CONTRATISTA
	
<hr style="width: 40%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA LA SOLICITUD</p> <p>LEÓNIDAS ALBERTO PONCE CALVO Coordinador Grupo de Apoyo Regional Guajira</p>	