



Santana Boyacá, 29 de diciembre de 2025

Señores  
Alcandía de Santana Boyacá  
Secretaria de Planeación  
Ciudad

Ref: Solicitud de Suspensión - Contrato de Obra No. MS-SAMC-004-2025 –  
“CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR TASAJO, ENTRE  
LAS VEREDAS SAN ISIDRO Y SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SANTANA”.

Cordial Saludo,

En atención a las obligaciones adquiridas dentro del contrato de la referencia y teniendo en cuenta que por temas de festividades de navidad y fin de año, no ha sido posible contar con los días hábiles suficientes para laborar, además en esta temporada de fin de año no ha sido posible contar con la adquisición del material suficiente para la obra debido a que ya en su mayoría los establecimientos de comercio se encuentran cerrados, solicito a la supervisión de manera muy atenta una suspensión del contrato de la referencia y reiniciarlo el primer día hábil del siguiente año 2026.

Cabe resaltar que la obra se encuentra en este momento en un 65% de ejecución.

Agradezco la atención y colaboración.

**RONALD CAMILO PRADA ULLLOA**

Representante Legal

**ISSACON SAS**

PBX: (1) 3107909025 - 3001636465

