

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	003

CONTRATO ☒
 CARTA DE ACEPTACIÓN ☐
 RESOLUCIÓN ☐
 CONVENIO ☐

No. 4146.010.26.1.0657.2023

1. DESCRIPCIÓN GENERAL *(Indicar no aplica en las casillas que no correspondan al contrato (N/A))*
- (Las casillas marcadas con () solo diligenciar para contratos de obra Pública)*

Nombre del Contratista	ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO
Documento de identificación del contratista	NIT No 805.009.677-7
Nombre del representante legal del contratista	LUIS ARANGO RUIZ
Documento de identificación del representante legal del contratista	CC. No. 16.634.779 de Cali (Valle)
Nombre del Supervisor /Interventor	YULIET CELMIRA RODRIGUEZ ANGULO
Documento de identificación del Supervisor / Interventor	CC. No. 31.600.733 de B/ventura
Integrantes y porcentajes de participación en unión temporal o consorcio	N/A
Objeto	Prestar servicios de Atención Integral a la Primera Infancia en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral para la Primera Infancia en la Modalidad Institucional (Cariño de Sol – CDI) Acorde al proyecto “Desarrollo de Modalidades de Atención Integral a la Primera Infancia en el Marco del Modelo Cariños en el Distrito de Cali” BP-26004388 y el Convenio Interadministrativo No. 76004342023 suscrito entre el Distrito de Santiago de Cali y el ICBF.
Tipo de contrato o convenio	CONTRATO DE SERVICIOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	3500193983 del 28 de febrero del 2023
Certificado de Registro Presupuestal No.	4500289794 del 28 de marzo del 2023
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No. <i>(cuando aplique)</i>	3500199528 del 26 de mayo del 2023
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No. <i>(cuando aplique)</i>	N/A

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	003

(*) Localización (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)	N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO *(Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 3.361.795.495
Valor recursos Distrito de Cali	\$ 2.667.126.247
Valor recursos ICBF	\$ 694.669.248
Valor de la(s) adición(es)	\$ 301.666.469
Valor adición recursos del Distrito de Cali	\$ 254.544.485
Valor adición recursos ICBF	\$ 47.121.984
Valor total del contrato	\$ 3.663.461.964
Valor total del contrato pagado EAS	\$ 3.515.953.935
Valor total ejecutado EAS	\$ 3.515.953.935
Valor diferencia entre valor pagado V/S valor ejecutado	\$ 0
Valor total inexecución del contrato	\$ 147.508.029
Saldo no ejecutado recursos ICBF	\$ 147.229.810
Saldo no ejecutado recursos Distrito de Cali	\$ 278.219
Saldo a reintegrar por la EAS recursos del Distrito de Cali	\$ 0
Saldo a reintegrar por la EAS recursos ICBF	\$ 0
Valor total ejecutado del contrato expresado en S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato)	3.031 S.M.M.L.V

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	003

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO hasta (dd/mmm/aaaa)	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	31 /Mayo/ 2023	
Prórroga No. 1 (cuando aplique)	N/A	
Prórroga No. 2 (cuando aplique)	N/A	
Prórroga No. 3 (cuando aplique)	N/A	
Terminación anticipada (cuando aplique)	N/A	
Plazo final	Desde 28/Marzo/2023 hasta 31/Mayo/2023	

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mmm/aaaa)	TIEMPO (meses / días)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
Acta de Reanudación	N/A	N/A	N/A
Tiempo total de suspensión		N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
01	MODIFICACIÓN - ADICIÓN	-REINVERTIR los recursos por inejecuciones presentadas por el inicio tardío de la atención por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE (\$386.152.914). -ADICIONAR la suma de TRESCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$301.666.469) al contrato No.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	003

		4146.010.26.1.0657.2023, que se respalda con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. No. 3500199528 de 26 de mayo de 2023, y por parte del ICBF CDP No. 54823 de 22 de febrero de 2023 MODIFICAR la cláusula tercera del contrato, la cual quedará así: CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la Suma de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 3.663.461.964) incluido IVA.
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Transacciones	N/A	N/A
Cesiones	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A
Compensaciones	N/A	N/A
Otros (cuáles)	N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	003

6.1. PERSONA NATURAL

Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

6.2 PERSONA JURÍDICA

Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

FECHA (dd/mmm/aaaa)	NOMBRE	CARGO
13 de Julio del 2023	DORIS PATRICIA TORRES LUQUERNA TP- 12839-T	REVISOR FISCAL

7. GARANTÍAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

AMPAROS	GARANTE	No. GARANTÍA	VIGENCIA		SUFICIENCIA	Fecha de aprobación de garantías
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	45-44-101146461	24-03-2023	30-11-2023	\$ 672.359.099	27 de Marzo de 2023
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	45-44-101146461	24-03-2023	30-11-2023	\$ 672.359.099	27 de Marzo de 2023

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE LIQUIDACIÓN	MAJA01.04.03.P006.F002	
		VERSIÓN	003

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578 -6	45-44- 101146461	24-03- 2023	31-05-26	\$ 268.943.639	27 de Marzo de 2023
RESPONSABI LIDAD CIVIL EXTRACONT RACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578 -6	45-40- 101083062	24-03- 2023	31-05- 2023	\$ 464.000.000	27 de Marzo de 2023

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CAUSA	OBSERVACIONES
N/A	N/A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

- Copia del reporte de SAP que contiene el estado financiero del contrato (si aplica)
- Copias de las actas parciales y final. Adicional a ello, los documentos necesarios para la ejecución precontractual y contractual del contrato.
- Copia del recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. (Informes de Supervisión expedidos y firmados por el supervisor del contrato).
- Copia del certificado de aportes parafiscales y sistema de seguridad social expedido por el revisor fiscal de la ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO.
- Copia del documento que contiene el balance económico del contrato (Si aplica).
- Copia de las facturas de venta.
- Copia de la orden de pago mediante la cual se hizo efectivo el pago al CONTRATISTA.
- Copia del recibo de pago de los aportes a salud y pensión realizados por parte del CONTRATISTA.

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato/Convenio/Aceptación de oferta/Orden de Compra No 4146.010.26.1.0657 de 2023, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P006.F002
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		VERSIÓN 003

pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL, y el Contratista ASOCIACIÓN EDUCATIVA COLEGIO ARANGO Y CUERO por concepto del Contrato/Convenio/Aceptación de oferta/Orden de Compra No. 4146.010.26.1.0657 de 2023.

SALVEDADES:

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

ORDENADOR DEL GASTO
 MARIA FERNANDA PENILLA QUINTERO
 SECRETARIA DE DESPACHO

CONTRATISTA: ASOCIACIÓN EDUCATIVA
 COLEGIO ARANGO Y CUERO.

NIT/CC 900.334.295-4
 Representante Legal:
 LUIS ARANGO RUIZ
 CC. 16.634.779 de Cali (Valle)

SUPERVISOR/ INTERVENTOR
 YULIET CELMIRA RODRIGUEZ ANGULO
 Cargo: SUPERVISOR

Elaboró: Fernando Andrade Bejarano - Contratista-SBS
 Revisó: Diego Patiño Díaz - Contratista- SBS
 Aprobó: Willian Ferney Ortiz Franco – Jefe de UAG-SBS