

	ACTA ACLARATORIA AL CONTRATO Y/O CONVENIO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-09
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA ACLARATORIA NO. 01 AL ADICIONAL No. 1 Y MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

Entre **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a través de **JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.733.575 de Bucaramanga, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Santander en calidad de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** de acuerdo con el Acta de Posesión No. 005 del 01 de enero de 2024 que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Gobernación, nombrada mediante Resolución No. 006 de enero 01 de 2024, delegada por el Gobernador de Santander para celebrar contratos mediante el Decreto departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, y quien para los efectos de este **ACLARATORIO** se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, **UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024** identificada con NIT. 901898111-1, representada legalmente por WILLIAM GERARDO JAIMES OVIEDO, la cual se encuentra integrada por **MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL** identificado con Nit 91227926-1 con porcentaje de participación del 32% / la sociedad **ASFALTART S.A.S** con Nit. 800164580-6 representada legalmente por **MARIA ELIZABETH RÍOS DURAN** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.354.670 de Bucaramanga con porcentaje de participación del 31% / la sociedad **IRC S.A.S** con Nit. 800115427-8 representada legalmente por **SAÚL TRIANA LEÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 88.193.382 de villa del rosario con porcentaje de participación del 32% y la sociedad **PALINCOL S.A.S** con Nit. 830508545-5 representado legalmente por **JUAN CARLOS JAIMES GONZÁLEZ** identificado con cédula de ciudadanía No.91.228.071 de Bucaramanga con porcentaje de participación del 5% quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **ACTA ACLARATORIA**, que se registrá por las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1. Que el día 02 de diciembre de 2025, se celebró entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** y **UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024** identificada con NIT. 901898111-1, representada legalmente por WILLIAM GERARDO JAIMES OVIEDO, la cual se encuentra integrada por **MANUEL GUILLERMO CAMACHO CARVAJAL** identificado con Nit 91227926-1 con porcentaje de participación del 32% / la sociedad **ASFALTART S.A.S** con Nit. 800164580-6 representada legalmente por **MARIA ELIZABETH RÍOS DURAN** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.354.670 de Bucaramanga con porcentaje de participación del 31% / la sociedad **IRC S.A.S** con Nit. 800115427-8 representada legalmente por **SAÚL TRIANA LEÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 88.193.382 de villa del rosario con porcentaje de participación del 32% y la sociedad **PALINCOL S.A.S** con Nit. 830508545-5 representado legalmente por **JUAN CARLOS JAIMES GONZÁLEZ** identificado con cédula de ciudadanía No.91.228.071 de Bucaramanga con porcentaje de participación del 5%, el **ADICIONAL No. 1 Y MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**. 2. Que, como consecuencia de un error involuntario de digitación en los documentos minuta adicional e informe de conveniencia, en el **ADICIONAL No. 1 Y MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024** se señaló en la **CLAUSULA 5- VALOR DEL CONTRATO** en la suma de **TRES MIL CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$ 3,115,373,250,00)**, siendo correcto **TRES MIL CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$ 3,115,373,250,00)**. 3. Que, sé considera conveniente la suscripción de la presente acta aclaratoria, a efectos de evitar ambigüedades que puedan generar confusiones en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, por consiguiente, conforme a lo manifestado, se procederá a **PRIMERO: ACLARAR El ADICIONAL No. 1 Y MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”**, que para todos los efectos el VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO es la suma de **TRES MIL CIENTO QUINCE**

República de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA ACLARATORIA AL CONTRATO Y/O CONVENIO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-09
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE (\$ 3,115,373,250,00). : “. **SEGUNDO:** En virtud de la aclaración efectuada en el numeral anterior, se procederá a publicar la misma en la plataforma del SECOP II. **TERCERO:** En todo lo demás se mantienen vigentes las consideraciones y clausulado del **ADICIONAL No. 1 Y MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO DE OBRA C01.PCCNTR.7109719 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024.** **CUARTO:** La presente Acta Aclaratoria se perfecciona con la firma de las partes.

En consecuencia, se suscribe la presente aclaración y se firma en Bucaramanga,

POR EL DEPARTAMENTO



JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ
Secretaria de Infraestructura Departamental

OVIDO

POR EL CONTRATISTA



UNION TEMPORAL TOPOCORO 2024
NIT. No. 901898111-1
RL. WILLIAM GERARDO JAIMES

Proyectó aspectos jurídicos: Laura Milena Hernández Barajas – Abogada Contratista 
Reviso y aprobó técnicamente: Ing. Lyda Xiomara Peña Landazábal – Directora de Gestión de Infraestructura 