

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:		GGC-104-2023		De	2023
Tipo de contrato: Compraventa.					
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA."					
Supervisor / Interventor:		<ul style="list-style-type: none"> ✓ CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA - Coordinadora Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario-(LNDV), ✓ ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ - Coordinadora Grupo Red Laboratorios Diagnóstico Veterinario-LDV, ✓ ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA - Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos-LANIP, ✓ CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ – Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario. ✓ DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA, Coordinadora del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos- LDF&MR, ✓ DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA - Coordinador Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas-LANIA, ✓ EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN, Coordinador Grupo Red Laboratorios Análisis de Semillas LASE, MARÍA ANGÉLICA ÁVILA RUBIANO, Profesional Especializada Subgerencia De Protección Anima 			
Contratista:		UT GENMEDIMALCO			
Valor total del contrato/orden/convenio:		\$500.513.970 INCLUIDO IVA e INPUESTOS			
Plazo de ejecución:		21 de diciembre 2023			
Fecha inicio de ejecución:		13	de	octubre	de 2023
Fecha de terminación del contrato:		21	de	diciembre	de 2023

2. INFORMACION FINANCIERA:					
CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
15923	13-01-2023	\$520.659.000,00	1432923	28-09-2023	\$51.700.000,00
10123	10-01-2023	\$8.074.453.803,00	1432823	28-09-2023	\$409.868.630,00

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:			
Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Identificación de la garantía única:		C-100064302	Fecha de aprobación: 11-10-2023

AMPAROS ANEXO 0	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.	X	28/09/2023	31/07/2024	\$200.205.588,00
Prestaciones sociales	X	28/09/2023	30/09/2026	\$25.025.698,50
Calidad y correcto funcionamiento	X	28/09/2023	31/07/2024	\$100.102.794,00
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:.		N/A	N/A	N/A

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 ICA Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	C-100016365	Fecha de aprobación:	11/10/2023	

AMPAROS ANEXO 0	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.		N/A	N/A	N/A
Prestaciones sociales		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento		N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	28/09/2023	30/11/2023	\$232.000.000,00
Otro: Amparo básico predios, labores y operaciones.	X	28/09/2023	30/11/2023	\$232.000.000,00
Patronal	X	28/09/2023	30/11/2023	\$69.600.000,00
Contratistas y subcontratistas	X	28/09/2023	30/11/2023	\$69.600.000,00
Vehículos propios y no propios	X	28/09/2023	30/11/2023	\$69.600.000,00

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)		Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.				
Identificación de la garantía única:	C-100064302	Fecha de aprobación:	07-12-2023	

AMPAROS ANEXO 1	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.	X	28/09/2023	21/08/2024	\$200.205.588,00
Prestaciones sociales	X	28/09/2023	21/12/2026	\$25.025.698,50
Calidad y correcto funcionamiento	X	28/09/2023	21/08/2024	\$100.102.794,00
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:.		N/A	N/A	N/A

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
--------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Identificación de la garantía única:	C-100016365	Fecha de aprobación:	07/12/2023

AMPAROS ANEXO 1	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.		N/A	N/A	N/A
Prestaciones sociales		N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento		N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual	X	28/09/2023	21/12/2023	\$232.000.000,00
Otro: Amparo básico predios, labores y operaciones.	X	28/09/2023	21/12/2023	\$232.000.000,00
Patronal	X	28/09/2023	21/12/2023	\$69.600.000,00
Contratistas y subcontratistas	X	28/09/2023	21/12/2023	\$69.600.000,00
Vehículos propios y no propios	X	28/09/2023	21/12/2023	\$69.600.000,00

Tipo:	Bancaria: (Marque con una X)	Póliza de seguro: (Marque con una X)	X
--------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Garante: Compañía Mundial de Seguros S.A.			
Identificación de la garantía única:	C-100064302	Fecha de aprobación:	01/12/2025

AMPAROS ANEXO 2	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.		N/A	N/A	N/A
Cumplimiento.	X	28/09/2023	31/12/2025	\$200.205.588,00
Prestaciones sociales	X	28/09/2023	21/12/2026	\$25.025.698,50
Calidad y correcto funcionamiento	X	28/09/2023	21/08/2024	\$100.102.794,00
Calidad del Servicio.		N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A	N/A	N/A
Otro:.		N/A	N/A	N/A

Prórrogas N/A					
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario) N/A			
1	Prorroga No. 1- 30/11/2023	21 días			
Nueva fecha de terminación:		21	de	diciembre	de 2023

Adiciones			CDP N°	RP N°	Fecha RP
Número y fecha de la modificación		Valor de la adición (\$)			
1	Adición No 1 - 30/11/2023	\$38.945.340	10123	1432823	30/11/2023
Valor total final:		\$500.513.970			

Suspensiones N/A	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1 (adicione las casillas que requiera)	(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION		 Instituto Colombiano Agropecuario
1	SEGUNDA	Adicionar al valor del contrato GGC-104-2023 cláusula segunda la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 38.945.340) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS y demás gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado para la entidad.	
2	QUINTA	PRORROGAR el plazo del contrato No GGC-104-2023 hasta el 21 de diciembre de 2023	
3	NOVENA	EL CONTRATISTA deberá adicionar las garantías en cuanto a cuantía de los riesgos amparados y ampliación de cobertura	
4	DECIMA	Cambiar la supervisión por parte de la Subgerencia de Protección Animal de CARGO: Profesional Universitario, Grupo de Registro y Vigilancia de Empresas de Medicamentos y Biológicos NOMBRE: Andrés Giovanni Bejarano Bolívar o quien haga sus veces TELÉFONO: (57-1) 7563030 / Ext. 3202 CORREO ELECTRÓNICO: andres.bejarano@ica.gov.co., por la profesional especializado María Angélica Ávila Rubiano o quien haga sus veces TELÉFONO: (57-1) 7563030 / Ext. 3202 CORREO ELECTRÓNICO: maria.avila@ica.gov.co	
Modificación de la garantía única:			
Amparo modificado:		Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento del contrato		\$200.205.588,00	07/12/2023
Pago de salarios y prestaciones.		\$25.025.698.50	07/12/2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		\$100.102.794,00	07/12/2023

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ NO ☒

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	461.568.630,00	100,00%
Valor Adiciones (10)	38.945.340,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	500.513.970,00	
Valor pagado (11)	500.513.970,00	
Valor en trámite (N°) (12)	0,00	
Nota débito + ND (13)	Numero 0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero 0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	0,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	500.513.970,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato - Valor Total Ejecutado)	0,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: ☐ Saldo por liberar: ☐

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: _____ (N/A) _____

Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	\$N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR		\$					

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI () NO (X)

Valor y justificación: (¿Por qué?) \$ N/A

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	SI (X)	NO ()
Marque con una X		

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$ N/A
-----------------------------	--------

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION		 Instituto Colombiano Agropecuario
Aportes al sistema de pensiones		\$ N/A	
Aportes a ARL		\$ N/A	
6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:			
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)			100%
Descripción de la ejecución actual del contrato:			
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación	
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos y la oferta económica.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El Contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que hizo entrega de los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos y la oferta económica. Se constata en los archivos adjuntos, en donde se anexan facturas y remisiones de los insumos recibidos. Archivos adjuntos:</p> <p>- Archivo No. 2 Informe de supervisión contrato GGC-104-2023.</p> <p>- Factura electrónica de venta UT No. 56 pág. 3, UT No. 8 pág. 5, UT No. 31 pág. 6, UT No. 50 pág. 7, UT No. 58 pág. 8, 9 y 10, UT No. 9 pág. 12, UT No. 29 pág. 13, UT No. 51 pág. 14, UT No. 61 pág. 15, 16, UT No 27 pág. 18, UT No. 55 pág. 19, 20, 21, UT No. 28 pág. 23, UT No. 60 pág. 24, UT No. 30 pág. 26, UT No. 57 pág. 27, UT No. 32 pág. 29, UT No 62 pág. 30, 31, UT No. 59 pág. 33</p>	
		<p>- Remisión no. 6010/2023 pág. 61, 6008/2023 pág. 62 6003/2023 pág. 63, 5596/2023 pág. 64, 6001/2023 pág. 65 6020/2023 pág. 66, 5599/2023 pág. 67, 5598/2023 pág. 68 6009/2023 pág. 69, 6025/2023 pág. 70, 6031/2023 pág. 71 6002/2023 pág. 72, 6007/2023 pág. 73, 6024/2023 pág. 74 6006/2023 pág. 75, 6023/2023 pág. 76, 5597/2023 pág. 77 5580/2023 pág.78, 6005/2023 pág. 79, 5585/2023 pág. 80 6034/2023 pág. 81, 6033/2023 pág. 82, 6022/2023 pág. 83 5593/2023 pág. 84, 5581/2023 pág. 85, 6004/2023 pág. 86 6032/2023 pág. 87, 6021/2023 pág. 88, 5595/2023 pág. 89.</p> <p>- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231547 pág 90, OFI231938 pág. 91, OFI231881 pág. 92, OFI231543 pág. 93, 94, OFI231939 pág. 95, OFI231795 pág. 96, OFI231882 pág. 97, OFI231946 pág. 98, OFI231545 pág. 99, OFI231544 pág. 100, OFI231796 pág. 101, OFI231537 pág. 102 OFI231533 pág. 103, OFI231797 pág. 104, OFI231699 pág. 105, OFI231541 pág. 106, OFI231538 pág. 107, OFI231530 pág.108, OFI231531 pág. 109, OFI231555 pág. 110 OFI231798 pág. 111, OFI231532 pág. 112, OFI231794 pág. 113, OFI231529 pág. 114, OFI231589 pág. 115, OFI231772 pág. 116, OFI231885 pág. 117, OFI232338 pág. 118 OFI232346 pág. 119, OFI232348 pág. 120, OFI232349 pág. 121, OFI231880 pág. 122, OFI231527 pág. 123, OFI231528 pág. 124</p>	



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>Entrega producto Sí_X_No_____</p> <p>Ubicación:</p> <p>Archivo No. 2 Informe de supervisión contrato GGC-104-2023</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
2	<p>Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor dio cumplimiento a la obligación, toda vez que hizo entrega del Cronograma solicitado durante el tiempo establecido.</p> <p>Se evidencia el cumplimiento en el documento que se relacionan a continuación. Archivo adjunto:</p> <p>15. Cronograma GGC-104-2023.pdf</p> <p>Entrega producto Si_X_No_____</p> <p>Ubicación:</p> <p>Archivo No. 15. Cronograma GGC-104-2023.pdf</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



	<p>3 Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100.00%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación haciendo entrega de los reactivos y elementos de laboratorio, de acuerdo con el cronograma estipulado para la ejecución contractual. Prueba de ello se puede evidenciar las facturas y remisiones de entrega, las cuales se relacionan a continuación; en las mismas se puede evidenciar en la descripción, ítem cantidad descripción nombre del producto el nombre de cada producto, y el número de el lote. Y el cronograma Archivos Adjuntos:</p> <p>- Archivo No. 2 Informe de supervisión contrato GGC-104-2023.</p> <p>15. Cronograma GGC-104-2023.pdf</p> <p>- Factura electrónica de venta UT No. 56 pág. 3, UT No. 8 pág. 5, UT No. 31 pág. 6, UT No. 50 pág. 7, UT No. 58 pág. 8, 9 y 10, UT No. 9 pág. 12, UT No. 29 pág. 13, UT No. 51 pág. 14, UT No. 61 pág. 15, 16, UT No 27 pág. 18, UT No. 55 pág. 19, 20, 21, UT No. 28 pág. 23, UT No. 60 pág. 24, UT No. 30 pág. 26, UT No. 57 pág. 27, UT No. 32 pág. 29, UT No. 62 pág. 30, 31, UT No. 59 pág. 33</p> <p>- Remisión no. 6010/2023 pág. 61, 6008/2023 pág. 62 6003/2023 pág. 63, 5596/2023 pág. 64, 6001/2023 pág. 65 6020/2023 pág. 66, 5599/2023 pág. 67, 5598/2023 pág. 68 6009/2023 pág. 69, 6025/2023 pág. 70, 6031/2023 pág. 71 6002/2023 pág. 72, 6007/2023 pág. 73, 6024/2023 pág. 74 6006/2023 pág. 75, 6023/2023 pág. 76, 5597/2023 pág. 77 5580/2023 pág. 78, 6005/2023 pág. 79, 5585/2023 pág. 80 6034/2023 pág. 81, 6033/2023 pág. 82, 6022/2023 pág. 83 5593/2023 pág. 84, 5581/2023 pág. 85, 6004/2023 pág. 86 6032/2023 pág. 87, 6021/2023 pág. 88, 5595/2023 pág. 89.</p> <p>- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231547 pág. 90, OFI231938 pág. 91, OFI231881 pág. 92, OFI231543 pág. 93, 94, OFI231939 pág. 95, OFI231795 pág. 96, OFI231882 pág. 97, OFI231946 pág. 98, OFI231545 pág. 99, OFI231544 pág. 100, OFI231796 pág. 101, OFI231537 pág. 102 OFI231533 pág. 103, OFI231797 pág. 104, OFI231699 pág. 105, OFI231541 pág. 106, OFI231538 pág. 107, OFI231530 pág. 108, OFI231531 pág. 109, OFI231555 pág. 110 OFI231798 pág. 111, OFI231532 pág. 112, OFI231794 pág. 113, OFI231529 pág. 114, OFI231589 pág. 115, OFI231772 pág. 116, OFI231885 pág. 117, OFI232338 pág. 118 OFI232346 pág. 119, OFI232348 pág. 120, OFI232349 pág. 121, OFI231880 pág. 122, OFI231527 pág. 123, OFI231528 pág. 124</p> <p>Entrega producto Sí ☒ No ☐</p> <p>Ubicación: Archivo No. 2 Informe de supervisión contrato GGC-104-2023</p> <p>15. Cronograma GGC-104-2023.pdf</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.sec</p>
--	--	--



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		op.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtbl=Contratos+
		Porcentaje (%) de avance: 100%
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica) y el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).	<p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación teniendo en cuenta que realizó la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento.</p> <p>Archivos adjuntos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Archivo No. 2 Informe de supervisión contrato GGC-104-2023.- Factura electrónica de venta UT No. 56 pág. 3, UT No. 8 pág. 5, UT No. 31 pág. 6, UT No. 50 pág. 7, UT No. 58 pág. 8, 9 y 10, UT No. 9 pág. 12, UT No. 29 pág. 13, UT No. 51 pág. 14, UT No. 61 pág. 15, 16, UT No 27 pág. 18, UT No. 55, pág. 19, 20, 21, UT No. 28 pág. 23, UT No. 60 pág. 24, UT No. 30 pág. 26, UT No. 57 pág. 27, UT No. 32 pág. 29, UT No. 62 pág. 30, 31, UT No. 59 pág. 33- Remisión no. 6010/2023 pág. 61, 6008/2023 pág. 62, 6003/2023 pág. 63, 5596/2023 pág. 64, 6001/2023 pág. 65, 6020/2023 pág. 66, 5599/2023 pág. 67, 5598/2023 pág. 68, 6009/2023 pág. 69, 6025/2023 pág. 70, 6031/2023 pág. 71, 6002/2023 pág. 72, 6007/2023 pág. 73, 6024/2023 pág. 74, 6006/2023 pág. 75, 6023/2023 pág. 76, 5597/2023 pág. 77, 5580/2023 pág. 78, 6005/2023 pág. 79, 5585/2023 pág. 80, 6034/2023 pág. 81, 6033/2023 pág. 82, 6022/2023 pág. 83, 5593/2023 pág. 84, 5581/2023 pág. 85, 6004/2023 pág. 86, 6032/2023 pág. 87, 6021/2023 pág. 88, 5595/2023 pág. 89.- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231547 pág. 90, OFI231938 pág. 91, OFI231881 pág. 92, OFI231543 pág. 93, 94, OFI231939 pág. 95, OFI231795 pág. 96, OFI231882 pág. 97, OFI231946 pág. 98, OFI231545 pág. 99, OFI231544 pág. 100, OFI231796 pág. 101, OFI231537 pág. 102, OFI231533 pág. 103, OFI231797 pág. 104, OFI231699 pág. 105, OFI231541 pág. 106, OFI231538 pág. 107, OFI231530 pág. 108, OFI231531 pág. 109, OFI231555 pág. 110, OFI231798 pág. 111, OFI231532 pág. 112, OFI231794 pág. 113, OFI231529 pág. 114, OFI231589 pág. 115, OFI231772 pág. 116, OFI231885 pág. 117, OFI232338 pág. 118, OFI232346 pág. 119, OFI232348 pág. 120, OFI232349 pág. 121, OFI231880 pág. 122, OFI231527 pág. 123, OFI231528 pág. 124
		Entrega producto Sí ☒ No ☐ Ubicación: Archivo No. 2 Informe de supervisión contrato GGC-104-2023 https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

[illegible]



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		ng%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL bl=Contratos+
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o en los sitios señalados por el supervisor del contrato.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100.00%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación toda vez que hizo entrega de los reactivos adquiridos en las instalaciones del ICA asegurando la cadena de frío. Lo cual se puede evidenciar en las facturas, remisiones, que se anexan en el archivo adjunto.</p> <p>Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-104-2023</p> <ul style="list-style-type: none">- Factura electrónica de venta UT No. 56 pág. 3, UT No. 8 pág. 5, UT No. 31 pág. 6, UT No. 50 pág. 7, UT No. 58 pág. 8, 9 y 10, UT No. 9 pág. 12, UT No. 29 pág. 13, UT No. 51 pág. 14, UT No. 61 pág. 15, 16, UT No. 27 pág. 18, UT No. 55, pág. 19, 20, 21, UT No. 28 pág. 23, UT No. 60 pág. 24, UT No. 30 pág. 26, UT No. 57 pág. 27, UT No. 32 pág. 29, UT No. 62 pág. 30, 31, UT No. 59 pág. 33- Remisión no. 6010/2023 pág. 61, 6008/2023 pág. 62, 6003/2023 pág. 63, 5596/2023 pág. 64, 6001/2023 pág. 65, 6020/2023 pág. 66, 5599/2023 pág. 67, 5598/2023 pág. 68, 6009/2023 pág. 69, 6025/2023 pág. 70, 6031/2023 pág. 71, 6002/2023 pág. 72, 6007/2023 pág. 73, 6024/2023 pág. 74, 6006/2023 pág. 75, 6023/2023 pág. 76, 5597/2023 pág. 77, 5580/2023 pág. 78, 6005/2023 pág. 79, 5585/2023 pág. 80, 6034/2023 pág. 81, 6033/2023 pág. 82, 6022/2023 pág. 83, 5593/2023 pág. 84, 5581/2023 pág. 85, 6004/2023 pág. 86, 6032/2023 pág. 87, 6021/2023 pág. 88, 5595/2023 pág. 89.- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231547 pág. 90, OFI231938 pág. 91, OFI231881 pág. 92, OFI231543 pág. 93, 94, OFI231939 pág. 95, OFI231795 pág. 96, OFI231882 pág. 97, OFI231946 pág. 98, OFI231545 pág. 99, OFI231544 pág. 100, OFI231796 pág. 101, OFI231537 pág. 102, OFI231533 pág. 103, OFI231797 pág. 104, OFI231699 pág. 105, OFI231541 pág. 106, OFI231538 pág. 107, OFI231530 pág. 108, OFI231531 pág. 109, OFI231555 pág. 110, OFI231798 pág. 111, OFI231532 pág. 112, OFI231794 pág. 113, OFI231529 pág. 114, OFI231589 pág. 115, OFI231772 pág. 116, OFI231885 pág. 117, OFI232338 pág. 118, OFI232346 pág. 119, OFI232348 pág. 120, OFI232349 pág. 121, OFI231880 pág. 122, OFI231527 pág. 123, OFI231528 pág. 124 <p>Entrega producto Sí____No_X____</p> <p>Ubicación. Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-104-2023</p> <p><a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL
bl=Contratos+">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxL bl=Contratos+</p>
7		Porcentaje (%) de avance: 100.00%



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



	<p>Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.</p>	<p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación pues mantuvo el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica. La evidencia se presenta en el archivo adjunto en donde se anexan las facturas de venta de los reactivos con el precio indicado.</p> <p>Archivos adjuntos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Archivo No. 2 Informe de supervisión contrato GGC-104-2023.- Factura electrónica de venta UT No. 56 pág. 3, UT No. 8 pág. 5, UT No. 31 pág. 6, UT No. 50 pág. 7, UT No. 58 pág. 8, 9 y 10, UT No. 9 pág. 12, UT No. 29 pág. 13, UT No. 51 pág. 14, UT No. 61 pág. 15, 16, UT No 27 pág. 18, UT No. 55 pág. 19, 20, 21, UT No. 28 pág. 23, UT No. 60 pág. 24, UT No. 30 pág. 26, UT No. 57 pág. 27, UT No. 32 pág. 29, UT No 62 pág. 30, 31, UT No. 59 pág. 33- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI231547 pág. 90, OFI231938 pág. 91, OFI231881 pág. 92, OFI231543 pág. 93, 94, OFI231939 pág. 95, OFI231795 pág. 96, OFI231882 pág. 97, OFI231946 pág. 98, OFI231545 pág. 99, OFI231544 pág. 100, OFI231796 pág. 101, OFI231537 pág. 102, OFI231533 pág. 103, OFI231797 pág. 104, OFI231699 pág. 105, OFI231541 pág. 106, OFI231538 pág. 107, OFI231530 pág. 108, OFI231531 pág. 109, OFI231555 pág. 110, OFI231798 pág. 111, OFI231532 pág. 112, OFI231794 pág. 113, OFI231529 pág. 114, OFI231589 pág. 115, OFI231772 pág. 116, OFI231885 pág. 117, OFI232338 pág. 118, OFI232346 pág. 119, OFI232348 pág. 120, OFI232349 pág. 121, OFI231880 pág. 122, OFI231527 pág. 123, OFI231528 pág. 124 <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
		<p>Entrega producto Sí___No_X___</p> <p>Ubicación. Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-104-2023</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
8	<p>El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.</p>	<p>Porcentaje (%) de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, teniendo en cuenta que no tuvo necesidad de cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.</p>



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		A la fecha no se han presentado reclamaciones de parte del supervisor.
		Entrega producto Sí___No___N/A __X___ Ubicación: N/A
9	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación haciendo entrega los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración; igualmente el contratista entregó una garantía , la cual contiene una garantía de cumplimiento por más de un año. Archivos adjuntos. 16. Garantía de fábrica y adicional LOTE 1 11. Póliza GGC-104-2023 Cumplimiento 11.1 Póliza GGC-104-2023 REC 11.2 Póliza GGC-104-2023 Cumplimiento adición y prórroga 11.3 Póliza GGC-104-2023 REC adición y prórroga
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad.	Entrega producto Si___No_x_ Ubicación: Archivos anexos. 16. Garantía de fábrica y adicional LOTE 1 11. Póliza GGC-104-2023 Cumplimiento 11.1 Póliza GGC-104-2023 REC 11.2 Póliza GGC-104-2023 Cumplimiento adición y prórroga 11.3 Póliza GGC-104-2023 REC adición y prórroga https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxUrl=Contratos+
		Porcentaje (%) de avance: 100.00%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que asumió los costos y demás erogaciones generadas durante el desarrollo y ejecución del contrato, incluyendo los gastos de envíos y/o desplazamiento a los diferentes sitios en donde se debían entregar los bienes y/o servicios contratados. Lo cual se puede evidenciar en las facturas que se relacionan a continuación; en las cuales no se registra sobre costo ni valor adicional por los conceptos antes indicados Archivo Adjunto:



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



		<p>- Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-104-2023</p> <p>- Factura electrónica de venta UT No. 56 pág. 3, UT No. 8 pág. 5, UT No. 31 pág. 6, UT No. 50 pág. 7, UT No. 58 pág. 8, 9 y 10, UT No. 9 pág. 12, UT No. 29 pág. 13, UT No. 51 pág. 14, UT No. 61 pág. 15, 16, UT No. 27 pág. 18, UT No. 55 pág. 19, 20, 21, UT No. 28 pág. 23, UT No. 60 pág. 24, UT No. 30 pág. 26, UT No. 57 pág. 27, UT No. 32 pág. 29, UT No. 62 pág. 30, 31, UT No. 59 pág. 33</p>
		<p>Entrega producto Si ___ No ___X_</p> <p>Ubicación: Archivos adjuntos.</p> <p>- Archivo No. 2 Informe de supervisión GGC-104-2023</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100.00%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento con la obligación todas las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos contando con las, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato. Se evidencia la carpeta denominada</p> <p>Archivos adjuntos:</p> <p>- se encuentra en el link que se relaciona a continuación proceso secop:II No. GC-LP-048-2023</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___N/A ___X_</p> <p>Ubicación: carpeta Cartas de Distribución la cual se encuentra en el link que se relaciona a continuación proceso secop:II No. GC-LP-048-2023</p> <p>https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE</p> <p>https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5363814&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+</p>
12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.	<p>Porcentaje (%) de avance: 100.00%</p> <p>Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación dando cumplimiento a los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación. Se evidencia los archivos</p>

 Libertad y Orden	INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

		Cert Mipyme MED GENP Cert. Emprendimiento y empresa de mujeres MED Garantía de fábrica y adicional LOTE 2 Garantía de fábrica y adicional LOTE 1 Los cuales se encuentra en el link que se relaciona a continuación proceso del secop:II No. GC-LP-048-2023 - https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
		Entrega producto Sí ____ No _X____ Ubicación: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	N/A(X)	SI ()	NO ()

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	SI ()	NO (X)

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	SI (X)	NO ()

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	\$ N/A
N/A	N/A	\$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	SI ()	NO (X)

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	SI (X)	NO ()
Observaciones:		



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.		SI () NO (X)
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
CMI-OFI231547	FUENTE-REM6010-2023	\$ 51.700.000,00
CMI-OFI231938	FUENTE-REM 5595/2023	\$ 106.426.500,00
CMI- OFI231881	FUENTE-REM6032-2023	\$ 547.400,00
CMI-OFI231543	FUENTE-REM6004-2023	\$ 8.845.100,00
CMI-OFI231939	FUENTE-REM 5581/2023	\$ 33.109.000,00
CMI-OFI231795	FUENTE-REM6022-2023	\$ 9.170.140,00
CMI-OFI231882	FUENTE-REM6033-2023	\$ 821.100,00
CMI-OFI231946	FUENTE-REM 6034-2023	\$ 16.821.840,00
CMI-OFI231545	FUENTE-REM5585-2023	\$ 10.912.000,00
CMI-OFI231544	FUENTE-REM6005-2023	\$ 5.670.000,00
CMI-OFI231796	FUENTE-REM6023-2023	\$ 5.412.120,00
CMI-OFI231537	FUENTE-REM5597-2023	\$ 20.314.920,00
CMI-OFI231533	FUENTE-REM6006-2023	\$ 3.072.000,00
CMI-OFI231797	FUENTE- REM6024-2023	\$ 9.020.200,00
CMI-OFI231699	FUENTE-REM6007-2023	\$ 2.370.000,00
CMI-OFI231541	FUENTE-REM6002-2023	\$ 8.940.000,00
CMI-OFI231538	FUENTE-REM6002-2023	\$ 860.000,00
CMI-OFI231530	FUENTE-REM6009-2023	\$ 1.995.000,00
CMI-OFI231531	FUENTE-REM5598-2023	\$ 1.280.930,00
CMI-OFI231555	FUENTE-REM 5599	\$ 1.728.000,00
CMI-OFI231798	FUENTE-REM6025-2023	\$ 45.101.000,00
CMI-OFI231532	FUENTE-REM5596-2023	\$ 14.842.400,00
CMI-OFI231794	FUENTE-REM6020-2023	\$ 4.403.000,00
CMI-OFI231529	FUENTE-REM6003-2023	\$ 972.000,00
CMI-OFI231589	FUENTE-REM. 6006	\$ 1.600.000,00
CMI-OFI231772	FUENTE-REM 6021-2023	\$ 5.961.900,00
CMI-OFI231885	FUENTE-REM6031-2023	\$ 11.950.000,00
CMI-OFI232338	FUENTE-REM 5593	\$ 78.050.660,00
CMI-OFI232346	FUENTE-REM5580	\$ 7.850.000,00
CMI-OFI232348	FUENTE-REM5594	\$ 5.305.200,00
CMI-OFI232349	FUENTE- REM 6001	\$ 13.491.960,00
CMI- OFI231880	FUENTE- REM6030-2023	\$ 8.805.000,00
CMI- OFI231527	FUENTE- REM6008-2023	\$ 1.200.000,00
CMI- OFI231528	FUENTE- REM6003-2023	\$ 1.964.600,00

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.
N/A

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. **N/A**

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

 Libertad y Orden	<h2>INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION</h2>	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

C R I T E R I O	S U B C R I T E R I O	I T E M	M A R Q U E		V A L O R A S I G N A D O	P U N T A J E
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12,5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12,5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12,5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X	12,5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?		X	12,5	25
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12,5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12,5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?		X	12,5	
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				A
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a proceso pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).


CLAUDIA PATRICIA CALDERÓN PARRA
 Coordinadora Grupo LNDV
 Supervisor


ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
 Coordinadora Grupo Red LDV
 Supervisor



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION



ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Coordinadora Grupo LANIP
Supervisor

CRISTIAN GIOVANY GARCÍA MUÑOZ
Coordinador Grupo Red LDF
Supervisor

Informe liquidación GGC-104-2023

DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA
Coordinador Grupo LNDF&MR
Supervisor

Informe liquidación GGC-104-2023

DAVID GHETGHENY ESQUIVEL VALDERRAMA
Coordinador Grupo LANIA
Supervisor

EDUARD ESNEIDER MELÉNDEZ RINCÓN
Coordinador Grupo LASE
Supervisor

MARÍA ANGÉLICA ÁVILA RUBIANO
Profesional Especializado
Subgerencia de Protección Animal
Supervisor

Nota: Anexe los documentos que soporten la información contenida en el presente informe.



INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

