

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-07	Página 1 de 10
		Versión 2	03/08/2020
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MS-MC-055-2025

1. DATOS GENERALES

Tabla 1. Datos generales tipo de informe y supervisor.

TIPO DE INFORME	PERIÓDICO		FINAL	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE	09-10-2025	HASTA	10-10-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			

2. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SUPERVISADO

Una vez la administración Municipal de Sáchica inició la licitación pública No. MS-MC-055-2025 y completó el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato de mínima cuantía al proponente GRUPO TECNOAGRO S.A.S, a continuación, se presentan datos relevantes del contrato adjudicado:

Tabla 2. Información del contrato de obra.

CONTRATO:	MS-MC-055-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SÁCHICA, BOYACÁ
CONTRATISTA:	GRUPO TECNOAGRO S.A.S NIT No. 901376672-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO EFREN VILLAMIL CHAPARRO C.C No. 1.055.670.021 DE SANTA SOFÍA, BOYACÁ
OBJETO:	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE FERIA AGROPECUARIA AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SACHICA DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (02) DÍAS, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
PLAZO ADICIONAL:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$ 28.190.000) M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO:	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$ 28.190.000) M/CTE
VALOR SIN EJECUTAR:	---

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Chacon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Públicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1.	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-07 Versión 2	Página 2 de 10 03/08/2020

INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

FECHA FIRMA DE CONTRATO:	09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA PRESENTE INFORME:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Contratista desarrollo el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de Contratación No. MS-MC-055-2025 los cuales hacen parte integral del presente informe. Todas las actividades aquí contempladas cuentan con la supervisión correspondiente, garantizando que éstas cumplan con las especificaciones y estándares establecidos.

Tabla 3. Cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractual ejecutados.

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALBENDAZOL 25%CO VM POR 20ML	120	\$ 17.000	\$ 2.040.000
2	AMITOX POR 20 ML	50	\$ 17.000	\$ 850.000
3	BALDE PLASTICO X 10 LITROS	120	\$ 13.000	\$ 1.560.000
4	JUEGO DE 10 LLAVES MIXTAS PULIDAS INCLUYE: » 1 ESTUCHE. » 1 LLAVE MIXTA DE 1/4'. » 1 LLAVE MIXTA DE 5/16'. » 1 LLAVE MIXTA DE 3/8'. » 1 LLAVE MIXTA DE 7/16'. » 1 LLAVE MIXTA DE 1/2'. » 1 LLAVE MIXTA DE 8 MM. » 1 LLAVE MIXTA DE 9 MM. » 1 LLAVE MIXTA DE 10 MM. » 1 LLAVE MIXTA DE 11 MM. » 1 LLAVE MIXTA DE 12 MM.	120	\$ 50.000	\$ 6.000.000
5	MANILAS DE 10 METROS DE 10 MILIMETROS	90	\$ 53.000	\$ 4.770.000
6	KILO DE CRIA, LEVANTE Y CEBA 6%	120	\$ 6.000	\$ 720.000
7	ALMUERZO COMPUESTO POR 1/4 DE GALLINA, PAPA, GUACAMOLE Y BEBIDA HIDRATANTE EN ENVASE DE LATA DE 200 ML SIN ALCOHOL INCLUIDA	300	\$ 15.000	\$ 4.500.000
8	REFRIGERIO COMPUESTO POR UNA EMPANADA CON BOTELLA DE GASEOSA DE 700 ML	300	\$ 5.500	\$ 1.650.000
8	JUZGAMIENTO DE FERIA POR DIFERENTES CONCEPTOS DE RAZAS, BOVINO, OVINO Y CAPRINO, CARACTERIZACION DE CADA UNA DE LAS RAZAS, EDADES Y GENEROS	1	\$ 500.000	\$ 500.000
10	COMPLEJO B DE 10 ML	130	\$ 20.000	\$ 2.600.000

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149

Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Kirrolay Chacon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Públicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-07	Página 3 de 10
		Versión 2	03/08/2020
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			

11	MACHETE DE HOJA TROQUELADA EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO DE MARCA RECONOCIDA CON MANGO PLASTICO	120	\$ 25.000	\$ 3.000.000
VALOR TOTAL				\$ 28.190.000

3.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ejecución del contrato se realizó en el municipio de Sáchica – Boyacá, en la Plaza de Mercado del casco urbano, con las siguientes coordenadas 5°35'10" N y 73°32'33" W.



3.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Tabla 4. Descripción y registro fotográfico.

1. ALBENDAZOL 25%CO VM POR 20ML
Descripción: Durante la Feria se entregaron a los participantes y ganadores un (1) kit que incluía (albendazol, balde plástico, juego de llaves, sal (cria, levante y ceba), complejo B y machete).

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Chacon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Publicas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ
NIT. 800.019.846-1

EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FORMATO

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

F-ES-07

Página 4 de 10

Versión 2

03/08/2020

INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA



2. AMITOX POR 20 ML

Descripción:

Durante la Feria se entregaron a los ganadores por categoría un (1) kit que incluía (albendazol, **amitox**, balde plástico, juego de llaves, juego de manila, sal (cra, levante y ceba), complejo B y machete).



3. BALDE PLASTICO X 10 LITROS

Descripción:

Durante la Feria se entregaron a los participantes y ganadores un (1) kit que incluía (albendazol, **balde plástico**, juego de llaves, sal (cra, levante y ceba), complejo B y machete).



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Chacon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Públicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-07	Página 5 de 10
		Versión 2	03/08/2020
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			

4. JUEGO DE 10 LLAVES MIXTAS PULIDAS INCLUYE:

- » 1 ESTUCHE.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 1/4'.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 5/16'.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 3/8'.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 7/16'.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 1/2'.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 8 MM.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 9 MM.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 10 MM.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 11 MM.
- » 1 LLAVE MIXTA DE 12 MM.

Descripción:

Durante la Feria se entregaron a los participantes y ganadores un (1) kit que incluía (albendazol, balde plástico, **juego de llaves**, sal (cria, levante y ceba), complejo B y machete).



5. MANILAS DE 10 METROS DE 10 MILIMETROS

Descripción:

Durante la Feria se entregaron a los ganadores por categoría un (1) kit que incluía (albendazol, amitox, balde plástico, juego de llaves, **juego de manila**, sal (cria, levante y ceba), complejo B y machete).



Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Chacon Arango	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Públicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-07	Página 6 de 10
		Versión 2	03/08/2020
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			

6. KILO DE CRIA, LEVANTE Y CEBAS 6%

Descripción:

Durante la Feria se entregaron a los participantes y ganadores un (1) kit que incluía (albendazol, balde plástico, juego de llaves, sal (cra, levante y ceba), complejo B y machete).



7. ALMUERZO COMPUESTO POR 1/4 DE GALLINA, PAPA, GUACAMOLE Y BEBIDA HIDRATANTE EN ENVASE DE LATA DE 200 ML SIN ALCOHOL INCLUIDA

Descripción:

Durante la Feria se entregaron a todos los asistentes un (1) almuerzo compuesto por 1/4 de gallina, papa, guacamole y bebida hidratante.



8. REFRIGERIO COMPUESTO POR UNA EMPANADA CON BOTELLA DE GASEOSA DE 700 ML

Descripción:


Durante la Feria se entregaron a todos los asistentes un (1) refrigerio compuesto por empanada con botella de gaseosa.

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Chacon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Públicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
			FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		F-ES-07	Página 7 de 10
			Versión 2	03/08/2020
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				



8. JUZGAMIENTO DE FERIA POR DIFERENTES CONCEPTOS DE RAZAS, BOVINO, OVINO Y CAPRINO, CARACTERIZACION DE CADA UNA DE LAS RAZAS, EDADES Y GENEROS.

Descripción:

Para la realización y montaje de las estaciones del Rally Ambiental "Conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos", se entregaron a cada uno de los responsables materiales como bombas, foami, catulina, silicona, pinpones, cucharas y hojas artificiales.



9. COMPLEJO B DE 10 ML

Descripción:

Durante la Feria se entregaron a los participantes y ganadores un (1) kit que incluía (albendazol, balde plástico, juego de llaves, sal (cra, levante y ceba), **complejo B** y machete).

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Chacon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-07	Página 8 de 10
		Versión 2	03/08/2020
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			



10. MACHETE DE HOJA TROQUELADA EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO DE MARCA RECONOCIDA CON MANGO PLASTICO

Descripción:

Durante la Feria se entregaron a los participantes y ganadores un (1) kit que incluía (albendazol, balde plástico, juego de llaves, sal (cria, levante y ceba), complejo B y **machete**).



4. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 28.190.000,00	-
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 0,00	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 28.190.000,00	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	-	\$ 28.190.000,00
VALOR PENDIENTE A EJECUTAR	-	\$ 0,00
VALOR ACTAS ANTERIORES	-	\$ 0,00
VALOR TOTAL A CANCELAR PRESENTE	ACTA: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS (\$28.190.000) M/CTE	

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Chacon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Públicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-07	Página 9 de 10
		Versión 2	03/08/2020
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			

5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El municipio recibió a satisfacción el objeto contractual en lo correspondiente a los meses de ejecución del contrato de mínima cuantía No. **MS-MC-055-2025**.

6. PROCEDE PAGO

Una vez revisados los términos del contrato y verificado que todas las condiciones han sido cumplidas adecuadamente por el GRUPO TECNOAGRO S.A.S, procede realizar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

Tabla 7. Aprobación pagos.

SI	NO
X	

7. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de lo establecido en el contrato No. **MS-MC-055-2025**, suscrito el 09 de octubre de 2025, se presentan las características de las garantías que respaldan el mencionado contrato.

La póliza de cumplimiento No. 39-46-101017121 fue expedida para amparar el cumplimiento, la calidad y correcto funcionamiento de los bienes del contrato en mención. A continuación, se describen las garantías:

Tabla 8. Garantías iniciales contrato de suministro No. 39-46-101017121

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
PÓLIZA No.	39-46-101017121		
ANEXO No.	0		
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/10/2025		
TIPO DE AMPARO	DESDE	HASTA	MONTO ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2025	15/02/2026	\$ 2.819.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	09/10/2025	15/02/2026	\$ 2.819.000,00

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Checon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Públicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Públicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1	EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	F-ES-07	Página 10 de 10
		Versión 2	03/08/2020
INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			

8. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

El suministro de bienes y servicios fue entregado en un 100% durante la 5.ª Feria Ganadera, Ovina y Caprina, la cual se llevó a cabo el 09 de octubre del año en curso.

En consecuencia, a la fecha del presente informe, se certifica la recepción a satisfacción del 100% del suministro contratado.



ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal. Telefax +57 (8) 7342149
Código Postal 153887

www.sachica-boyaca.gov.co - contactenos@sachica-boyaca.gov.co

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Karolay Chacon Amado	Apoyo Secretario de Planeación y Obras Publicas
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y Obras Publicas

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SÁCHICA - BOYACÁ NIT. 800.019.846-1		SELECCIÓN DE PROVEEDORES	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO	
			F-SP-38	Página 1 de 1
			Versión 2	03/08/2020
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO				

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

El Secretario ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ de Sáchica Boyacá, y actuando como Supervisor del contrato de MINIMA CUANTIA No. MS-MC-055-2025 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE FERIA AGROPECUARIA AÑO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE SACHICA DEPARTAMENTO DE BOYACA"**.

CERTIFICA

Que el contratista **DIEGO EFREN VILLAMIL CHAPARRO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.055.670.021 de Santa Sofía, Boyacá, en calidad de representante legal del **GRUPO TECNOAGRO S.A.S** con NIT No. 901376672-1, en calidad de contratista, ejecutó el Contrato No. MS-MC-055-2025, en modalidad de mínima cuantía, en el periodo comprendido del día 09 de OCTUBRE al 10 de OCTUBRE de 2025, entregando a satisfacción cada uno de los bienes y servicios solicitados.

Esta certificación se expide a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025, en el municipio de Sáchica, Boyacá.

Cordialmente,



ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas