

EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR

**INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE
2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma digital
Adriana Gissethe Pardo Aguas	
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Elena Gómez Méndez	
Myriam Paola, Torres Ochoa	
Paola Andrea, De La Rosa Diaz	

REVISADO POR LIDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
Sindy Julieth Sánchez Neira	

TABLA DE CONTENIDO

1.	EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR	1
1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.....	2
1.1.1.	<i>Insumos</i>	<i>2</i>
1.1.2.	<i>Talento Humano</i>	<i>2</i>
1.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	<i>3</i>
1.1.4.	<i>Análisis de Ejecución Programática - Equipos básicos extramurales hogar</i>	<i>4</i>
1.1.5.	<i>Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	<i>9</i>
1.2.	SEGUIMIENTOS EN CAMPO	10
1.3.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	10

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla No. 1. Ejecución programática – Equipos básicos extramurales hogar</i>	<i>4</i>
<i>Tabla No. 2. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....</i>	<i>9</i>

1. EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR

Los Equipos Básicos Extramurales de Hogar (EBEH), hacen parte de la capa de gestión extramural del pilar de Gestión Integral del Riesgo, del modelo de atención en salud MAS Bienestar, el cual contempla componentes de la Atención Primaria Social, centrando su abordaje en la generación de bienestar y salud, donde la persona, la familia y la comunidad son el núcleo fundamental para la identificación temprana e intervención oportuna de riesgos generando procesos corresponsables para el cuidado de la salud.

Desde el abordaje extramural, como primer contacto con las familias, se busca la continuidad del cuidado de la salud, generando enlace con las unidades básicas resolutive de atención intramural, mediante la caracterización territorial, familiar e individual que es realizada por los equipos, y a partir de la cual se generan derivaciones para las atenciones colectivas e individuales, sectoriales e intersectoriales, acorde a las necesidades y expectativas en salud.

La respuesta a dichas necesidades se da en articulación con los diferentes actores del sector salud, dentro de los que se encuentran las Empresas Promotoras de Salud (EPS), los demás equipos de la capa de gestión extramural del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, gestión y evaluación de políticas, participación social incidente, así como los equipos de salud de las unidades básicas resolutivas. De igual forma, se generan procesos de articulación a nivel intersectorial y comunitario, para la organización de la respuesta.

Particularmente desde los Equipos Básicos Extramurales, se definen tres interacciones integradas e integrales que organizan la operación y respuesta en el componente extramural:

1. Cuidado para la Salud Familiar.
2. Estrategia de Abordaje Étnico Diferencial.
3. Meso y micro gestión de la salud pública en los equipos básicos extramurales.

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 10 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

1.1.1. Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por el anexo 7, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestas en el lineamiento operativo. Contaron con los insumos de recursos tecnológicos, comunicaciones, Papelería, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas y planillas de entrega de estos.

1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles de medicina, enfermería, nutrición, terapia, gestor comunitario y promotor, factor que afectó el desarrollo de las actividades definidas en el lineamiento.

Tabla 1. Talento humano Subred Sur

Perfil	Requerido	Contratado	% de contratación
Coordinador	1	1	100%
Técnico Administrativo	2	2	100%
Dinamizador Territorial De Gestión Del Riesgo	2	2	100%
Apoyo	9	9	100%
Profesional Ingeniería Sistemas	1	1	100%
Profesionales Cohortes Y Líder De Acceso	5	5	100%
Profesional Geografía	2	2	100%
Técnicos Sistemas	5	5	100%
Profesional Universitario	1	1	100%
Ingeniero Distrital	1	1	100%
Bachiller Acceso	10	10	100%
Técnico Avanzada	4	4	100%
Gestor Comunitario	4	3	75%
Promotor	200	196	98%
Medicina	14,5	11,5	79%
Enfermería	27	26	96%
Psicología	27	27	100%
Nutrición	2	0	0%
Terapia	7	6	86%
Agente De Cambio	3	3	100%

Perfil	Requerido	Contratado	% de contratación
Profesional Ciencias Ambientales	2	2	100%
Técnico Ciencias Ambientales	5	5	100%
Odontología	5	5	100%
Psicología Clínica	3	3	100%
Auxiliares Cuidadores	8	8	100%
Auxiliares Pai	2	2	100%
Promotor-Sumapaz	4	4	100%
Apoyo Sumapaz	1	1	100%
Médico-Sumapaz	0,5	0,5	100%
Enfermería-Sumapaz	2	2	100%
Psicología-Sumapaz	2	2	100%
Nutrición -Sumapaz	1	0	0%
Terapia-Sumapaz	1	1	100%
Ciencias Ambientales-Sumapaz	2	2	100%
Odontología-Sumapaz	1	1	100%
Auxiliares Cuidadores-Sumapaz	1	1	100%
Profesional Étnico Afro	3	3	100%
Técnico Étnico Afro	3	3	100%
Gestores Étnico Afro - 13	9	9	100%
Técnico Étnico Indígena	1	1	100%
Gestores Étnico Indígena - 3	3	3	100%
Total	387	374	97%

Fuente: Matriz de ejecución financiera EBEH – Subred Sur. 30 septiembre 2025

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del SECOP II, en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, al final del convenio la subred conto con un total de 374 personas de los diferentes perfiles solicitados en el convenio, correspondiente al 97%. La Subred solo contó talento humano de orden de prestación de servicios durante el convenio.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo de glosas, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia del convenio suministradas por la Subred Sur.

1.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur presentó informe de gestión documental radicado con los productos mensuales evidenciando el avance a lo largo de la ejecución del convenio, en este se contenía la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), nombre de series y subseries o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación.

La Subred Sur, completó satisfactoriamente el proceso de organización, foliación y rotulación de 12 cajas de archivo, equivalentes a 132 carpetas y aproximadamente 26.400 folios, correspondientes al periodo diciembre 2024 a junio 2025.

1.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Equipos básicos extramurales hogar

Tabla 2. Ejecución programática – Equipos básicos extramurales hogar Subred sur

Código Actividad	Producto	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de operación	Meta Programada	Meta Ejecutada	% de ejecución programática	Meta Verificada
1	Avanzada para el abordaje territorial	Subred	34,0308400097881	33,2616348919889	97,74%	33,2207708669698
2	Abordaje Territorial	Subred	138481,884729327	135252,678838841	97,67%	135000,678838841
3	Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	Subred	2316	2300	99,31%	2284
4	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	Subred	16283	16283	100%	16283
5	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	Subred	17441,0011932343	17093	98%	16985
6	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	Subred	1303	1297	99,54%	1295
7	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	661	653	98,79%	652
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	4544	4454	98,02%	4384
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	736	718	97,55%	664
10	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	Subred	2682	2682	100%	2658
11	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	Subred	3642	3642	100%	3642
12	Plan de Cuidado Individual - Medicina General	Subred	7465	7154	95,83%	7091
13	Plan de Cuidado Individual - Medicina General - Ruralidad cercana	Subred	41	41	100%	35
14	Plan de Cuidado Individual - Enfermería	Subred	467	217	46,47%	216
15	Plan de Cuidado Individual -	Subred	208	183	87,98%	183

Código Actividad	Producto	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de operación	Meta Programada	Meta Ejecutada	% de ejecución programática	Meta Verificada
	Enfermería - Pruebas Rápidas y Administración de tratamiento					
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Subred	983	983	100%	974
17	Plan de Cuidado Individual - Nutrición	Subred	27	7	25,93%	5
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Subred	1245	1245	100%	1226
19	Plan de Cuidado Individual - Vacunación Extramural	Subred	19,4	19,4	100%	19,4
20	Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	Subred	1224	1224	100%	1224
21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	Subred	974	974	100%	960
22	Grupos de Familias para el Bienestar en Ruralidad Cercana	Subred	12	11	91,67%	11
23	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Mental	Subred	18,9998802888267	18,9998802888267	100%	18,9998802888267
24	Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	Subred	156	135	86,54%	133
25	Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	9	9	100%	9
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Subred	78,9854154648357	64,9927077324178	82,28%	64,9927077324178
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	Subred	53,9831338147112	53,9831338147112	100%	53,9831338147112
28	Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	Subred	80	80	100%	80
30	Grupos de Familias para el Bienestar por	Subred	4	4	100%	4

Código Actividad	Producto	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de operación	Meta Programada	Meta Ejecutada	% de ejecución programática	Meta Verificada
	Medicina General - Ruralidad cercana					
31	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Subred	1031	1031	100%	1019
32	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Subred	51,7948665109676	51,7948665109676	100%	51,7948665109676
33	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente	Subred	105,589733021935	105,589733021935	100%	105,589733021935
39	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas Wounaan - Subred Sur	Distrito	11,1161731428899	11,1161731428899	100%	11,1161731428899
41	Insumos de medicina ancestral	Subred	35,1	35,1	100%	35,1
42	Comité de Cuidado Perfiles Técnico 1_ Técnicos en salud y ciencias ambientales	Subred	2057,45833286825	2044,64166620158	99,38%	2043,55833333333
43	Comité de Cuidado Profesionales de medicina	Subred	134,54577789991	130,183333333333	96,76%	130,183333333333
44	Comité de Cuidado Profesionales de planes de cuidado	Subred	666,375	656,046666666667	98,45%	653,193147732346
45	Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado	Subred	24,3333333333333	23,5833333333333	96,92%	23,5833333333333
46	Comité de Cuidado Técnico 3 Perfiles étnicos	Subred	103,5	103,5	100%	103,24994044711
47	Comité de Cuidado Agentes de cambio y gestores comunitarios	Subred	41,9583333333333	39,9583333333333	95,23%	39,25
48	Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	9,47142201074127	9,47142201074127	100%	9,47142201074127

Código Actividad	Producto	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de operación	Meta Programada	Meta Ejecutada	% de ejecución programática	Meta Verificada
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	11,8579772355346	11,8579772355346	100%	11,8577407542938
50	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	88,3132681852292	88,3132681852292	100%	86,8132681852292
51	Apoyo a la microgestión de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	48,0054347826087	48,0054347826087	100%	47,8553703830842
52	Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	93,970525119059	93,970525119059	100%	93,970525119059
53	Gestión de la Información y Soporte a nivel distrital	Distrito	9,7	9,7	100%	9,7
54	Abordaje Territorial en Ruralidad Dispersa	Subred	1249	1218	97,52%	1216
55	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar en Ruralidad Dispersa	Subred	925	922	99,68%	921
56	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa	Local	894	894	100%	893
57	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional en Ruralidad Dispersa	Local	66,9244501993551	65	97,12%	65
58	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa	Local	519	519	100%	519
59	Plan de Cuidado Familiar - Salud	Local	515	462	89,71%	462

Código Actividad	Producto	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de operación	Meta Programada	Meta Ejecutada	% de ejecución programática	Meta Verificada
	Bucal en Ruralidad Dispersa					
60	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable en Ruralidad Dispersa	Local	938	933	99,47%	932
61	Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa	Local	194	178	91,75%	177
62	Plan de Cuidado Individual - Medicina General en Ruralidad Dispersa	Local	29	29	100%	23
63	Plan de Cuidado Individual - Enfermería en Ruralidad Dispersa	Local	7,9662676294224	0	0%	0
64	Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	Local	163	150	92,02%	146
65	Plan de Cuidado Individual - Nutrición en Ruralidad Dispersa	Local	3,9831338147112	0	0%	0
66	Comité de Cuidado Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud en Ruralidad Dispersa	Local	45,5	45,5	100%	45,5
67	Comité de Cuidado Profesionales de medicina en Ruralidad Dispersa	Local	2,70833333333333	2,70833333333333	100%	2,54166666666667
68	Comité de Cuidado Profesionales de planes de cuidado en Ruralidad Dispersa	Local	78,5845392995047	75,5845392995047	96,18%	75,5845392995047
69	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar" en	Subred	9,7	9,7	100%	9,7

Fuente: Informe de gestión del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur E.S.E.

De lo anterior se precisa que 25 productos presentaron una ejecución inferior del 99% representando un 40,32% de la ejecución total de la subred y 37 productos con una ejecución del 100% representando un 59,67% de la ejecución total de Equipos Básicos Extramurales de Hogar.

Tabla No. 2. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025

Fuente: Glosas Definitivas con radicado diciembre 2024 – septiembre 2025 Subred Sur E.S.E.

1.2. SEGUIMIENTOS EN CAMPO

Tabla No. 3. Seguimiento en campo del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
TOTAL		-	-	-	-

Fuente: Actas de Seguimientos en campo - Subred

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

[illegible]