

EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR

**INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE
2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma digital
Adriana Gissethe Pardo Aguas	
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Elena Gómez Méndez	
Myriam Paola, Torres Ochoa	
Paola Andrea, De La Rosa Diaz	

REVISADO POR LIDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
Sindy Julieth Sánchez Neira	

TABLA DE CONTENIDO

1.	EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR	1
1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.....	2
1.1.1.	<i>Insumos</i>	<i>2</i>
1.1.2.	<i>Talento Humano</i>	<i>2</i>
1.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	<i>3</i>
1.1.4.	<i>Análisis de Ejecución Programática - Equipos básicos extramurales hogar</i>	<i>3</i>
1.1.5.	<i>Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025</i>	<i>7</i>
1.2.	SEGUIMIENTOS EN CAMPO	8
1.3.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	10

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla No. 1. Ejecución programática – Equipos básicos extramurales hogar</i>	<i>3</i>
<i>Tabla No. 2. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....</i>	<i>7</i>

1. EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR

Los Equipos Básicos Extramurales de Hogar (EBEH), hacen parte de la capa de gestión extramural del pilar de Gestión Integral del Riesgo, del modelo de atención en salud MAS Bienestar, el cual contempla componentes de la Atención Primaria Social, centrando su abordaje en la generación de bienestar y salud, donde la persona, la familia y la comunidad son el núcleo fundamental para la identificación temprana e intervención oportuna de riesgos generando procesos corresponsables para el cuidado de la salud.

Desde el abordaje extramural, como primer contacto con las familias, se busca la continuidad del cuidado de la salud, generando enlace con las unidades básicas resolutive de atención intramural, mediante la caracterización territorial, familiar e individual que es realizada por los equipos, y a partir de la cual se generan derivaciones para las atenciones colectivas e individuales, sectoriales e intersectoriales, acorde a las necesidades y expectativas en salud.

La respuesta a dichas necesidades se da en articulación con los diferentes actores del sector salud, dentro de los que se encuentran las Empresas Promotoras de Salud (EPS), los demás equipos de la capa de gestión extramural del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, gestión y evaluación de políticas, participación social incidente, así como los equipos de salud de las unidades básicas resolutivas. De igual forma, se generan procesos de articulación a nivel intersectorial y comunitario, para la organización de la respuesta.

Particularmente desde los Equipos Básicos Extramurales, se definen tres interacciones integradas e integrales que organizan la operación y respuesta en el componente extramural:

1. Cuidado para la Salud Familiar.
2. Estrategia de Abordaje Étnico Diferencial.
3. Meso y micro gestión de la salud pública en los equipos básicos extramurales.

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 10 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

1.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió a cabalidad con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por el anexo 7, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, pruebas rápidas, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carné, lo cual fue verificado a través de actas, planillas de entrega, DRIVE de seguimientos de insumos, certificado de adquisición y compra de insumos.

1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles auxiliares de enfermería, psicología, enfermería, terapeutas, nutricionista, agentes de cambio, bachilleres de acceso, técnicos en sistemas y perfiles étnicos, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Tabla No. 1. Talento humano Subred Norte.

Perfil	TH Requerido	TH Contratado	TH %
Coordinador	1	1	100%
Técnico administrativo	2	2	100%
Dinamizador territorial de gestión del riesgo	2	2	100%
Apoyo	9	9	100%
Profesional ingeniería sistemas	1	1	100%
Profesionales cohortes y líder de acceso	5	5	100%
Profesional geografía	2	2	100%
Técnicos sistemas	5	5	100%
Profesional universitario	1	1	100%
Bachiller acceso	9	9	100%
Técnico avanzada	4	4	100%
Gestor comunitario	4	4	100%
Promotor	200	142	71%
Medicina	8	8	100%
Enfermería	28	21	75%
Psicología	28	26	93%
Terapia	7	4	57%
Agente de cambio	3	3	100%
Profesional ciencias ambientales	1	1	100%

Perfil	TH Requerido	TH Contratado	TH %
Tecnico ciencias ambientales	5	5	100%
Odontología	5	5	100%
Psicología clínica	3	3	100%
Auxiliares cuidadores	9	9	100%
Auxiliares pai	2	2	100%
Profesional etnico afro	4	4	100%
Técnico etnico afro	4	4	100%
Gestores etnico afro - 13	12	11	92%
Profesional etnico indígena	2	2	100%
Técnico etnico indígena	6	6	100%
Gestores etnico indígena - 3	6	5	83%
Total	380	305	80,26%

Fuente: Matriz de ejecución financiera EBEH – Subred Norte. 30 septiembre 2025

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del SECOP II, en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, al final del convenio la subred conto con un total de 305 personas de los diferentes perfiles solicitados en el convenio, correspondiente al 80,26%. La Subred solo contó talento humano de orden de prestación de servicios durante el convenio.

Igualmente, se verificó el pago de honorarios donde se evidencio incumplimiento frente a lo definido en el anexo de glosas, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia del convenio suministradas por la Subred Norte; Sin embargo, los hallazgos por pago de honorarios fueron subsanados en la conciliación final del convenio.

1.1.3. Gestión Documental

La Subred Norte presentó informe de gestión documental radicado con los productos mensuales evidenciando el avance a lo largo de la ejecución del convenio, en el cual de evidencio la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), nombre de series y subseries o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación.

La Subred Norte, conto con un avance en la gestión documental del convenio hasta el mes de mayo de 2025 para este proceso se cuentan con 58 unidades de conservación, las cuales ya se encuentran almacenadas en cajas y organizadas en el archivo dispuesto para EBEH.

1.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Equipos básicos extramurales hogar

Tabla No. 2. Ejecución programática – Equipos básicos extramurales hogar

Código	PRODUCTO	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución programática	Meta verificada
1	Avanzada para el abordaje territorial	Subred	34,5483221884344	34,546448648113	99,99%	0,211020948992308
2	Abordaje Territorial	Subred	81426,4063222328	68589	84,23%	68589

Código	PRODUCTO	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución programática	Meta verificada
3	Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	Subred	1086	894	82,32%	893
4	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	Subred	13350,5	12362	92,60%	12362
5	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	Subred	15485,2264812621	15246	98,46%	15171
6	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	Subred	1710	1710	100,00%	1707
7	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	305	51	16,72%	51
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	4268,09615384615	3953	92,62%	3922
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	650	609	93,69%	609
10	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	Subred	3315,62619776417	3259	98,29%	3256
11	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	Subred	3307	3307	100%	3307
12	Plan de Cuidado Individual - Medicina General	Subred	4176	4022	96,31%	3991
13	Plan de Cuidado Individual - Medicina General - Ruralidad cercana	Subred	158	2	1,27%	2
14	Plan de Cuidado Individual - Enfermería	Subred	1231	277	22,50%	257
15	Plan de Cuidado Individual - Enfermería - Pruebas Rápidas y Administración de tratamiento	Subred	112	9	8,04%	9
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Subred	1184	1184	100%	1180
17	Plan de Cuidado Individual - Nutrición	Subred	62	0	0%	0
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Subred	1586	1586	100%	1546
19	Plan de Cuidado Individual - Vacunación Extramural	Subred	19,4	19,4	100%	19,4
20	Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	Subred	613	613	100%	613
21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	Subred	924	924	100%	916

Código	PRODUCTO	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución programática	Meta verificada
22	Grupos de Familias para el Bienestar en Ruralidad Cercana	Subred	10	10	100%	10
23	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Mental	Subred	52	52	100%	52
24	Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	Subred	362	348	96,13%	343
25	Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	13	2	15,38%	2
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Subred	104	103	99,04%	98
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	Subred	79	73	92,41%	71
28	Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	Subred	83	83	100%	83
29	Grupos de Familias para el Bienestar y la inclusión	Subred	14	12	85,71%	12
30	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General - Ruralidad cercana	Subred	2,2	0	0%	0
31	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Subred	1447	1447	100%	1443
32	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas - Afrodescendiente	Subred	72	72	100%	72
33	Acciones Propias de medicina ancestral - Afrodescendiente.	Subred	146	146	100%	146
38	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas embera - Subred Norte	Distrito	10,1171868590145	9,92238168903794	98,07%	9,92238168903794
41	Insumos de medicina ancestral	Subred	45,64355323065	45,64355323065	100%	45,64355323065
42	Comité de Cuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	Subred	1355,5	1228,125	90,60%	1228,125
43	Comité de Cuidado_Profesionales de medicina	Subred	63,9166666666667	62,25	97,39%	62,25
44	Comité de Cuidado_Profesionales de planes de cuidado	Subred	613,375524670727	587,333858004061	95,75%	585,891054816119
45	Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado	Subred	28,1	28,1	100%	28,1

Código	PRODUCTO	Meta vigencia del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución programática	Meta verificada
46	Comité de Cuidado_Técnico 3 Perfiles étnicos	Subred	147,666666666667	144,875	98,11%	143,252340704591
47	Comité de Cuidado_Agentes de cambio y gestores comunitarios	Subred	39,9509290598874	39,3333333333333	98,45%	39
48	Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	9,7	9,7	100%	9,7
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	12,2890543593883	12,2890543593883	100%	12,2890543593883
50	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	94,7	94,2	99,47%	94,2
51	Apoyo a la microgestión de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	48,1358695652174	48,1358695652174	100%	48,1358695652174
52	Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	83,7003623188406	82,7275362318841	98,84%	82,7275362318841
70	Herramienta virtual para el fortalecimiento de competencias de los equipos MAS Bienestar en tu hogar	Subred	2,4851768229546	2,4851768229546	100%	2,4851768229546

Fuente: Informe de gestión del 10 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, para el período en seguimiento, los Equipos Basicos Extramirales de Hogar desarrolló una ejecución total de 88,17%, la subejecución se identificó para los productos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 50 y 52 debido a la falta de contratación del talento humano, específicamente los perfiles de auxiliares de enfermería, psicología, enfermería, terapeutas, nutricionista, agentes de cambio, bachilleres de acceso, técnicos en sistemas y perfiles étnicos.

De lo anterior se precisa que 28 productos presentaron una ejecución inferior del 99% representando un 59,57% de la ejecución total de la subred y 19 productos con una ejecución del 100% representando un 40,43% de la ejecución total de Equipos Básicos Extramurales de Hogar.

Se resalta la gestión realizada desde la coordinación de la Subred, para garantizar la totalidad de la consecución de los insumos definidos por anexo No. 7 para la ejecución de los productos

del Equipos Básicos Extramurales de Hogar y se resalta la organización de los soportes para presentar el proceso de seguimiento retrospectivo.

En el período de seguimiento del 10 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 se generaron planes de mejora en los productos 2- Abordaje Territorial, 4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar, 10 - Plan de Cuidado Familiar -Salud Bucal, 11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable, 12 - Plan de Cuidado Individual - Medicina General, 18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora, 38 - Gestión integral del riesgo en familias indígenas emberá; La Subred Norte realizó la implementación de acciones de mejora acorde a los hallazgos identificados para los productos, sin embargo, se continúa evidenciando hallazgos de calidad, se recomienda continuar fortaleciendo el seguimiento a las acciones de los perfiles operativos, las cuales permitan establecer puntos de control que faciliten el cumplimiento de actividades con criterios de calidad y completitud.

1.1.5. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 3. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Norte			Glosas definitivas del 01 de agosto al 15 de octubre 2024				
	convenio N° 7124327 de 2024							
	VIGENCIA 10 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.			Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G10	G3	G6		
1	\$ 165.131.397	\$ 165.122.669	99,99%	\$ 987.031	\$ -	\$ -	\$ 987.031	0,60%
2	\$2.996.540.530	\$ 2.521.633.824	84,15%	\$ -	\$ 32.306.660	\$ -	\$ 32.306.660	1,28%
3	\$ 49.800.050	\$ 40.921.586	82,17%	\$ 44.795	\$ 878.598	\$ -	\$ 923.393	2,26%
4	\$ 797.071.000	\$ 737.650.664	92,55%	\$ -	\$ 31.601.800	\$ 835.641	\$ 32.437.441	4,40%
5	\$ 924.343.510	\$ 909.964.632	98,44%	\$ 4.406.880	\$ 20.261.216	\$ 238.680	\$ 24.906.776	2,74%
6	\$ 166.964.340	\$ 166.964.340	100%	\$ 285.555	\$ 8.987.505	\$ -	\$ 9.273.060	5,55%
7	\$ 18.023.208	\$ 2.969.832	16,48%	\$ -	\$ 2.503.976	\$ -	\$ 2.503.976	84,31%
8	\$ 254.781.932	\$ 235.842.376	92,57%	\$ 1.835.272	\$ 9.937.136	\$ -	\$ 11.772.408	4,99%
9	\$14.877.263	\$13.930.212	93,63%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
10	\$ 198.139.562	\$194.735.648	98,28%	\$ 174.696	\$ 7.690.528	\$ 3.192.803	\$ 11.058.027	5,68%
11	\$ 121.584.142	\$ 121.584.142	100%	\$ -	\$ 3.685.442	\$ -	\$ 3.685.442	3,03%
12	\$ 329.248.113	\$ 317.059.662	96,30%	\$ 2.376.863	\$ 19.025.140	\$ -	\$ 21.402.003	6,75%
13	\$ 16.447.539	\$ 207.762	1,26%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
14	\$ 54.854.034	\$ 12.355.728	22,52%	\$ 876.300	\$ 1.004.502	\$ -	\$ 1.880.802	15,22%
15	\$1.660.200	\$134.312	8,09%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
16	\$ 70.943.248	\$ 70.943.248	100%	\$ 240.448	\$ 1.376.936	\$ -	\$ 1.617.384	2,28%
18	\$ 233.453.192	\$ 233.453.192	100%	\$ 5.733.760	\$ 7.389.536	\$ -	\$ 13.123.296	5,62%
19	\$ 57.057.098	\$ 57.057.098	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
20	\$ 137.325.180	\$ 137.325.180	100%	\$ -	\$ 4.247.730	\$ -	\$ 4.247.730	3,09%
21	\$ 146.064.279	\$ 146.064.279	100%	\$ 1.226.760	\$ 3.146.148	\$ -	\$ 4.372.908	2,99%
22	\$ 2.686.428	\$ 2.686.428	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
23	\$ 6.101.240	\$ 6.101.240	100%	\$ -	\$ 117.912	\$ -	\$ 117.912	1,93%
24	\$ 32.415.780	\$ 31.155.684	96,11%	\$ 450.840	\$ 2.409.156	\$ -	\$ 2.859.996	9,18%
25	\$ 1.151.936	\$ 174.752	15,17%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
26	\$ 9.304.716	\$ 9.214.548	99,03%	\$ 442.380	\$ 619.896	\$ -	\$ 1.062.276	11,53%
27	\$ 7.069.692	\$ 6.528.684	92,35%	\$ 180.336	\$ -	\$ -	\$ 180.336	2,76%
28	\$ 4.579.698	\$ 4.579.698	100%	\$ -	\$ 332.946	\$ -	\$ 332.946	7,27%
29	\$ 479.873	\$ 411.816	85,82%	\$ -	\$ 69.360	\$ -	\$ 69.360	16,84%
31	\$ 389.070.915	\$ 389.070.915	100%	\$ 1.073.565	\$ 30.031.431	\$ -	\$ 31.104.996	7,99%
32	\$ 25.815.210	\$ 25.815.210	100%	\$ -	\$ 360.676	\$ -	\$ 360.676	1,40%
33	\$ 104.680.974	\$ 104.680.974	100%	\$ -	\$ 2.164.056	\$ -	\$ 2.164.056	2,07%
38	\$ 319.773.423	\$ 313.575.970	98,06%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
41	\$ 45.643.553	\$ 45.643.553	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
42	\$ 598.065.901	\$ 541.520.688	90,55%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%

Código actividad PPP y lineamiento	Norte			Glosas definitivas del 01 de agosto al 15 de octubre 2024				
	convenio N° 7124327 de 2024							
	VIGENCIA 10 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.			Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	G10	G3	G6		
43	\$ 80.543.568	\$ 78.433.588	97,38%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
44	\$ 439.399.705	\$ 420.615.833	95,73%	\$ 1.040.757	\$ -	\$ -	\$ 1.040.757	0,25%
45	\$ 26.335.697	\$ 26.335.697	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
46	\$ 48.838.014	\$ 47.908.937	98,10%	\$ 533.743	\$ -	\$ -	\$ 533.743	1,11%
47	\$ 1.009.182	\$ 10.837.836	98,44%	\$ 92.480	\$ -	\$ -	\$ 92.480	0,85%
48	\$ 143.528.637	\$ 143.528.637	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
49	\$ 607.411.077	\$ 607.411.077	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
50	\$ 681.055.374	\$ 677.439.406	99,47%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
51	\$ 162.799.857	\$ 162.799.857	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
52	\$ 212.271.292	\$ 209.788.204	98,83%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
70	\$ 80.624.524	\$ 80.624.524	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total general	\$10.798.066.661	\$10.032.804.142	92,91%	\$ 22.002.461	\$ 190.148.286	\$ 4.267.124	\$ 216.417.871	2,16%

Fuente: Matriz Glosas Definitivas Subred Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: En primer lugar, criterio G3 relacionados con incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de Equipos Basicos Extramurales de Hogar representado en un 87,86% del total de glosas generadas para el entorno hogar, seguido del criterio G10 relacionados ausencia de soportes debido a que la meta reportada como ejecutada en el informe de gestion no fue presentada en el seguimiento retrospectivo representado en un 10,17% y por ultimo, el criterio G6 relacionados con bases de datos o aplicativos acorde el concepto técnico de calidad emitido por secretaria Distrital de Salud; donde se evidencio que las salidas de información no alcanzaron el mínimo de satisfacción establecido del 95% representado en un 1,97%.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el Equipos Básicos Extramurales de Hogar presentó una ejecución total de 92,91%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 2,16% con respecto al valor total ejecutado. Aclarando que luego del proceso de conciliación final realizado se mantuvieron las glosas por los criterios G3, G6 y G10.

1.2. SEGUIMIENTOS EN CAMPO

Tabla No. 4. Seguimiento en campo del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
4_Plan de cuidado familiar y bienestar	2	Se genera glosa de calidad para el perfil de enfermería dado que la usuaria reportó recibir la visita en el mismo momento y en el aplicativo se encuentran cargadas en día diferente y sin diligenciamiento completo de la intervención.	N.A	Si	Realizar reinducción en toma de medidas antropométricas y signos vitales. Realizar el cargue de la información en los tiempos establecidos en los lineamientos cumpliendo con la oportunidad y la pertinencia.

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
2_Abordaje territorial	2	Ninguno	N.A	N.A	Ninguna
10_Plan de cuidado familiar – Salud bucal	2	Se genera glosa de calidad para el perfil de odontología dado que la usuaria reportó recibir la visita en el mismo momento y en el aplicativo se encuentran cargadas en día diferente y sin diligenciamiento completo de la intervención.	N.A	Si	Realizar el cargue de la información en los tiempos establecidos en los lineamientos cumpliendo con la oportunidad y la pertinencia.
18_Plan de cuidado individual-Mas bienestar para la persona cuidadora	1	Ninguno	N.A	N.A	Ninguna
TOTAL	7	2	0	2	-

Fuente: Actas de Seguimientos en campo – Subred Norte

Para el período del presente informe se realizaron siete (7) seguimientos en campo, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar los perfiles que desarrollaron las actividades cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, sin embargo, se generó un hallazgo de calidad en 2 seguimientos en campo, por el criterio G3 incumplimiento de anexo 5 lineamientos técnicos de la gestión de Equipos Basicos Extramurales de Hogar.

Durante el seguimiento en campo, se generaron recomendaciones, en el producto de 4 Plan de cuidado familiar cuidado y bienestar y el producto 10 Plan de cuidado familiar Salud bucal las recomendaciones estan relacionadas con la toma de medidas antropométricas/signos vitales y el cargue de la información en los tiempos establecidos en los lineamientos cumpliendo con la oportunidad y la pertinencia.

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
EBEH	Equipos Básicos Extramurales de Hogar
EPS	Empresas Promotoras de Salud
FUID	Formato único de inventario documental