

EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR

**INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE
2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del profesional que realiza el seguimiento	Firma digital
Adriana Gissethe Pardo Aguas	
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Elena Gómez Méndez	
Myriam Paola, Torres Ochoa	
Paola Andrea, De La Rosa Díaz	

REVISADO POR LIDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
Sindy Julieth Sánchez Neira	

TABLA DE CONTENIDO

1.	EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR	1
1.1.	SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.....	2
1.1.1.	<i>Insumos</i>	<i>2</i>
1.1.2.	<i>Talento Humano</i>	<i>2</i>
1.1.3.	<i>Gestión Documental.....</i>	<i>3</i>
1.1.4.	<i>Análisis de Ejecución Programática - Equipos básicos extramurales hogar</i>	<i>4</i>
1.1.5.	<i>Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 20256</i>	
1.2.	SEGUIMIENTOS EN CAMPO	9
1.3.	ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	10

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla No. 1. Ejecución programática – Equipos básicos extramurales hogar</i>	<i>4</i>
<i>Tabla No. 2. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025.....</i>	<i>6</i>

1. EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES HOGAR

Los Equipos Básicos Extramurales de Hogar (EBEH), hacen parte de la capa de gestión extramural del pilar de Gestión Integral del Riesgo, del modelo de atención en salud MAS Bienestar, el cual contempla componentes de la Atención Primaria Social, centrando su abordaje en la generación de bienestar y salud, donde la persona, la familia y la comunidad son el núcleo fundamental para la identificación temprana e intervención oportuna de riesgos generando procesos corresponsables para el cuidado de la salud.

Desde el abordaje extramural, como primer contacto con las familias, se busca la continuidad del cuidado de la salud, generando enlace con las unidades básicas resolutive de atención intramural, mediante la caracterización territorial, familiar e individual que es realizada por los equipos, y a partir de la cual se generan derivaciones para las atenciones colectivas e individuales, sectoriales e intersectoriales, acorde a las necesidades y expectativas en salud.

La respuesta a dichas necesidades se da en articulación con los diferentes actores del sector salud, dentro de los que se encuentran las Empresas Promotoras de Salud (EPS), los demás equipos de la capa de gestión extramural del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, gestión y evaluación de políticas, participación social incidente, así como los equipos de salud de las unidades básicas resolutive. De igual forma, se generan procesos de articulación a nivel intersectorial y comunitario, para la organización de la respuesta.

Particularmente desde los Equipos Básicos Extramurales, se definen tres interacciones integradas e integrales que organizan la operación y respuesta en el componente extramural:

1. Cuidado para la Salud Familiar.
2. Estrategia de Abordaje Étnico Diferencial.
3. Meso y micro gestión de la salud pública en los equipos básicos extramurales.

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 10 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida entre el 10 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

1.1.1. Insumos

La Subred Centro Oriente

1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles de medicina, enfermería, nutrición, terapia, gestor comunitario y promotor, factor que afectó el desarrollo de las actividades definidas en el lineamiento.

Perfil	CO Requerido	CO Contratado	CO %
Coordinador	1	1	100%
Tecnico Administrativo	2	2	100%
Dinamizador Territorial De Gestion Del Riesgo	3	3	100%
Apoyo	8	8	100%
Profesional Ingeniería Sistemas	1	1	100%
Profesionales Cohortes Y Lider De Acceso	5	5	100%
Profesional Geografía	2	2	100%
Tecnicos Sistemas	10	8	80%
Profesional Universitario	1	1	100%
Bachiller Acceso	8	8	100%
Tecnico Avanzada	4	4	100%
Gestor Comunitario	4	4	100%
Promotor	118	102	86%
Medicina	8	7	88%
Enfermeria	20	14	70%
Psicologia	20	20	100%

Perfil	CO Requerido	CO Contratado	CO %
Nutricion	2	1	50%
Terapia	5	5	100%
Agente De Cambio	3	2	67%
Profesional Ciencias Ambientales	1	1	100%
Tecnico Ciencias Ambientales	4	4	100%
Odontologia	3	3	100%
Psicología Clínica	3	3	100%
Auxiliares Cuidadores	7	6	86%
Auxiliares Pai	2	0	0%
Profesional Etnico Afro	4	4	100%
Técnico Etnico Afro	4	4	100%
Gestores Etnico Afro - 13	12	11	92%
Profesional Etnico Indígena	4	4	100%
Técnico Etnico Indígena	9	9	100%
Gestores Etnico Indígena - 3	15	15	100%
Total	293	262	89%

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del SECOP II, en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, al final del convenio la subred conto con un total de 374 personas de los diferentes perfiles solicitados en el convenio, correspondiente al 97%. La Subred solo contó talento humano de orden de prestación de servicios durante el convenio.

Igualmente se verificó el pago de honorarios evidenciándose incumplimiento frente a lo definido en el anexo de glosas, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia del convenio suministradas por la Subred Centro Oriente.

1.1.3. Gestión Documental

La Subred Centro Oriente presentó informe de gestión documental radicado con los productos mensuales evidenciando el avance a lo largo de la ejecución del convenio, en este se contenía la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), nombre de series y subseries o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación.

La Subred Centro Oriente cuenta con la gestión documental correspondiente al periodo diciembre 2024 a junio 2025, se realiza la organización de los soportes cronológicamente, sin embargo, es archivo en tránsito organizado para presentación de auditoría.

1.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Equipos básicos extramurales hogar

Tabla No. 1. Ejecución programática – Equipos básicos extramurales hogar

Código	PRODUCTO	Nivel de Operación	Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución programática	Meta total ejecutada
1	Avanzada para el abordaje territorial	Subred	32,5069020113881	32,50690201138810	100%	32,2602631358557
2	Abordaje Territorial	Subred	71276,128112577	70122,9947613089	98,38%	69709,4947613089
3	Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	Subred	115	51	44,35%	28
4	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	Subred	8219,33936503609	7956,34387568376	96,80%	7956,34387568376
5	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	Subred	12188,0488249519	12056,0488249519	98,92%	12020,0488249519
6	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	Subred	1478,99949752638	1478,99899505638	100%	1477,99899505638
7	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	854,999006410004	748,998089737323	87,60%	744,998089737323
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	1875,15682479481	1757,99682171593	93,75%	1729,99682171593
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	723,00000384733	446,00000384733	61,69%	411,00000384733
10	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	Subred	2247,00000384733	2247,00000384733	100%	2246,00000384733
11	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	Subred	2360,00467642595	2323	98,43%	2322
12	Plan de Cuidado Individual - Medicina General	Subred	5223,99675852884	5080,9904492745	97,26%	5073,9904492745
13	Plan de Cuidado Individual - Medicina General - Ruralidad cercana	Subred	99,875	3	3%	3
14	Plan de Cuidado Individual - Enfermería	Subred	441,348549374501	64	14,50%	60
15	Plan de Cuidado Individual - Enfermería - Pruebas Rápidas y Administración de tratamiento	Subred	76	0	0%	0
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Subred	530,998479173588	530,998479173588	100%	521,998479173588
17	Plan de Cuidado Individual - Nutrición	Subred	80	33	41,25%	32
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Subred	663,628951466341	604,003951466341	91,02%	596,003951466341
19	Plan de Cuidado Individual - Vacunación Extramural	Subred	16,4862567984617	13,7412567982334	83,35%	13,7091452497717
20	Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	Subred	611	611	100%	608
21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	Subred	258	238	92,25%	226,16666667

Código	PRODUCTO	Nivel de Operación	Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución programática	Meta total ejecutada
22	Grupos de Familias para el Bienestar en Ruralidad Cercana	Subred	8	8	100%	8
23	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Mental	Subred	12	12	100%	12
24	Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	Subred	176,001356248663	175,001356248663	99,43%	169,001356248663
25	Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	29,0000006453852	27,0000006453852	93,10%	27,0000006453852
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Subred	42,0000067423086	38	90,48%	35
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	Subred	47,0000046453852	47,0000046453852	100%	24,6000046453852
28	Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	Subred	45,9976591409338	45,9976591409338	100%	45,9976591409338
29	Grupos de Familias para el Bienestar y la inclusión	Subred	12	6	50%	6
30	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General - Ruralidad cercana	Subred	7	6	85,71%	6
31	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Subred	1333,40000077694	1321,80000077694	99,13%	1299,40000077694
32	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Subred	70,0000001939338	69,4000001938469	99,14%	69,4000001938469
33	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	Subred	138,400000000174	137,2	99,13%	137,2
37	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas embera - Subred Centro Oriente	Distrito	10,0539198030124	10,0539198030124	100%	10,0539198030124
41	Insumos de medicina ancestral	Subred	43	43	100%	43
42	Comité de Cuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	Subred	1137,48675402111	1112,6996749	97,82%	1065,0538415667
43	Comité de Cuidado_Profesionales de medicina	Subred	62,3243972809338	59,4077306109338	95,32%	57,8660639442671
44	Comité de Cuidado_Profesionales de planes de cuidado	Subred	480,995474159765	466,546930769765	97%	453,15631337344
45	Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado	Subred	25,4981673226926	25,4981673226926	100%	23,8232962323654
46	Comité de Cuidado_Técnico 3 Perfiles étnicos	Subred	225,658332071451	224,324998000033	99,41%	222,724867370033
47	Comité de Cuidado_Agentes de cambio y gestores comunitarios	Subred	53,889920956983	51,887530566666	96,28%	40,3670057369972

Código	PRODUCTO	Nivel de Operación	Meta total programada	Meta total ejecutada	% ejecución programática	Meta total ejecutada
48	Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	9,122356039155	9,122356039155	100%	9,122356039155
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	11,9637313732262	11,7012533043939	97,81%	11,6487658882471
50	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	65,3984650810374	65,3984650810374	100%	64,7028129071243
51	Apoyo a la microgestión de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	41,8346578821739	38,8346578821739	92,83%	38,7663043504678
52	Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	53,2745113559750	52,6257506415356	98,78%	49,990634967721

Fuente: Informe de gestión del 10 diciembre 2024 al 30 de septiembre del 2025 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior, para el período en seguimiento, el entorno cuidador hogar desarrolló una ejecución total de 98,36%, la subejecución se identificó para los productos 113 y 114 debido a la falta de contratación del talento humano, específicamente los perfiles de auxiliares de enfermería para el producto 113, para el producto 114 por falta de los perfiles de (psicología y enfermería).

De lo anterior se precisa que los productos 113 y 114 que presentaron una ejecución inferior del 99% lo cual corresponde a un 12,50% del entorno, seguido de los productos 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 124^a, 130, 131 y 132 con una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 87,50% del entorno.

Durante el seguimiento retrospectivo del 1 al 31 de marzo 2024, se evidenciaron dificultades en el proceso de consolidación de los archivos planos del aplicativo Distrital, la Subred continua en proceso de fortalecimiento al talento humano de todos los planes de cuidado familiar y abordaje territorial, con el objetivo de garantizar el adecuado ingreso de información al aplicativo Distrital, dispuesto para el entorno cuidador Hogar, Así mismo, se tuvo en cuenta en el seguimiento retrospectivo para los procesos que no superaban el 5% para el mes de marzo según lo descrito en el oficio de claridades emitido desde nivel central Secretaria Distrital de Salud.

1.1.5. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 2. Ejecución financiera del período del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025

CODIGO PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	Suma de % EJECUCIÓN FINANCIERA	G1	G10	G11	G12	G3	G3-1	G5	G6	Total general	% Glosas
1	155.460.266	155.460.266	100,00%	-	1.148.982	-	-	-	-	-	-	1.148.982	0,74%
2	2.627.965.407	2.585.306.392	98,38%	1.972.242	15.287.755	-	-	17.448.182	-	-	-	34.708.179	1,34%
3	5.196.888	2.325.061	44,74%	-	1.030.285	-	-	641.600	-	-	-	1.671.885	71,91%
4	490.782.967	474.973.782	96,78%	-	-	-	-	37.299.184	-	-	661.232	37.960.416	7,99%
5	728.175.379	720.240.595	98,91%	-	2.164.032	-	-	18.876.712	-	-	3.208.177	24.248.921	3,37%
6	144.434.619	144.434.570	100,00%	-	95.185	-	-	6.177.940	-	-	-	6.273.125	4,34%
7	50.963.453	44.591.525	87,50%	-	236.688	-	-	4.328.016	-	-	-	4.564.704	10,24%
8	112.037.493	104.994.771	93,71%	-	1.673.736	-	-	5.102.000	-	-	-	6.775.736	6,45%
9	16.557.755	10.200.024	61,60%	-	809.200	-	-	-	-	-	-	809.200	7,93%
10	134.215.816	134.215.816	100,00%	-	-	-	-	2.875.928	-	-	-	2.875.928	2,14%
11	86.784.931	85.415.980	98,42%	-	36.994	-	-	10.907.254	-	-	-	10.944.248	12,81%
12	412.036.611	400.717.805	97,25%	-	554.043	-	-	54.938.148	-	-	-	55.492.191	13,85%
13	10.288.287	316.596	3,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
14	19.392.254	2.879.736	14,85%	-	176.106	-	-	359.262	-	-	-	535.368	18,59%
15	1.125.090	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
16	31.731.139	31.731.139	100,00%	-	533.488	-	-	1.020.024	-	-	-	1.553.512	4,90%
17	3.564.715	1.463.802	41,06%	-	43.674	-	-	135.252	-	-	-	178.926	12,22%
18	97.431.857	88.608.788	90,94%	-	1.165.280	-	-	6.432.200	-	-	-	7.597.480	8,57%
19	48.523.963	40.400.081	83,26%	-	95.035	-	-	-	-	754.678	-	849.713	2,10%
20	136.862.794	136.862.794	100,00%	-	662.160	-	-	3.782.790	-	-	-	4.444.950	3,25%
21	40.793.727	37.627.767	92,24%	-	1.873.193	-	-	1.266.384	-	-	-	3.139.577	8,34%

22	2.153.512	2.153.512	100,0 0%	-	-	-	-	541.00 8	-	-	-	541.00 8	25, 12 %
23	1.394.794	1.394.794	100,0 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0%
24	15.767.461	15.677.29 3	99,43 %	-	541.0 08	-	-	1.442. 688	-	-	-	1.983. 696	12, 65 %
25	2.599.473	2.420.436	93,11 %	-	-	-	-	715.70 4	-	-	-	715.70 4	29, 57 %
26	3.760.451	3.401.004	90,44 %	-	270.5 04	-	-	-	-	-	-	270.50 4	7,9 5%
27	4.216.857	4.216.857	100,0 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0%
28	2.538.651	2.538.651	100,0 0%	-	-	-	-	193.35 0	-	-	-	193.35 0	7,6 2%
29	411.580	208.080	50,56 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0%
30	1.101.927	948.582	86,08 %	-	-	-	-	158.29 8	-	-	-	158.29 8	16, 69 %
31	358.932.435	355.794.5 53	99,13 %	-	2.547. 068	-	-	18.757 .767	-	-	-	21.304 .835	5,9 9%
32	25.117.016	24.900.61 1	99,14 %	-	-	-	-	360.67 6	-	-	-	360.67 6	1,4 5%
33	99.295.847	98.430.22 5	99,13 %	-	-	-	-	2.164. 056	-	-	-	2.164. 056	2,2 0%
37	702.397.681	702.397.6 81	100,0 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0%
41	43.000.000	43.000.00 0	100,0 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0%
42	502.985.769	491.982.0 91	97,81 %	-	20.55 4.950	-	-	-	-	-	-	20.554 .950	4,1 8%
43	78.580.002	74.886.38 2	95,30 %	-	1.891. 255	-	-	-	-	-	-	1.891. 255	2,5 3%
44	344.676.429	334.254.0 59	96,98 %	-	9.406. 118	-	-	-	-	-	-	9.406. 118	2,8 1%
45	23.892.015	23.892.01 5	100,0 0%	-	1.543. 372	-	-	-	-	-	-	1.543. 372	6,4 6%
46	74.800.151	74.356.24 7	99,41 %	-	516.0 61	-	-	-	-	-	-	516.06 1	0,6 9%
47	14.875.598	14.320.05 4	96,27 %	-	3.152. 385	-	-	179.16 8	-	-	-	3.331. 553	23, 26 %
48	135.190.676	135.190.6 76	100,0 0%	-	-	-	2.217. 113	-	-	-	-	2.217. 113	1,6 4%
49	590.765.295	577.700.9 95	97,79 %	-	2.603. 701	-	-	-	17.40 0.064	-	-	20.003 .765	3,4 6%
50	470.137.399	470.137.3 99	100,0 0%	-	4.910. 372	718.6 67	-	-	9.107. 301	-	-	14.736 .340	3,1 3%
51	141.639.119	131.428.7 75	92,79 %	-	232.6 38	-	-	-	-	-	-	232.63 8	0,1 8%

52	135.288.808	133.632.880	98,78 %	-	6.687.021	-	-	-	-	-	-	6.687.021	5,00%
Total general	9.129.844.358	8.922.031.143	97,72 %	1.972.242	82.442.289	718.667	2.217.113	196.103.591	26.507.365	754.678	3.869.409	314.585.354	3,53%

[illegible]

Fuente: Glosas Definitivas con radicado diciembre 2024 – septiembre 2025 Subred Centro Oriente E.S.E.

1.2. SEGUIMIENTOS EN CAMPO

Tabla No. 2. Seguimiento en campo del 10 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
TOTAL		-	-	-	-

Fuente: Actas de Seguimientos en campo - Subred

[illegible]