

|                                                                                                                 |                                        |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b> |  | Código: GC-F-03        |
|                                                                                                                 | <b>FORMATO SOLICITUD</b>               |  | Versión: 5.0           |
|                                                                                                                 | <b>MODIFICACIÓN DE CONTRATOS</b>       |  | Fecha: Junio 7 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                        |  | Página: 1 de 6         |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|
| <b>TIPO DE MODIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                         | El presente documento tiene por objeto solicitar: (marque si o no con una X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                     |    |                          |
|                                                                                                                                                                                     | <b>PRORROGA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                             | <input type="checkbox"/>            | NO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                     | <b>ADICIÓN<sup>1</sup>:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                     | <b>OTRAS MODIFICACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | <input type="checkbox"/>            | NO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                     | <p>Se solicita la adición al Contrato Nro. MIC-CALD-003-2025, cuyo objeto consiste en "Realizar las adecuaciones eléctricas y locativas requeridas en la Dirección Territorial Caldas del Ministerio del Trabajo ubicada en el tercer piso del edificio Cumanday calle 20 nro. 22 – 27 en Manizales, Caldas."</p> <p>La solicitud se formula debido a que se identificó que la bandeja que soporta el cableado eléctrico y de datos inicialmente prevista, no cumple con las condiciones óptimas para la distribución del cableado eléctrico y de datos. Por ello, se propone instalar la Bandeja Cablofil CF54/400 o similar (40 cm de ancho), que facilita limpieza, mantenimiento, ventilación, ofrece mejor visibilidad del cableado para el control de las redes, absorbe interferencias electromagnéticas, siendo ideal para entornos de oficinas.</p> <p>Además, se evidenció que la cantidad inicialmente estipulada (4 canaletas de 2,4 m, total 9,6 m) es insuficiente. Tras la verificación con el contratista, se determinó que se requieren 12 metros lineales para cubrir adecuadamente las necesidades del proyecto y los tramos a cubrir en la sede.</p> |                                                |                                     |    |                          |
| <b>ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA Y DE SU EJECUCIÓN</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |
| <b>CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA Nro. MIC-CALD-003-2025</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA / ASOCIADO O PROVEEDOR:</b> INGENIERA MÓNICA LILIANA LÓPEZ JIMÉNEZ                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA/ ASOCIADO O PROVEEDOR:</b> CÉDULA 30.313.619                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> MOLOPEZ19@GMAIL.COM |                                     |    |                          |
| <b>DIRECCIÓN:</b> CARRERA 24 Nro. 22 – 36 OF 301 Manizales, Caldas.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TELÉFONO:</b> 311 771 5198                  |                                     |    |                          |
| <b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:</b> JUAN DAVID PUENTES VARGAS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |
| <b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |
| <b>NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA):</b> Dr. DARÍO ESCEHOMO DIAZ – DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |
| <b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                     |    |                          |

<sup>1</sup> (Recuerde que no se podrá adicionar el valor del contrato en un porcentaje superior al 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, conforme a lo establecido en el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993).

|                                                                                                             |                                                |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <br>MINISTERIO DEL TRABAJO | PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                | Código: GC-F-03        |
|                                                                                                             | FORMATO SOLICITUD<br>MODIFICACIÓN DE CONTRATOS | Versión: 5.0           |
|                                                                                                             |                                                | Fecha: Junio 7 de 2024 |
|                                                                                                             |                                                | Página: 2 de 6         |

**OBJETO DEL CONTRATO:** “Realizar las adecuaciones eléctricas y locativas requeridas en la Dirección Territorial Caldas del Ministerio del Trabajo ubicada en el tercer piso del edificio Cumanday calle 20 nro. 22 – 27 en Manizales, Caldas”

|                                                            |                             |                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES                                  | Fecha de inicio: 11/12/2025 | Fecha terminación: 09/01/2026 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO U<br>ORDEN DE COMPRA: | \$7.950.655                 |                               |
| MODIFICACIONES ANTERIORES:                                 | N/A                         |                               |

**ESTADO AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL VINCULO CONTRACTUAL**

El avance de la ejecución del contrato Nro. MIC-CALD-003-2025, se estima en el 80% teniendo en cuenta que el contrato tiene 7 actividades o tareas a desarrollar, de las cuales se han completado 6 hasta la fecha del presente reporte. En este orden de ideas el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista ha estado adecuado a lo pactado en el contrato y en el cronograma aprobado por las partes intervinientes, además de haberse verificado por parte del suscrito supervisor el cumplimiento por parte del contratista de los aportes al sistema de seguridad social que corresponde.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO**

| CONCEPTO                                 | VALORES      | TOTALES      |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO               | \$7.950.655  | 0            |
| VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO           | 0            | 0            |
| VALOR SOLICITADO ADICIONAR               | \$ 2'071.809 | 0            |
| VALOR DEL CONTRATO DESPUÉS DE LA ADICIÓN | \$10'022.463 | 0            |
| SUMAS IGUALES                            | \$10'022.463 | \$10'022.463 |

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA**

La presente solicitud de modificación del contrato para adición en su valor surge teniendo en cuenta que en la ejecución la contratista identificó que el metraje inicialmente contratado para el ítem “suministro e instalación de canaleta metálica con división de 12x5x40 de 2,40 mt con tapa, incluye accesorios de anclaje y sujeción para distribución de cableado eléctrico y de datos. así mismo incluye traslado de parte de cableado de la canaleta existente, el propósito es repartir el cableado entre ambas canaletas” no era el adecuado, pues según mediciones realizadas se corroboró que para cubrir el tramo deseado y proyectado en el objeto del contrato, la medida correcta es de 12 metros lineales y no de 9,6. Así mismo, la contratista manifestó que, para dar cumplimiento de las disposiciones legales, establecidas para las adecuaciones locativas en cuanto a la distribución del cableado eléctrico y de datos, se hace necesario la instalación de una bandeja diferente a la estipulada en un inicio, ya que la misma no cumple con las mejores condiciones para la distribución de cableado interno, toda vez que la bandeja inicialmente seleccionada se torna inadecuada para las necesidades de la territorial y las mejores condiciones para su uso y mantenimiento. Conforme a esto, manifiesta que la bandeja que más se adecua es la “Bandeja Cablofil CF54/400 o similar de ancho 40 CMS”, ya que esta facilita la limpieza, mantenimiento, ventilación, ofrece mejor visibilidad del cableado para el control de las redes, absorbe interferencias electromagnéticas, siendo ideal para entornos de oficinas.

Advertida la anterior situación, que fuere puesta en conocimiento del supervisor del contrato por parte de la contratista mediante oficio del 18 de diciembre de 2025, se procedió por parte del suscrito a solicitar al contratista se sirviera presentar la respectiva justificación, cotización y Formato de Oferta Económica según las modificaciones propuestas. Fue así como,



mediante oficio del 26 de diciembre de 2025 la contratista solicita formalmente la ampliación del valor del contrato de la siguiente forma:

"De la manera más atenta me permito solicitar sea ampliado el valor del contrato en la suma de dos millones setenta y un mil ochocientos nueve pesos mcte (\$2.071.809,00) de acuerdo a las siguientes consideraciones, que muy atentamente solicito sean tenidas en cuenta, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual

1. En el proceso de verificación de cantidades se encontró que la cantidad a intervenir son 12 metros, 2,4 metros más que lo estipulado en el presupuesto inicial del contrato.
2. Se encontró que en el presupuesto del contrato no se contempló el desmonte de la canaleta metálica existente que soporta toda la red de energía eléctrica, normal y regulada que sale del cuarto eléctrico de la institución, actividad que se estima en la suma de \$42.500 por metro lineal, de acuerdo al análisis de precio unitario que se adjunta.
3. Se propone a la entidad reemplazar la actividad de instalación de canaleta metálica cerrada con tapa por una bandeja Cablofil que se refiere a una a una bandeja portacable tipo malla especialmente diseñada para espacios reducidos/difíciles, por lo general asociados con instalaciones en armarios de comunicación. La bandeja permite además de la visualización y control de las redes, una excelente ventilación para los cables y una protección superior contra interferencias electromagnéticas absorbe interferencias y protege los cables de datos sensibles. (CEM) gracias a su estructura de malla de acero que forma una excelente tierra de protección, de igual manera evita la acumulación de polvo y facilita la limpieza, protegiendo tanto a los cables como a los instaladores. Es ideal para entornos de oficinas, industriales, terciarios y de datos por su capacidad de adaptarse fácilmente a curvas y cambios de ruta en obra minimizando la necesidad de accesorios complejos y costosos, actividad que se estima en la suma de \$151.300 por metro lineal, de acuerdo al análisis de precio unitario que se adjunta."

En el mismo oficio, la contratista presenta el respectivo Análisis de Precios Unitarios y la modificación del Formato de Oferta Económica (los cuales se anexan al presente documento y hacen parte integral del mismo) en la cual solicita se adicionen 2 ÍTEM dentro del contrato por no haberse previsto así:

| Nro. ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     | UND | CANT | PRECIOS UNITARIOS (TECHO) | VALOR TOTAL (TECHO) | PRECIO UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| ONP 1     | Desmonte de canaleta existente                                                                                                                                  | ML  | 12   |                           |                     | \$42.500                 | \$510.000            |
| ONP 2     | Suministro e instalación bandeja Cablofil cf54/400 o similar de ancho 40cms, incluye los soportes, perfiles de sujeción y demás para su correcto funcionamiento | ML  | 12   |                           |                     | \$151.300                | \$1'815.600          |

La solicitud de adición efectuada por el contratista se acompañó de dos (2) cotizaciones de los Ítem no previstos para el estudio del mercado, y que hacen parte de la presente adición, a efectos de validar la especificación técnica y el APU propuesto, encontrándose acordes por parte de la supervisión.

FORMATO SOLICITUD  
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Visto lo anterior se hace necesario adicionar el contrato en 2 ÍTEM no previstos por un valor de dos millones setenta y un mil ochocientos nueve pesos (\$2.071.809) los cuales por los siguientes conceptos:

| Nro. ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                     | UND | CANT | PRECIOS UNITARIOS (TECHO) | VALOR TOTAL (TECHO) | PRECIO UNITARIO OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| ONP 1     | Desmante de canaleta existente                                                                                                                                  | ML  | 12   |                           |                     | \$42.500                 | \$510.000            |
| ONP 2     | Suministro e instalación bandeja Cablofil cf54/400 o similar de ancho 40cms, incluye los soportes, perfiles de sujeción y demás para su correcto funcionamiento | ML  | 12   |                           |                     | \$151.300                | \$1'815.600          |

En virtud de lo expuesto, la adición por valor de \$2.071.809 al contrato MIC-CALD-003-2025, destinada a la adecuación y distribución del cableado eléctrico y de red a través de bandeja, no vulnera los principios que rigen la contratación estatal, tales como transparencia, economía y responsabilidad. Asimismo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto emitido en respuesta a consulta, ha definido lo siguiente respecto a la figura de la adición:

*“Dado que la ley no define lo que debe entenderse por «adición» de un contrato estatal, la jurisprudencia y la doctrina han sido las encargadas de perfilar el significado de dicho concepto. [...] La Sala en el concepto 2148 del 23 de agosto de 2013, considerando la jurisprudencia y la doctrina citadas, sostuvo que la adición de los contratos estatales consiste en una modificación a los mismos para: [i] agregar al objeto inicial del contrato bienes, obras, servicios o actividades no previstas inicialmente en dicho objeto, pero que guardan una estrecha relación con el mismo y se requieren para su debida ejecución y, en últimas, para el logro de la finalidad perseguida con el contrato, y/o [ii] modificar el precio del contrato, entendido éste como el precio global acordado, los precios unitarios, el valor de los honorarios reconocidos al contratista etc., según la modalidad de remuneración pactada, siempre que dicho ajuste tenga un fundamento legal, técnico y económico, y no se trate de la simple actualización de los precios estipulada inicialmente por las partes [cláusulas de actualización o reajuste de valor] o de la revisión de los mismos por el acaecimiento de hechos sobrevinientes extraordinarios o imprevisibles [teoría de la imprevisión, hecho del príncipe etc.] En sentido contrario, la supresión significará «hacer cesar, hacer desaparecer», obras, servicios o actividades previstas inicialmente en el objeto contractual, lo cual implicará una disminución de los valores del contrato, obviamente con el debido sustento legal, técnico y económico”<sup>2</sup>*

Por lo anterior, se considera procedente la solicitud de adición al contrato MIC-CALD-003-2025, toda vez que se garantiza el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, en especial el principio de economía, como elemento esencial para la responsabilidad en la gestión pública, la prestación continua y eficiente de los servicios, y la efectividad

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETIN, Radicación número: 11001-03-06-000-2013-00214-00(2150)



de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con las entidades públicas en la consecución de dichos fines.

Así, dada la necesidad de la presente adición del contrato MIC-CALD-003-2025 en dos (2) ÍTEM no previstos, y teniendo en cuenta que para el presente contrato se ha expedido el Registro Presupuestal Nro. 15025 del 21 de noviembre 2025, por la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (\$7'950.655) dentro del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Nro. 2225 del 31 de octubre del 2025 por valor de DIEZ MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO ONCE PESOS (\$10.064.111); Se requiere adicionar al RP inicial del contrato MIC-CALD-003-2025 y en la suma de DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS (\$2.071.809), en tal sentido la suma total del contrato junto con la adición solicitada asciende a un total de DIEZ MILLONES VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$10'022.463).

#### DOCUMENTOS O ANEXOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

El supervisor deberá relacionar todos y cada uno de los documentos que soportan la modificación solicitada y allegarlos con la presente solicitud.

| CONS | DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº FOLIOS |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | Memorando de solicitud de modificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         |
| 2    | Solicitud de cotización para adición del contrato presentada por el supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A       |
| 3    | Cotización o propuesta del servicio que da origen al valor estimado de la adición, justificación y APU presentado por el contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 4    | Certificación de Disponibilidad Presupuestal (Adición)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1         |
| 5    | Relación de pagos SIIF emitido por Financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A       |
| 6    | RP 15025 mantenimiento correctivo infraestructura física DT Caldas, inicial y a modificar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |
| 7    | Certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde certifique que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales, adjuntar copia de la cedula de ciudadanía del revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente del revisor fiscal emitido por la Junta Central de Contadores. | 1         |
| 8    | Copia de la planilla de pago del último mes a Salud y Pensión cuando se trate de persona natural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1         |
| 9    | Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |
| 10   | Los demás que se estimen por parte de la supervisión para soportar la modificación solicitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NA        |

#### CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

##### OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN

Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): \_\_\_\_\_ con C.C. \_\_\_\_\_  
Por valor total de: \_\_\_\_\_ (\$-----)

#### PORCENTAJES DE AVANCE EN LA EJECUCION



MINISTERIO DEL TRABAJO

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMATO SOLICITUD  
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Código: GC-F-03

Versión: 5.0

Fecha: Junio 7 de 2024

Página: 6 de 6

Se debe relacionar el porcentaje de avance de ejecución técnica y financiera del contrato/ convenio u orden de compra al momento de solicitar la modificación.

Porcentaje de ejecución Financiera (%): 0%

Porcentaje de ejecución Técnica (%): 80%

FIRMA RESPONSABLES

CONTRATO/ CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

Supervisor

*Hum David Puentes*

Director o Subdirector O Jefe De Oficina

FECHA:



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHjggirald

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-01-01-017

Fecha y Hora Sistema:

31/10/2025 12:00:00 a. m.

JUAN GUILLERMO GIRALDO GARCIA

MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |                                                   |                                                 |                            |                      |                   |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos” |                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |                                                   |                                                 |                            |                      |                   |                     |                 |
| Numero:                                                                                                                                                          | 2225                                                                                                                                                                                               | Fecha Registro:          | 2025-10-31      | Unidad / Subunidad ejecutora:                     | 36-01-01-017 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS |                            |                      |                   |                     |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                            | Actual                                                                                                                                                                                             | Estado:                  | Generado        |                                                   | Tipo:                                           | Gasto                      |                      | Uso Caja Menor    | Ninguno             |                 |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 10.064.111,00                                                                                                                                                                                      | Valor Total Operaciones: | 0,00            |                                                   | Valor Actual.:                                  | 10.064.111,00              | Saldo x Comprometer: | 10.064.111,00     | Vr. Bloqueado       | 0,00            |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                          |                 | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                                                 |                            |                      |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 2325                                                                                                                                                                                               | Fecha Registro:          | 2025-10-31      | Número:                                           |                                                 | Modalidad de contratación: |                      | Tipo de contrato: |                     |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |                                                   |                                                 |                            |                      |                   |                     |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                         | FUENTE                   | RECURSO RECURSO | SITUAC.                                           | FECHA OPERACION                                 | VALOR INICIAL              | VALOR OPERACION      | VALOR ACTUAL      | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 017 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS                                                                                                                           | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | Nación                   | 10              | CSF                                               |                                                 |                            |                      |                   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                          |                 |                                                   | Total:                                          | 10.064.111,00              | 0,00                 | 10.064.111,00     | 10.064.111,00       | 0,00            |
| Objeto:                                                                                                                                                          | POR ORDEN DEL DIRECTOR TERRITORIAL SE REALIZA SOLICITUD CDP CON EL FIN Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura física de la sede de la Dirección Territorial de Caldas |                          |                 |                                                   |                                                 |                            |                      |                   |                     |                 |

Firma Responsable



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjggirald JUAN GUILLERMO GIRALDO GARCIA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-017 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS  
Fecha y Hora Sistema: 21/11/2025 12:00:00 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                   |    |                                                 |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| Con base en el CDP No: 2225 de fecha 2025-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                   |    |                                                 |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
| Número:                                                                                                    | 15025                                                                                                                                                                                                          | Fecha Registro:          | 2025-11-21                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:     |    | 36-01-01-017 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                                         | Estado:                  | Generado                     |                                   |    |                                                 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                   | Tasa de Cambio:   | 0,00            |                                     |                 |            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 7.950.655,00                                                                                                                                                                                                   | Valor Total Operaciones: |                              |                                   |    | 0,00                                            | Valor Actual:   | 7.950.655,00                | Saldo x Obligar:  | 7.950.655,00    |                                     |                 |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                   |    |                                                 |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                       | 30313619                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:            | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ |                                   |    |                                                 |                 |                             | Medio de Pago:    | Abono en cuenta |                                     |                 |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                   |    |                                                 |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
| Número:                                                                                                    | 086100147874                                                                                                                                                                                                   | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                                   |    |                                                 |                 | Tipo:                       | Ahorro            | Estado:         | Activa                              |                 |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                   |    |                                                 |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
| Identificación:                                                                                            | 16160004                                                                                                                                                                                                       | Nombre:                  | DARIO ESCEHOMO DIAZ          |                                   |    |                                                 | Cargo:          | DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS |                   |                 |                                     |                 |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              | VIÁTICOS                          |    |                                                 |                 | DOCUMENTO SOPORTE           |                   |                 |                                     |                 |            |
| Identificación:                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Registro:       |                              | Genera Viáticos:                  | No | Num. Solicitud de Comisión:                     |                 | Número:                     | MIC-CALD-003-2025 | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:          | 2025-11-21 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                   |    |                                                 |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                     | FUENTE                   | RECURSO                      | SITUAC.                           |    |                                                 | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL               | VALOR OPERACIÓN   | VALOR ACTUAL    |                                     | SALDO X OBLIGAR |            |
| 017 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS                                                                     | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)                                                                                                    | Nación                   | 10                           | CSF                               |    |                                                 |                 | 7.950.655,00                | 0,00              |                 |                                     |                 |            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                   |    |                                                 | Total:          | 7.950.655,00                | 0,00              | 7.950.655,00    |                                     | 7.950.655,00    |            |
| Objeto:                                                                                                    | REALIZAR ADECUACIONES ELECTRICAS Y LOCATIVAS REQUERIDAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN EL TERCER PISO EDIFICIO CUMANDAY CALLE 20 NO 22-27 PISO 3 MANIZALES CALDAS |                          |                              |                                   |    |                                                 |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
| PLAN DE PAGOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |                                   |    |                                                 |                 |                             |                   |                 |                                     |                 |            |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   |    | FECHA                                           | VALOR A PAGAR   | SALDO POR OBLIGAR           |                   | LINEA DE PAGO   |                                     |                 |            |
| 017                                                                                                        | MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS                                                                                                                                                                             |                          | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |    | 2025-12-31                                      | 7.950.655,00    | 7.950.655,00                |                   | NINGUNO         |                                     |                 |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Manizales, Caldas, 30 de diciembre de 2025

Doctor

DARÍO ESCEHOMO DIAZ

Director Territorial Caldas

Ministerio del Trabajo

E.S.D.

|                                                                                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | No. Radicado: 08SI2025741700100001326 |
|                                                                                    | Fecha: 2025-12-30 04:21:29 pm         |
| Remitente: Sede: D. T. CALDAS                                                      |                                       |
| Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL                                              |                                       |
| Destinatario: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL                                       |                                       |
| Anexos: 0                                                                          | Folios: 1                             |
|  |                                       |
| 08SI2025741700100001326                                                            |                                       |



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

**Ref.:** Contrato MIC-CALD-003-2025  
**Objeto:** Realizar adecuaciones eléctricas y locativas requeridas en la Dirección Territorial Caldas del Ministerio del Trabajo.

**Contratante:** Dirección Territorial Caldas Ministerio del Trabajo  
**Contratista:** Ingeniera Mónica Liliana López Jiménez  
**Supervisor:** Juan David Puentes Vargas

**Asunto:** Traslado solicitud adición o ampliación al contrato realizada por la contratista.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor del contrato de referencia, me permito informarle que el jueves 18 de diciembre de 2025, la contratista solicitó adición al contrato por obras no previstas así:

*"De la manera más atenta me permito solicitar sea ampliado el valor del contrato en la suma de ciento setenta y siete mil quinientos diez y ocho pesos mcte (\$177.518,00) dado que en el proceso de verificación de cantidades se encontró que se debe adicionar una canaleta metálica para distribución de cableado para completar los 12 metros que se requieren, dado que en el presupuesto del contrato se habían contemplado 9,6 metros obra que se requiere para y que muy atentamente solicito sea tenida en cuenta, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual"*

Conforme a dicha solicitud, por parte de esta supervisión el 19 de diciembre de 2025 fue solicitada la respectiva justificación, cotización y Formato de Oferta Económica según las modificaciones presentadas, para lo cual, la contratista mediante correo electrónico del 26 de diciembre de 2025 respondió lo siguiente:

*"De la manera más atenta me permito solicitar sea ampliado el valor del contrato en la suma de dos millones setenta y un mil ochocientos nueve pesos mcte (\$2.071.809,00) de acuerdo a las siguientes consideraciones, que muy atentamente solicito sean tenidas en cuenta, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual"*



## Trabajo

1. En el proceso de verificación de cantidades se encontró que la cantidad a intervenir son 12 metros, 2,4 metros más que lo estipulado en el presupuesto inicial del contrato.

2. Se encontró que en el presupuesto del contrato no se contempló el desmonte de la canaleta metálica existente que soporta toda la red de energía eléctrica, normal y regulada que sale del cuarto eléctrico de la institución, actividad que se estima en la suma de \$42.500 por metro lineal, de acuerdo al análisis de precio unitario que se adjunta.

3. Se propone a la entidad reemplazar la actividad de instalación de canaleta metálica cerrada con tapa por una bandeja cablofil que se refiere a una a una bandeja portacable tipo malla especialmente diseñada para espacios reducidos/difíciles, por lo general asociados con instalaciones en armarios de comunicación. La bandeja permite además de la visualización y control de las redes, una excelente ventilación para los cables y una protección superior contra interferencias electromagnéticas absorbe interferencias y protege los cables de datos sensibles. (CEM) gracias a su estructura de malla de acero que forma una excelente tierra de protección, de igual manera evita la acumulación de polvo y facilita la limpieza, protegiendo tanto a los cables como a los instaladores. Es ideal para entornos de oficinas, industriales, terciarios y de datos por su capacidad de adaptarse fácilmente a curvas y cambios de ruta en obra minimizando la necesidad de accesorios complejos y costosos, actividad que se estima en la suma de \$151.300 por metro lineal, de acuerdo al análisis de precio unitario que se adjunta.”

Con respecto a la viabilidad de esta solicitud, en calidad de supervisor me permito manifestar que la misma resulta fundamentada, pues se identificó que, en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para las adecuaciones locativas en cuanto a la distribución del cableado eléctrico y de datos, se hace necesario la instalación de una bandeja diferente a la estipulada en un inicio, ya que la misma no cumple con las mejores condiciones para la distribución de cableado interno, pues la previamente planteada es inadecuada para las necesidades de la territorial y las mejores condiciones para uso y mantenimiento. Conforme a esto, se observa que la canaleta que más se adecua a las necesidades y especificaciones es la propuesta en la solicitud de adición presentada, es decir, la Bandeja Cablofil CF54/400 o similar de ancho 40 CMS, ya que esta permite tener visibilidad del cableado, teniendo en cuenta que esta facilita la limpieza, mantenimiento, ventilación, ofrece mejor visibilidad del cableado para el control de las redes, absorbe interferencias electromagnéticas, siendo ideal para entornos de oficinas.

En el mismo sentido, logró evidenciarse que, dentro de las cantidades o medidas estipuladas inicialmente para esta canaleta, no se tuvo en cuenta un tramo indispensable para la instalación de la bandeja metálica destinada a la distribución del cableado eléctrico y de datos, pues en principio, se estipuló una cantidad de 4 canaletas metálicas, cada una con una medida de 2.4 Metros para un total de 9.6 Metros. Así las cosas, al momento de la verificación previa a la realización de dicha obra, se corroboró con el contratista que la medida correcta para cubrir las necesidades, el objeto contractual y los tramos a cubrir en las instalaciones de la territorial equivalen a 12 Metros Lineales los cuales cubren todos los tramos sin dejar el cableado expuesto.




## Trabajo

Por lo cual, esta supervisión considera que las adecuaciones propuestas por el contratista se ajustan a la realidad y son las adecuadas para el correcto funcionamiento y mantenimiento, además son las idóneas para cubrir las necesidades previstas por el ordenador del gasto, pues estas garantizan que las instalaciones locativas en las que funciona la dirección territorial se encuentren en adecuado funcionamiento, lo que permite a los funcionarios un cabal cumplimiento de sus funciones públicas.

Se anexa al presente documento:

1. Solicitud de aplicación presentada por el contratista el 18 de diciembre de 2025 con sus anexos.
2. Solicitud de cotización para la adición del contrato presentada por esta supervisión al contratista el 19 de diciembre de 2025 y
3. Respuesta a solicitud de cotización y solicitud de ampliación presentada por el contratista el 26 de diciembre de 2025 y sus respectivos anexos.

Atentamente,



**JUAN DAVID PUENTES VARGAS**  
Supervisor del contrato MIC-CALD-003-2025  
Inspector del Trabajo  
Dirección Territorial Caldas  
Ministerio del Trabajo.

[https://mintrabajocol-my.sharepoint.com/personal/jpuentesv\\_mintrabajo\\_gov\\_co/Documents/Documentos/SUPERVISIÓN/40 TrasladoSolicitudAdicionContrato.docx](https://mintrabajocol-my.sharepoint.com/personal/jpuentesv_mintrabajo_gov_co/Documents/Documentos/SUPERVISIÓN/40 TrasladoSolicitudAdicionContrato.docx)

---

## Solicitud ampliación valor 1

---

**Desde** Mónica Liliana López Jlménez <molopez19@gmail.com>

**Fecha** Jue 18/12/2025 17:47

**Para** Juan David Puentes vargas <jpuentesv@mintrabajo.gov.co>

 2 archivos adjuntos (164 KB)

Oficio solicitud de ampliación dic 18 2025.pdf; PE AJUSTADO 1.pdf;

Manizales, diciembre 17 de 20205

**Doctor**

**JUAN DAVID PUENTES VARGAS SUBDIRECTOR  
MINISTERIO DE TRABAJO DT CALDAS**

**REF: CONTRATO N . MIC-CALD-003-205. "REALIZAR LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y LOCATIVAS REQUERIDAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN EL TERCER (3) PISO DEL EDIFICIO CUMANDAY CALLE 20 NO. 22 – 27**

**Asunto:** Solicitud de ampliación del valor del contrato

De la manera mas atenta me permito solicitar sea ampliado el valor del contrato en la suma de ciento setenta y siete mil quinientos diez y ocho pesos mcte (\$177.518,00) dado que en el proceso de verificación de cantidades se encontró que se debe adicionar una canaleta metálica para distribución de cableado para completar los 12 metros que se requieren, dado que en el presupuesto del contrato se habian contemplado 9,6 metros obra que se requiere para y que muy atentamente solicito sea tenida en cuenta, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual

Se adjunta presupuesto ajustado

Agradeciendo de antemano, su atención y diligencia

**MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ CONTRATISTA**

Manizales, diciembre 17 de 20205

**Doctor**  
**JUAN DAVID PUENTES VARGAS**  
**SUBDIRECTOR**  
**MINISTERIO DE TRABAJO DT CALDAS**


**REF: CONTRATO N . MIC-CALD-003-205. "REALIZAR LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y LOCATIVAS REQUERIDAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN EL TERCER (3) PISO DEL EDIFICIO CUMANDAY CALLE 20 NO. 22 – 27**

Asunto: Solicitud de ampliación del valor del contrato

De la manera mas atenta me permito solicitar sea ampliado el valor del contrato en la suma de ciento setenta y siete mil quinientos diez y ocho pesos mcte (\$177.518,00) dado que en el proceso de verificación de cantidades se encontró que se debe adicionar una canaleta metálica para distribución de cableado para completar los 12 metros que se requieren, dado que en el presupuesto del contrato se habian contemplado 9,6 metros obra que se requiere para y que muy atentamente solicito sea tomada en cuenta, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual

Se adjunta presupuesto ajustado

Agradeciendo de antemano, su atención y diligencia



**MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ**  
**CONTRATISTA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>Trabajo</b></div> <div>FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Realizar las adecuaciones eléctricas y locativas requeridas en la Dirección Territorial Caldas del Ministerio del Trabajo ubicada en la Ciudad de Manizales.                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |
| Empresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nit:    |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |
| Nombres y cargo persona contacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-Mail: |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |
| Instrucciones para el diligenciamiento de OFERTA ECONÓMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |
| <div>• Por favor diligenciar solo las celdas en AZUL.</div> <div>• Revisar todos los requerimientos que se exponen en los documentos del proceso</div> <div>• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.</div> <div>• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.</div> <div>• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.</div> <div>• Los precios ofertados deben corresponder al año 2025.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |
| No. ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND     | CANT | PRECIOS UNITARIOS<br>TECHO | VALOR TOTAL<br>TECHO    | PRECIO UNITARIOS<br>OFERTADO | VALOR TOTAL<br>OFERTADO    | Observación. Si ingresa algún valor mayor al precio techo se activará un mensaje para revisión por parte del oferente. |
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministro e instalación de tomas corrientes eléctricos no regulados y regulados naranjas ( se contempla cambio de cableado en caso de tener sobrecalentamiento hasta 3 mts)                                                                                                                                                                                                 | UN      | 12   | \$ 129,733                 | \$1,556,796             | \$102,489.00                 | \$1,229,868                |                                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministro e instalación de extractor disipador de calor de 3" tipo rack para gabinete de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 2    | \$ 159,783                 | \$319,566               | \$126,229.00                 | \$252,458                  |                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministro e instalación de punto de datos para access point en cable UTP, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento                                                                                                                                                                                                             | UN      | 1    | \$ 246,652                 | \$246,652               | \$194,855.00                 | \$194,855                  |                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministro e instalación de todos los accesorios necesarios eléctricos (cableado libre de halógenos, tubería, conectores, interruptores y demás elementos que se requieran)para la independización por zonas del sistema de iluminación general de la sede, teniendo en cuenta que al momento el manejo del sistema de iluminación se hace desde el tablero de distribución. | UN      | 11   | \$ 179,568                 | \$1,975,248             | \$141,859.00                 | \$1,560,449                |                                                                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministro e instalación de canaleta metálica con división de 12x5x40 de 2,40 mt con tapa, incluye accesorios de anclaje y sujeción para distribución de cableado eléctrico y de datos. Así mismo incluye el traslado de parte de cableado de la canaleta existente, el propósito es repartir el cable entre ambas canaletas.                                                | UN      | 4    | \$ 187,850                 | \$751,400               | \$148,402.00                 | \$593,608                  |                                                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministro e instalación de película UV de control solar (se recomienda que el polarizado no sea tan oscuro). Riesgos Laborales- IVC                                                                                                                                                                                                                                         | M2      | 25   | \$ 120,133                 | \$3,003,325             | \$94,905.00                  | \$2,372,625                |                                                                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suministro e instalación de cenefas para puertas en IVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML      | 5    | \$ 112,083                 | \$560,415               | \$88,546.00                  | \$442,730                  |                                                                                                                        |
| SUMATORIA ÍTEMS DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            | \$8,413,402             |                              | \$6,646,593                |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      | PORCENTAJE<br>TECHO        | VALOR<br>TOTAL<br>TECHO | AIU<br>OFERTADO              | VALOR<br>TOTAL<br>OFERTADO |                                                                                                                        |
| ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      | 10.67%                     | \$897,710               | 10.67%                       | \$709,191                  |                                                                                                                        |
| IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      | 3.00%                      | \$252,402               | 3.00%                        | \$199,398                  |                                                                                                                        |
| UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      | 5.00%                      | \$420,670               | 5.00%                        | \$332,330                  |                                                                                                                        |
| IVA SOBRE UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      | 19%                        | \$79,927                | 19%                          | \$63,143                   |                                                                                                                        |
| SUMATORIA TOTAL COSTO DIRECTO + AIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            | \$10,064,111            |                              | \$7,950,655                |                                                                                                                        |
| SUMATORIA VALOR TOTAL (SE ESCOGERA LA PROPUESTA DE MENOR VALOR HABILITADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                         |                              |                            |                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                      |                              |                         |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Realizar las adecuaciones eléctricas y locativas requeridas en la Dirección Territorial Caldas del Ministerio del Trabajo ubicada en la Ciudad de Manizales.                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                            |                      |                              |                         |                                                                                                                        |
| Empresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nit:    |      |                            |                      |                              |                         |                                                                                                                        |
| Nombres y cargo persona contacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E-Mail: |      |                            |                      |                              |                         |                                                                                                                        |
| Instrucciones para el diligenciamiento de OFERTA ECONÓMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                      |                              |                         |                                                                                                                        |
| <p>• Por favor diligenciar solo las celdas en AZUL.</p> <p>• Revisar todos los requerimientos que se exponen en los documentos del proceso</p> <p>• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.</p> <p>• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.</p> <p>• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.</p> <p>• Los precios ofertados deben corresponder al año 2025.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                      |                              |                         |                                                                                                                        |
| No. ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND     | CANT | PRECIOS UNITARIOS<br>TECHO | VALOR TOTAL<br>TECHO | PRECIO UNITARIOS<br>OFERTADO | VALOR TOTAL<br>OFERTADO | Observación. Si ingresa algún valor mayor al precio techo se activará un mensaje para revisión por parte del oferente. |
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                      |                              |                         |                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de tomas corrientes eléctricos no regulados y regulados naranjas ( se contempla cambio de cableado en caso de tener sobrecalentamiento hasta 3 mts)                                                                                                                                                                                                 | UN      | 12   | \$ 129,733                 | \$1,556,796          | \$102,489.00                 | \$ 1,229,868            |                                                                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de extractor disipador de calor de 3" tipo rack para gabinete de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 2    | \$ 159,783                 | \$319,566            | \$126,229.00                 | \$252,458               |                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de punto de datos para access point en cable UTP, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento                                                                                                                                                                                                             | UN      | 1    | \$ 246,652                 | \$246,652            | \$194,855.00                 | \$194,855               |                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de todos los accesorios necesarios eléctricos (cableado libre de halógenos, tubería, conectores, interruptores y demás elementos que se requieran)para la independización por zonas del sistema de iluminación general de la sede, teniendo en cuenta que al momento el manejo del sistema de iluminación se hace desde el tablero de distribución. | UN      | 11   | \$ 179,568                 | \$1,975,248          | \$141,859.00                 | \$1,560,449             |                                                                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de canaleta metálica con división de 12x5x40 de 2,40 mt con tapa, incluye accesorios de anclaje y sujeción para distribución de cableado eléctrico y de datos. Así mismo incluye el traslado de parte de cableado de la canaleta existente, el propósito es repartir el cable entre ambas canaletas.                                                | UN      | 5    | \$ 187,850                 | \$939,250            | \$148,402.00                 | \$742,010               |                                                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de película UV de control solar (se recomienda que el polarizado no sea tan oscuro). Riesgos Laborales- IVC                                                                                                                                                                                                                                         | M2      | 25   | \$ 120,133                 | \$3,003,325          | \$94,905.00                  | \$2,372,625             |                                                                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suministro e instalación de cenefas para puertas en IVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML      | 5    | \$ 112,083                 | \$560,415            | \$88,546.00                  | \$442,730               |                                                                                                                        |
| SUMATORIA ÍTEMS DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            | \$8,601,252          |                              | \$6,794,995             |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      | PORCENTAJE<br>TECHO        | VALOR<br>TOTAL       | AIU<br>OFERTADO              | VALOR TOTAL<br>OFERTADO |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      | 10.67%                     | \$917,754            | 10.67%                       | \$725,026               |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPREVISTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      | 3.00%                      | \$258,038            | 3.00%                        | \$203,850               |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      | 5.00%                      | \$430,063            | 5.00%                        | \$339,750               |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IVA SOBRE UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      | 19%                        | \$81,712             | 19%                          | \$64,552                |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUMATORIA TOTAL COSTO DIRECTO + AIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |      |                            | \$10,288,818         |                              | \$8,128,173             |                                                                                                                        |
| SUMATORIA VALOR TOTAL (SE ESCOGERA LA PROPUESTA DE MENOR VALOR HABILITADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                            |                      |                              |                         |                                                                                                                        |

Manizales, 19 de diciembre de 2025

Señora:  
**MÓNICA LILIANA LÓPEZ JIMÉNEZ**  
**C.C. 30.313.619**  
[molopez19@gmail.com](mailto:molopez19@gmail.com)  
CARRERA 24 NO.22 36 OF.301  
Manizales, Caldas.

**ASUNTO:** Solicitud de cotización para adición del contrato Nro. **MIC-CALD-003-205**, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y LOCATIVAS DT Caldas Ministerio del trabajo.

Cordial Saludo,

En calidad de supervisor del contrato Nro. **MIC-CALD-003-2025**, suscrito entre le dirección territorial Caldas del Ministerio del Trabajo y MÓNICA LILIANA LÓPEZ JIMÉNEZ cuyo objeto es:

*“REALIZAR LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y LOCATIVAS REQUERIDAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN EL TERCER (3) PISO DEL EDIFICIO CUMANDAY CALLE 20 NO. 22 – 27 EN LA CIUDAD DE MANIZALES DEPARTAMENTO DE CALDAS.”*

Como quiera que, mediante correo electrónico del 18 de diciembre de los corrientes, informé a esta supervisión que la necesidad de adicionar el contrato inicial, indicando las siguientes circunstancias:

“... dado que en el proceso de verificación de cantidades se encontró que se debe adicionar una canaleta metálica para distribución de cableado para completar los 12 metros que se requieren, dado que en el presupuesto del contrato se habían contemplado 9,6 metros obra que se requiere para y que muy atenta solicito sea tenida en cuenta, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual”

Por lo anterior, en calidad de supervisor me permito por medio de la presente elevar solicitud de cotización para la adición del contrato de la referencia en los siguientes términos.

Se solicita remitir la justificación correspondiente para la adición del contrato, toda vez que es necesario modificar su valor debido a los hallazgos eléctricos y físicos identificados en la Dirección Territorial Caldas, los cuales requieren ajustes adicionales en los arreglos locativos para garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual

Así las cosas, amablemente solicito la cotización correspondiente para adelantar los trámites contractuales respectivos a la adición.

Con toda atención,



El empleo es de todos

Mintrabajo

No. Radicado: 08SE2025741700100008446

Fecha: 2025-12-19 05:59:08 pm

Remitente: Sede: D. T. CALDAS

Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL

Destinatario MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

Anexos: 0

Folios: 1



08SE2025741700100008446



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.



**JUAN DAVID PUENTES VARGAS**

Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Dirección Territorial Caldas

Supervisor del contrato

Manizales, diciembre 20 de 20205

**Doctor**

**JUAN DAVID PUENTES VARGAS**

**SUBDIRECTOR**

**MINISTERIO DE TRABAJO DT CALDAS**

**REF: CONTRATO N . MIC-CALD-003-205. “REALIZAR LAS ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y LOCATIVAS REQUERIDAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN EL TERCER (3) PISO DEL EDIFICIO CUMANDAY CALLE 20 NO. 22 – 27**

Asunto: Respuesta a solicitud de cotización y solicitud de ampliación

De la manera mas atenta me permito solicitar sea ampliado el valor del contrato en la suma de dos millones setenta y un mil ochocientos nueve pesos mcte (\$2.071.809,00) de acuerdo a las siguientes consideraciones, que muy atentamente solicito sean tenidas en cuenta, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual


1.En el proceso de verificación de cantidades se encontró que la cantidad a intervenir son 12 metros, 2,4 metros mas que lo estipulado en el presupuesto inicial del contrato.

2. Se encontró que en el presupuesto del contrato no se contempló el desmante de la canaleta metálica existente que soporta toda la red de energía eléctrica, normal y regulada que sale del cuarto eléctrico de la institución, actividad que se estima en la suma de \$42.500 por metro lineal, de acuerdo al análisis de precio unitario que se adjunta.

3. Se propone a la entidad reemplazar la actividad de instalación de canaleta metálica cerrada con tapa por una bandeja cablofil que se refiere a una a una bandeja portacable tipo malla especialmente diseñada para espacios reducidos/difíciles, por lo general asociados con instalaciones en armarios de comunicación. La bandeja permite además de la visualización y control de las redes, una **excelente ventilación** para los cables y una **protección superior contra interferencias electromagnéticas**, absorbe interferencias y protege los cables de datos sensibles. **(CEM)** gracias a su estructura de malla de acero que forma una excelente tierra de protección, de igual manera evita la acumulación de polvo y facilita la limpieza, protegiendo tanto a los cables como a los instaladores. Es ideal para **entornos de oficinas, industriales, terciarios y de datos** por su capacidad de adaptarse fácilmente a curvas y cambios de ruta en obra minimizando la necesidad de accesorios complejos y costosos, actividad que se estima en la suma de \$151.300 por metro lineal, de acuerdo al análisis de precio unitario que se adjunta.

Se adjunta presupuesto ajustado

Agradeciendo de antemano, su atención y diligencia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Liliana Lopez Jimenez'.

**MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ**  
**CONTRATISTA**


**Trabajo**

**FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA**

**OBJETO:** Realizar las adecuaciones eléctricas y locativas requeridas en la Dirección Territorial Caldas del Ministerio del Trabajo ubicada en la Ciudad de Manizales.

**Empresa:**

**Nit:**

**Nombres y cargo**  
**Persona contacto:**

**E-Mail:**

**Instrucciones para el diligenciamiento de OFERTA ECONÓMICA**

Por favor diligenciar solo las celdas en AZUL.

Revisar todos los requerimientos que se exponen en los documentos del proceso

El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.


Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero inferior.

No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

Los precios ofertados deben corresponder al año 2025.

| No. ÍTEM                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND | CANT | PRECIOS UNITARIOS TECHO | VALOR TOTAL TECHO   | PRECIO UNITARIOS OFERTADO | VALOR TOTAL OFERTADO        | Observación. Si ingresa algún valor mayor a precio techo se activará un mensaje para revisión por parte del oferente. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                         |                     |                           |                             |                                                                                                                       |
| 1                                          | Suministro e instalación de tomas corrientes eléctricos no regulados y regulados naranjas ( se contempla cambio de cableado en caso de tener sobrecalentamiento hasta 3 mts)                                                                                                                                                                                                 | UN  | 12   | \$ 129.733              | \$1.556.796         | \$102.489,00              | \$1.229.868                 |                                                                                                                       |
| 2                                          | Suministro e instalación de extractor disipador de calor de 3" tipo rack para gabinete de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 2    | \$ 159.783              | \$319.566           | \$126.229,00              | \$252.458                   |                                                                                                                       |
| 3                                          | Suministro e instalación de punto de datos para access point en cable UTP, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento                                                                                                                                                                                                             | UN  | 1    | \$ 246.652              | \$246.652           | \$194.855,00              | \$194.855                   |                                                                                                                       |
| 4                                          | Suministro e instalación de todos los accesorios necesarios eléctricos (cableado libre de halógenos, tubería, conectores, interruptores y demás elementos que se requieran)para la independización por zonas del sistema de iluminación general de la sede, teniendo en cuenta que al momento el manejo del sistema de iluminación se hace desde el tablero de distribución. | UN  | 11   | \$ 179.568              | \$1.975.248         | \$141.859,00              | \$1.560.449                 |                                                                                                                       |
| 5                                          | Suministro e instalación de canaleta metálica con división de 12x5x40 de 2,40 mt con tapa, incluye accesorios de anclaje y sujeción para distribución de cableado eléctrico y de datos. Así mismo incluye el traslado de parte de cableado de la canaleta existente, el propósito es repartir el cable entre ambas canaletas.                                                | UN  | 5    | \$ 187.850              | \$939.250           | \$0,00                    | \$0                         |                                                                                                                       |
| 6                                          | Suministro e instalación de película UV de control solar (se recomienda que el polarizado no sea tan oscuro). Riesgos Laborales- IVC                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 25   | \$ 120.133              | \$3.003.325         | \$94.905,00               | \$2.372.625                 |                                                                                                                       |
| 7                                          | Suministro e instalación de cenefas para puertas en IVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML  | 5    | \$ 112.083              | \$560.415           | \$88.546,00               | \$442.730                   |                                                                                                                       |
| <b>OBRA NO PREVISTA</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                         |                     |                           |                             |                                                                                                                       |
| ONP 1                                      | DESMONTE DE CANAleta METALICA EXISTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML  | 12   |                         |                     | \$ 42.500                 | \$510.000                   |                                                                                                                       |
| ONP 2                                      | SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA CABLOFIL CF54/400 O SIMILAR DE ANCHO 40CMS. INLCUYE LOS SOPORTES, PERFILES DE SUJECION Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                              | ML  | 12   |                         |                     | \$ 151.300                | \$1.815.600                 |                                                                                                                       |
| <b>SUMATORIA ÍTEMS DE EJECUCIÓN</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                         | <b>\$8.601.252</b>  |                           | <b>\$8.378.585</b>          |                                                                                                                       |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | <b>PORCENTAJE TECHO</b> | <b>VALOR TOTAL</b>  | <b>AIU OFERTADO</b>       | <b>VALOR TOTAL OFERTADO</b> |                                                                                                                       |
| ADMINISTRACIÓN                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 10,67%                  | \$917.754           | 10,67%                    | \$893.995                   |                                                                                                                       |
| IMPREVISTOS                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 3,00%                   | \$258.038           | 3,00%                     | \$251.358                   |                                                                                                                       |
| UTILIDAD                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 5,00%                   | \$430.063           | 5,00%                     | \$418.929                   |                                                                                                                       |
| IVA SOBRE UTILIDAD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 19%                     | \$81.712            | 19%                       | \$79.597                    |                                                                                                                       |
| <b>SUMATORIA TOTAL COSTO DIRECTO + AIU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                         | <b>\$10.288.818</b> |                           | <b>\$10.022.463</b>         |                                                                                                                       |
| <b>SUMATORIA VALOR TOTAL</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |                         |                     |                           |                             |                                                                                                                       |

\$2.071.809

  
 MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ  
 OFERENTE

|       |                                                           |             |     |       |            |           |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|------------|-----------|
| ONP-1 | <b>DESMONTE DE CANALETA METALICA EXISTENTE</b>            | Actividad   | ML  |       | \$ 239.000 | \$ 42.500 |
| C13   | CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas) | Cuadrilla   | HR  | 0,600 | \$ 61.241  | \$ 36.745 |
| H2    | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)                         | Herramienta | UND | 0,200 | \$ 3.484   | \$ 697    |
| I1565 | ACARREO INTERNO                                           | Insumos     | UND | 0,400 | \$ 1.824   | \$ 730    |
|       | PLASTICO DE PROTECCION                                    | Insumos     | M2  | 1,000 | \$ 4.328   | \$ 4.328  |

|       |                                                                                                                                                                        |             |     |       |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------|------------|------------|
| ONP-2 | <b>SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA CABLOFIL CF54/400 O SIMILAR DE ANCHO 40CMS, INLCUYE LOS SOPORTES, PERFILES DE SUJECION Y DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO</b> | Actividad   | ML  |       |            | \$ 151.300 |
| C13   | CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)                                                                                                              | Cuadrilla   | HR  | 1,000 | \$ 61.241  | \$ 61.241  |
| E12   | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                   | Equipos     | DIA | 0,007 | \$ 180.217 | \$ 1.262   |
| H2    | EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)                                                                                                                                      | Herramienta | UND | 0,200 | \$ 3.484   | \$ 697     |
| I1565 | ACARREO INTERNO                                                                                                                                                        | Insumos     | UND | 0,400 | \$ 1.824   | \$ 730     |
| I2151 | BANDEJA CABLOFIL CF 54/200                                                                                                                                             | Insumos     | ML  | 1,100 | \$ 54.531  | \$ 59.984  |
| I2152 | UNION RAPIDA BANDEJA CABLOFIL                                                                                                                                          | Insumos     | UND | 0,400 | \$ 6.213   | \$ 2.485   |
| I2153 | PERFIL DE FIJACION RCSN BANDEJA CABLOFIL                                                                                                                               | Insumos     | UND | 0,200 | \$ 82.379  | \$ 16.476  |
| I2154 | SOPORTE CABLE DE PUESTA A TIERRA BANDEJA CABLOFIL                                                                                                                      | Insumos     | UND | 0,100 | \$ 12.889  | \$ 1.289   |
| I2155 | CONECTOR PUESTA A TIERRA BANDEJA CABLOFIL                                                                                                                              | Insumos     | UND | 0,500 | \$ 14.272  | \$ 7.136   |
|       |                                                                                                                                                                        |             |     |       |            |            |



COTIZACION A CLIENTES No. \_ 1551

|            |                              |          |                      |
|------------|------------------------------|----------|----------------------|
| NOMBRE:    | CONSUMIDOR FINAL             | FECHA :  | diciembre 30 de 2025 |
| NIT:       | 222222222222                 | RESPONS: | Jorge Forero         |
| DIRECCIÓN: | CRA 20 N 2059 - TEL.8807122- |          |                      |
| CIUDAD:    | Manizales - Caldas           |          |                      |

| Referencia | Cantidad | Descripción                                      | Unitario | Valor   |
|------------|----------|--------------------------------------------------|----------|---------|
| CE761      | 4        | BANDEJA MALLA ELECTROZINCADA 60*200 MM * 3 MTS - | 82,353   | 329,412 |

|                                          |  |                            |           |
|------------------------------------------|--|----------------------------|-----------|
| NOTA: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ       |  | SUBTOTAL:                  | 329,412   |
|                                          |  | -DESCUENTO:                | 0         |
|                                          |  | +IMPUESTOS:                | 62,588    |
|                                          |  | TOTAL:                     | \$392,000 |
| SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS |  | FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO: |           |

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL , APORTES PARAFISCALES y  
DEMÁS


ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003, Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012.

Yo MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ identificada con c.c 30.313.619 de Manizales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de , salarios, prestaciones sociales, mis aportes y/los de mis empleados a los sistemas de seguridad social de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar para cumplir el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012. , correspondientes a mis aportes y al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.


Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007

Dada en Manizales a los veintinueve días (29) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



WILMER GIRALDO TREJOS  
CC 15.929.041  
TP-55461-T



MÓNICA LILIANA LÓPEZ JIMÉNEZ  
Cédula No 30.313.619 de Manizales  
T. P. 17202-63722 de Caldas, Expedida el 29 de enero de 1997

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
**15.929.041**

NUMERO

**GIRALDO TREJOS**

APELLIDOS

**WILMER**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

**27-DIC-1970**

**SUPIA**  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**07-MAR-1989 SUPIA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0900100-35139201-M-0015929041-20051014

0742505284B 02 181951851

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**



**55461-T**  
WILMER  
GIRALDO TREPO  
C.C. 15929411  
RESOLUCION INSERCIÓN 158  
UNIVERSIDAD DE PANIZALES

FECHA 15/10/97

Presidente

REC-106

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9798881E990960C7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **WILMER GIRALDO TREJOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15929041 de SUPIA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 55461-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjggirald

JUAN GUILLERMO GIRALDO GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-01-01-017

MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-31-10:47 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             |                                                 |                   |                             |                  |                                     |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 2225 de fecha 2025-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             |                                                 |                   |                             |                  |                                     |        |            |
| Número:                                                                                                    | 15025                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2025-11-21                   |                  | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                             | 36-01-01-017 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS |                   |                             |                  |                                     |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                      | Actual                                                                                                      | Estado:                  | Generado                     |                  |                               |                             |                                                 | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                   | Tasa de Cambio:  | 0,00                                |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                             | 7.950.655,00                                                                                                | Valor Total Operaciones: |                              |                  | 2.071.809,00                  |                             |                                                 | Valor Actual:     | 10.022.464,00               | Saldo x Obligar: | 10.022.464,00                       |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             |                                                 |                   |                             |                  |                                     |        |            |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía                                                                       | 30313619                                                                                                    | Razón Social:            | MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ |                  |                               |                             |                                                 |                   |                             | Medio de Pago:   | Abono en cuenta                     |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             |                                                 |                   |                             |                  |                                     |        |            |
| Número:                                                                                                    | 086100147874                                                                                                | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                  |                               |                             |                                                 |                   | Tipo:                       | Ahorro           | Estado:                             | Activa |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                        |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             |                                                 |                   |                             |                  |                                     |        |            |
| Identificación:                                                                                            | 16160004                                                                                                    | Nombre:                  | DARIO ESCEHOMO DIAZ          |                  |                               |                             |                                                 | Cargo:            | DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS |                  |                                     |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                 |                                                                                                             |                          |                              | VIÁTICOS         |                               |                             |                                                 | DOCUMENTO SOPORTE |                             |                  |                                     |        |            |
| Identificación:                                                                                            |                                                                                                             | Fecha de Registro:       |                              | Genera Viáticos: | No                            | Num. Solicitud de Comisión: |                                                 | Número:           | MIC-CALD-003-2025           | Tipo:            | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-11-21 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                              |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             |                                                 |                   |                             |                  |                                     |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                  |                          | FUENTE                       | RECURSO          | SITUAC.                       |                             | FECHA OPERACIÓN                                 | VALOR INICIAL     | VALOR OPERACIÓN             | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR                     |        |            |
| 017 MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS                                                                     | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |                          | Nación                       | 10               | CSF                           |                             |                                                 |                   |                             |                  |                                     |        |            |
|                                                                                                            |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             |                                                 |                   |                             |                  |                                     |        |            |
|                                                                                                            |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             | 2025-12-31                                      | 7.950.655,00      | 2.071.809,00                |                  |                                     |        |            |
|                                                                                                            |                                                                                                             |                          |                              |                  |                               |                             | Total:                                          | 7.950.655,00      | 2.071.809,00                | 10.022.464,00    | 10.022.464,00                       |        |            |

Objeto:

REALIZAR ADECUACIONES ELECTRICAS Y LOCATIVAS REQUERIDAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CALDAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN EL TERCER PISO EDIFICIO CUMANDAY CALLE 20 NO 22-27 PISO 3 MANIZALES CALDAS

| PLAN DE PAGOS                    |                                    |                              |                                   |            |               |                   |               |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 017                              | MPS - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 10.022.464,00 | 10.022.464,00     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)