



Acta de Recibo Final No.4 26-12-2025

CONTRATO : 0613 de 15-07-2025
TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
MODALIDAD : LICITACIÓN PÚBLICA
PROCESO : MA-LP-SDEA-003-2025

OBJETO : "FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVÉS DE LA PREPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL".

CONTRATISTA : INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S
NIT/CC : 901673633-8
REPRESENTANTE LEGAL : EDGAR ROJAS RINCON
CC : 1026552430 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.

VALOR : \$527.917.609,00 M/CTE
VALOR ADICIONALES : \$0,00 M/CTE
VALOR FINAL : \$527.917.609,00 M/CTE

PLAZO : CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA INICIO : 17-07-2025
FECHA TERMINACION INICIAL : 26-12-2025
FECHA TERMINACION FINAL : 26-12-2025

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron el señor **EDGAR ROJAS RINCON**,, identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1026552430 de BOGOTÁ**,, en calidad de representante legal de **INGENIERIA SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S** identificado(a) con NIT 901673633-8 quien actúa en calidad de contratista, y el Doctor **JULIAN RINCON HERNANDEZ**, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL quien actúa en calidad de supervisor con el fin de suscribir el acta de recibo final de BIEN Y SERVICIO.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adición, prórrogas y modificaciones contractuales.

ADICIONES EN VALOR

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	VALOR	VALOR TOTAL
-	-	-	-

ADICION EN TIEMPO (PRÓRROGAS)

CLAUSULADO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA FINAL
-	-	-	-

NOVEDADES AL CONTRATO

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

Palacio Municipal calle 11 # 11-35 Tel. (60 8) 634 5995 | Edificio CIAC (Secretaria de Gobierno) Calle 10 # 16-49.
 Linea Gratuita 018000953231 Código Postal. 856010
 contactenos@aguazul-casanare.gov.co | www.aguazul-casanare.gov.co
 Aguazul Casanare





NOVEDAD	TIPO	FECHA SUSCRIPCION	PLAZO	FECHA TERMINACION SUSPENSION	NUEVA FECHA FINAL
-	-	-	-	-	-

Nota: Recuerde que la fecha final mostrada en las tablas corresponde a la última modificación o novedad del contrato.

A. EJECUCION DE CONTRATO

"FORTALECIMIENTO DE LOS ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA PREPARACION, ADECUACION Y MECANIZACION DE TIERRAS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL PERIODO 2024-2027"								
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL	ADMINISTRACION 8%	VALOR TOTAL
1,1	UN INGENIERO AGRÓNOMO Y/O AGRÍCOLA, Y/O ÁREA A FINES, CON TÍTULO PROFESIONAL CON EXPERIENCIA GENERAL DE 2 AÑOS DE LOS CUALES DEBE DEMOSTRAR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA EN ASISTENCIA TÉCNICA.	MES	5	1	\$4.300.000,00	\$21.500.000,00	\$1.720.000,00	\$23.220.000,00
1,2	DOS TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA Y /O ÁREAS A FINES, CON TÍTULO DE FORMACIÓN TÉCNICA EN EL ÁREA REQUERIDA Y EXPERIENCIA RELACIONADA SUPERIOR A 4 AÑOS.	MES	5	2	\$2.500.000,00	\$25.000.000,00	\$2.000.000,00	\$27.000.000,00
VALOR DE COSTO TOTAL								\$ 50.220.000,00
2. PERSONAL OPERATIVO								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
2,1	OPERARIOS DE TRACTOR (5) CERTIFICADOS	MES	5	5	\$3.005.839,12		\$75.145.978,00	
2.1 DOTACION								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO ANTES DE IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL	



2,2	DOTACIÓN Y EPP (CAMISA MANGA LARGA, PANTALÓN JEANS, BOTA DE SEGURIDAD, GAFA DE SEGURIDAD, CASCO DE PROTECCIÓN, PROTECTOR AUDITIVO PARA INSTALAR EN EL CASCO, PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA)	UND	5	\$272.561,37	\$63.934,10	\$336.495,47	\$1.682.477,35
-----	---	-----	---	--------------	-------------	--------------	----------------

VALOR DE COSTO TOTAL

\$ 76.828.455,35

3. ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE TRACTORES Y MAQUINARIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ADMINISTRACION 8%	VALOR TOTAL
3,1	TRANSPORTE DE LA MAQUINARIA A LAS ZONAS ASIGNADAS Y SU RETORNO Y AL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS	Flete	35	\$1.155.000,00	\$40.425.000,00	\$3.234.000,00	\$43.659.000,00

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

4.1

TRACTORES JHON DEERE LÍNEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
4.1.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	9	\$73.667,00	\$663.003,00	\$125.970,57	\$788.974,00
4.1.2	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE MOTOR	UND	9	\$30.000,00	\$270.000,00	\$51.300,00	\$321.300,00
4.1.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	9	\$407.667,00	\$3.669.003,00	\$697.110,57	\$4.366.114,00
4.1.4	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	9	\$30.000,00	\$270.000,00	\$51.300,00	\$321.300,00
4.1.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	9	\$353.333,00	\$3.179.997,00	\$604.199,43	\$3.784.196,00
4.1.6	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	9	\$30.000,00	\$270.000,00	\$51.300,00	\$321.300,00
4.1.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	9	\$109.333,00	\$983.997,00	\$186.959,43	\$1.170.956,00
4.1.8	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE	UND	9	\$30.000,00	\$270.000,00	\$51.300,00	\$321.300,00
4.1.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	9	\$75.000,00	\$675.000,00	\$128.250,00	\$803.250,00
4.1.10	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	9	\$30.000,00	\$270.000,00	\$51.300,00	\$321.300,00



4.1.11	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UND	9	\$270.000,00	\$2.430.000,00	\$461.700,00	\$2.891.700,00
4.1.12	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UND	9	\$30.000,00	\$270.000,00	\$51.300,00	\$321.300,00
4.1.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	45	\$244.000,00	\$10.980.000,00		\$10.980.000,00
4.1.14	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	UND	9	\$35.667,00	\$321.003,00	\$60.990,57	\$381.994,00
4.1.15	VALVULINA 85W140 (800 HORAS)	GALÓN	12	\$167.333,00	\$2.007.996,00		\$2.007.996,00
4.1.16	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 85W140	UND	3	\$35.667,00	\$107.001,00	\$20.330,19	\$127.331,00
4.1.17	VALVULINA 80W90	GALÓN	12	\$183.667,00	\$2.204.004,00		\$2.204.004,00
4.1.18	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 80W90	UND	3	\$35.667,00	\$107.001,00	\$20.330,19	\$127.331,00
4.1.19	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 (800 HORAS)	GALÓN	54	\$162.667,00	\$8.784.018,00		\$8.784.018,00
4.1.20	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	UND	3	\$35.667,00	\$107.001,00	\$20.330,19	\$127.331,00
4.1.21	ENGRASE EN GENERAL	UND	9	\$108.333,00	\$974.997,00	\$185.249,43	\$1.160.246,00
4.1.22	LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	GALÓN	12	\$161.667,00	\$1.940.004,00	\$368.600,76	\$2.308.605,00
4.1.23	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	UND	3	\$25.000,00	\$75.000,00	\$14.250,00	\$89.250,00
4.1.24	LAVADA GENERAL	UND	9	\$203.333,00	\$1.829.997,00	\$347.699,43	\$2.177.696,00
VALOR DEL COSTO TOTAL TRACTORES JHON DEERE LÍNEA 6403 PLACAS 8789, 8788 Y 8787							\$46.208.792,00
4.2	TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL
4.2.1	FILTRO ACEITE MOTOR	UND	6	\$81.000,00	\$486.000,00	\$92.340,00	\$578.340,00
4.2.2	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE MOTOR	UND	6	\$30.000,00	\$180.000,00	\$34.200,00	\$214.200,00
4.2.3	FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	6	\$420.667,00	\$2.524.002,00	\$479.560,38	\$3.003.562,00
4.2.4	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE PRIMARIO	UND	6	\$30.000,00	\$180.000,00	\$34.200,00	\$214.200,00
4.2.5	FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	6	\$378.333,00	\$2.269.998,00	\$431.299,62	\$2.701.298,00
4.2.6	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO AIRE SECUNDARIO	UND	6	\$30.000,00	\$180.000,00	\$34.200,00	\$214.200,00
4.2.7	FILTRO COMBUSTIBLE	UND	6	\$109.333,00	\$655.998,00	\$124.639,62	\$780.638,00
4.2.8	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE	UND	6	\$30.000,00	\$180.000,00	\$34.200,00	\$214.200,00



4.2.9	FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	6	\$80.000,00	\$480.000,00	\$91.200,00	\$571.200,00
4.2.10	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UND	6	\$30.000,00	\$180.000,00	\$34.200,00	\$214.200,00
4.2.11	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UND	6	\$300.000,00	\$1.800.000,00	\$342.000,00	\$2.142.000,00
4.2.12	MANO DE OBRA INSTALACION FILTRO ACEITE HIDRAULICO	UND	6	\$30.000,00	\$180.000,00	\$34.200,00	\$214.200,00
4.2.13	ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	30	\$244.000,00	\$7.320.000,00		\$7.320.000,00
4.2.14	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE MOTOR 15W40	UND	6	\$35.667,00	\$214.002,00	\$40.660,38	\$254.662,00
4.2.15	VALVULINA 85W140	GALÓN	8	\$167.333,00	\$1.338.664,00		\$1.338.664,00
4.2.16	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 85W140	UND	2	\$35.667,00	\$71.334,00	\$13.553,46	\$84.887,00
4.2.17	VALVULINA 80W90	GALÓN	8	\$183.667,00	\$1.469.336,00		\$1.469.336,00
4.2.18	MANO DE OBRA CAMBIO VALVULINA 80W90	UND	2	\$35.667,00	\$71.334,00	\$13.553,46	\$84.887,00
4.2.19	ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	GALÓN	36	\$162.667,00	\$5.856.012,00		\$5.856.012,00
4.2.20	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE HIDRÁULICO ISO 68	UND	2	\$35.667,00	\$71.334,00	\$13.553,46	\$84.887,00
4.2.21	ENGRASE EN GENERAL	UND	6	\$108.333,00	\$649.998,00	\$123.499,62	\$773.498,00
4.2.22	LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	GALÓN	8	\$128.333,00	\$1.026.664,00	\$195.066,16	\$1.221.730,00
4.2.23	MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE RADIADOR	UND	2	\$25.000,00	\$50.000,00	\$9.500,00	\$59.500,00
4.2.24	LAVADA GENERAL	UND	6	\$203.333,00	\$1.219.998,00	\$231.799,62	\$1.451.798,00
VALOR DEL COSTO TOTAL TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON 291, PLACAS 13882 Y 13883							\$ 31.062.099,00
VALOR DEL COSTO TOTAL DEL COMPONENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO							\$ 77.270.891,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA PREPARACION Y MECANIZACION DE TERRENOS							\$ 247.978.346,00

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO BANCO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	UNIDAD	\$1,00	\$280.000.000,00	\$280.000.000,00
VALOR COSTO TOTAL					\$280.000.000,00
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (AJUSTADO AL PESO)					\$527.917.609,00
VALOR NETO					\$521.701.479,00
VALOR IVA					\$6.216.130,00
SALDO NO EJECUTADO					\$241.299,00
VALOR TOTAL					\$527.676.310



Nota: Cuadro de cantidades finales ejecutadas por el contratista y recibidas por la supervisión.

B. DOCUMENTOS QUE ENTREGA

Detalle los documentos que anexa y son parte integral de la ejecución del contrato. (sí aplica)

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	No. DE COPIAS	MEDIO FISICO	MEDIO DIGITAL
Informe final de actividades del periodo comprendido del 17 de julio al 26 de diciembre de 2025	12 carpetaS	Documento compuesto por 2762 folios	01	SI	SI

C. GARANTIAS

Aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

NUMERO PÓLIZA	ASEGURADORA	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA A DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA ABROBACION
65-44-101241049	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90	30-12-2025
65-44-101241049	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4	CALIDAD DEL SERVICIO	17-07-2025	27-04-2026	\$ 52.791.760,90	30-12-2025
65-44-101241049	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES	17-07-2025	27-12-2028	\$26.395.880,45	30-12-2025

**D. ESTADO GENERAL DEL BIEN O SERVICIO**

Verificada la inspección total del bien o servicio, se constata que el contrato se encuentra ejecutado y terminado. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del bien o servicio ejecutado a la supervisión la cual lo recibe a entera satisfacción.

El contratista mantendrá vigentes las garantías contractuales conforme a la normativa vigente.

El recibo de los bienes o servicios terminados no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de recibo final los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del 2025.

Edgar Rojas R
EDGAR ROJAS RINCON B/L INGENIERIA
SUMINISTROS & MANTENIMIENTO S.A.S
Contratista.

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
NIT 1116868212-2
Contrato de Interventoría N° 574/2025
Interventoría

Julian Rincon Hernandez
JULIAN RINCON HERNANDEZ
SECRETARIO(A) DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
Supervisor(a)

Judy Estrit Gallego
Elaboró: YUDY ESTRIT GALLEGO CORREDOR
Cargo: SECRETARIA

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista