



2025020006315

Fecha Radicado: 2025-12-29 08:13:06

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	2	SUPERVISIÓN ☒	DE SEGUIMIENTO	☒	FINAL	☐
		INTERVENTORÍA ☐	PARA PAGO	☒		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	12/12/2025	Hasta:	23/12/2025	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	12/12/2025	Hasta:	23/12/2025	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE		FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE		
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO		MODERN COOPERAGE USA LLC		
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)		Entity number : 202359014442		
CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018836	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28/11/2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO:		05/12/2025		
OBJETO	ADQUISICIÓN DEBARRILES DE ACERO INOXIDABLEY DUELAS DE MADERA PARA LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE			
VALOR [\$]:	INICIAL:	HASTA NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS USD (\$977.900) CON IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
	ADICIONES	No. N/A	VALOR ADICIONADO N/A	% DE ADICIÓN N/A
	VALOR TOTAL:	HASTA NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS USD (\$977.900) CON IVA INCLUIDO Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA		
	VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: N/A			
PLAZO:	INICIAL	DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025.		
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
		05/12/2025		31/12/2025



2025020006315

Fecha Radicado: 2025-12-29 08:13:06

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

	PRÓRROGA S	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
	PLAZO TOTAL	DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025.		
HISTÓRICO DE SUSENSIONES: <i>Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato</i>		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011877
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		25/11/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			100966	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:		DIEGO HERRERA	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	TOTAL
Valor inicial del contrato	USD 997.900
Valor total adiciones	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	USD 997.900
Anticipos o pagos anticipados	\$ 0
Valor pagado a la fecha	\$ 488.950
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	\$ 488.950
Recursos ejecutados	\$ 0
Recursos Para Disponer	USD 997.900
Porcentaje de ejecución financiera	50%
Porcentaje por ejecutar	50%

Nota: propuesta presentada en dólares americanos por valor de USD 997.900

TRM = 4,100 COP proyectada

Propuesta en COP \$ \$4.009.390.000



2025020006315

Fecha Radicado: 2025-12-29 08:13:06

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	05/12/2025	USD 977.900			USD 977.900
Pago No. 1 / Desembolso	11/12/2025		USD 488.950	USD 488.950	USD 488.950
Pago No. 2 / Desembolso	16/12/2025		USD 391.160	USD 391.160	USD 97.790
TOTALES			\$ 0	\$ 0	

- Un 40% previa presentación del documento de inspección de los barriles en Asia que certifique que los barriles cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documento y han sido inspeccionados por un tercero para su transporte desde el puerto de origen hasta la FLA – EICE donde se certifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El informe se realiza con TRM vigente para el día 23 de diciembre de acuerdo con la información del Banco de la República TRM 3,792.59
- Valor de dos facturas USD 391.160 TRM en pesos colombianos equivalentes \$1.483.509.504

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
Facturas o cuenta de cobro	4600018836 – Inv 02	2025010012099	23/12/2025	\$ USD 391.160
	FACTURAS POR PAGAR			
	4600018836 Inv 02		23/12/2025	\$ USD 391.160
	Valor total de las facturas a pagar con el presente informe			\$ USD 391.160

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 2 al contratista, por valor de: TRES CIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA DOLARES AMERICANOS el cual se relaciona en la tabla anterior.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se



2025020006315

Fecha Radicado: 2025-12-29 08:13:06

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Presentar al supervisor del contrato, un documento de inspección de los barriles en Asia que certifique que los barriles cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documento y han sido inspeccionados por un tercero para su transporte desde el puerto de origen hasta la FLA – EICE donde se certifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Archivo pdf Nombre: Documento para primer pago	Cumple

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Documento de inspección de los barriles en Asia que certifique que los barriles cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documento y han sido inspeccionados por un tercero para su transporte desde el puerto de origen hasta la FLA – EICE donde se certifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	Archivo	Cumple

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	75%	Ninguna



2025020006315

Fecha Radicado: 2025-12-29 08:13:06

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	75%	Se cumple satisfactoriamente
--	-----	------------------------------

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
16 Diciembre	<p>Se realizó solicitud de prórroga por parte de Steel Factory S.A.S empresa apoderada de Modern Cooperage LLC USA.</p> <div><div><p>MODERN COOPERAGE USA, LLC 1241 Adams Street, #10119 - 10, Walnut, CA 95774 USA</p></div><div><p>MODERN COOPERAGE USA, LLC 1241 Adams Street, #10119 - 10, Walnut, CA 95774 USA</p></div></div> <p>Diciembre 16 de 2025</p> <p>Señores Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia FLA-EICE Diego A. Hemera C. Supervisor</p> <p>Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia FLA-EICE Contratista</p> <p>Asunto: Solicitud de 1ra Promoga Contrato No. 4600018836</p> <p>Cordial saludo:</p> <p>Con el fin de cumplir con las necesidades del contrato de "COMPRA DE BARRILES DE ACERO INOXIDABLE Y DUELAS DE MADERA."</p> <p>El presente documento establece la solicitud de prórroga del plazo contractual por un período adicional de dos (2) meses, exclusivamente para las actividades de despacho y transporte internacional y descarga en la FLA-EICE de los barriles adquiridos dentro del contrato mencionado. Esta prórroga se otorga debido a circunstancias externas que afectan directamente el cumplimiento del cronograma original.</p> <p>Temporada alta de transporte internacional</p> <p>Entre los meses de diciembre y febrero, las rutas marítimas desde Asia presentan congestión elevada en los puertos, sobrecarga en líneas navieras, baja disponibilidad de contenedores y tiempos de tránsito extendidos. Estas circunstancias generan retrasos fuera de control del proveedor.</p> <p>El Año Nuevo Chino ocasiona el cierre de la planta de fabricación durante varias semanas, así como la suspensión temporal de operaciones logísticas y portuarias. La cadena de suministro en la región se detiene parcialmente, afectando la producción y los tiempos de despacho.</p> <p>La prórroga de dos meses aplica para:</p> <ul style="list-style-type: none">- Finalización de actividades logísticas en origen.- Transporte internacional hacia Colombia.- Recepción en las instalaciones de la FLA - EICE.- La prórroga garantiza la correcta ejecución del contrato.- No genera costos adicionales para la FLA - EICE. <p>En espera de ir a comité de contratación para la aprobación de la prórroga.</p> <p>Por lo anterior, se solicita a la FLA-EICE se manifieste si están de acuerdo en:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prorrogar el contrato por primera vez por un plazo de Dos (2) meses, hasta el 28 de febrero de 2026• Se establecen las mismas condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato inicial <p>Cordialmente,</p> <p>Firmado por:  944A6163E8DA446...</p> <p>Carlos José Vilegas Mesa C.C. 15.507.968 Apoderado Especial Modern Cooperage USA LLC</p>

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. En espera de determinar fechas de reservas para envío de los contenedores, para determinar fechas de llegada a Colombia.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus



2025020006315

Fecha Radicado: 2025-12-29 08:13:06

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales. El contratista no está obligado a presentarlo ya que es una empresa extranjera sin sucursal en Colombia.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.
---------------------------------------	---

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	N°	400069365
	FECHA EXPEDICIÓN	5/12/2025
	ASEGURADORA	Nacional de Seguros

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	10%	28	11	2025	30	06	2026
Calidad de los bienes y equipos suministrados	10%	28	11	2025	31	12	2026



2025020006315

Fecha Radicado: 2025-12-29 08:13:06

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

8. ANEXOS.

- Documento para segundo pago inspección en Asia, archivo pdf
- Informe de seguimiento No 2

Cordialmente,

DIEGO ANDRES HERRERA CASTRILLON
SUPERVISOR