

Bogotá, diciembre 15 de 2025

Señores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Carrera 65 No 11 -83
Ciudad.

Referencia: **CARTA DE ACEPTACION MODIFICACION AL CONTRATO FNA-186-2023**

Respetados señores:

Nos permitimos informar que aceptamos firmar la modificación correspondiente prórroga de cuatro (4) meses del ítem “2. Servicios de Administración” para la infraestructura del centro alterno para el contrato FNA-186-2023 cuyo objeto corresponde a la **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS.**

Los valores asociados a la prórroga son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precios unitario antes de IVA	Porcentaje de IVA (Si aplica)	Precio Unitario Incluido IVA	Valor Total Incluido IVA
2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION						
	2.1.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA IBM POWER		4	\$ 17.501.996,00	19,00%	\$ 20.827.375,00	\$ 83.309.500,00
	2.2.SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER		4	\$ 17.501.996,00	19,00%	\$ 20.827.375,00	\$ 83.309.500,00
	2.3.SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL BACKUP		4	\$ 15.001.711,00	19,00%	\$ 17.852.036,00	\$ 71.408.144,00
	2.3.SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA x86 CAPE		4	\$ 16.905.000,00	19,00%	\$ 20.116.950,00	\$ 80.467.800,00
VALOR TOTAL							\$ 318.494.944,00

Como consecuencia, la nueva fecha de terminación del contrato será el 30 de abril de 2026.

Cordialmente,



Fabio Alfredo Correa Riveros
Representante Legal
UT RENOVACION FNA CORE 2023